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Grundlagenarbeit Gutachten - Bestandsanalyse 
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Interim ? 

Verwaltungsgebäude + 

Schauspielhaus           

in Betrieb 

Opernhaus + Kulissengebäude 

im Umbau 

 

Interim 
 

Für den Bedarf des Interims wurde bisher von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: 

 Der Spielbetrieb im Schauspielhaus soll während der Sanierung weiter laufen. 

 Die Nutzungen im Verwaltungsgebäude sollen bestehen und in Betrieb bleiben. 

 Nebenräume, wie Teeküchen, Toiletten, Besprechungs- und Aufenthaltsräume werden in ausreichender 

Anzahl vorgesehen und entwurfs-/konzeptabhängig auf das Gebäude / Abteilungen verteilt und angeordnet. 

 Der Hof 3 und angrenzende Nutzungen sollen bestehen bleiben. 

 Prüfung unter der Annahme eines bestmöglichen Repertoirebetriebs (entsprechend Bestand) 

Nach heutigem Kenntnisstand befindet sich der zukünftige Interimsstandort voraussichtlich nicht in 

unmittelbarer Nähe der WST (keine direkte Anbindung = erhöhter betrieblicher, logistischer und technischer 

Aufwand). 
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 (Quelle: Schmolke, „Handbuch Bühnenbauten“, DOM Verlag) 

 

Kopenhagen Hamburg 

Nachnutzung: Gegenüberstellung Oper - Philharmonie - Konzerthaus 

Uppsala 

 

Realisierungsuntersuchung – Interim 
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Realisierungskonzept 

Sanierung 
 

Umstrukturierung/ 
Anpassung 

 

Neubau 

Verkehr 
Radroute 

Denkmal-
schutz 

Schad-
stoffe 

Baugrund 
Geologie 

Bau- 
freiheit 

Bau-
stellen-
logistik 

Infra-
struktur / 
Erschließ

ung 

Statische 
Prüfung 

Abfangung 
über 

Straßenbahn 

Erweiterung 
Kreuz-
bühne 

Gründung 
Dreh-

scheibe 
LKW 

Neue 
Turnhalle 

S-Bahn 
Tunnel 

S 21 

Gründung 
Dreh-

scheibe 
LKW 

Über-
bauung 
Hof 3 
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Sanierung Opernhaus 
 

• Modernisierung 

Zuschauerhaus 

• Vollwertige Kreuzbühne  

• Neuinstallation Haustechnik 

• Neuinstallation Bühnentechnik 

• Barrierefreiheit 

• Sanierung Oper in jedem Fall 

erforderlich. Grundsätzlich für 

alle Varianten. 

Neubau Kulissengebäude 
 

• 2 Unter- / 5 Obergeschosse 

• Anbindungen an Bestand 

• Lager, Büros 

• Probenräume für Orchester, 

Oper und Ballett 

• nach aktuellem Stand wird 

untersucht, ob die 

Dekorationswerkstätten an die 

Zuckerfabrik ausgelagert 

werden können. 

Umstrukturierung/Anpassung 
 

Hof 3 

• neuer Erschließungsbau  

• Abriss Böhm Pavillon 

Verwaltungsbau 

• Sanierung Fassade + Dach 

• neue Kantinenküche 

Schauspielhaus 

• Anbau Nord  

• Neuordnung Anlieferung 

 

Zwischenstand Umsetzungskonzept 
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Staatstheater – Bestand / Erweiterungsfläche 

Vergleich Zwischenstand Umsetzungskonzept / städtebauliche Parameter (max. Außenkanten) 

Städtebaulicher Spielraum für den WBW – Bruttorauminhalt (BRI) ca. 44.500 m³ 

Vorgegebene max. Außenkanten 

durch Stadt Stuttgart Darstellung: hg merz architekten 
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Grobkostenschätzung auf Basis der raumscharfen Studie, ohne Interim und Schulturnhalle       
Kostenstand 2. Quartal 2019 

*Hochrechnung von 4% für Jahr 1 - 4 und 3% für Jahr 5 - 10 bezogen auf den voraussichtlichen mittleren Vergabezeitraum 2029 

Module GBK  

Sanierung Oper 260 

Neubau Kulissengebäude 200 

Umstrukturierung und Anpassung  
Hof 3, Verwaltungsbau, Schauspielhaus 

90 

Kostenbetrachtung Stand heute 550 Mio. Euro 

Aufschlag 30 % 
aufgrund geringer Planungstiefe 

550  + 165 = 715  Mio. Euro 

 

 

Kostenrahmen hochgerechnet* 

 

 

737 

 

 
bis 

 

   

958  Mio. Euro 

 

Grobkostenschätzung anhand raumscharfer Studie 
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Zwischenstand Zuckerfabrik 

3D Volumen Variante 

Darstellung: hg merz architekten 

Zu klären: 

 Neubau Recyclinghof-Umschlagstelle Schüttgut mit Gleisanschluss 

 Verlegung Stegverbindung neben Schule 
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Die Staatstheater Stuttgart 


