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1 ZUSAMMENGEFASSTES ERGEBNIS
1.1 Vorbemerkung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung flr den schnellen Leser zusammengefasst dargestellt. Die Managementfassung ist in
einem gesonderten Dokument dargestelit.

1.2 Auftrag und Vorgehen

Mit Beschluss vom 9. Juli 2013 hat der Ministerrat das Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur
damit beauftragt, unter Beteiligung des Innenministeriums sowie des Ministeriums flir Finanzen
und Wirtschaft eine Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum StraRenbau
(OWU) in Auftrag zu geben und abzunehmen.

Um alle Beteiligten einzubeziehen und eine maoglichst breite Akzeptanz sicherzustellen, waren
alle derzeit im Stralenbau maRgebenden Akteure in die Durchfiihrung der OWU eingebunden.
Neben dem Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur, dem Innenministerium und dem Ministe-
rium fur Finanzen und Wirtschaft waren auch das Staatsministerium, die Regierungsprasidien,
der Landkreistag, der Stadtetag sowie die Hauptpersonalrate beim IM und beim MVI in den
Projektgremien vertreten.

Die OWU wurde von BSL in insgesamt neun Projektmodule gegliedert mit dem Ziel, ergebnis-
offen Moglichkeiten aufzuzeigen, wie die StralRenbauverwaltung effizienter gestaltet und opti-
miert werden kann. Im Rahmen der Ist-Erhebung wurden dazu zahlreiche Informationen und
Dokumente ausgewertet, rund 100 Interviews mit Fuhrungs- und Fachkraften in der Straf3en-
bauverwaltung sowie mehrere Workshops und ein schriftliches Beteiligungsverfahren der be-
troffenen Anspruchsgruppen durchgefiihrt. Zudem erfolgte ein Vergleich mit sechs Landern, wei-
ter wurden die Erfahrungen aus Osterreich und der Schweiz sowie landesverwaltungsintern aus
ForstBW und der Staatlichen Vermogens- und Hochbauverwaltung (VBV) einbezogen. Uber ein
Trendszenario sollte zudem sichergestellt werden, dass aktuelle und kiinftige Aufgaben inner-
halb der optimierten Aufbau- und Ablauforganisation entsprechend ihrer Bedeutung wahrge-
nommen werden kénnen und eine zukunftsfahige Struktur der StraRenbauverwaltung (SBV) ent-
wickelt wird. Die Untersuchung war ergebnisoffen angelegt und umfasste u.a. auch:

die Prufung einer méglichen Kommunalisierung von Aufgaben,

die Priifung einer moglichen Ubertragung von StraRenbauprojekten auf die DEGES (Deut-
sche Einheit FernstralRenplanungs- und -bau GmbH) sowie
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die Berucksichtigung der Ergebnisse des Rechnungshofes zur Untersuchung der Landes-
stelle fur StraRentechnik aus dem Jahr 2012.

Fur die Sekundardatenanalyse wurden zudem o6ffentliche und interne Dokumente ausgewertet.
Zu den offentlichen Dokumenten zahlen u.a. AuRerungen des Rechnungshofes, Drucksachen
von Parlamenten, wissenschaftliche Studien und Stellungnahmen von Interessenvertretungen.

1.3 Grundlagen der SBV
AUSGANGSSITUATION

Aus der Darstellung der Ausgangssituation lassen sich fir die weitere Untersuchung die folgen-
den relevanten Erkenntnisse ableiten:

Bei der Mittelbereitstellung ist eine deutliche Veranderung durch Verschiebung von Mitteln
zu Gunsten der Erhaltung zu sehen. Die SBV ist zukiinftig somit dergestalt aufzustellen, dass
den verénderten Prioritaten auch in der Aufbau- und Ablauforganisation Rechnung getragen
wird.

Im Zeitraum von 2005 bis 2010 ist eine gegenlaufige Entwicklung der Investitionsmittel und
Personalkapazitaten zu beobachten. Wahrend der Personalbestand deutlich reduziert wurde,
ist ein Anstieg der Investitionsmittel fir Bundesfern- und Landesstral3en zu verzeichnen.

Seit 2010 sind die preisbereinigten Mittelansatze fur Bundesfern- und Landesstral3en auf ei-
nem weitgehend konstanten Niveau. Seit 2014 ist ein leichter Stellenzuwachs zu verzeich-
nen. Bis zum Jahr 2018 sollen in der SBV 200 neue Stellen geschaffen werden.

Zugleich unterliegt die SBV weiterhin Stelleneinsparauflagen, sodass davon auszugehen ist,
dass der absolute Stellenzuwachs der SBV niedriger ausfallen wird. In den nachsten Jahren
ist u.a. aufgrund von Sonderprogrammen (z. B. Erhaltung und Sanierung von Briicken) des
Bundes mit steigenden investiven Umsétzen zu rechnen. Zugleich ist die Arbeitsbelastung
der SBV durch erhéhte Anforderungen z.B. in Bereichen wie der Offentlichkeitsbeteiligung
oder dem Umweltrecht deutlich gestiegen. In der an Bedeutung gewinnenden Erhaltung, sieht
sich die SBV verstarkt mit personalaufwandigen statischen Nachberechnungen und der Er-
tiichtigung von Briicken konfrontiert.

VERWALTUNGSSTRUKTURREFORM 2005

Die nachfolgenden Regierungen in Baden-Wirttemberg haben sich in ihren Koalitionsvertragen
darauf verstandigt, eine Neuordnung der SBV zu prifen. Im Rahmen gesetzlicher Folgerege-
lungen zur Verwaltungsstrukturreform (VSR) erfolgte aber keine grundlegende Neuordnung. Die

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Bewertung der VSR fir den Bereich des Stral3enbaus féllt zehn Jahre nach der Reform ambi-
valent aus:

Fur die von den unteren Verwaltungsbehdrden wahrgenommenen Landesaufgaben der SBV
(Betrieb und Unterhaltung der Bundes- und Landesstraf3en) wurde die Gesamtsteuerung er-
schwert. Mit der Verlagerung der Wahrnehmung von Unterhaltungsaufgaben auf die Stadt-
und Landkreise wurde eine zwischen RPen und SLK verlaufende abstimmungsintensive
Schnittstelle der Aufgabenfelder Unterhaltung und Erhaltung geschaffen. Die daraus resul-
tierenden zunachst groRen Abstimmungsaufwande konnten inzwischen reduziert werden.

Die Bundelungsfunktion der RPen war fir den Bereich der SBV bereits vor der Verwaltungs-
reform 2005 weitgehend wirksam und wurde durch die Verwaltungsreform zusatzlich ge-
starkt. Dazu wurde 2005 die Biindelungsfunktion der Landratsamter fir die Ebene der unte-
ren Verwaltungsbehdrden gestarkt.

1.4 Empfehlungen zu den Kernprozessen der SBV

Die Kernaufgaben der SBV sind die investiven Bau- und Erhaltungsaufgaben sowie die bauli-
chen und betrieblichen Unterhaltungsaufgaben auf Bundesfern- und LandesstraRen. Fachliche
Querschnittsaufgaben werden durch die Landesstelle fiir Stralentechnik (LST) beim RPT wahr-
genommen.

INVESTIVE BAU- UND ERHALTUNGSAUFGABEN

Aus den Erkenntnissen zur Ablauforganisation bei der Wahrnehmung investiver Bau- und Er-
haltungsaufgaben in der SBV ergeben sich folgende Empfehlungen:

Die Kernprozesse der SBV (Planung und Durchflihrung von Neu-, Aus- und Umbaumafnah-
men, Erhaltungsmalnahmen) sind zu vereinheitlichen und zu dokumentieren.

Die Federfiihrung und Beteiligung in Projektablaufen sind fur die Planung und die Bauaus-
fuhrung stringent zu organisieren, um den Koordinations- und Abstimmungsaufwand zwi-
schen den operativen Einheiten gering zu halten.

Die Personalverortung in den operativen Einheiten (fur Planung und Bauausfiihrung) ist zu
vereinheitlichen.

Bauleitungen sind projektbezogen einzurichten und bei geringer Auslastung aufzulésen.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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UNTERHALTUNG UND BETRIEB

Der StralR3enbetriebsdienst umfasst vorrangig diejenigen MaRnahmen, die einem reibungslosen
Verkehrsablauf dienen.

Die Fachaufsicht Uber die Aufgabenwahrnehmung des Betriebsdienstes ist vollumfanglich
wahrzunehmen.

Die Mittelverwendungsnachweise sind zu prufen.

Die Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben der Stadtkreise sind von den Landkreisen zu tber-
nehmen.

Die Schnittstelle zwischen Erhaltung und Unterhaltung ist zu prazisieren und zu dokumentie-
ren.

Die Anzahl und Groél3e der Stralenmeistereibezirke ist nach betriebswirtschaftlichen Kriterien
anzupassen. Gleiches gilt fir die Autobahnmeistereien. Die Personalausstattung im Stral3en-
betriebsdienst ist auf eine einheitliche Grundlage zu stellen.

FACHLICHE QUERSCHNITTSAUFGABEN

Fachliche Querschnittsaufgaben haben meist Servicecharakter fir konkrete Fachvorhaben, sind
meist bauvorhabenunabhangig oder haben ein inhaltliches Alleinstellungsmerkmal. In der SBV
ist die Organisation solcher Aufgaben nicht einheitlich geregelt:

Die Bundelung von fachlichen Querschnittsaufgaben in einer Organisationseinheit der SBV
sollte weiter vorangetrieben und einheitlich praktiziert werden.

Der Betriebsdienst fir die Bundesautobahnen (BAB) ist an einer Stelle zu konzentrieren.

Fachliche Querschnittsaufgaben sind als Dienstleistungen verstarkt auch den SLK anzubie-
ten.

15 Empfehlungen zur Steuerung der SBV
CONTROLLING
In der SBV werden auf den verschiedenen Ebenen eine Vielzahl von Steuerungs- bzw. Control-

lingdaten erhoben. Allerdings finden diese Steuerungs-/Controlling-Aufgaben relativ unkoordi-
niert statt:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Ein Controllingkonzept fur die SBV ist zu entwickeln. Aufbauend auf diesem Konzept sind die
bestehenden Datensysteme in einem Controllingsystem fir die Kernaufgaben der SBV zu-
sammenzufihren.

Das Berichtswesen ist so auszugestalten, dass es von allen StralBenbaubehérden des Lan-
des zur Steuerung genutzt werden kann.

Die derzeit wahrgenommenen lbergreifenden Auswertungsaufgaben sind in Abstimmung mit
dem Gesamtcontrolling konzeptionell auf eine neue Basis zu stellen und auszubauen.

Es ist ein Risikomanagement dauerhaft als eigener Prozess einzurichten und mit den Con-
trolling-Daten zu verkntpfen.

Der strukturierte Austausch guter Praktiken ist in der SBV weiter auszubauen und zu institu-
tionalisieren.

BUNDELUNGSFUNKTION

Die Bundelungsfunktion und Konzentrationswirkung der RPen, die durch die Einhdusigkeit der
Verwaltung sowie ihre politische Wirkung gekennzeichnet ist, erleichtert und beschleunigt die
Abstimmung der SBV. Der Wirkungsgrad der Bundelungsfunktion steht jedoch in Abhéngigkeit

zur Phase des Projektablaufes (Planung vs. Durchfihrung),
der Mallnahmenart (BedarfsplanmafRnahme vs. Erhaltungsmalnahme) sowie

der jeweils zu beteiligenden Fachabteilung (z.B. ForstBW, Landesamt fir Denkmalpflege)
bzw. Verwaltungsbehérden (RP vs. UVB).

AUFGABENPRIORISIERUNG UND KAPAZITATSAUSGLEICH

Insbesondere im Hinblick auf die politische Steuerung ist in der SBV eine starkere Priorisierung
der Aufgaben notwendig.

Um die zukinftige Leistungsfahigkeit und Auslastung der mit Planung und Bau befassten Ein-
heiten sicherstellen zu kénnen, ist ein starkerer referatsiibergreifender und SBV-weiter Kapazi-
tatsausgleich erforderlich.

STEUERUNG DES RESSOURCENEINSATZES

Die Aufgabenwahrnehmung in den Stralienbauabteilungen der RPen ist heterogen organisiert
und unterliegt einer vorwiegend anlassbezogenen Steuerung durch das MVI. Die SBV sieht sich
momentan mit gegenlaufigen Tendenzen hinsichtlich der Finanzmittel- und Stellenentwicklung
konfrontiert:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *
Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx

13



I BsL

Managementberatung

Der Ressourceneinsatz in der SBV ist anzugleichen. Es sind strategische Zielwerte fur die
Steuerung des Ressourceneinsatzes zu definieren.

Es ist eine einheitliche Zielvorgabe fur den Privatisierungsgrad bei Planung und Bauausfiih-
rung zu entwickeln. Die Eigenerledigungsquote ist in den Ingenieurbau-, Planungs- und Bau-
referaten gemaf den definierten Zielwerten zu stabilisieren bzw. zu erhéhen.

Die Eigenleistungsquote in den Referaten mit hohen Privatisierungsquoten ist auch aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten gezielt zu erhéhen.

Die Projektabwicklung in Zusammenarbeit mit der DEGES ist im Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit der Aufgabenwahrnehmung zu evaluieren. Vor Abschluss der Projektevaluation sollte
keine weitere Auftragsvergabe erfolgen.

Der geplante Stellenzuwachs von 200 Stellen bis 2018 ist, unter Berticksichtigung der jeweils
geltenden Einsparauflagen, als Nettostellenzuwachs zu realisieren.

Es ist ein analytisches Personalbemessungsinstrumentarium zu entwickeln, welches die
Grundlage fur eine regelmafiige Personalbedarfsermittlung bildet.

PROJEKTMANAGEMENT UND MULTIPROJEKTMANAGEMENT

Ein einheitliches Projektmanagement ist in der SBV zu entwickeln und ein korrespondierendes
IT-Fachverfahren zu etablieren.

STEUERUNG DES BETRIEBSDIENSTES

Die Kosten des Betriebsdienstes bestimmen sich neben topographisch-klimatischen sowie ver-
kehrlichen Faktoren maRgeblich durch den StraRenbestand, der zu betreiben und zu unterhalten
ist:

Fur die Steuerung des Betriebsdienstes sind die Bestandsdaten und Leistungsumféange sys-
tematisch zu erheben.

Die Aktualitat und Vollstandigkeit der Betriebsdienstdaten fur die Bundes-, Landes- und Kreis-
stral3en ist als Grundlage der Kosten-Leistungsrechnung sicherzustellen.

1.6 Empfehlungen zum Personal der SBV

Die Personalbewirtschaftung, die Personalentwicklung und die Personalgewinnung fur die SBV
sind grundlegend neu auszurichten:

Es ist ein regelmafiges Personalberichtswesen einzufihren.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die Stellenbewirtschaftung ist fiir die gesamte SBV in einem Stellenpool zusammenzufuhren.

Die personalrechtlichen Befugnisse und die Personalbewirtschaftung sind einheitlich fur die
SBV wahrzunehmen.

Es ist ein eigenes, formalisiertes Personalentwicklungskonzept fir die SBV zu entwickeln.

Neben der Fuhrungslaufbahn sind zukunftig Moglichkeiten fire i nFreac,hkarri er e* al
spezialist zu entwickeln.
Fur die Fortbildung der Beschaftigten ist ein eigenes Fortbildungskonzept zu entwickeln.
Operative Aufgaben der Aus- und Fortbildung sind an zentraler Stelle au3erhalb des MVI
wahrzunehmen.
Die initiierten Malinahmen zur Personalgewinnung in der SBV sind durch gezielte Mal3nah-
men zu verstarken.
1.7 Trendszenario SBV 2025
Zur Organisationsgestaltung der SBV sind neben den Gegebenheiten im Status Quo auch die
absehbaren Veranderungen in der mittelfristigen Zukunft zu berticksichtigen. Zu diesem Zweck
erfolgt die Entwicklung des Trendszenarios ,SBYV
lungen befasst:
Welche Faktoren beeinflussen in der Zukunft maRgebend die Aufgaben sowie die Aufbau-
und Ablauforganisation der Stral3enbauverwaltung?
Welche Entwicklungstrends werden kiinftig an Bedeutung gewinnen und welche Aspekte tre-
ten in der Zukunft eher in den Hintergrund?
Die wesentlichen Empfehlungen lauten:
Das Thema des Radwegebaus ist als Aufgabe in der SBV auszugestalten.
Die Pflege und Kontrolle von KompensationsmafRnahmen sind sicherzustellen.
Die Referenten fur Offentlichkeitsbeteiligung sind starker miteinander zu vernetzen, um einen
strukturierten Austausch sicherzustellen. Die entsprechende Stelle im MVI hat die dafir noti-
gen koordinierenden Aufgaben wahrzunehmen.
Die Referenten fir Offentlichkeitsbeteiligung sind innerhalb der SBV nach einheitlichem Mus-
ter anzusiedeln und mit einheitlichen Kompetenzen auszustatten.
Fur die SBV ist ein Konzept zur Offentlichkeitsbeteiligung zu entwickeln, das einzusetzende
Instrumente und das grundsétzliche Vorgehen beschreibt.
Es ist ein eigenstandiger Budgetansatz fiir Offentlichkeitsbeteiligung vorzusehen.
Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Um Lernprozesse zu ermdglichen, sind Beteiligungsverfahren systematisch zu evaluieren.

Fur durchgefiihrte OPP-Projekte ist eine nachlaufende Evaluation und Vergleichsrechnung
durchzufihren.

Bei der zuklnftigen organisatorischen Gestaltung der SBV ist sicherzustellen, dass eine Her-
auslosung der Bundesautobahnen mit wenig Aufwand realisierbar ist, falls die Auftragsver-
waltung des Bundes beendet wird.

1.8 Empfehlungen zur Struktur der SBV

Fur die Entwicklung einer optimierten Struktur der SBV wurde aufgrund der Komplexitat der
Ausgangssituation und der Vielfalt der einzubeziehenden Varianten ein mehrstufiges Verfahren
gewahlt:

Im ersten Schritt erfolgte eine Nutzwertanalyse fir die mogliche Zuordnung der Kernaufga-
ben auf die verschiedenen beteiligten Ebenen der Verwaltung.

Im zweiten Schritt wurden die Organisationsvarianten der konkreten Aufbauorganisation her-
ausgearbeitet und einer Nutzwertanalyse unterzogen.

Im dritten Schritt wurden die Ergebnisse aus der Nutzwertanalyse zur Aufgabenzuordnung
und der Nutzwertanalyse zu den Organisationsvarianten in einem Matrixverfahren zusam-
mengefihrt, um die bestmogliche Kombination zu ermitteln.

Auf diesem Weg wird die Empfehlung zur Organisationsstruktur nachvollziehbar und transparent
hergeleitet, indem die relevanten Entscheidungskriterien dargestellt und die Bewertung erlautert
wurden. Als Ergebnis liegt somit eine Empfehlung fir eine der untersuchten Handlungsvarianten
unter Berucksichtigung der vielféaltigen vom Lenkungsausschuss festgelegten Kriterien, den Er-
fahrungen anderer oOffentlicher Einrichtungen sowie den individuellen Anforderungen der SBV
vor.

Im Rahmen einer Robustheitsanalyse wurde untersucht, inwieweit die Bewertungsergebnisse
verlasslich sind oder durch Einzelbewertungen von Kriterien verursacht werden. Die Gesamter-
gebnisse erweisen sich als sehr robust. Es bedarf groRer Eingriffe in die Gewichte und die Be-
wertungen, um ein anderes Gesamtergebnis herbeizufiihren. Die Ergebnisse der Nutzwertana-
lyse haben daher eine hohe Aussagekraft.

Unter Berticksichtigung der vielfaltigen fur die Organisationsentscheidung relevanten Bewer-
tungskriterien, die in der Nutzwertanalyse beriicksichtigt wurden, zeigt sich, dass es fir die ef-
fektive und effiziente Wahrnehmung der Aufgaben im Lebenszyklus Stral3eninfrastruktur sinn-
voll ist, eine grundlegende Veranderung der Organisation vorzunehmen.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die StrafRenbauverwaltung des Landes Baden-Wirttemberg ist in einer organisatorisch ver-
selbstandigten Einheit zusammenzufihren, die regional aufgestellt ist und unter einheitlicher
Leitung steht. Diese hat die Aufgaben im gesamten Lebenszyklus der StraReninfrastruktur
an den klassifizierten Straf3en zu erbringen.

1.9 Umsetzungsbetrachtung

Die Umsetzungsbetrachtung zeigt, dass eine Vielzahl an MaRnahmen in ihren Grundztigen kurz-
fristig, d.h. binnen eines Jahres, realisiert werden kénnen. Die restlichen Empfehlungen entfallen
Uberwiegend auf die zweite Umsetzungsstufe, d.h. sie sind mittelfristig in einem Zeitraum von
bis zu drei Jahren realisierbar. Aus gutachterlicher Sicht stellen lediglich drei Empfehlungen
langfristige Projekte mit einer Laufzeit von Uber drei Jahren dar. Hierbei handelt es sich um
weitreichende organisatorische und strukturelle Anderungen, die sich aus den Empfehlungen
ergeben:

Die Anpassung der Gr63e und Anzahl der AM und SM an den bundesweiten Durchschnitt.
Die Zentralisierung des Betriebsdienstes flr BAB an einer Stelle.

Die Umsetzung der Organisationsempfehlung als eigenstandige Einheit mit einer vollstandi-
gen Verantwortung fur den gesamten Lebenszyklus der StrafReninfrastruktur auf den
Bundes-, Landes- und Kreisstral3en in Baden-Wirttemberg.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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2 AUFTRAG UND VORGEHEN
2.1 Auftrag

Mit der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (OWU) sollen Mdglichkeiten aufge-
zeigt werden, wie die Stralenbauverwaltung Baden-Wirttemberg effektiver und effizienter ge-
staltet werden kann. Neben dem rahmengebenden Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsprinzip
gemal § 7 Landeshaushaltsordnung (LHO) hat der Ministerrat in seinem Beschluss vom 9. Juli
2013 vorgegeben, dass:

magliche Optimierungsansétze zumindest kostenneutral und mit dem Ziel einer Effizienzren-
dite vorgenommen werden mussen, die dazu dienen kann, die bestehenden Einsparauflagen
beim Personal umzusetzen;

bestehende Einsparauflagen bei der Umsetzung von Optimierungsanséatzen mittibergehen;

Optimierungsansatze nicht dazu fuhren dirfen, dass Personal aus dem Querschnittsbereich
herausgel6st wird und

das Gutachten eine mogliche Kommunalisierung der Aufgaben der StralRenbauverwaltung
umfassen soll.

Der Auftrag der Untersuchung der Stral3enbauverwaltung Baden-Wrttemberg (SBV) definierte
folgende Aufgabenstellungen:

Aufzeigen von fachgerechten Losungsmdglichkeiten, wie die Strallenbauverwaltung Baden-
Wirttemberg effektiver und effizienter gestaltet werden kann

Sicherstellung einer ganzheitlichen, prozessorientierten und qualitativ angemessenen Auf-
gabenwahrnehmung durch flache, flexible und transparente Strukturen sowie eine Optimie-
rung der Aufgabenwahrnehmung vor Ort

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Sicherstellung und Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung
Optimierung der produktiven und allokativen Effizienz
Sicherstellung einer umfassenden Mitarbeiterorientierung

Gewahrleistung der Zukunftsorientierung der Projektergebnisse.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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2.2 Projektorganisation

Unter Berucksichtigung der vom Auftraggeber definierten Rahmenbedingungen der Untersu-
chung wurde folgende Projektorganisation vereinbart:

Projektorganisation der Organisations- und
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Aufgaben

Entscheidung Uber Fragen von grundsétzlicher Bedeutung

Lenkungsausschuss

Sicherstellung der ziel-, termin-, sach- und
auftragsgerechten Projektabwicklung Projektteam

Qualitatssicherung (PT)
Diskussion Konzeptanséatze

Koordination der Projektarbeiten / Projektmanagement
Erstellung der Zwischen- / Schlussberichte

Projektleitun
Fachliche Anleitung ojektleitung

Ausfihrung der Arbeitspakete / Analysen
Losung der fachlichen Problemstellungen
Definition moglicher Ansatzpunkte

Gutachterteam

Unterstitzung mit Informationen, Daten, Ideen und
Vorschlagen

' Fac e Ansprechpartner

(Interviews, Workshops)

=1 st
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Abbildung 2-1: Projektorganisation der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der SBV

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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2.2.1 Lenkungsausschuss

Das zentrale Projektgremium war der Lenkungsausschuss, der zu den Meilensteinen im Pro-
jektverlauf die Ergebnisse entgegen- und abgenommen sowie Entscheidungen von grundsatz-
licher Bedeutung getroffen hat. Zu den Aufgaben des Lenkungsausschusses gehdrten:

die formale Abnahme der Zwischenergebnisse,
die Kontrolle des jeweiligen Projektstatus im Abgleich mit dem Projektauftrag,
die Akzeptanzsicherung der Projektergebnisse sowie

die Abnahme der Projektabschlussdokumentation.
Der Lenkungsausschuss setzte sich zusammen aus:

Herr Ministerialdirektor Prof. Dr. Uwe Lahl (MVI)

Herr Ministerialdirektor Dr. Herbert O. Zinell (IM)

Herr Regierungsprasident Johannes Schmalzl (RP Stuttgart)
Herr Ltd. Verwaltungsdirektor Bernd Klee

Herr Prof. Stefan Glaser (Stadtetag)

Herr Ministerialdirigent Gert Klaiber (MVI)

Herr Ministerialrat Roland Brecht (MFW)

Frau Ministerialratin Sybille Huber (MVI)

Herr Regierungsdirektor Boris-Alexej Neugebauer (MVI)

Herr Oberlandwirtschaftsrat Nils-Christian Blank (StM).
Der Lenkungsausschuss tagte im Verlauf der OWU am:

13. Februar 2015
31. Juli 2015

9. September 2015
18. September 2015
2. Dezember 2015.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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2.2.2 Projektteam
Das Projektteam hat die Untersuchung fachlich begleitet. Es setzte sich zusammen aus:

Frau Regierungsvizeprasidentin Muhlstadt-Grimm (RP Karlsruhe)
Herr Ministerialrat Stefan Zink (MVI)

Herr Ministerialrat Jirgen Skarke (MVI)

Herr Abteilungsprasident Dr. Martin Schmid (Landesstelle fur Stralentechnik)
Herr Abteilungsprasident Claus Walther (RP Freiburg)

Herr. Ltd. Baudirektor Andreas Weil3 (LKT)

Herr Ministerialrat Holger Muller (MV1)

Herr Regierungsdirektor Gunter Reimann (MFW)

Baudirektor Andreas Klein (HPR MVI)

Herr Baudirektor Marcel Zembrot (MVI)

Ulrike Heuser (HPR IM)

Reinhold Lock (BSL)

Dr. Klaus-Peter Stuhr (BSL)

Dr. Sven T. Siefken (BSL).

Das Projektteam kam im Projektverlauf an folgenden Terminen zusammen:

13. Januar 2015

25. Februar 2015
25. Marz 2015

29. April 2015

27. Mai 2015

08. Juli 2015

05. August 2015

30. September 2015.

Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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2.2.3  Einbindung der Mitarbeitenden
Die Mitarbeitenden der SBV wurden intensiv in das Projekt eingebunden:

Zur Information aller Beschaftigten in der SBV wurden Ende Januar 2015 bei den vier Regie-
rungsprasidien des Landes Informationsveranstaltungen durchgefiihrt, um das Projekt vor-
zustellen.

Zu wichtigen Meilensteinen der OWU wurden die Beschéftigten durch einen Newsletter tGber
den aktuellen Stand des Projektes informiert.

Im Intranet der SBV wurde eine ausfuhrliche Sonderseite zum Projekt eingerichtet. Dort
wurde Uber die Zielsetzung, die Gremien, den Zeitplan und die inhaltlichen Schwerpunkte
berichtet. Auch wurden Unterlagen aus dem Projektverlauf bereitgestellt und die regelmaRig
zu den Meilensteinen erscheinenden Newsletter zum spéateren Nachlesen vorgehalten. Zu-
dem diente die Intranet-Seite dazu, tber aktuelle Entwicklungen zu berichten, sowie die Kon-
taktmdglichkeiten zum Projekt aufzuzeigen.

Im Rahmen eines schriftlichen Beteiligungsverfahrens wurden die Hauptpersonalrate und die
ortlichen Personalrate der SBV, die zustandigen Beauftragten fir Chancengleichheit sowie
die Schwerbehindertenvertretungen in die Untersuchung eingebunden.

Zum Projektabschluss werden vier Informationsveranstaltungen an den Standorten der RPen
durchgefuhrt um den Abschlussbericht vorzustellen und mit den Beschéftigten der SBV in
Austausch zu treten.

2.3 Untersuchungskonzept und Zeitplan

2.3.1 Untersuchungskonzept

Die Fragestellungen im Projekt wurden in neun Modulen bearbeitet (vgl. Tabelle 2-1).

Projektmodul Kapitel

PM 1: Evaluation der Verwaltungsstrukturreform 2005 3.2
PM 2: Externe Aufbauorganisation der SBV 3.11:322:4.2
PM 3: Interne Aufbauorganisation in den Dienststellen 3.1.1;415;4.2;4.3

PM 4: Ablauforganisation 3.2.3;4.1;4.2;4.3;5.1;
5.4.2

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Projektmodul Kapitel

PM 5: Wirtschaftlichkeit 3.2.3;4.2;4.3;5.1;5.3; 5.3;
5.6

PM 6: Aufgabenkritik 4.3;7.2;7.3

PM 7: Auslagerung von Aufgaben 5.3;5.4.2

PM 8: Best-Practice-Betrachtungen 415:;5.1;54.1;5.5; 8.1;
8.2

PM 9: Personalentwicklung 3.1.3;4.3;5.4.3; 6.1; 6.2;
6.3; 6.4

Tabelle 2-1: Zuordnung von Projektmodulen zu Abschnitten des Ergebnisberichtes

Den unterschiedlichen Anforderungen der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
(OWU) wurde durch einen Methoden- und Datenmix Rechnung getragen, dabei wurden sowohl
Primar- als auch Sekundardaten herangezogen. Die Untersuchung stiitzt sich insbesondere auf:

Rund 100 Einzel- und Gruppeninterviews in denen die Perspektiven der SBV und ihrer
Schnittstellenpartner aufgenommen wurden (vgl. Abbildung 2-2)

Workshops zur Vertiefung einzelner Themenfelder (vgl. Abbildung 2-3)

Stellungnahmen interner und externer Anspruchsgruppen, die tber ein schriftliches Beteili-
gungsverfahren erhoben wurden

acht Interviews, die mit Verantwortlichen in anderen Landern der Bundesrepublik sowie SBV-
internen Know-how-Tragern der StraRenbauverwaltungen in Osterreich und der Schweiz ge-
fuhrt wurden

Quantitative Daten aus folgenden Systemen
Leistungs- und Kostenabrechnungssystems (LUKAS)
SAP Cross Application Time Sheets (CATS)
SBV Fihrungsinformationssystem (SBV-FIS)
Personalstrukturdaten (PSD).

Fur die Sekundardatenanalyse wurden o6ffentliche und interne Dokumente ausgewertet. Zu den
offentlichen Dokumenten zahlen u.a. AuRerungen des Rechnungshofes, Drucksachen von Par-
lamenten, wissenschaftliche Studien und Stellungnahmen von Interessenvertretungen. Interne
Dokumente wurden vorwiegend Uber die Registratur des Ministeriums fir Verkehr und Infra-
struktur bezogen oder durch andere Behdrden bereitgestellt.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Durchgefiihrte Einzel- und Gruppeninterviews zur Aufnahme der
Perspektive der SBV

MVI Regierungsprasidien Stadt- und Landkreise

Abteilungsleitung 2 Regierungspréasidentinnen und LK Calw

Referatsleitungen in Abteilung 2 Regierungsprasidenten, t.w. mit LK Goppingen / Esslingen
Stellvertreternin allen RP*) .
LK Heilbronn

RL 11 (Personal) . . .
Abteilungsleitungen 4 in allen RP LK Konstanz

RL 12 (Haushalt . . .
( ) RL in Abteilung 4 in allen RP LK Ravensbur
RL 51 (Grundsatzfragen) . . . 9
Abteilungsleitung 9 im RPT (LST) LK Rottweil
RL 54 (Verkehrsokologie) .
RL in Abt. 9 RPT Ostalbkreis

RL 55 (FuB- und Radverkehr)
Stabsstelle Offentlichkeitsarbeit

Rhein-Neckar-Kreis

RL 16 RPS (Polizeirecht) SK Mannheim
RL 24 RPF (Planfeststellung) SK Baden-Baden
RL 46 RPK (Verkehr) Zollernalbkreis
RL 52 RPK (Gewasser und Boden)
Mehrfach Abstimmungsgespréache RL 55 RPK (Naturschutz/Recht) Landkrei stag

RL 56 RPK (Naturschutz)
RL 81 RPF (Forstrecht)

RL 82 RPF (Forstpolitik)
RH BW BMVI RL 95 RPF (Geologie) I

=1 st
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Mehrfach Abstimmungsgesprache

* Krankheitsbedingt nicht RPT

Abbildung 2-2: Durchgefiuihrte Einzel- und Gruppeninterviews zur Aufnahme der Perspektive der SBV

Anhand von Workshops wurden die Themen Projekt- und Budgetmanagement, Planungs- und
Bauprozess sowie Offentlichkeitsbeteiligung vertiefend besprochen (vgl. Abbildung 2-3).

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Durchgefuihrte Workshops zur Vertiefung einzelner Themenfelder
— Bauprozess Offentlichkeitsbeteiligung
Budgetmanagement
Ziel: Abstimmung der Projekte Ziel: Aufnahme des Ziel: SWOT-Analyse der
PBM und OWU SBV Geschaftsprozesses Planen Offentlichkeitsbeteiligung durch
und Bauen die SBV
Teilnehmende: Teilnehmende: Teilnehmende:
Ref. 21 MVI Ref. 42 RPS 2 Vertreter RPF
Ref. 23 MVI Ref. 44 RPS 2 Vertreter RPK
Firma IBS Ref. 47.4 RPS 1 Vertreter RPS
Firma BSL Im Anschluss: Plausibilisierung 2 Vertreter RPT
des Prozesses mit den anderen POA MVI
RP
Ref. 24 MVI
Ref. 25 MVI
]
M
I es
Managementberatung

Abbildung 2-3: Durchgefiihrte Workshops zur Vertiefung einzelner Themenfelder

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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2.3.2 Zeitplan

Die Untersuchung folgte dem nachstehenden Zeitplan (vgl. Abbildung 2-4):

Der Zeitplan der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Stufe / Aktivitat Jan Feb Marz April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Stufe 1: Projektvorbereitung

Stufe 2: Ist-Aufnahme

Stufe 3: Analyse / Bewertung

Stufe 4: Trendszenario

Stufe 5: Soll-Konzeption

Stufe 6: Umsetzungsbetrachtung

Projektmanagement, Kommunikation,
Qualitatssicherung, etc.

Stufe 7: Gutachtenerstellung “

1= st

Managementberatung

Abbildung 2-4: Zeitplan der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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3 GRUNDLAGEN DER SBV
3.1 Ausgangssituation SBV

Die Darstellung der Ausgangssituation ist in vier Abschnitte gegliedert. Zunachst werden Auf-
bauorganisation und Aufgaben der SBV - auch mit Bezugnahme auf die Aufgabenentwicklung -
beschrieben. AnschlieRend werden die Veranderungen der Finanzmittel und des Personalbe-
standes der SBV dargestellt. Die wesentlichen Aussagen werden abschlie3end in einem Ergeb-
nis zusammengefuhrt. In Erganzung zu weiteren themenspezifischen Analysen bildet das zu-
sammenfassende Ergebnis eine wichtige Grundlage fir die gutachterlichen Empfehlungen in
Kapitel 4 bis Kapitel 9. Im Unterschied zu Empfehlungen handelt es sich bei den Ergebnissen
um Zusammenfassungen, die den gesamtheitlichen Themenkomplex umfassen. Diese kdnnen
rein deskriptiv sein oder Empfehlungen enthalten.

3.1.1 Aufbauorganisation und Aufgaben SBV

Die SBV ist Baulasttrager fiur rund 9.450 km Landesstraf3en. Im Rahmen der Bundesauftrags-
verwaltung nimmt die SBV darlber hinaus die aus der Baulasttragerschaft erwachsenden Auf-
gaben des Bundes an rund 1.040 km Bundesautobahnen und 4.370 km Bundesstral3en wahr.
Die SBV ist somit fiir alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straf3en und ihrer Bestandteile
zusammenhangenden Aufgaben zusténdig. Zu den Aufgaben der SBV zahlen:

der den regelmafigen Verkehrsbedurfnissen entsprechende Neu-, Aus- und Umbau der Stra-
Ren,

die Erhaltung der Strafen und ihrer Bestandteile,
der Betrieb und die Unterhaltung,

das Verkehrsmanagement,

Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von Radwegen,
die technische Verwaltung sowie

das Zuschusswesen fir den kommunalen StralRenbau.

Die Aufgaben der SBV unterliegen nachhaltigen Veranderungen. Erhdhte Anforderungen an die
Tatigkeiten ergeben sich zum einen aus einer zunehmenden Verrechtlichung des Fachbereichs
Stral3enbaus, zum anderen aber aus der zunehmenden Verrechtlichung von Fachbereichen mit
denen Abstimmungserfordernisse bestehen, wie z.B. dem Naturschutz. Gefordert ist die SBV
zudem durch die Herausforderung, die Belange der Blrger intensiver zu beriicksichtigen, etwa

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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durch verbesserte Verfahren zur Beteiligung der Offentlichkeit und vertraglichere Baumafnah-
men z.B. durch umfangreichen begleitenden Larmschutz. Den absehbar gré3ten Einfluss auf
die zukUnftige Aufgabenwahrnehmung der SBV hat der wachsende Bedarf die Infrastruktur, ein-
schlie3lich der Bauwerke, zu erhalten. Der wachsende Erhaltungsbedarf schlagt sich in einer
zunehmenden Verschlechterung der Zustandsbewertungen nieder (vgl. Abbildung 3-1); eine
deutliche Mittelumschichtung zur Erhaltung wurde vollzogen (vgl. Kapitel 3.1.2).

Ergebnisse der Zustandserfassung und —bewertung der Fahrbahnen

| |

e Prognostiziert ist ein KMrttellbedar|(e* Allevierlalreerfdgdeine ZEBo . €
Landesstraen, um den StraRenzustand des Jahres 2008 zu Erfassung von Gebrauchs- und Substanzwert der Straf3en &

bewahren Briicken
« Zustandsverschlechterungen sind auch fir Briicken auf * 2004 Wechsel in der Erfassungsmethodik und aufgrund dessen
Bundes- und Landesstra3en festzuhalten (ochne Abbildung) nur eingeschrénkte Vergleichbarkeit

« Fur die Kreise liegen keine einheitlichen Erfassungsdaten vor

| |

2009 618 159 11,6 (107 2007 423 24,3 156 | 17,8 2008 252 314 26,4 17
2013 68,6 11,2 (7,91 12,3 2011 335 28,9 17,5 20 2012 21,8 29,6 20,8 27,8

|:| sehr schlecht |:| schlecht D gut bis mittel Dsehr gut

1= gse
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Abbildung 3-1: Ergebnisse der Zustandserfassung und -bewertung der Fahrbahnen

In ihrer externen Aufbauorganisation ist die SBV durch das Prinzip der konzentrierten Dreistu-
figkeit gepréagt, d.h. die Aufgabenwahrnehmung in einem dreistufigen Verwaltungsaufbau bei
weitgehender Konzentration von Aufgaben in den bindelnden Mittelbehérden. Die Aufgaben
der SBV werden durch das Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur (MV1), die vier Regierungs-
présidien (RPen) des Landes sowie durch die Stadt- und Landkreise (SLK) wahrgenommen.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Externe Aufbauorganisation der SBV 2015

. Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Innenministerium

4 Regierungsprasidien

Landesstelle fur Straentechnik (davon 13 zumeist dezentrale Baureferate) Straenbau und

Geotechnik

Fernmeldemeisterei 15 Autobahnmeistereien

9 Stadt- und 35 Landkreise

86 Strallenmeistereien

=1 gy

lanagementberatung

Abbildung 3-2: Externe Aufbauorganisation der SBV 2015

Das MVI nimmt strategische Steuerungsaufgaben der SBV durch Abt. 2 — StralRenverkehr
wahr. Bedeutsam fur den Strafl3enbau ist dartiber hinaus Abt. 5 — Nachhaltige Mobilitat. Die
Aufgaben der Abt. 5 sind nicht auf den StralRenbau beschrankt, sondern Uberwiegend grund-
satzlicher fachlicher und unterstutzender/beratender Natur. Zum Teil werden aber auch Auf-
gaben der strategischen Steuerung von Abt. 5 aus wahrgenommen, so z.B. die in Referat 54
angesiedelten Aufgaben im Bereich Verkehrsdkologie und Naturschutz sowie die in Referat
55 angesiedelten Aufgaben in der Rad- und FulRverkehrswegeplanung. Abt. 2 des MVI nimmt
vorwiegend die Fachaufsicht Uber die Aufgaben der SBV in den RPen wahr. Teilweise wer-
den Aufgaben der Fachaufsicht auch durch Abt. 5 wahrgenommen, z.B. im Griinbereich. Die
Dienstaufsicht liegt beim Innenministerium (IM).

In den vier RPen des Landes werden die Aufgaben Planung, Bau und Erhaltung maRgeblich
durch deren Abt. 4 wahrgenommen. Auch der Betrieb und die Unterhaltung der Bundesau-
tobahnen (BAB) liegen in der Zustandigkeit der RPen. Zu diesem Zweck sind ihnen 15 Auto-
bahnmeistereien nachgeordnet. Vorwiegend landesweit zu erbringende fachliche Unterstut-
zungsaufgaben aber auch die Ausriistung und Uberwachung der Tunnel auf BAB erfolgen
durch die beim Regierungsprasidium Tlbingen (RPT) als Abt. 9 angegliederte Landesstelle

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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fur StralRentechnik (LST). Fur das Aufgabenfeld Telematik ist der Landesstelle eine Fernmel-
demeisterei nachgeordnet. Den RPen steht die Fachaufsicht tiber die Wahrnehmung der Un-
terhaltungsaufgaben durch die nachgeordneten Behdrden der SLK zu.

Die Wahrnehmung der Unterhaltungs- und Betriebsaufgaben fir die Bundes- und Landes-
stralRen sowie die Wahrnehmung der Aufgaben an den Kreisstraf3en erfolgt durch die neun
Stadt- und 35 Landkreise (SLK). Aufgaben an den Bundes- und LandesstraRen werden durch
die SLK als untere Verwaltungsbehdrde (UVB) erbracht. Die Landkreise unterhalten die Stra-
Ben mit 86 StraRenmeistereien. Die Landkreise Esslingen und Gdppingen sind fir die Wahr-
nehmung der Unterhaltungsaufgaben eine Kooperation eingegangen. Zwischen anderen Ge-
bietskodrperschaften bestehen auf StraRenabschnitte beschrankte Kooperationen.*

Neben den vom MVI wahrgenommenen strategischen und steuernden Aufgaben erfolgt die Ver-
waltung der BundesfernstraRen somit durch eine Vielzahl von Organisationseinheiten auf mitt-
lerer und unterer Verwaltungsebene. Nur in eingeschréanktem Male erfolgt innerhalb dieses Ver-
waltungsaufbaus eine weitere Aufgabenkonzentration, etwa durch die LST oder das im RP
Karlsruhe angesiedelte und landesweit zustéandige Sachgebiet StralRenbau- und Geotechnik.
Das Sachgebiet umfasst die Aufgaben, die vorher durch die Baustoff- und Bodenprifstellen der
vier RPen erbracht wurden.

Bei der von den RPen betreuten Streckenlange gibt es erhebliche Unterschiede, insbesondere
im Bereich der Bundesautobahnen (vgl. Abbildung 3-3).

1 Dies betrifft vorrangig die Stadtkreise Stuttgart, UIm und Heilbronn, deren Aufgaben an Bundes- und Landesstral3en in Baulast
des Landes Uberwiegend durch angrenzende Landkreise wahrgenommen werden.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Streckenlangen der Regierungsbezirke in bewerteten Kilometern (bkm)

Landesstraien
2157

pro RP-Baureferat

Landesstraken
2328

Bundesstrafen
1.298

RP Tiubingen

Abbildung 3-3: Streckenléangen der Regierungsbezirke in bewerteten Kilometern (bkm)

INTERNE AUFBAUORGANISATION DES MVI

Abt. 2 — StraRenverkehr gliedert sich in drei fachliche und zwei Gebietsreferate:

Referat 21 — Grundsatzfragen des nachhaltigen Stral3enbaus
Referat 22 — StraRenbetrieb und Verkehrsmanagement
Referat 23 — StraRenerhaltungsmanagement

Referat 24 — Strafl3enbau ostlicher Landesteil

Referat 25 — StraRenbau westlicher Landesteil.

Abt. 5 — Nachhaltige Mobilitat ist verkehrstragerubergreifend angelegt und gliedert sich in fol-

gende Referate:

Referat 51 — Grundsatzfragen und Europa

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Referat 52 — Innovative Mobilitdts- und Transportkonzepte, Fahrzeuge
Referat 53 — Larmschutz und Luftreinhaltung
Referat 54 — Verkehrstkologie und Naturschutz

Referat 55 — Ful3- und Radverkehr, Kommunale Verkehrskonzepte.
INTERNE AUFBAUORGANISATION DER ABT. 4 DER RPEN

Die Abt. 4 der RPen sind in ihrer internen Aufbauorganisation weitgehend Ubereinstimmend
nach Fachgebieten gegliedert:

Referat 41 — Recht und Verwaltung, Grunderwerb

Referat 42 — Steuerung und Baufinanzen, Vertrags- und Verdingungswesen
Referat 43 — Ingenieurbau

Referat 44 — StraRenplanung

Referat 45 — Stral3enbetrieb und Verkehrstechnik

Referat 46 — Verkehr

Referate 47.x — (Stral3en-)Baureferate.

Die Ausnahme von der Gliederung nach Fachgebieten bilden die seit der Verwaltungsstruktur-
reform bestehenden Baureferate. Die Abt. 4 verfligen jeweils Uber drei bzw. vier Baureferate im
Regierungsprasidium Stuttgart (RPS). Die Baureferate nehmen Aufgaben wahr, die entweder in
der Flache zu erledigen sind (Bautiberwachung) oder einen starken Bezug zu den 6értlichen Ge-
gebenheiten aufweisen (Ausfihrungsplanung). Diesem Aufgabenprofil entsprechend sind die
Baureferate in der Regel nicht oder nur in Teilen am Dienstsitz der RPen angesiedelt. Ihre Auf-
gaben nehmen sie in der Regel von mehreren Standorten aus wahr, so sind acht von 13 Bau-
referaten dezentrale sogenannte Bauleitungen nachgeordnet. In unterschiedlichem Malie wer-
den auch Aufgaben anderer Referate der Abt. 4 der RPen an den Standorten der Baureferate
wahrgenommen. Hierbei zeigen sich im Vergleich der RPen gréf3ere Unterschiede (siehe Abbil-
dung 3-4).

Nur teilweise oder nicht der SBV zuzurechnen sind die Aufgaben, die durch die Referate 46
wahrgenommen werden. Zum Aufgabengebiet zAhlen zum einen Angelegenheiten des Stral3en-
verkehrsrechts einschlie3lich des Zulassungsrechts und zum anderen Angelegenheiten der
Luftfahrt und des Offentlichen Personennahverkehrs im jeweiligen Regierungsbezirk. Dieser
Aufgabenbereich ist im MVI der Abteilung 3 zugeordnet.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Interne Aufbauorganisation der Abteilungen 4 der Regierungsprasidien

41 Recht und Verwaltung, Grunderwerb 42 Steuerung und Baufinanzen, Vertrags- und Verdingungswesen

43 Ingenieurbau 44 StraRenplanung
45 StraBenbetrieb und Verkehrstechnik 46 Verkehr

RP Tubingen RP Stuttgart** RP Karlsruhe RP Freiburg

47.1 StralRenbau Nord 47.1 Baureferat Nord 47.1 Baureferat Nord 47.1 Baureferat Nord

Reutlingen Heilbronn Heidelberg Freiburg
Bauleitung Bad Mergentheim Buchen 42 45 Bauleitung Offenburg 44

47.2'Stralenbau Mitte 47.2 Baureferat Ost 47.2 Baureferat Mitte 47.2 Baureferat Ost

m Y SIL . Karlsruhe Donaueschingen [EX¥EFAEZE S
Bauleitung Schwabisch Hall Bauleitung)* Buhl

47.3 Strallenbau Std -
47.3 Baureferat Siid 47.3 Baureferat Siid 47. 3 Baureferat Sud

Ravensbur - -
: autitung Fravdens | Beuitng Smgen FEUAPHPS
Bauleitung Waiblingen Freudenstadt Bauleitung Singen EERE VAP VRIS

Bauleitung Uberlingen
|L_Bauleitung Wangen

47.4 Baureferat West 22 Sachgebiet StraBen und

Geotechnik
uttgar
** |m GVP des RPS sind *Im GVP nichtals - Dezentrale Quelle: Geschaftsverteilungsplane der
I = | keine referatsspezifischen  Bauleitung ausgewiesen Referatsstellen Abteilungen 4; fir RPS insbesondere
"l_l” BSL Ortsangaben enthalten. Arbeitshinweise fir die
- Managementberatung Bauabwicklung in der SBV; Stand
08/2011.

Abbildung 3-4: Interne Aufbauorganisation der Abt. 4 der Regierungsprasidien
INTERNE AUFBAUORGANISATION DER SLK

Die aufbauorganisatorische Gestaltung des Fachbereichs StralRenbau in den SLK ist vielfaltig.
Die Organisationsgewalt liegt jeweils bei den Landréaten bzw. den Oberburgermeistern. In den
zehn Landkreisen (LK), die im Rahmen der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
bereist wurden, sind die Stral3enbauaufgaben fachlich unterschiedlichen Dezernaten zugeord-
net. Innerhalb der Dezernate ist der StralBenbau mehrheitlich als eigenes Amt oder eigener
Fachbereich eingerichtet.

3.1.2  Entwicklung der Finanzmittel
Da sowohl die Preise im Stralenbau als auch die Honorare der Ingenieurbiiros Veranderungen

unterliegen, werden die zur Verfugung stehenden Finanzmittel um die Preisentwicklung im Stra-
Renbau bereinigt. Fur die Herausrechnung der jahrlichen Preiseinflisse wurde auf die Fachserie

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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17 Reihe 4 "Preisindizes der Bauwirtschaft" des Statistischen Bundesamtes zurtickgegriffen?.
Der darin hinterlegte Preisindex fur den Stralenbau (insgesamt) wurde fiir den Betrachtungs-
zeitraum der Jahre 2005 bis 2014 zugrunde gelegt. Alle folgenden Angaben der Bausummen in
diesem Kapitel sind daher preisbereinigt dargestellt. Fur das Jahr 2014 wird in den Tabellen der

Abbildung 3-6 bis Abbildung 3-8 jeweils der nicht-preisbereinigte Wert mit angegeben.

Im Rahmen der ihr obliegenden Aufgaben hat die SBV im Zeitraum von 2005 bis 2014 jahrlich

Finanzmittel in der H6he von etwa 800 Millionen Euro verausgabt (vgl. Abbildung 3-5).

Gesamtvolumen der verausgabten Finanzmittel fir Bundesfern- und
Landesstraflen von 2005 bis 2014

1200,0
1000,0

800,0

600,0

400,0

Verausgabte Finanzmittel in Mio. Euro

200,0
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
——Gesamtvolumen —Gesamtvolumen (preisbereinigt Basisjahr 2005)
Quelle: Referat 21 MVI;
[ = | Statistisches Bundesamt (2014):
|||_||| BSL Preisindizes fiir die Bauwirtschaft.
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Abbildung 3-5: Gesamtvolumen der Finanzmittel fir Bundesfern- und Landesstraen 2010 bis 2014

Die Finanzmittel fur Bundesfernstraf3en zwischen 2005 und 2014 sind durch folgende Entwick-

lungen gekennzeichnet (vgl. Abbildung 3-6):

2 Quelle: Statistisches Bundesamt (2014): Preisindizes der Bauwirtschaft. Fachserie 17 Reihe 4. August 2014, S. 16 und 25 f.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die Mittel fur Bundesfernstral3en sind tber den Betrachtungszeitraum annaherungsweise
konstant und liegen bei rund 650 Mio. Euro p.a. Bereinigt um den auf3erordentlichen hohen
Mittelumsatz im Jahr 2009 infolge konjunktureller Malinahmen, liegt der Mittelwert bei ca.
640 Mio. Euro. Preisbereinigt wurden in den Jahren 2013 und 2014 etwas weniger Bundes-
mittel als in den Vorjahren umgesetzt.

Die Finanzmittelverteilung zeigt eine zunehmende Verschiebung der Ausgaben fur Bedarfs-
planmalRnahmen zu Mitteln fur die Erhaltung. Im Jahr 2007 wurden 144,3 Mio. Euro fur die
Erhaltung der Bundesfernstral3en umgesetzt. Im Jahr 2014 liegt dieser Wert bei 246,4 Mio.
Euro. Die umgesetzten Mittel fir Bedarfsplanmafl3nahmen sind zugleich von 256,9 Mio. Euro
im Jahr 2007 auf 140,9 Mio. Euro im Jahr 2014 gesunken. Die Ausgaben fir die Erhaltung
liegen im Jahr 2014 etwa 25 Prozent Gber dem Mittelwert des Betrachtungszeitraumes.

Die Mittel fur die Unterhaltung von BundesfernstraRen sind mit dem Jahr 2007 zunachst deut-
lich um ca. 15 Mio. Euro zuriickgegangen und liegen seitdem ann&herungsweise konstant
bei etwa 85 Mio. Euro.

Ausgleichsmittel des Bundes konnten in den Jahren 2013 und 2014 gar nicht bzw. nur in
weitaus geringerem Mal3e als in den Vorjahren abgerufen werden.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Verausgabte Finanzmittel BundesfernstraRen SBV 2005 bis 2014

Ausgaben Bundesstral’en SBV 2005 bis 2014 (preisbereinigt, Basisjahr 2005)

2014
(nicht
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 preis-

bereinigt)
(=100) (=103,6) =110,4) (=115,2) (=117,8) (=1185) (=121,4) (=125,9)

BedarfsplanmaRnahmen

Erhaltung (einschl. Briicken)

Um- und Ausbau | , , , b b p u s ] 314

Sonstige Investitionen* 41,7 44,0 31,7 65,2 61,2 51,7 74,3 71,8 57,9 71,0 92,8

Zwischensumme

(s BRG] 461,0 481,2 467,1 492,4 565,4 481,8 502,9 470,9 469,9 482,4 630,4

Unterhaltung 101,1 97,0 82,2 80,6 84,9 91,0 88,3 83,1 86,5 82,8 108,2

Gbrige Ausgaben** 74,5 83,8 65,7 48,8 80,3 64,2 72,0 102,3 75,3 60,5 79,1

Gesamtausgaben
Bundesfernstraen

636,6 662,0 615,1 621,8 730,6 637,0 663,2 656,2 631,6 625,7 817,7

davon Mittelausgleich (Swing) 15,0 59,9 68,9 35,7 13,6 66,9 57,2 58,8 0,0 15,3 20,0
* enthalten Radwege, betriebl. Tunnelnachriistung, ** enthalten Refinanzierungsrate, Quelle: Referat 21 MVI;
| =| I Hochbau, Telematik EisenbahnkreuzungsmaBnahmen Zweckausgabenpauschale, Mautweiterleitung Statistisches Bundesamt (2014):
|||_||| BSL u.a. Preisindizes fiir die Bauwirtschaft.
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Abbildung 3-6: Finanzmittel BundesfernstraBen SBV 2010 bis 2014

Die verfugbaren Mittel fir Landesstraf3en sind zwischen 2005 und 2014 durch folgende Entwick-
lungen gekennzeichnet (vgl. Abbildung 3-7):

Preisbereinigt setzte die SBV 161,6 Mio. Euro im Jahr 2014 um. Dieser Wert entspricht etwa
dem Durchschnittswert des Betrachtungszeitraumes. Mit Ausnahme des Jahres 2012 sind
die Gesamtausgaben fur LandesstralRen weitgehend konstant.

Seit 2009 sind die Erhaltungsinvestitionen deutlich angestiegen. Der Anteil der Erhaltungs-
mittel an den Investitionsmitteln fir LandesstralRen ist von rund 44 Prozent im Zeitraum von
2005 bis 2008 auf ca. 60 Prozent im Zeitraum von 2009 bis 2014 angestiegen. Im Jahr 2014
entfielen etwa 70 Prozent der Investitionsmittel auf Erhaltungsmafl3nahmen.

Der Trend einer Mittelverschiebung von Neu-, Aus- und UmbaumaRnahmen zu Erhaltungs-
mafnahmen ist auch bei den Landesstraflen deutlich erkennbar. Die Erhaltungsinvestitionen
lagen im Jahr 2014 um den Faktor 2,8 Uber den Investitionen fur den Aus- und Neubau. Noch
bis 2008 wurden mehr Mittel fur den Aus- und Neubau von Landesstral3en als fiir die Erhal-
tung verausgabt.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die Mittel fur die Unterhaltung der Landesstraf3en sind seit 2005 zunachst kontinuierlich ge-
sunken. Im Jahr 2013 lagen die Ausgaben fur die Unterhaltung mehr als ein Drittel unter den
Mitteln des Jahres 2005. Im Jahr 2014 erfolgte eine deutliche Erhéhung der Finanzmittel um
ca. 14 Prozent. Dieses Volumen entspricht in etwa dem Durchschnittswert des Betrachtungs-
zeitraumes.

Verausgabte Finanzmittel Landesstral3en SBV 2005 bis 2014
2014
(nicht
preis-
bereinigt)
45,8 41,4 47,5 46,8 50,5 49,5 41,3 24,7 31,9 26,6 34,8
40,6 44,8 42,3 45,1 71,5 55,4 69,6 5i%5) 63,2 75,3 98,4
10,7 11,4 8,6 6,3 8,8 73 3,7 2,8 59 6,7 8,7
97,1 97,6 98,3 98,2 130,8 112,1 1146 79,0 100,9 108,6 141,9
73,3 61,9 57,8 54,2 51,3 50,4 48,3 47,2 46,5 53,0 69,3
170,4 159,5 156,1 152,4 154,6 162,5 163,0 126,2 147,4 161,6 211,2
* enthalten einfacher Umbau, einfacher Ausbau, Quelle: Referat 21 MVI;
| = | Grunderwerb, Radwege an Landesstralen (ab 2013), Statistisches Bundesamt (2014):
||| ||| BSL Okokonto (ab 2013) Preisindizes fiir die Bauwirtschaft.
- Managementberatung

Abbildung 3-7: Ubersicht Finanzmittel LandesstraRen SBV 2010 bis 20143

Im Vergleich der RPen untereinander ist im Zeitraum von 2010 bis 2014 erkennbar, dass sich
die Finanzmittelverteilung angleicht (vgl. Abbildung 3-8). Die Angleichung ergibt sich aus der
Umschichtung von Investitionsmitteln aus dem RPS zum Regierungsprasidium Tubingen (RPT).
Dem RPS steht weiterhin der gréRte Anteil an Bundesmitteln zur Verfigung, dem Regierungs-
prasidium Karlsruhe (RPK) der gréf3te Anteil fir Landesstral3en. Das RPT erhélt trotz eines star-
ken Zuwachses an Finanzmitteln vergleichsweise die geringsten Bundes- und Landesmittel. Die

3 Zu beriicksichtigen ist, dass in den Jahren 2009 und 2010 70 Mio. Euro aus dem Landesinfrastrukturprogramm (LIP) verausgabt
wurden (in dieser Tabelle enthalten). Diese Mittel mussten in den Jahren 2012 bis 2014 mit 23,3 Mio. Euro p.a. aus Erhaltungs-
mitteln refinanziert werden und schmalern so die Erhaltungsausgaben in diesen Jahren.

Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *

Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx 37



I BsL

Managementberatung

Mittelansatze fir das Regierungsprasidium Freiburg (RPF) sind im Vergleichszeitraum weitge-

hend konstant.

von 2010 bis 2014

Verteilung der Investitionsmittel fir Bundesfern- und Landesstral3en je RP

Investitionen Bund in Mio. €
(2010 bis 2014)*

300,0 -
250,0 4

= RP Stuttgart

HRP Karlsruhe

u RP Freiburg
RP Tibingen
LST

60,0 4
50,0 -

Investitionen Land in Mio. €
(2010 bis 2014)*

= RP Stuttgart

®RP Karlsruhe

= RP Freiburg
RP Tibingen
LST

2010

2011 2012 2013 2014

2010

2011 2012 2013 2014

2011 2014
(=102,5) (=110,3)

2014
(nicht preis-
bereinigt

Investitionen Bund und Land
(preisbereinigt, Basisjahr

2010)** (= 100)

(=106,3) (= 108,9)

RP Stuttgart 230,0 256,4
RP Karlsruhe 161,8 160,1 158,1 185,8 184,1 205,2
RP Freiburg 167,2 162,7 151,7 152,0 145,2 1619
RP Tubingen 98,6 107,3 109,6 116,7 132,2 147,4
LST 4,7 11 0,2 0,5 13 14

Gesamt* 703,6 740,5 649,1 671,0 692,8 772,3

* Ohne Unterhaltung sowie librige Ausgaben ** Leichte Rundungsdifferenzen méglich Quelle: Referat 21 MV,
Statistisches Bundesamt (2014):

Preisindizes fur die Bauwirtschaft.

1= st
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Abbildung 3-8: Verteilung der Investitionsmittel fir Bundesfern- und LandesstraRen je RP von 2010 bis 2014

Insgesamt ist festzustellen, dass die Finanzmittel fiir Bundesfern- und Landesstral3en zwischen
2005 und 2014 preisbereinigt anndhernd konstant sind. Wesentliche Unterschiede ergeben sich
aus der Verschiebung der Finanzmittel aus dem Bereich Neu- und Ausbau zu Erhaltungsmal3-
nahmen sowie aus der Umverteilung der Investitionsmittel zwischen den RPen (2010 bis 2014).
Bei den Finanzmitteln fir Betrieb und Unterhaltung ist im Betrachtungszeitraum von 2005 bis
2014 ein Mittelrickgang um mehr als 20 Prozent zu verzeichnen.

3.1.3 Entwicklung des Personals

Die Entwicklung des Personals wird im Folgenden fur die einzelnen Stralenbaubehdrden des
Landes gesondert dargestellt.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Auf ministerieller Ebene ist in den letzten Jahren ein leichter Zuwachs an Personal von 43,1
Vollzeitaquivalente (VZA) im Jahr 2012 auf 46,8 VZA im Jahr 2014 zu verzeichnen.* Dies ent-
spricht einem Zuwachs von ca. acht Prozent, wobei auch die Abordnungen an das MVI berick-
sichtigt wurden.®

Entwicklung der VZA der Abt. 2 MVI von 2012 bis 2014
50,00 G t +2,15 VZA Gesamt:
= esamt: ) X
: . +1,59 VZA . / 46,81 VZA
Gesamt"' é 44,66 VZA
45,00 43,07 VZA
40,00
Z 35,00
N
2
o 30,00
5
= 2500
2
]
T 20,00
=
& 1500
(o]
>
10,00 9,10 9,10
5,00
6,22 5,50
0,00
2012 2013
W mittlerer Dienst m gehobener Dienst hoéherer Dienst
Quelle: Ref. 11, Auswertung zum 31.12.2014
||||§|||| ohne Abordnungen vom MVI
- gr§g!r-vembera(ung

Abbildung 3-9: Entwicklung der VZA der Abt. 2 MVI von 2012 bis 2014

Eine gegenlaufige Entwicklung zeigt sich bei den Abt. 4 der RPen (inkl. Autobahnmeistereien)
sowie der LST. Von 2005 bis 2013 wurde der Personalbestand in diesen Stralienbaubehdrden
bzw. den nachgeordneten Organisationseinheiten aufgrund mehrerer Stelleneinsparprogramme
von 1.730 VZA um 284,1 VZA auf 1.446 VZA reduziert. Das entspricht einer Personalabbau-

4 Ein Vollzeitaquivalent (VZA) driickt den Zeitwert aus, den eine Vollzeit-Arbeitskraft der SBV innerhalb eines Jahres erbringt.

5 Im Jahr 2012 wurden 9,75 VZA an Abt. 2 des MVI abgeordnet; 2013 erhohten sich die Abordnungen auf 12,66 VZA, bevor im
Jahr 2014 ein Riickgang auf 8,36 VZA erfolgte.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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quote von ca. 16 Prozent. Im Jahr 2014 stieg der Personalbestand auf 1.467,2 VZA (vgl. Abbil-
dung 3-10). Der Personalzuwachs von 21,0 VZA verteilte sich dabei wie folgt auf die verschie-

denen Abt. 4 der RPen bzw. die LST:

RPS: + 5,3 VZA auf 473,2 VZA
RPK: + 1,8 VZA auf 318,1 VZA
RPF: + 6,0 VZA auf 335,6 VZA
RPT: + 1,8 VZA auf 227,5 VZA
LST: + 6,1 VZA auf 112,8 VZA.

Entwicklung der VZA-Gesamt der Abteilungen 4 der RPen*, einschlieRlich
AM sowie der LST von 2005 bis 2014
1.800,0 1.730
1.604 1 558 158
1.600,0 ~ 1.512 1.510 1.510
~ 1.487 1 44 6 1467
1.400,0 I I I
<
N
> 1.200,0
g
& 1.000,0
©
2
S 8000
I
E 600,0
400,0
200,0
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
u Mittlerer Dienst (inkl. EG 1-4) ¥ Gehobener Dienst Hoherer Dienst
* Ohne Referate 46 Quelle: Ref. 11, Auswertung
| = | SBV-FIS vom 20. Januar 2015
Pl

Abbildung 3-10: Entwicklung der VZA-Gesamt der Abt. 4 der RP, einschlieRlich AM, sowie der LST von 2005 bis 2014

Die SBV verfugte somit im Jahr 2014, einschlie3lich der Abt. 2 des MVI, uber insgesamt 1.514
VZA.® Diesem Personalzuwachs steht die Verpflichtung weiterer Stelleneinsparungen der Abt.

& Nicht berticksichtigt sind die Stellen des hoheren Dienstes der StraRenbauverwaltung bei den Landkreisen.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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4in den RPen in einer GroRenordnung von 45,0 VZA gegeniiber.” Im Doppelhaushalt 2015/2016
sind allerdings im Rahmen eines Einstellungskorridors fur spezielle Fachlichkeiten zuséatzlich
100 Stellen inshesondere in der Planung, Bauiiberwachung und -ausfihrung fur die SBV einge-
plant. Insgesamt sollen bis 2018 etwa 200 zusétzliche Stellen bereitgestellt werden.

Die SLK nehmen als UVB Aufgaben der Unterhaltung und betrieblichen Erhaltung an Landes-
und BundesstralRen wahr. Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform von 2005 ist Personal fir die
Wahrnehmung dieser Aufgaben an die SLK tibergegangen. Der Personaliibergang umfasste:

die Stellen des hoéheren Dienstes der Landkreise, die jedoch weiterhin beim MVI gefuihrt wer-
den. Im Jahr 2014 waren dies 52,9 VZA.

das Verwaltungspersonal fur die Kreisstraf3en und den Betrieb der Bundes- und Landesstra-
Ben. Dies waren im Jahr 2005 ca. 750 Stellen. Da diese Stellen tber das Finanzausgleichs-
gesetz (FAG) finanziert und die Ausgleichsmittel um 20 Prozent gekirzt wurden, ist tenden-
ziell von einer geringeren Personalstarke von ca. 625 VZA auszugehen.

die Belegschaft des Straflienbetriebsdienstes. Ein geringer Teil dieser Beschaftigten machte
von der Option Gebrauch, weiterhin beim Land angestellt zu bleiben. Nach Angaben der SLK
umfasst die Belegschaft des StraRenbetriebsdienstes im Jahr 2014 insgesamt 2.138,9 VZA.

Insgesamt waren in den StraRenbaubehdrden im Land Baden-Wrttemberg im Jahr 2014 somit
4.330,8 VZA beschéftigt.

3.1.4 Ergebnis

Aus der Darstellung der Ausgangssituation lassen sich fr die weitere Untersuchung die folgen-
den relevanten Erkenntnisse ableiten:

Bei der Mittelbereitstellung ist eine deutliche Veranderung durch Verschiebung von Mitteln
zu Gunsten der Erhaltung zu sehen. Die SBV ist zukiinftig somit dergestalt aufzustellen, dass
den veranderten Prioritdten auch in der Aufbau- und Ablauforganisation Rechnung getragen
wird.

" Ministerium far Verkehr und Infrastruktur (2014): Antwortschreiben auf Fragenkatalog des MFW zur Personalsituation in der Stra-
Benbauverwaltung.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Im Zeitraum von 2005 bis 2010 ist eine gegenlaufige Entwicklung der Investitionsmittel und
Personalkapazitaten zu beobachten. Wahrend der Personalbestand der Abt. 4 inklusive Au-
tobahnmeistereien (AM) sowie der LST deutlich reduziert wurde, ist ein Anstieg der Investiti-
onsmittel fur Bundesfern- und Landesstral3en zu verzeichnen.

Seit 2010 sind die preisbereinigten verausgabten Finanzmittel fir Bundesfern- und Landes-
straRen auf einem weitgehend konstanten Niveau. Der Personalbestand der SBV wurde bis
2013 weiter um ca. vier Prozent gesenkt. Seit 2014 ist ein leichter Stellenzuwachs zu ver-
zeichnen. Bis zum Jahr 2018 sollen in der SBV 200 neue Stellen geschaffen werden. Dies
entsprache einem Zuwachs von ca. 14 Prozent zum Personalbestand im Jahr 2014. Gleich-
zeitig unterliegen die Abt. 4 und die LST jedoch weiterhin Stelleneinsparauflagen, sodass
davon auszugehen ist, dass der absolute Stellenzuwachs der SBV niedriger ausfallen wird.
In den nachsten Jahren ist u.a. aufgrund von Sonderprogrammen des Bundes mit steigenden
investiven Umséatzen zu rechnen. Zugleich ist die Arbeitsbelastung der SBV durch erh6hte
Anforderungen z.B. in Bereichen wie der Offentlichkeitsbeteiligung oder dem Umweltrecht
deutlich gestiegen. In der an Bedeutung gewinnenden Erhaltung, sieht sich die SBV verstarkt
mit personalaufwandigen statischen Nachberechnungen und der Ertlichtigung von Bricken
konfrontiert. Dieser Aufgabenzuwachs wird durch die Finanzmittelentwicklung nicht abgebil-
det.

3.2 Verwaltungsstrukturreform 2005

Die SBV Baden-Wirttemberg ist in ihrer Aufbau- und Ablauforganisation durch die Verwaltungs-
strukturreform 2005 (VSR) gepragt. In einem Teilbereich widmet sich die Organisations- und
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Evaluation dieser Reform und ihren Wirkungen auf die SBV.
Gemal Untersuchungsauftrag erfolgt die Evaluation der Verwaltungsstrukturreform unter dem
Gesichtspunkt der Effektivitat und Effizienz sowie der Wirkungen auf die internen und externen
Anspruchsgruppen. Die Verhdltnisse in der SBV vor Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform
werden dabei beriicksichtigt und vergleichend ausgewiesen.

Das Kapitel legt zunachst dar, wie sich die VSR auf die Landesverwaltung im Allgemeinen und
die SBV im Speziellen ausgewirkt hat. Daran anknipfend wird die Wirkung der Verwaltungs-
strukturreform auf die SBV anhand von drei Schwerpunktthemen bewertet.

3.2.1  Eckpunkte

Mit der Verwaltungsstrukturreform wurde die Landesverwaltung Baden-Wurttemberg auf allen
Ebenen grundlegenden Veranderungen unterzogen. Die Hauptziele der 2005 in Kraft getretenen
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VSR waren zum einen Kosteneinsparungen in der Verwaltung und zum anderen eine Moderni-
sierung der Verwaltung nach dem Subsidiaritatsprinzip. Im Einzelnen wurden von der Landes-
regierung folgende Reformziele benannt:

Wirksamere und wirtschaftlichere staatliche Aufgabenerledigung
Verwirklichung der Einheit der staatlichen Verwaltung

Abbau von Standards und Erweiterung des kommunalen Handlungsspielraums
Steigerung der Birgerndhe

Beschleunigung von Verwaltungsverfahren.

Die Verwirklichung dieser Ziele wurde durch eine grundlegende Neustrukturierung sowie durch
Einsparungen, die sogenannte Effizienzrendite, angestrebt.

Die Neustrukturierung der Landesverwaltung folgte dem Prinzip der konzentrierten Dreistufig-
keit, d.h. die Wahrung eines dreistufigen Verwaltungsaufbaus bei Starkung der biindelnden Be-
horden. Dieses Strukturkonzept wurde durch drei Unterziele weiter konkretisiert:

Integration vollziehender und beaufsichtigender Landesoberbehdrden in die staatliche Mitte-
linstanz

Weitgehende Kommunalisierung insbesondere von Vollzugs- und Genehmigungsaufgaben
bei den unteren Landesbehdrden

Zusammenfassung von Behorden mit Fach- und Serviceleistungen, ggf. in betrieblicher Or-
ganisationsform.

Die Realisierung des Prinzips konzentrierter Dreistufigkeit fihrte vorrangig zur Auflésung oder
Integration von Sonderbehdrden. In der Regel wurden die Landesoberbehdrden und die héhe-
ren Sonderbehdrden in die vier RPen und die unteren Sonderbehdrden in die 35 Landratsamter
und neun Burgermeisteramter der kreisfreien Stadte integriert. Einzelne Beh6rden wurden, bei
Wahrung der landesweiten Zustandigkeit, als sogenannte Vor-Ort-Lésung jeweils in ein RP in-
tegriert, so z.B. das Landesgesundheitsamt oder das Landesamt fiir Flurneuordnung und Land-
entwicklung.

350 von 450 Sonderbehdrden wurden durch die VSR aufgeldst oder integriert. Die Verlagerung
der Aufgabenwahrnehmung fiihrte in den RPen und den Landrats- sowie Blrgermeisteramtern
zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Beschéftigten. So wuchs die Zahl in den RPen um 200

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *
Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx

43



I BsL

Managementberatung

bis 400 Prozent?® fur die LRA kann ein Anstieg um 40 bis 50 Prozent verzeichnet werden.
Dadurch wurden hohe Anforderungen an die Abteilungs- und Referatsleitungen gestellt. Durch
die strukturelle Neuordnung sollten vor allem Einsparpotentiale realisiert werden, die im herge-
brachten Aufbau nicht ausgeschopft werden konnten. Insbesondere die Personalkosten sollten
durch die Reform ,dra’stisch reduziert werden®*.

Bei den UVB erfolgten die Einsparungen fir das Erwirtschaften einer Effizienzrendite durch Kir-
zungen der, fur die integrierten Aufgaben erstatteten, Ausgleichsmittel. So wurden die pauscha-
len Ausgleichsmittel fiir die neuen Aufgabengebiete bis zum Jahre 2011 sukzessiv um insge-
samt 20 Prozent gekirzt.® Dartiber hinaus mussten die Landratsamter in den eingegliederten
Behdrden 160 Stellen des hdéheren Dienstes einsparen (8 2 Abs. 1 StHG). Dabei ist aber zu
berlcksichtigen, dass die Stellen des hoheren Dienstes trotz der organisatorischen Anbindung
in den Landrats- und Blrgermeisteramtern weiter beim Land gefiihrt werden. Diese , Zwitterstel-
lung” wurde auch 6ffentlich kontrovers diskutiert.

Auch den RPen wurden im Rahmen der VSR Stelleneinsparungen in den eingegliederten Be-
reichen auferlegt (§ 2 Abs. 1 S. 1 StHG). Dies wurde damit begriindet, dass die RPen in den
vergangenen Jahren nachgewiesen hatten, dags sie in der Lage sind, durch strukturelle Veran-
derungen im Inneren harte Einschnitte vor allem im Personalbereich zu meistern, ohne an Leis-
tungskraft einzublRen. !

Aus Tabelle 3-1: Stelleneinsparungen der Regierungsprasidien, die den jahrlichen Stellenabbau
in den RPen darstellt, lasst sich entnehmen, dass in den finf fir die Erwirtschaftung der Effi-
zienzrendite als Mal3stab angelegten Jahren, in der Summe Gber 1.000 Stellen weggefallen
sind. Die Stelleneinsparungen riuhrten allerdings nicht nur aus der VSR, sondern auch aus an-
deren Einsparprogrammen her; Daten zum fachbereichsspezifischen Stellenabbau liegen nicht
oder nur eingeschrankt vor.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

141,0 204,0 199,0 206,0 140,0 144.5 149,5 129,0 32,5

Tabelle 3-1: Stelleneinsparungen der Regierungsprasidien

8 Regierungspréasidiumstibergreifend ist die Zahl der Stellen durch die Reform um den Faktor 3,7 angewachsen.
¢ Innenministerium Baden-Wirttemberg (Hg.) (2004): Die neue Verwaltungsorganisation in Baden-Wiirttemberg, Stuttgart, S. 11.

10 Siehe zur Dynamisierung der Ausgleichszahlung und zur Berechnung des fir die Zuweisung herangezogenen Basiswerts In-
nenministerium Baden-Wirttemberg (2004): Die neue Verwaltungsorganisation in Baden-Wirttemberg, Stuttgart, S. 78 ff.

1 Innenministerium Baden-Wirttemberg (2004): Die neue Verwaltungsorganisation in Baden-Wurttemberg, Stuttgart, S. 12.
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Die VSR wurde bereits in zahlreichen wissenschaftlichen Beitragen diskutiert.’> Da ein GrofRteil
dieser Beitrage in einem Zeitraum weniger Jahre nach dem Inkrafttreten der Reform erschienen
ist, stehen dort Deskription und Bewertung der Reformdurchsetzung im Vordergrund, nicht aber
der Regelungswirkungen (Performanz- und Outcome-Evaluation). Eine solche Wirkungsbewer-
tung liegt mit abgeschlossenen Evaluationen aus dem politischen und administrativen Bereich
vor. So fuhrte die Landesregierung Baden-Wiurttemberg bereits Anfang des Jahres 2007 eine
Evaluation der VSR durch. Die Evaluation basierte in erster Linie auf Stellungnahmen von An-
spruchsgruppen und betroffenen Organisationseinheiten. In einem Fazit kommt die Landesre-
gierung zu dem Schluss, dass die verfolgten Ziele , ganz Uber wi e glensidd®® err ei
Optimierungsbedarf wurde, begleitet von entsprechenden Nachsteuerungen, nur bei der unte-
ren Schulverwaltung, der oberen Flurneuordnungsverwaltung und dem Bereich Forst gesehen.
Ein insbesondere fachbereichsspezifisch abweichendes Bild wurde in den Stellungnahmen der
Anspruchsgruppen gezeichnet.

Evaluiert wurde auch, ob die Einsparziele der VSR realisiert werden konnten. Die Landkreise
vermeldeten im Jahr 2011, dass eine Effizienzrendite von 19,7 Prozent, vor allem durch Einspa-
rungen beim Personal und bei der Behérdenunterbringung, erwirtschaftet wurde.

Parallel zur regierungsinitiierten Evaluation fiihrten die damaligen Oppositionsfraktionen SPD
und Biindnis 90/Die Griinen separate Anhdrungen durch, in denen eine kritische Bewertung der
Reform Uberwog.

Fur den Bereich der SBV wird im folgenden Abschnitt n&her dargestellt, inwieweit die skizzierten
Ubergreifenden Aussagen zur Evaluation der VSR Gililtigkeit fir den Bereich der SBV haben. In
diesem Zusammenhang wird auch die erbrachte Effizienzrendite thematisiert.

3.2.2 Veranderungen im Bereich der SBV

DivSRewir ktfdiraRooehe i SIBdiemre grundl egenZde aduod dnur
Uberblickshaft di e ABBYwaamr gdeeri s ef onmadine ge st
VorbereitungshawSRungiene milkegd rpeuark,n si $BVidicéa

in der UmsezwmndhlguariOo®8&8r i n Kr abBtr géft akeafeanred.

12 Siehe exemplarisch Bogumil, Jérg/ Ebinger, Falk (2005): Die groRRe Verwaltungsstrukturreform in Baden-Wiirttemberg, Erste
Umsetzungsanalyse und Uberlegungen zur Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf NRW, Ibbenbiiren 2005; Reiners, Markus
(2008), Verwaltungsstrukturreform in den deutschen Bundesléandern, Radikale Reformen auf Ebene der staatlichen Mittelebene,
Wiesbaden.

13 Gesetzesentwurf Verwaltungsstrukturreformweiterentwicklungsgesetz, S. 1.
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Aufbauorganisation der SBV von 2003 bis 2005

SBV 2003-2005

Ministerium

Landesstelle fur

StraRentechnik 4 Regierungsprasidien

18 StraBenbauamter

davon 9 mit Autobahnaufgaben 4 Baustoff- und Bodenprifstellen

17 AuRBenstellen (z.B. Bauleitungen)

99 StraBenmeistereien, 15 Autobahnmeistereien*,
17 Bauamtswerkstatten

* EinschlieBlich
Fernmeldemeisterei

_II" BSL
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Abbildung 3-11: Aufbau der SBV von 2003 bis 2005
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Die Aufgabenfelder Planung, Bau und Erhaltung fiir die Bundesfern- und Landesstraf3en wur-
den den RPen Uberantwortet.

Daruber hinaus wurde den RPen auch die Aufgabe des Betriebs und der Unterhaltung der
BAB zugewiesen.

Unterhaltungs- und Betriebsaufgaben an Bundes- und Landesstralen wurden mit der Reform
den SLK als UVB zugewiesen.

Die Aufgaben der SBV fir die Kreisstral3en, die zuvor von den StralRenbauamtern in techni-
scher Verwaltung fir die LK wahrgenommen wurden, fielen mit deren Auflésung an die Land-
kreise zurlck.

Aufbauorganisation der SBV 2005
SBV 2005
Ministerium fur Umwelt und Verkehr Innenministerium

Landesstelle fiir 4 Regierungsprasidien
StralRentechnik davon 13 zumeist dezentrale Baureferate

1
i
1
| Fernmeldemeisterei 15 Autobahnmeistereien
1
1
1
1
1

9 Stadt- und 35 Landkreise

94 StralBenmeistereien

=1 st

Managementberatung

Abbildung 3-12: Aufbau der SBV im Jahr 2005
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Die strukturellen Veranderungen wurden auch im Bereich der SBV von Einsparungen begleitet.

Den Landkreisen wurden die Ausgaben fur die neuen Aufgaben im Bereich des Stral3enbe-
triebs und der Stral3enunterhaltung pauschal Gber das Finanzausgleichsgesetz erstattet. Wie
in anderen Verwaltungsbereichen auch, wurden die Erstattungen bis 2011 sukzessiv um ins-
gesamt 20 Prozent gekirzt.

Die Kirzungen schlossen teilweise auch, die nicht Gber den Finanzausgleich erstatteten,
Zweckausgaben des Betriebsdienstes mit ein. Ein Umstand, der in den Folgejahren zwischen
Vertretern der Kommunen und der Landesregierung mehrfach diskutiert wurde.

Uber Stelleneinsparungen bei den RPen wurden auch deren StraRenbauabteilungen fir die
Erwirtschaftung der Effizienzrendite herangenzogen.

3.2.3 Auswirkungen auf die SBV

Evaluationen von Verwaltungsstrukturreformen erfordern eine komplexe analytische Architektur,
insbesondere im Hinblick auf zahlreiche intervenierende Faktoren, einschliel3lich der grof3en
Zahl von Organisationseinheiten die durch Verwaltungsreformen unmittelbar betroffen sind.*
Fir die Evaluation der VSR 2005 wurde aus diesem Grund zunéchst betrachtet, welche interve-
nierenden Einflisse auf die Handlungsfahigkeit (Performanz-Evaluation) und die Handlungser-
gebnisse (Outcome-Evaluation) der SBV einwirkten. Die Klarung dieser Einfliisse soll einen Bei-
trag dazu leisten, die Ursachen von beobachtbaren Verénderungen in der SBV seit 2005 einzu-
ordnen.

Zu berucksichtigen sind zunéchst Einflisse, die insbesondere in der kurzen Frist grof3e Wirkun-
gen auf die Leistung der SBV entfaltet haben. Hierzu sind z.B. Volumenerhéhung im Rahmen

14 Kuhlmann, Sabine (2009: Die Evaluation von Institutionenpolitik in Deutschland, Verwaltungsmodernisierung und Wirkungsana-
lyse im foderalen System, in: Widmer, Thomas/ Beywl, Wolfgang et al. (Hg.), Evaluation. Ein systematisches Handbuch, Wies-
baden 2009, S. 372 ff.
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von Sonderprogrammen oder Witterungsbedingungen zu zahlen. So kénnen ein oder mehrere
besonders langanhaltende kalte Winter zu deutlich erhdhten Erhaltungs- und Unterhaltungsauf-
wanden (Winterdienst) fihren und die SBV entsprechend in Anspruch nehmen. Zudem ist eine
grofRe Verwaltungsreform mit betrachtlichen Umstellungsaufwanden verbunden, die etwa aus
dem Wechsel von Personal, Gebauden und IT-Anbindung herrihren kénnen. Sie sind i.d.R. mit
Prozessen der organisationalen Sozialisation und der Optimierung von Ablaufen verbunden.
Zehn Jahre nach Inkrafttreten der Reform kann eine Tribung der Bewertung durch derlei Ein-
flisse inzwischen weitgehend ausgeschlossen werden. Allerdings zeigten die im Rahmen der
Untersuchung durchgefiihrten Fachgesprache immer wieder, dass die Gesprachspartner insbe-
sondere personliche Kontakte aus gemeinsamer StralRenbauamtszeit als abstimmungsverein-
fachend erachteten und die altersbedingte Fluktuation als problematisch fir bestehende Schnitt-
stellen werteten.

Zu bericksichtigen sind daruber hinaus Einflisse, die sich erst nach mittlerer bis langer Frist
manifestieren. Exemplarisch sei auf den erhéhten Erhaltungsaufwand an Straf3en und Bauwer-
ken verwiesen, mit dem die jetzige SBV konfrontiert ist. Die zeitliche Ballung dieser Erhaltungs-
aufwande ist zum einen durch eine langanhaltende Unterfinanzierung der Erhaltung bedingt,
zum anderen auf intensive Bauphasen in den 1960er und 1970er Jahren, in Verbindung mit
ahnlichen Lebenszyklen der StraReninfrastruktur, zurtickzuftihren.®

Aus ahnlich gelagerten Griinden lassen sich Leistungen der SBV teils erst mit zeitlicher Verzo-
gerung abschlieRend bewerten. Dies gilt fir den Bereich der Stral3enunterhaltung z.B. dann,
wenn durch andauernd mangelhafte Unterhaltung von Entwasserungsanlagen Schaden an Bau-
werken auftreten. Noch schwieriger ist die Wirkungsbewertung bei mittelintensiven Planungs-
vorhaben, bei denen sich der Zeitraum von Vorplanung bis hin zur Ubergabe des Bauprojekts
an den Betriebsdienst deutlich tber ein Jahrzehnt erstrecken kann.

Angesichts dieser Verzerrungseffekte ist folglich mit besonderer Vorsicht von etwaigen Stral3en-
und Bauwerksschaden und auftretenden Mangeln in Planung und Bau auf die VSR und ihre
Wirkung zu schlie3en.

Eine quantitative Bewertung der nur exemplarisch skizzierten Faktoren, die die Performanz der
SBV bestimmen, ist allerdings angesichts der verfligbaren Datenbasis kaum mdoglich. Dies ist
unter anderem auch darauf zurtickzufiihren, dass die Neuen Steuerungsinstrumente in der SBV
noch immer in der Einfiihrung befindlich sind.

15 Siehe Rechnungshof Baden-Wirttemberg (2009), Ansétze fur ein optimiertes Erhaltungsmanagement bei Landesstralken, Bera-
tende AuRerung nach § 88 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung, S. 9 ff.
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Die Bewertung der VSR orientiert sich, den skizzierten Einflissen und der verfiigbaren Daten-
basis Rechnung tragend, maf3geblich an Synergien und Problemfeldern die dauerhaft formuliert
und in ihrer Verursachung der Verwaltungsreform sehr stark oder stark zurechenbar sind. Diese
sind die:

Ausfihrung des Betriebs und der Unterhaltung durch die unteren Verwaltungsbehérden,
Starkung der Bundelungsfunktion sowie

die Erwirtschaftung der Effizienzrendite.

3.2.3.1 Ausfuhrung des Stral3enbetriebs und der Stra3enunterhaltung durch die unte-
ren Verwaltungsbehdérden

Das in der offentlichen Debatte vorrangig thematisierte Problemfeld der SBV, das aus der VSR
erwachsen ist, ist die Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Bundes- und
Landesstraf3en durch die SLK. Die Aufgabenwahrnehmung in ihrer derzeitigen Gestalt wird nicht
nur von vielen externen Anspruchsgruppen kritisiert. Mit variierenden Argumentationen, wird die
Kritik auch in den Organisationseinheiten der SBV vorgebracht.® Gefordert wird den SLK ent-
weder die Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Bundes- und Landesstrafl3en zu entziehen
oder aber das Aufgabenspektrum der UVB, bspw. durch Ubertragung der Erhaltungsaufgaben,
Zu erweitern.

Zentraler Kritikpunkt ist die, durch die VSR herbeigefiihrte, Trennung von Unterhaltungs- und
Erhaltungsaufgaben. Diese Trennung habe aufgrund von Problemen bei der Abgrenzung der
Aufgabengebiete zu intensiven Abstimmungserfordernissen gefihrt. Noch schwerer wiegen die
u.a. in Interviews geauf3erten Kritikpunkte, dass die RPen durch ein Unterlassen dringend be-
nétigter Erhaltungsmalnahmen erhebliche Mehraufwénde in der Unterhaltung beférdern. Dem-
gegeniuber wird den UVB attestiert, durch unzureichende Ausfiihrung der Unterhaltungsaufga-
ben zu einer substanziellen Verschlechterung von Stral3en und Bauwerken beizutragen.

Zum Teil in Ankniipfung an diese Schnittstellenproblematik werden weitere Argumente geltend
gemacht:

Die SBV sei auf Ebene der UVB zersplittert und in ihren Einheiten zu klein. Aus diesem Grund
mangele es an ndtigem Spezialwissen, ein Ressourcenausgleich sei erschwert und die Be-
zirke der nachgeordneten Meistereien seien zum Teil unwirtschaftlich klein.

16 Siehe exemplarisch die Stellungnahmen der Kommunalen Vertretungen zusammengefasst in Bericht der Landesregierung nach
§ 179 Abs. 1 VRG, Drs. 14/1740, S. 12 f.
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Hinsichtlich der Haushaltsfiihrung lagen Hinweise vor, wonach die UVB die Haushaltsmittel
teilweise zu Gunsten des Kreises zweckentfremden wirden.

Zugleich sei die Steuerung und fachaufsichtliche Kontrolle der UVB signifikant erschwert,
insbesondere, weil diesen mit dem Landrat ein politischer Amtstrager vorstiinde. Zu haufig
sei das Verwaltungshandeln auch deshalb von politischen Impulsen bestimmt.

Insgesamt sei durch die getrennte Aufgabenwahrnehmung von Unterhaltung und Erhaltung

eine Schnittstelle entstanden, die zu hohen und dauerhaften Abstimmungsbedarfen gefihrt
habe.

ZWISCHENERGEBNIS

Hinweise fur eine Mittelverwendung, die die Kreishaushalte flichendeckend gegeniiber Bund
und Land bevorteilt, konnten im Rahmen der OWU nicht festgestellt werden. So konnten z.B.
bei den Gemeinkostenanteilen keine deutlichen Unterschiede bezogen auf die jeweiligen Stra-
Renklassen festgestellt werden (vgl. Abbildung 3-13).

Gemeinkostenanteile im StraRenbetriebsdienst nach StralRenklassen

StraBenmeistereien Autobahnmeistereien

Bundesstraf3en Landesstral3en KreisstraBen BAB/BStr
13 % 13% 14 % 13 %

o Quellen: LUKAS-Ergebnisse des
1 E|[[] StraRenbetriebsdienstes 2014 und
_ |l BSL 2013 fiir Kreisstraen

Managementberatung

Abbildung 3-13: Gemeinkostenanteile im StralRenbetriebsdienst nach Stral3enklassen
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Die Kostenanteile im Direkt- und Gemeinschaftsaufwand weisen in der Gegentiberstellung von
LuKAS-Daten und Mittelverwendungsnachweisen allerdings grofRe Unterschiede auf. Bislang
wurden dem Land wichtige Daten fUr die Ermittlung der Gemeinkostenanteile (Betriebsdienst-
daten Kreisstraf3en) nicht zur Verfugung gestellt. Dadurch ist die Kontrolle der Mittelverwendung
deutlich eingeschréankt.

Durch die Schnittstelle zwischen Erhaltung und Unterhaltung sind der SBV zusétzliche Abstim-
mungsaufwande entstanden. Die Trennung der Aufgaben hat eine Anreiz- und Verantwortungs-
struktur geschaffen, die eine effiziente Wahrnehmung der Aufgaben erschwert. Zugleich gilt
aber, dass die Schnittstelle zwischen Unterhaltung und Erhaltung in der SBV unterschiedlich
eingeschatzt wird. Insbesondere in den, fur den Betrieb zustandigen Referaten 45 der RPen und
den UVB wird die Schnittstelle als weniger problematisch geschildert, als dies — bisweilen auch
in der Presse und veroffentlichten Stellungnahmen — dargestellt wird. Eine maf3gebliche Bedeu-
tung scheint dabei dem Verhaltnis zwischen UVB und den zustandigen Einheiten der RPen zu-
zukommen sowie z.T. dem Entstehen informeller Verfahrensregelungen( , hat si c h.
In diesem Zusammenhang ist auch zu berticksichtigen, dass die UVB in unterschiedlichem Aus-
malfe Erhaltungsmaf3nahmen im Auftrage der RPen durchfiihren.

Eine erhdhte Blrgerndhe durch die Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben in
den SLK konnte nicht festgestellt werden. In den Fachgesprachen wurde h&ufig zum Ausdruck
gebracht, dass die regionalen Anspruchsgruppen den durch die VSR wirksam gewordenen Auf-
bau der SBV nicht internalisiert hatten und Uber die Zustandigkeiten der jeweiligen Einheiten im
Unklaren seien.

Die Gesamtsteuerung des Betriebs und der Unterhaltung auf Bundes- und Landesstral3en ist
durch die Verlagerung der Zustandigkeit auf 35 Stadt- und neun Landkreise erschwert. Die be-
darfsangemessene Finanzierung der Aufgaben ist auch aufgrund der Kleinteiligkeit der Aufga-
benwahrnehmung problematisch. Weiterflihrende Darstellung zur Wahrnehmung der Aufgaben
des Betriebs und der Unterhaltung finden sich in Kapitel 4.2.

3.2.3.2 Bundelungsfunktion

Als besonders positiver Effekt der VSR wird von unterschiedlichen Anspruchsgruppen, insbe-
sondere den RPen und den SLK, die Starkung der Biindelungsfunktion herausgestellt. Eine sol-
che Starkung habe sich fur den Bereich des Straf3enbaus u.a. durch die Integration der Stra-
Renbauamter in die RPen, sowie in die Landrats- und die Blrgermeisterdmter ergeben.

Die Bundelungsfunktion resultiert aus einer gemeinsamen Bearbeitung ressortiibergreifender
Themen. Sie kann sich dann entfalten, wenn von verschiedenen Seiten her ,,aus dem Blickwinkel

ei

nge
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und mit den Mitteln unterschiedlicher Fachbereiche und aus unterschiedlichen Interessen her-
aus" Probleme bearbeitet werden.'” Hinsichtlich der postulierten Starkung der Biindelungsfunk-
tion durch Aufgabenintegration bedarf es einer differenzierten Sichtweise. Entscheidend ist,
»dass di e Zustamigkeiten [t.]inighelediglich nach Art einer bloRen Biirogemeinschaft
addiert, sondern aufgrund ihrer sachlichen Abhangigkeiten auch in der verwaltungstechnischen
Abwi cklung durch Mittel der institutionwmddl-en unc
fektivitatssteigern d er Wei se , miteinaider verflochten® sinc

ZWISCHENERGEBNIS

Im Hinblick auf die postulierte Starkung der Bundelungsfunktion der RPen ist fur den Bereich
des StralRenbaus in Rechnung zu stellen, dass bereits vor der VSR substanzielle StralRenbau-
aufgaben in den bindelnden RPen angesiedelt waren. Dies wird bei einem Vergleich, der fur
den StraRenbau zustandigen Abt. 4 des Regierungsprasidiums vor und nach der Reform deut-
lich. In der internen Aufbauorganisation der Abt. 4 hat die VSR nur zu der zusatzlichen Grindung
von (StralRen)Baureferaten gefuihrt. Auch der personelle Zuwachs in der Abt. 4 der RPen ist
mehrheitlich bei den 2005 neu entstandenen Baureferaten zu verzeichnen.® Weitere bedeut-
same referatsinterne Entwicklungen sind die Ubernahme operativ steuernder Aufgaben durch
das fur den StralBenbetrieb zustdndige Referat 45 sowie die Integration der Baustoff- und Bo-
denpriifstelle in das Aufgabengebiet der Referate 42 der RPen.

Im Bereich der SBV liegen abteilungsinterne und -externe Abstimmungsbedarfe besonders im
Bereich der Planung mit Planfeststellungserfordernis vor. Fur die Planungen ist allerdings zu
konstatieren, dass diese bei notwendigem Planfeststellungsverfahren, bereits vor der VSR in
den RPen erfolgten und somit fiir diese die Bindelungsfunktion bereits wirksam war. Kritisch
wird mitunter vorgebracht, dass aufgrund der stellenméRigen GroRenzunahme der RPen und
der Landratsdmter im Zuge der Reform, die Ressourcensteuerung und die Verwirklichung der
Bundelungsfunktion erheblich erschwert wurden. Anhaltspunkte fiir diese These haben sich in
der OWU nicht ergeben.

Auf Ebene der SLK wurde eine umfassende Aufgabenwahrnehmung durch die vollstandige In-
tegration von StralRenbauaufgaben an den Kreisstraf3en in die Landrats- und Blrgermeisteram-

7ygl. Wehling, Hans-Georg (1996): Geschichte, Aufgaben und Bedeutung der Regierungsprasidien, in: Widmaier, Kurt (Hg.),
Festschrift fir Max Gégler, S. 41.

18 Wagener, Frido (1982): Die Regierungsbezirke im Gesamtaufbau der Verwaltung, in: Verwaltungsarchiv, S. 165 f.

19 Siehe exemplarisch Regierungsprasidium Karlsruhe (2004): Verwaltungsstruktur der kiinftigen Abteilung Strakenwesen und
Verkehr, S. 3.
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ter realisiert. Fur die zusatzlich in den Zustandigkeitsbereich der SLK verlagerten Unterhaltungs-
aufgaben an Bundes- und Landesstral3en, die in geringerem Mal3e fachibergreifende Abstim-
mungen erfordern, kdnnen nur leichte Bindelungseffekte festgestellt werden.

Folglich gilt, dass die Bundelungsfunktion der RPen fir den Bereich der SBV bereits vor der
Verwaltungsreform 2005 weitgehend wirksam war und durch die Verwaltungsreform zusatzlich
gestarkt wurde. Dazu wurde 2005 die Bundelungsfunktion der Landratsamter fir die Ebene der
UVB gestarkt. Dabei ist die Blindelungsfunktion sowohl bei den Regierungsprasidien, als auch
bei den Landratsdmtern nicht nur auf Stralenbauvorhaben beschrankt. Stral3enbauprojekte
werden auch z.B. in den Bereichen Forst, Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt gesamtheit-
lich gewdrdigt.

3.2.3.3 Effizienzrendite

Zweite Saule der VSR sind die auferlegten Einsparungen, die zum Erwirtschaften einer Effi-
zienzrendite fuhren sollten. Die mit der VSR angestrebte Effizienzrendite ist dann realisiert,
wenn trotz auferlegter 20-prozentiger Einsparungen die Effektivitat der Aufgabenwahrnehmung
nicht abgenommen hat. Beide Dimensionen der Effizienzrendite sind im Folgenden zu betrach-
ten. Da Einsparungen insbesondere bei den Personalkosten zu erzielen waren, konzentrieren
sich nachfolgende Ausfiihrungen vorrangig auf diese Kostengruppe.

ZWISCHENERGEBNIS

Fur den Bereich der Stralienbauverwaltung liegt bislang keine gesonderte Ermittlung vor, in wel-
cher HOhe und auf welchen Ebenen das Effizienzziel erreicht wurde. Fiur die UVB gilt:

Daten zum Verwaltungspersonalbestand der SLK sind nicht verfugbar, auch Angaben zu Auf-
wandsanteilen, die spezifisch fur Landesaufgaben entstehen, liegen nicht vor.

Der fachbereichsspezifische Beitrag zur Verwirklichung von Einsparungen kann somit fur die
UVB nicht angegeben werden.

In der Qualitat und Quantitat der Aufgabenwahrnehmung kann fir den von den UVB zu er-
bringenden Betriebsdienst festgestellt werden, dass gehauft ein Unterlassen von Unterhal-
tungsl eistungen (,Konzentrat ito'feptzasteflenidti e Ver kehr

Diese Einschrankung der Leistungserbringung kann aber auch auf (preisbereinigt) sinkende
Mittelanséatze fur die Unterhaltung der Bundes- und Landesstralen nach Abschluss der Ein-
sparungen aus der VSR zurlickzuftihren sein. In den Stral3enbaueinheiten der SLK bestehen
Engpésse insbesondere aufgrund der oftmals geringen Grol3e der Organisationseinheiten.
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Fur die UVB lasst sich folglich keine belastbare Aussage zum Beitrag der SBV zur Erwirt-
schaftung einer Effizienzrendite leisten.

Im Zeitraum fir die Ermittlung der Effizienzrendite von 2005 bis 2011 wurde in den Abt. 4 der
RPen sowie der LST der Personalbestand um zwolf Prozent reduziert. Die Stelleneinsparungen
fuhrten in den Abt. 4 der RPen zu personellen Engpassen.

3.2.4 Ergebnis

Durch die VSR wurde die SBV nach MalRgabe eines landesverwaltungsweiten Strukturkonzepts
neu geordnet. Die besonderen fachlichen Belange der SBV wurden im Rahmen der VSR nur in
der Umsetzungsphase bericksichtigt. Bezuglich der Einsparauflagen war die politische Zielset-
zung, dass diese durch verwaltungsinterne Optimierungen kompensiert wirden, also nicht zu
einer geringen Effektivitat der Aufgabenwahrnehmung fihren.

Die nachfolgenden Regierungen in Baden-Wirttemberg haben sich in ihren Koalitionsvertréagen
darauf verstandigt, eine Neuordnung der SBV zu prifen. Im Rahmen gesetzlicher Folgerege-
lungen zur VSR erfolgte aber keine grundlegende Reform.

Die Bewertung der VSR fir den Bereich des Stral3enbaus fallt zehn Jahre nach der Reform
ambivalent aus:

Fur die von den unteren Verwaltungsbehérden wahrgenommenen Landesaufgaben der SBV
(Betrieb und Unterhaltung der Bundes- und LandesstrafRen) wurde die Gesamtsteuerung er-
schwert. Mit der Verlagerung der Wahrnehmung von Unterhaltungsaufgaben auf die Stadt-
und Landkreise wurde eine zwischen RPen und SLK verlaufende abstimmungsintensive
Schnittstelle der Aufgabenfelder Unterhaltung und Erhaltung geschaffen. Die daraus resul-
tierenden zunachst groRen Abstimmungsaufwande konnten inzwischen reduziert werden.

Ob das Ziel einer 20-prozentigen Effizienzrendite erreicht wurde, kann mit der verflighbaren
Datenbasis fir die gesamte SBV nicht umfassend beurteilt werden.

Die Bundelungsfunktion der RPen war fiir den Bereich der SBV bereits vor der Verwaltungs-
reform 2005 weitgehend wirksam und wurde durch die Verwaltungsreform zusatzlich ge-
starkt. Dazu wurde 2005 die Bindelungsfunktion der Landratséamter fir die Ebene der unte-
ren Verwaltungsbehdrden gestarkt.
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3.3 Anspruchsgruppen

Im Rahmen der Ist-Analyse wurde ein schriftliches Beteiligungsverfahren durchgefuhrt, um in-
terne und externe Anspruchsgruppen in die Untersuchung miteinzubeziehen. Schriftlich befragt
wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens die

beteiligten Behorden,
(Interessen-)Vertretungen der Beschaftigten der SBV,
Interessenvertretungen der Auftragnehmer der SBV

sowie die Fraktionen des Landtags Baden-Wrttemberg.

Von den im Rahmen des Verfahrens beteiligten Gruppen, ist nur seitens der Landtagsfraktionen
keine Stellungnahme eingegangen. Insgesamt wurden 37 Anspruchsgruppen schriftlich befragt,
davon haben sich 19 mit schriftlichen Beitrdgen an der Ist-Erhebung der OWU beteiligt.

Die Befragung umfasste die Themenblocke , Pr oj ekt * | ., Personal “ |, . Auf
»Verwal tungsstr ukt ur soeid veeitera’Aspekie 8ec $BW.i t t st el | en*

BEHORDEN UND KOMMUNEN

Regierungsprasidien, Landkreis-, Stadte- und Gemeindetag bekraftigten in ihren Stellungnah-
men die Vorteile, die der SBV aus der derzeitigen Aufbauorganisation erwachsen.

Weitere Verbesserungen kdnnen aus Sicht der kommunalen Spitzenverbande erzielt werden,
wenn auch die Aufgabe der Erhaltung an die SLK Ubertragen werden, die betriebstechnische
Tunneliberwachung landesweit abgestimmt erfolgt und die Mittel fir die Unterhaltung der Bun-
des- und Landesstrafl3en auskdmmlich bereitgestellt werden.

Die RPen sehen in ihrer Stellungnahme Optimierungspotentiale vor allem bei der Unterhaltung
der Bundes- und Landesstraf3en durch die SLK. Verbesserungen zum Vergleichsjahr 2005 seien
fur diesen Bereich nicht festzustellen. Sehr problematisch bewerten die RPen die momentane
Personalausstattung, diese stehe im Widerspruch zu der wachsenden Arbeitsbelastung.

BESCHAFTIGTE

Im Rahmen des schriftlichen Beteiligungsverfahrens wurden sowohl die gesetzlichen Beschaf-
tigtenvertretungen (Personalrate, Schwerbehindertenvertretungen sowie die Beauftragten fir
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Chancengleichheit) als auch Gewerkschaften um Stellungnahmen gebeten. Die Stellungnah-
men waren sowohl innerhalb der Personalvertretungen als auch der Gewerkschaften unter-
schiedlich ausgepragt.

Weitgehende Einigkeit besteht dahingehend, dass:

die derzeitige Personalausstattung der SBV zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend ist und
daraus eine sehr hohe Arbeitsbelastung fur die Beschaftigten resultiert,

deutliche Defizite sowohl in der Personalentwicklung als auch in der Personalgewinnung be-
stehen,

die Wahrnehmung der Fachaufsicht tber die SLK nicht ausreichend ist,

vor allem Abléaufe zu optimieren, nicht aber die bestehenden Strukturen anzutasten sind.

GroRRe Unterschiede bestehen insbesondere bei der Bewertung der VSR als Ganzes und der
Bundelungsfunktion der RPen und der SLK im Besonderen.

AUFTRAGNEHMER

Zu den Interessenvertretungen der Auftragnehmer zdhlen die Verbénde der Bauindustrie und
der freiberuflichen Ingenieure. In ihren Stellungnahmen stellen die Interessenvertretungen der
Auftragnehmer fest, dass

qualitative und kapazitive Mangel im Aufgabenbereich Planung bestehen,
das Fachwissen der Verwaltung abnimmt und zunehmend zersplittert ist,

die Bearbeitungszeiten haufig lang und der verwaltungsinterne Informationsaustausch man-
gelhaft sind,

die VSR weder eine groRRere Burgernahe hervorgebracht hat, noch Bindelungsvorteile er-
kennbar sind.

Einigkeit bestand auch dahingehend, dass

in der Verwaltung eine starkere Blindelung des Fachwissens nétig ist,
Personalkapazitaten erhoht werden miissen,

die Steuerung z.B. in Form eines Landesbetriebs optimiert werden muss.
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4 KERNPROZESSE DER SBV

Die Kernaufgaben der SBV sind die investiven Bau- und Erhaltungsaufgaben sowie die bauli-
chen und betrieblichen Unterhaltungsaufgaben auf Bundesfern- und LandesstraRen. Fachliche
Querschnittsaufgaben werden durch die LST wahrgenommen.

4.1 Investive Bau- und Erhaltungsaufgaben

Investive Aufgaben werden fir die Bundesfern- und LandesstraBen durch die RPen wahrge-
nommen. Zudem erfolgt eine Vergabe von ErhaltungsmalRnahmen an Stadt- und Landkreise im
Umfang von 34 VZA im Jahr 2014. Wie im Folgenden dargelegt wird, unterscheiden sich die
Zustandigkeiten und Ablaufe bei investiven Mal3Bhahmen in Abhangigkeit von der Kategorisie-
rung der MalBnahme (Neu-, Aus-, Umbau oder Erhaltung) sowie der Baulasttragerschatft.

41.1 Neu-, Um- und Ausbau Bundesfernstrafien

Der Neu-, Um-, und Ausbau von BundesfernstralRen fallt von den Aufgaben der Planung bis hin
zur Bautiberwachung vorwiegend in die Verantwortung der Abt. 4 der RPen. Abt. 2 des MVI
Ubernimmt im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die Aufgaben der Ubergreifenden Pro-
jektkoordinierung und der Qualitatssicherung. Das BMVI steuert als verantwortliche Behédrde
strategisch Uber den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) und das jeweils aktuelle Gesetz lber
den Ausbau der Bundesfernstral3en (FStrAbG). Die operative Steuerung erfolgt durch die In-
strumente der fachlichen Genehmigung sowie der Freigabe der Finanzmittel.

Der Projektablauf und die einzelnen Prozessschritte (PS) des Neu-, Aus- und Umbaus von Bun-
desfernstraf3en ist in Abbildung 4-1 dargestellt.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Schematischer Projektablauf Neu-, Aus- und Umbau von BundesfernstralRen
(mit Genehmigungsverfahren)

PS1 PS3 PS 6 PS 10a PS 11b PS 13 PS 16
BMVI (BVWP/FStrA Projekt- Gesehenvermerk | Aufnahme in das Freigabe der Vergabe- Zustimmung
bG) gespréach und gem. Bauprogramm/ MaRnahme zustimmung Nachtrage
Zustimmung Vorlagegrenzen Mittelfreigabe gem. Vorlage- geman gem. Vorlage-
A grenzen | | Vorlage- grenzen
I inkl. grenzen
PS5 Kostenfort-
MVI Genehmigung schreibung
RE-Entwurf gem. (optional)
Vorlagegrenzen
PS9
Durchfiihrung
Ref. 24+ Plafe und PFB
PS2 PS4 PS7 PS8 PS 10b PS 11a PS 12 PS 14 PS 15 PS 17
a Vorplanung Entwurfs- Genehmigungs Antrag auf Ubergabe- Ausfiihrungs- Aus- Vergabe Baudurch- Ubergabe
o planung -planung Planfest- gesprach planung inkl. schreibung/ fihrung Betrieb/
stellung/ Bauwerks- Vergabe- Uber-
Plan- entwurf (mit vermerk wachung
genehmigung Kostenfort-
Abt. 4 L N schreibung) | Y N N

. * federfiihrendes Referat im Rahmen der
||||§|||| Beteiligung anderer Abteilungen im RP
_II" BSL
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Abbildung 4-1: Schematischer Projektablauf Neu-, Aus- und Umbau von Bundesfernstral3en (mit Genehmigungsverfahren)

Auf der Grundlage des aus dem BVWP hervorgehenden und vom BMVI zu betreuenden gesetz-
lichen Bedarfsplans werden einzelne Neubaumalinahmen geplant und gebaut (PS 1). Die Vor-
planung (PS 2) dient der Linienfindung beim Neubau von Bundesfernstraf3en. Sie erfolgt in der
Regel im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens (ROV) und schlie3t mit der Linienbestim-
mung ab. Die Verantwortung fir die Vorplanung liegt bei den Abt. 4 der RPen. Im Rahmen der
Vorplanung wird eine Vielzahl an Akteuren angehort, u.a.:

Kreise/Stadte und Gemeinden

Tréager offentlicher Belange (u.a. Wasserwirtschaft, Flurbereinigung)
Andere Planungstrager

Offentlichkeit und Burgerinnen/Biirger

Naturschutzverbande.
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Auf Basis des ROV und der landesplanerisch festgelegten Linie wird auf Antrag durch das BMVI
im Rahmen eines Linienbestimmungsverfahrens die Linienbestimmung vorgenommen. Das Er-
gebnis bildet die Grundlage fur den Projektstart (PS 3) und den Ausgangspunkt fur die Entwurf-
splanung (PS 4). In der Entwurfsplanung wird die bestimmte Linie lage- und héhenmafig kon-
kretisiert. Der Vorentwurf dient zur verwaltungsinternen und fachtechnischen Prifung. Er bein-
haltet:

einen Erlauterungsbericht

den technischen StralRenentwurf (Lageplane, Héhenplane und Querschnitte)
die schalltechnische Untersuchung und die Luftschadstoff-Untersuchung
den landschaftspflegerischen Begleitplan

die Kostenberechnung

die wassertechnische Untersuchung

ggf. weitere Gutachten zu Einzelproblematiken.

Die Entwurfsplanung wird in den Abt. 4 erarbeitet. Sie erfolgt unter Beteiligung weiterer Schnitt-
stellenreferate in den RPen. Zentrale behdrdeninterne Schnittstellen bestehen zu den Abt. 5
sowie zu den Referaten 16 (Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst) und
den Referaten 21 (Baurecht, Raumordnung) der RPen, zu ForstBW (Abt. 8 des RPT bzw. des
RPF), dem Landesamt fir Denkmalpflege (Abt. 8 RPS) und der Landesanstalt flir Geoinforma-
tion und Landentwicklung. Gemaf den Vorlagegrenzen wird die Vorplanung durch Abt. 2 des
MVI geprift und genehmigt sowie zur Erteilung der Zustimmung (Gesehen-Vermerk) an das
BMVI weitergeleitet (PS 5 und PS 6).

In der Genehmigungsplanung wird der Vorentwurf in den Abt. 4 der RPen weiterentwickelt und
erganzt (PS 7). Das Ergebnis der Genehmigungsplanung — der Feststellungsentwurf — ist die
verbindliche Grundlage fir das Planfeststellungsverfahren (PS 8). Das Planfeststellungsverfah-
ren hat die Abwagung aller Belange zwischen dem Vorhabentrager und der vom Plan Betroffe-
nen zum Ziel. Es dient somit der rechtlichen Absicherung der Planung.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kommt den Referaten 24 in den RPen als Anho-
rungs- und Planfeststellungsbehdrde eine herausgehobene Stellung zu. Das Planfeststellungs-
verfahren gliedert sich in das Anhdrungsverfahren und die Feststellung des vorgenannten Plans.
Im Anhorungsverfahren erfolgen die Auslegung des Plans und die Erérterung der Stellungnah-
men. Als Beteiligte bzw. Betroffene werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fol-
gende Akteure gehort:

Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Kreise/Stadte und Gemeinden

Trager offentlicher Belange (u.a. Wasserwirtschaft, Flurbereinigung)
andere Planungstrager

Offentlichkeit und Burgerinnen/Burger

Privatwirtschaft.

Uber die im Anhérungsverfahren nicht ausgeraumten Einwendungen wird von Referat 24 durch
die Feststellung des Plans entschieden (PS 9). Liegt ein bestandskraftiger Beschluss vor, so
erhalt Abt. 4 der RPen das Baurecht fir das Bauvorhaben. Mit Herstellung der Baureife erfolgt
in den Abt. 4 der RPen ein Abstimmungsgespréach zwischen dem Planungsreferat und dem je-
weils zustandigen Baureferat (PS 10a). Auf Antrag und in Abstimmung zwischen BMVI und MVI
erfolgen die Priorisierung und die Umsetzung des Vorhabens im Rahmen der jahrlichen Haus-
haltsbesprechungen (PS 10b).

Die Ausfiihrungsplanung dient der Detailplanung der Bauausfihrung (PS 11a). Hierunter fallen
u.a. Gelandeschnitte und Absteckungsunterlagen, Beschilderungs-, Markierungs- und Schutz-
plankenplane, die signaltechnische Ausfiihrungsplanung und die landschaftspflegerische Aus-
fuhrungsplanung. An dem Prozessschritt, wie auch bei der Bauausfuhrung selbst, ist die Schnitt-
stelle zu den UVB als fachtechnische Behoérden von Relevanz. Die Freigabe der Malinhahme
geman der Vorlagegrenzen erfolgt durch das BMVI (PS 11b). Sind die Sicherstellung der Finan-
zierung und die Durchfiihrung des notwendigen Grunderwerbs erfolgt, kann anhand der ausfiih-
rungsreifen Planunterlagen entsprechend der Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleistungen
(VOB) ausgeschrieben werden (PS 12). Bei Vergaben mit einem Auftragsvolumen gréRer als
funf Mio. Euro ist Uber das MVI die Zustimmung des BMVI einzuholen (PS 13). Der Vergabever-
merk ist bei fUr Einzel- oder Mischlose ab zweieinhalb Mio. Euro dem BMVI vorzulegen.

Nach entsprechender Prifung und Wertung werden die Leistungen an die bauausfihrenden
Firmen bzw. Bietergemeinschaften vergeben (PS 14). Im Rahmen der Bauausfihrung tberneh-
men die Baureferate der Abt. 4 der RPen die Bauherrenfunktion, d.h. die Koordination und Bau-
Uberwachung gemaf der gesetzlichen Bauaufsicht (PS 15). Sollte sich abzeichnen, dass Bau-
und/oder Finanzierungsdisposition nicht ausreichen, sind gemalf der Vorlagegrenzen Uber das
MVI Nachtréage beim Bund anzumelden (PS 16). Bei der Bauausfiihrung erfolgt eine enge Zu-
sammenarbeit mit den AM bzw. dem Betriebsdienst der UVB, u.a. bei der Verkehrs- und Baustel-
lensicherung.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Nach Abschluss der Baudurchfiihrung wird die 6ffentlich-rechtliche Widmung und somit die Fest-
legung der Bau- und Unterhaltungslast der Bundesfernstra3en vorgenommen (PS 17). Die End-
abrechnung und die Uberpriifung der Gewéhrleistungsfrist liegt in der Verantwortung der Bau-
referate (47.x) der RPen.

Die Analyse und der Vergleich der internen Arbeitsabléufe zwischen den Abt. 4 der RPen zeigt,
dass diese hinsichtlich der Federfiihrung in den einzelnen Prozessschritten grundlegend ein-
heitlich organisiert sind (vgl. Abbildung 4-2). Unterschiede bei der Federfiihrung gibt es lediglich
an zwei Stellen:

Das Ubergabegesprach (PS 10) wird in allen RPen — auRer im RPK — von dem Planungsre-
ferat sowie dem zustandigen Baureferat in Federfiihrung durchgeftihrt.

Die Federfiihrung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung ist im RPT auf verschiedene Referate
aufgeteilt, wahrend sie in den anderen RPen bei dem zustandigen Baureferat liegt.

Deutliche Unterschiede sind hingegen hinsichtlich der Beteiligung der Referate in den einzelnen
Prozessschritten, insbesondere bis Planungsphase 5 HOAI, erkennbar. Im RPT und RPK ist die
Beteiligung der Referate Uber alle Phasen ausgepréagter, als in den beiden anderen RPen. Das
RPS und das RPK weisen ab der Ausfiuihrungsplanung (PS 11a) einen identischen Projektablauf
auf.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Interne Arbeitsablaufe in den Abt. 4 der RPen bei Neu-, Aus- und
Umbaumalnahmen Bundesfernstral’en
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Legende

Abbildung 4-2: Interne Arbeitsablaufe in den Abt. 4 der RPen bei Neu-, Aus- und Umbaumaflnahmen Bundesfernstralen

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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4.1.2  Erhaltung Bundesfernstrafien

Das Aufgabengebiet der Erhaltung umfasst die Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung
der Stral3en und ihrer Bestandteile.

Grolere Erhaltungsmafl3nahmen (bauliche Erhaltung) werden tberwiegend von den Abt. 4 der
RPen geplant und dort durch die zumeist dezentralen (Straf3en-)Baureferate federfihrend be-
treut.° Die Erhaltungsaufgaben werden in den Baureferaten fiir die Bundesfern- und Landes-
straRen Ubergreifend wahrgenommen. Zum Teil werden auch ErhaltungsmafRnahmen der bau-
lichen Erhaltung durch Autobahnmeistereien oder durch SLK umgesetzt. Der Projektablauf von
Erhaltungsmalnahmen auf Bundesfernstrallen ist in Abbildung 4-3 dargestellt.

Schematischer Projektablauf Erhaltung von Bundesfernstralien
(ohne Erfordernis eines formalen Genehmigungsverfahrens)

PS2 PS5 PS8 PS 11
BMVI Abstimmung Gesehenvermerk Vergabe- Zustimmung
koordiniertes geméan zustimmung Nachtrage
Erhaltungs- Vorlagegrenzen geman geman
programm y, N Vorlage- Vorlage-
l% grenzen grenzen
- PS4 (optional)
Prifung und
Genehmigung gem.

Vorlagegrenzen

PS1 PS3 PS 6 PS7 PS9 PS 10 PS 12
Koordiniertes Entwurfs- Freigabe und Aus- Vergabe Baudurch- Ubergabe
Erhaltungs- planung Mittelbereit- schreibung/ fuhrung Betrieb/Uber-
programm (RE-Entwurf/ stellung Vergabe- wachung
RAB-ING vermerk
Entwurf)
o
x| Abt. 4 ]
I
BSL

Managementberatung

Abbildung 4-3: Schematischer Projektablauf Erhaltungsmaflinahmen Bundesfernstraen (ohne Genehmigungsverfahren)

20 Die Ausfithrungen zu den Aufgaben der baulichen Unterhaltung (Instandhaltung) sind in Kapitel 4.2 zu finden.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Der Prozessablauf bei Erhaltungsmalinahmen von Bundesfernstraen ist weniger koordina-
tionsintensiv und weist eine geringere Anzahl an Schnittstellen auf, als der Prozess bei Neu-,
Aus- und Umbaumafnahmen. In wesentlichen Punkten sind die Prozesse analog aufgebaut.
Relevante Unterschiede, die einer gesonderten Erwahnung bedurfen, sind:

Eine Reihe an Prozessschritten (u.a. Vorplanung, Genehmigungsplanung, Freigabe der
Malnahme) entfallt.

Die Planungsreferate (Referate 44) werden bei Erhaltungsmaflinahmen ohne Erfordernis zur
Durchfiihrung eines formalen Genehmigungsverfahrens in der Regel nicht tatig. Grundlegend
fallen Erhaltungsmaf3nahmen in den Aufgabenbereich der Baureferate (47.x).

Bei ErhaltungsmalRnahmen ist i.d.R. kein Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfah-
ren erforderlich. Da zukUnftig verstarkt MaBnahmen wie grundhafte Instandsetzungen oder
Ersatzneubauten anfallen werden, ist davon auszugehen, dass fiur Erhaltungsmaf3nahmen
vermehrt ein formales Genehmigungsverfahren notwendig wird. Dennoch ist die Rolle der
RPen als Bundelungsbehorde, insbesondere des Referats 24 als Planfeststellungsbehdérde,
bei Erhaltungsmal3nahmen grundsatzlich von geringerer Bedeutung.

Die Analyse der internen Projektablaufe der Abt. 4 zeigt, dass sich diese bei Erhaltungsmalf3-
nahmen z.T. deutlich unterscheiden (vgl. Abbildung 4-4). Mit Ausnahme des RPS variiert bei der
Entwurfsplanung die Federfihrung in Abhangigkeit davon, ob es sich um eine Erhaltungsmal-
nahme an Bauwerken oder an StraRen handelt. Im RPT und RPF kommt dem Referat 43 im PS
4 eine gesonderte Stellung zu, da die Zustimmung eingeholt werden muss, bevor die Weiterlei-
tung zur Prifung und Genehmigung durch Abteilung 2 des MVI erfolgt. Mit dem Prozessschritt
der Vergabe (PS 9) ist der Projektablauf bzgl. der Federflihrung in allen RPen gleich strukturiert.
Dariuiber hinaus lasst sich feststellen, dass der Prozess im RPK und RPS hinsichtlich der Wech-
sel in der Federfihrung sowie der Beteiligung weiterer Referate schlanker organisiert ist, als im
RPT und im RPF.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Abbildung 4-4: Interne Arbeitsablaufe in den Abt. 4 der RPen bei Erhaltungsmanahmen an Bundesfernstralen

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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41.3 Neu-, Aus- und Umbau von Landesstral3en

Der Projektablauf des Neu-, Aus- und Umbaus von Landesstral3en unterscheidet sich im Ver-
gleich zu den Bundesfernstral3en hinsichtlich der Steuerungsebene. Bei Landesstral3en ist Abt.
2 des MVI als oberste Stralenbaubehdrde verantwortlich fir die strategische und (teilweise) die
operative Steuerung.

Die strategische Steuerung erfolgt Uber die Aufstellung des Generalverkehrsplans, der jeweils
auch einen MalRnahmenplan fur LandesstraBen umfasst. Der derzeit glltige MalBnahmenplan
sieht 31 Neubau- und 73 Ausbaumalinahmen sowie 19 Eisenbahnkreuzungsmafinahmen fur
den Zeitraum 2015 bis 2025 vor. Der Finanzrahmen liegt bei 385 Mio. Euro. Davon sind ca. 158
Mio. Euro fir Neubaumalnahmen sowie ca. 154 Mio. Euro fir Ausbaumalnahmen vorgesehen.
Die operative Steuerung nimmt das MVI durch die Instrumente der fachlichen Genehmigung
sowie der Freigabe der Finanzmittel wahr. Der Projektablauf fur Neu-, Aus- und Umbaumalf-
nahmen von Landesstraf3en ist in Abbildung 4-5 dargestellt.

Schematischer Projektablauf Neu-, Aus-, und Umbau von Landesstral3en
(mit Genehmigungsverfahren)

PS1 PS3 PS5 PS 10b PS 11b PS 13 PS 16
General- Abstimmung Genehmigung Aufnahme in Genehmigung Vergabe- Zustimmung
verkehrsplan Vorzugs- / Kenntnis- Bauprogramm inkl. zustimmung Nachtrage
MVI > variante nahme und Kostenfort- Vorlage- (gem. Vorlage-
gemaR Mittelfreigabe schreibung grenzen grenzen)
Vorlage- (optional)
grenzen
PS8
Durchfiihrung
Ref. 24* F ing

und
Planfeststellungs-
beschluss

PS2 PS4 PS6 PS7 PS 10a PS 11a PS 12 PS 14 PS 15 . PS 17
Vorplanung Entwurfs- Ge- Antrag auf Ubergabe- Ausfiihrungs- Aus- Vergabe Baudurch- Ubergabe
planung nehmigungs- Planfest- gesprach planung inkl. schreibung/ fuhrung Betrieb/
o planung stellung Bauwerks- Vergabe- Uber-
o entwurf (mit vermerk wachung
Kostenfort-
schreibung)
Abt. 4 — =1 =1 = > B Bl

_ * federfiihrendes Referat im Rahmen der
||||§|||] Beteiligung anderer Abteilungen im RP
_lI BSL

Managementberatung

Abbildung 4-5: Schematischer Projektablauf Neu-, Aus-, und Umbau von Landesstraf3en (mit Genehmigungsverfahren)

Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die internen Arbeitsablaufe sind bei Neu-, Aus- und UmbaumafRnahmen von Landesstraf3en
noch unterschiedlicher organisiert als bei BundesfernstralRen (vgl. Abbildung 4-6). Neben den
Unterschieden bei der Federfiihrung im Rahmen der Ausfuhrungsplanung (RPT), weicht die Ab-
lauforganisation im RPF in den Prozessschritten der Vorplanung (PS 2) sowie des Ubergabege-
sprachs (PS 9) von der Organisation der Aufgabenwahrnehmung in den anderen RPen sowie
von den eigenen Angaben zum Projektablauf bei Bundesfernstral3en ab.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Interne Arbeitsablaufe in den Abt. 4 der RPen bei Neu-, Aus- und
Umbaumalnahmen Landesstralien

Prozessschritt

Ps2
Vorplarung

A RPK RPS RPT RPF

Ref. 41 | Ref. 42 | Ref. 43

Suaherplanung

PS4
Entwuatsplanung

Stiafenplanung

U eliplanung

PSE
Gienshmigungs-
planung

Suahenplanung

U eliplanung

P57
Anirag auf
Planfeststellung !

PS3
Ubergsbegesprach

PS Tl
Ausfiiungsplanung
Bau srksentyut

Stabenplanung

FRE NG Entwurt .

Lap

e .

FS12
Ausschreibung und
Vergabevermerk

P14
Vergabe

PS15
Bauduichfiibning

PST?
Ubergabe an Betiieb

Uberazbe an den
Betrish

Ref. 44 | Ref. 45 |Ref. 47.x Ref. 41 | Ref. 42 | Ref. 43

Ref. 44 | Ref. 45 |Ref. 47.u Ref. 41 | Ref. 42 | Ref. 43 | Ref. 44 | Ref. 45 |Rel. 4T.x Ref. 41 | Ref. 42 | Ref. 43 | Ref. 44 | Ref. 45 |Rel. 4T.x

Uberwachung der
Gewshrleistung,
Shok(a, Maritaring.
Pllege

BSL

Managementberatung

Legende

Abbildung 4-6: Interne Arbeitsablaufe in den Abt. 4 der RPen bei Neu-, Aus- und Umbaumafnahmen Landesstraflen

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Grundsatzliche Unterschiede bestehen zwischen den RPen auch bei der Beteiligung der Refe-
rate in den einzelnen Prozessschritten. Im RPT und RPK ist — wie auch bei den Bundesfernstra-
Ben — eine hdhere Anzahl an beteiligten Referaten festzustellen.

4.1.4  Erhaltung von Landesstralien

Der Projektablauf bei Erhaltungsmafihahmen an Landesstrafen ohne das Erfordernis zur
Durchfiihrung eines formalen Genehmigungsverfahrens ist im Wesentlichen identisch mit dem
Projektablauf bei Bundesfernstraf3en. Unterschiede im Prozess ergeben sich durch den Wegfall
der Bundesebene. Auch im Vergleich zum Projektablauf bei Neu-, Aus- und Umbaumafl3hahmen
ergeben sich keine neuartigen Erkenntnisse. Grundsétzlich lasst sich jedoch festhalten, dass
der Prozess der Erhaltung von Landesstral3en i.d.R. eine geringere Komplexitat als die zuvor
dargestellten Kernprozesse aufweist. Der Projektablauf von Erhaltungsmaf3nahmen auf Landes-
stral3en ohne Genehmigungserfordernis ist in Abbildung 4-7 dargestellt.

Schematischer Projektablauf Erhaltung von Landesstrafien
(ohne Erfordernis eines formalen Genehmigungsverfahrens)
PS2 PS4 PS7 PS 10
Abstimmung Priifung und Vergabe- Zustimmung
des Genehmigung zustimmung Nachtrage
Erhaltungs- gem. Vorlage- geman (optional)
MVI p grenzen Vorlage-
grenzen
PS1 PS 3 PS5 PS 6 PS8 PS 9 PS 11
Strategische Entwurfs- Freigabe und Aus- Vergabe Baudurch- Ubergabe
Erhaltungs- planung Mittelbereit- schreibung/ fuihrung Betrieb/Uber-
planung (RE-Entwurf/ stellung Vergabe- wachung
RAB-ING vermerk
Entwurf)
& |Abt. 4 —>
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Abbildung 4-7: Schematischer Projektablauf Erhaltung von Landesstral3en (ohne Erfordernis eines formalen Genehmigungsver-
fahrens)

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die Analyse der internen Arbeitsablaufe in den Abt. 4 der RPen zeigt eine identische Ablaufor-
ganisation bei Bundesfern- und LandesstralRen. Dariiber hinaus konnten keine weiterfihrenden
Erkenntnisse gewonnen werden.

4.1.5 Ergebnis der Prozessanalyse

Aus den Erkenntnissen zur Ablauforganisation bei der Wahrnehmung investiver Bau- und Er-
haltungsaufgaben in der SBV ergeben sich folgende Empfehlungen:

Die Kernprozesse der SBV (Planung und Durchfiihrung von
Empfehlung 1 Neu-, Aus- und UmbaumaRnahmen, ErhaltungsmalBRnahmen) sind
zu vereinheitlichen und zu dokumentieren.

Die Ergebnisse der Prozessanalyse zeigen, dass die SBV-internen Arbeitsablaufe in den Abt. 4
der RPen z.T. sehr unterschiedlich organisiert sind. Dies betrifft die Festlegung der Federfiih-
rung in den einzelnen Prozessschritten sowie die Beteiligung und Abstimmung mit den nicht-
federfihrenden Referaten. Diese Diversitat der Ablauforganisation liegt darin begrindet, dass
bisher keine SBV-einheitliche Definition und Dokumentation der Arbeitsablaufe bzw. Zustandig-
keiten im Prozessablauf fur die Stralenbauabteilungen vorliegt.

Die generelle Vereinheitlichung und Dokumentation der Kernprozesse der SBV ist kein Selbst-
zweck. Mit ihr verbinden sich folgende Zielstellungen:

Eine Verbesserung des Ressourceneinsatzes durch die Optimierung bzw. Standardisierung
von Arbeitsablaufen und die Definition klarer Zustandigkeiten im Prozess.

Die Sicherstellung der Einheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und die Gewahrleistung ei-
nes landesweit einheitlichen Straf3enbaustandards.

Eine Erleichterung und Hilfestellung fiir die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen.

Der Standardisierung und Dokumentation der Verfahrensablaufe sollten folgende Leitfragen zu-
grunde gelegt werden:

Fur welche Arbeitsablaufe sind sinnvollerweise Prozesse zu definieren? Bedarf es eines oder
mehrerer Standardprozesse (z.B. FDE-Los oder Brickenertichtigung im Erhaltungsbe-
reich)?
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Welcher Organisationseinheit obliegt die Federfihrung innerhalb des jeweiligen Prozess-
schrittes?

Welche inhaltlichen bzw. organisatorischen Aufgaben sind mit der Federfuhrung verbunden?

Welche Organisationseinheiten sind aus fachlichen Gesichtspunkten obligatorisch zu beteili-
gen?

Wie lasst sich die Beteiligung nach dem Grundsatz wirtschaftlichen Verwaltungshandelns or-
ganisieren?

Bei welchen Organisationseinheiten konnte aus fachlichen Gesichtspunkten eine fakultative
Beteiligung notwendig werden? Welche Bedingungen missen gegeben sein, damit eine Be-
teiligung notwendig wird?

Fur die Dokumentation und Standardisierung der Verfahrensablaufe kann auf die Vorarbeiten

der Abt. 4 in den RPen zurlickgegriffen werden. Die Ergebnisse sollten in eine aktualisierte Ver-

sion der ,Arbeitshinwei seSBY'Ureidifd iBdleanb vwitemk | udnogr
werden.

Die Federfihrung und Beteiligung in Projektablaufen sind fur die
Planung und die Bauausfiihrung stringent zu organisieren, um
den Koordinations- und Abstimmungsaufwand zwischen den ope-
rativen Einheiten gering zu halten.

Empfehlung 2

Die Analyse der Arbeitsablaufe zeigt, dass hinsichtlich der Koordination und Abgrenzung der
Aufgabenwahrnehmung, insbesondere der Federfiihrung im Projektablauf, Optimierungsbedarf
in den RPen besteht. Die Organisation der Federfiihrung stellt sich zwischen den RPen unter-
schiedlich dar:

Im RPS liegt die Federfuihrung bei Neu-, Aus- und Umbaumafnahmen auf Bundesfern- und
LandesstraRen entweder bei dem Planungsreferat oder dem zustandigen Baureferat. Ein ein-
maliger Wechsel der Federfiihrung erfolgt nach dem Ubergabegesprach. Bei Erhaltungsman-
nahmen auf Bundesfern- und LandesstralRen liegt die Federflihrung entweder beim Steue-
rungsreferat oder dem zustandigen Baureferat.

Im RPK wechselt die Federfiihrung bei Neu-, Aus- und Umbaumanahmen auf Bundesfern-
und Landesstraf3en ebenfalls lediglich einmalig zwischen dem Planungsreferat und dem zu-
standigen Baureferat. Bei Erhaltungsmalinahmen auf Bundesfern- und Landesstral3en wech-
selt die Federfihrung in Abhéngigkeit davon, ob es sich um eine ErhaltungsmalRnahme an
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Bauwerken oder an Straf3en handelt. Somit kann die Federfiihrung beim Steuerungsreferat,
dem Ingenieurreferat oder dem zustandigen Baureferat liegen.

Im RPF variiert die Federfuihrung stérker in den unterschiedlichen Prozessen. Bei Neu-, Aus-
und UmbaumafRnahmen auf BundesfernstralRen ist die Federfilhrung identisch organisiert
wie im RPS und RPK. Bei Neu-, Aus- und Umbaumafinahmen von Landesstrafl3en wechselt
die Federfihrung mehrmals zwischen dem Planungs- und dem zustandigen Baureferat. Zu-
dem obliegt die Federfiihrung im Rahmen des Ubergabegesprachs dem Steuerungsreferat.
Bei ErhaltungsmafRnahmen auf Bundesfern- und Landesstra3en wechselt die Federfiihrung
mehrmalig zwischen Steuerungsreferat, Ingenieurreferat und dem zustandigen Baureferat.
Zudem ist die Federfuhrung in mehreren Prozessschritten parallel auf zwei Referate verteilt.

Im RPT ist in allen untersuchten Prozessen die komplexeste Ablauforganisation vorzufinden.
Die Federfiihrung wechselt bei Neu-, Aus- und Umbaumafnahmen auf Bundesfern- und Lan-
desstral3en insgesamt zwischen flinf Referaten. Erhaltungsmafl3nahmen auf Bundesfern- und
LandesstralRen sind identisch organisiert wie im RPF, d.h. die Federfiilhrung wechselt mehr-
malig zwischen Steuerungsreferat, Ingenieurreferat und dem zustandigen Baureferat und ist
in mehreren Prozessschritten parallel auf zwei Referate verteilt.

Im Vergleich der RPen zeigt sich, dass die Prozessablaufe im RPS schlank organisiert sind. Die
Prozessablaufe im RPT sind besonders komplex (vgl. Tabelle 4-1).

Ablauforganisation Kernprozesse

Neu-, Aus- und Umbau Neu-, Aus- und Umbau Erhaltung Bundesfern-
Bundesfernstraf3en Landesstrafien und Landesstrafien

Anzahl fe- Anzahl Anzahl fe- Anzahl Anzahl fe- Anzahl
derfuhrende Wechsel Fe- derfiihrende Wechsel Fe- derfiihrende Wechsel Fe-
Referate derfuhrung Referate derfuhrung Referate derfihrung

(max.) (UEYS) (UEYS) (max.) (max.) (UEYS)
Stuttgart 2 1 2 1 2 3
Karlsruhe 2 1 2 1 3 4
Freiburg 2 1 3 3 3 4
Tibingen 5 5 5 5 3 4

Tabelle 4-1: Ubersicht der Federfiihrung bei Projektablaufen in den RPen
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Dass die Standardisierung der Arbeitsablaufe und eine eindeutige Aufgabenabgrenzung zu ei-
ner Verbesserung des Ressourceneinsatzes beitragen kdnnen, wird durch einen Vergleich der
SBV-FIS-Benchmarking-Kennzahlen deutlich (vgl. Kapitel 5.3). Die Auswertung der SBV-FIS-
Daten zum Ressourceneinsatz zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Abt. 4 der RPen, wo-
bei die Aufgabenwahrnehmung im RPT bzw. im RPF i.d.R. durch einen héheren Ressourcen-
aufwand gekennzeichnet ist als im RPS bzw. im RPK. Dies betrifft u.a. die Investitionen pro MA,
den projektbegleitenden Aufwand sowie Betreuungsaufwand fiir beauftragte Ingenieure.

Die Optimierung der Ablauforganisation ist somit ein zentraler Ansatz, um die Angleichung des
Ressourcenaufwandes zwischen den RPen zu forcieren. Die Ablauforganisation im RPS ist im
Sinne eines Best-Practice-Ansatzes als Referenz fir eine landesweite Standardisierung anzu-
sehen.

Die Personalverortung in den operativen Einheiten (fir Planung
und Bauausfiihrung) ist zu vereinheitlichen.

Empfehlung 3

Wie in Abbildung 3-4 dargestellt, variiert trotz weitgehend Utbereinstimmender interner Aufbau-
organisation die Personalverortung in den Abt. 4 der RPen. So sind den Baureferaten des RPK
sowie des RPF Stellen aus anderen Referaten der Abt. 4 zugeordnet.?! Im Sinne des AKV-
Prinzips ist eine Vereinheitlichung der Personalverortung herbeizufiihren, so dass die Aufgaben,
Kompetenzen sowie die Verantwortung friktionsfrei in den zusténdigen Referaten wahrgenom-
men werden. Hierdurch kénnen die zuvor dargestellten Defizite bei der Abgrenzung und Koor-
dination der Aufgabenwahrnehmung im Projektablauf durch aufbauorganisatorische Anpassun-
gen abgebaut werden.

Bauleitungen sind projektbezogen einzurichten und bei geringer
Auslastung aufzulésen.

Empfehlung 4

Zur Starkung der operativen Handlungskompetenz sind vielen dezentralen Baureferaten weitere
dezentrale Organisationseinheiten, Dienststellen und Bauleitungen, nachgeordnet. Um die Wirt-

21 GemaR Stellungnahme des RPK vom 25.01.2016 ist die Personalverortung im RPK personalwirtschaftlich bedingt (sozialver-
tragliche Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform von 2005).
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schaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung zu erhthen, sind Bauleitungen zukinftig nur projekt-
bezogen einzurichten und gemal den spezifischen Projektanforderungen aufzustellen. Bei ge-
ringer Auslastung sind Bauleitungen aufzulésen. Dabei sind insbesondere auch die zu erbrin-
genden Erhaltungsaufgaben zu beriicksichtigen.

4.2 Unterhaltung und Betrieb

Der StralR3enbetriebsdienst umfasst vorrangig diejenigen MalRnahmen, die einem reibungslosen
Verkehrsablauf dienen. Dabei wird ein Grof3teil der Betriebsdienstleistungen von den Stral3en-
wartern erbracht, die den Autobahn- und StraRenmeistereien zugeordnet sind. Gemal3 des vom

Bund erstellten Leistungsheftes fir den StraRenbe t r i ebsdi enst beinhaltet di

nerell Kontrolle, Wartung und Pf | diegwanfosderungt r aRe “

gerechten und sicheren Nutzung sowie Wahrung der Funktionsfahigkeit der Strae und ihrer

Bestandteile notwendig sind ©2.

Mit Ausgaben in Hohe von 177,5 Mio. Euro lag der Kostenanteil des Stral3enbetriebsdienstes

an den Ausgaben fur Bundesfernstralen und Landesstraf3en in Baden-Wurttemberg im Jahr

2014 bei ca. 17,3 Prozent. An den Landesstral3en betrug der Kostenanteil fiir Betrieb und Un-

terhaltung sogar rund 33 Prozent (vgl. Abbildung 3-6 und Abbildung 3-7).

Die groR3ten Kostenanteile im StraRenbetriebsdienst entfallen regelmafig auf die Leistungsgrup-

pen Winterdienst und Grinpflege. Die Kosten des Winterdienstes und der Griinpflege sind von

den Witterungsverhaltnissen und tiberdies auf regionaler Ebene durch die topographischen Be-

dingungen gepragt.

2 Aufgrund der getrennten Kostentragerschaft bei Verwaltungs- und Zweckausgaben sind Kontrollleistungen als Verwaltungstatig-
keiten vom Land zu erstatten, siehe Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur (2004), Leistungsheft fuir den Stra-
RBenbetriebsdienst auf Bundesfernstraf3en, Version 1.1, Bonn, S. 0.6.
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Kostenanteile im StraRenbetriebsdienst — Durchschnittswerte der Jahre
2013/2014 auf Bundes- und Landesstrafl’en

Sonderleistungsgruppen* SofortmalRnahmen

|Wartung und Instandsetzung |

Winterdienst

Quellen: LUKAS-Daten der Jahre
2013 und 2014

1= ssi

Managementberatung

Abbildung 4-8: Kostenanteile im Stral3enbetriebsdienst - Durchschnittswerte der Jahre 2013/2014 auf Bundes- und Landesstral3en

Die Unterhaltung der Bundes- und Landesstral3en nehmen die neun Stadt- und 35 Landkreise
Baden-Wirttembergs als UVB wahr. Die Leistungen des Betriebsdienstes werden bei den Land-
kreisen durch 86 Strallenmeistereien erbracht. In den Stadtkreisen erfolgt die Aufgabenwahr-
nehmung durch stadtische Bauhtfe und andere stadtische Organisationseinheiten. Die Unter-
haltung der Kreisstral3en erfolgt als Pflichtaufgabe in eigener Zustandigkeit zumeist mit demsel-
ben Personal und derselben Ausristung.

Die Fachaufsicht tUber die Aufgabenwahrnehmung des Betriebs-
dienstes ist vollumfanglich wahrzunehmen.

Empfehlung 5

Die Fachaufsicht Gber die Wahrnehmung des Betriebes und der Unterhaltung der Bundes- und
Landesstral3en ist den Referaten 45 der RPen zugeordnet. Fachgesprache insbesondere in den
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RPen und den SLK haben gezeigt, dass die fachliche Aufsicht nicht oder nur eingeschrankt
wahrgenommen wird.

Grol3ere Unterschiede in den Kosten der Leistungserbringung (vgl. Abbildung 4-9), eine unzu-
reichende Informationsbereitstellung sowie Defizite bei der Prifung von Mittelverwendungs-
nachweisen zeigen auf, dass ein starkeres Einwirken auf die Aufgabenwahrnehmung durch die

UVB geboten ist. Begriindet wird das Nicht-Wahrnehmen der Aufsichtsaufgaben mit personellen
Engpéssen und politischen Konstellationen, die einer Ausiibung des Weisungsrechts faktisch
entgegenstehen ( , Kein MitarbeitertedilnesiRdaf greagtenZukes nen
berticksichtigen ist auch, dass im StraRBengesetz die Kontrolle und Steuerung der SLK nicht

angelegt ist. Sie ergibt sich aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht, nachdem die SLK in ihrer

Funktion als UVBen nachgeordnete Behorden der RPen sind und insoweit die RPen die Fach-

aufsicht tber die SLK ausuben.

Fur die Starkung der Fachaufsicht sollte eine Steuerung des Betriebsdienstes analog zum
Schweizer ASTRA mit Hilfe von Leistungsvereinbarungen erfolgen. Mit diesem Instrument kann
eine Output-Steuerung des Betriebs und der Unterhaltung realisiert werden, Voraussetzung ist
aber, dass die Bereitstellung relevanter Controllingdaten gestarkt wird. Die Leistungsvergabe
kann fur ein nach betriebswirtschaftlichen, geographischen und verkehrlichen Gesichtspunkten
bestimmtes Netz erfolgen. Potentiell kann die Vergabe von Leistungen des StraRenbetriebs-
dienstes somit auch flr mehrere Landkreise erfolgen. Bei unzureichender Leistungserbringung
kénnen Leistungen an Dritte vergeben oder selbst vorgenommen werden.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Kosten der LK pro bkm in den Leistungsgruppen Sofortmal3nahmen,
Reinigung sowie bei der Wartung und Instandsetzung der
Stral3enausstattung
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Abbildung 4-9: Kosten der LK pro bkm in den Leistungsgruppen Sofortmafinahmen, Reinigung sowie bei der Wartung und In-
standsetzung der Straenausstattung

Empfehlung 6 Die Mittelverwendungsnachweise sind zu prufen.

Die SLK erbringen im Rahmen des Stral3enbetriebsdienstes Leistungen fur drei unterschiedliche
Kostentrager. Fur die Abrechnung ist eine detaillierte Aufteilung der Kosten in Verwaltungskos-
ten, Gemeinkosten und Direktkosten erforderlich. Eine Stichprobenkontrolle des MVI hat ge-
zeigt, dass die Mittelverwendungsnachweise vielfach fehlerhaft sind und teils nicht ihren gesetz-
lichen Zwecken entsprechend verwendet werden. Da Daten des Leistungs- und Kostenabrech-
nungssystems (LUKAS) zu KreisstraRen den Aufsichtsbehérden bislang nicht zuganglich waren,
ist eine Prifung des fur die Abrechnung des Gemeinschaftsaufwandes maf3geblichen Lohnstun-
denschlissels bislang nur sehr eingeschrankt maglich. Eine regelmaRige Prifung der Verwen-
dungsnachweise durch die RPen findet nicht statt. Grundlage fur die Prufung der Mittelverwen-
dungsnachweise ist ein zu entwickelndes Controllingsystem (vgl. entsprechendes Kapitel 5.1).
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Die Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben der Stadtkreise sind
von den Landkreisen zu tibernehmen.

Empfehlung 7

Mit der VSR erhielten sowohl die Land- als auch die Stadtkreise die Aufgabe, auch diejenigen
Bundes- und Landesstraf3en zu unterhalten, die sich im Kreisgebiet, aber in der Baulast von
Bund bzw. Land befinden. Als Pflichtaufgabe in eigener Zustandigkeit unterhalten die Stadt-
kreise dartiber hinaus die in ihrer Baulast liegenden Bundes- und Landesstraf3en innerhalb des
ErschlieBungsbereichs der straBenrechtlichen Ortsdurchfahrt. Die nachfolgenden Ausflihrungen
konzentrieren sich nur auf die Betriebs- und Unterhaltungsléangen der Stadtkreise, die aufRerhalb
des ErschlieBungsbereichs der Ortsdurchfahrt liegen und deren Kosten von Bund und Land zu
tragen sind.

Die Lange der von den Stadtkreisen fir Land/Bund zu betreuenden Strecken liegt in der Regel
deutlich unter den Betriebs- und Unterhaltungslangen der Landkreise. Insgesamt betreiben und
unterhalten die Stadtkreise rund 409 bewertete km (bkm) Bundes- und LandesstraRen in der
Baulast des Bundes und des Landes. Das ist zusammengenommen weniger als die durch-
schnittliche Streckenlénge eines Landkreises.

Die Kosten fiir Betrieb und Unterhaltung der Bundesstraf3en in der Baulast des Bundes und der
LandesstraRen in der Baulast des Landes durch die Stadtkreise liegen landesweit bei ca. acht
Mio. Euro.? Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtkosten des StraRenbetriebsdienstes
auf Bundes- und LandesstraRen im Jahr 2014 von 5,3 Prozent.?* Pro bkm fallen dabei im Ver-
gleich mit den Landkreisen sehr hohe Kosten an. In einzelnen Féllen liegen die Kosten um 200
bis 300 Prozent Uber den Landesdurchschnittswerten fur die Unterhaltung von Bundes- und
Landesstral3en.

Hohere Kosten bei Stadtkreisen sind zunachst plausibel, da die entsprechenden Stral3en ten-
denziell eine héhere Verkehrshelastung aufweisen und die Unterhaltung wegen einer grof3eren
Zahl von Lichtsignalanlagen und Tunneln kostenintensiver ist.

Werden aber die Kosten pro bkm fir den Stral3enbetriebsdienst ohne Kosten fir Lichtsignalan-
lagen und Tunnel zugrunde gelegt, so zeigt sich, dass die Kosten fiir den StralRenbetriebsdienst

2 Nicht berucksichtigt sind Kosten, die umliegenden Landkreisen entstehen, wenn sie in Form einer Kooperation Langen fir die
Stadtkreise unterhalten.

2 Die Gesamtkosten umfassen die Ul- und UA-Kosten.
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durch Stadtkreise auf den BundesstralRen weiterhin durchschnittlich rund 29 Prozent tber den
Kosten der Landkreise liegen. Bei den Landesstraf3en tbersteigen die Kosten der Stadtkreise
die Kosten der Landkreise um rund 76 Prozent.

Folgende Griinde sprechen neben den vergleichsweise hohen Kosten dafir, dass die bislang
durch die Stadtkreise wahrgenommenen Aufgaben der Unterhaltung und des Betriebs in Zukunft
von den Landkreisen wahrzunehmen sind.

Eine Ermittlung von Kosten- und Leistungen mit dem landesweiten Leistungs- und Kostener-
fassungssystem erfolgt durch die Stadtkreise nicht. Erst ex post werden ermittelte Kosten fir
LUKAS aggregiert und aufbereitet. Mitunter erscheint zweifelhaft, ob die Aggregation seitens
der Stadtkreise korrekt durchgefihrt wurde.

Der Nachvollzug der gebuchten Kosten ist durch den hohen Aggregationsgrad zugleich nur
eingeschrankt bzw. faktisch unmaoglich.

Fur die Stadtkreise entstehen durch das Erfordernis, Daten fir LUKAS aufzubereiten zugleich
zusatzliche Verwaltungsaufwande. Auch fur den Abruf der Mittel gelten flr die Kostentrager
Bund und Land unterschiedliche Verfahren. Durch die Wahrnehmung der Aufgaben als UVB
des Landes ergeben sich weitere Verfahrensanforderungen fir die Stadtkreise, die gesondert
bertcksichtigt werden missen. Daraus ergibt sich fur die Stadtkreise ein héherer Anteil des
Verwaltungsaufwandes an den Zweckausgaben, als bei den Landkreisen. Fir Bund und Land
entstehen zugleich héhere Kontrollaufwande aufgrund der grof3eren Zahl zu prufender Nach-
weise — bei tendenziell geringeren Unterhaltungslangen.

Durch eine Ubertragung der Unterhaltungslangen auf die Landkreise kénnte ein wirtschaftli-
cherer Zuschnitt der Meistereibezirke in den Landkreisen ermdglicht werden.

Durch weitere Kooperationen kénnten die aufgezeigten Probleme reduziert und Kosten gesenkt
werden. Bereits heute haben die SK Stuttgart, UIm und Heilbronn umfangreich Unterhaltungs-
langen an die umliegenden Landkreise abgegeben.

Die Schnittstelle zwischen Erhaltung und Unterhaltung ist zu préa-
zisieren und zu dokumentieren.

Empfehlung 8

Zwischen den mit Aufgaben der Unterhaltung an Bundes- und Landesstral3en betrauten SLK
und den fur die Erhaltung zustandigen Regierungsprasidien treten regelméafig Uneinigkeiten
bezlglich der Zustandigkeiten auf. Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen den Aufgaben
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der Erhaltung und der zur Unterhaltung zahlenden betrieblichen Erhaltung ist bislang nicht ge-
geben. Durch die Trennung der Aufgaben ist eine Anreizstruktur begriindet, durch die die Inte-
ressen von Land und Kommunen regelmafig nicht tGbereinstimmen. In mehreren Interviews
wurde Uberdies die Sorge geéaulRert, dass sich das Verhaltnis zwischen UVB und RPen ver-
schlechtern kénnte, wenn durch Altersfluktuation ebenenibergreifende soziale Bindungen aus
gemeinsamen Stral3enbauamtszeiten wegfallen.

Die Ausgestaltung der Schnittstelle Erhaltung/Unterhaltung ist aufgrund von Abstimmungsbe-
darfen und einer negativen Anreizstruktur zwischen RP und SLK problematisch: Fiir die SLK ist
es vorteilhaft, kleinere Erhaltungsmalnahmen zu unterlassen, fir die RPen hingegen, grof3e
MaBnahmen ,kleinzureden®. Dnd Alsstinfmungsaufwardu Ko nf | i k't

Obgleich der Problemgehalt der Schnittstelle sowohl in den RPen als auch in den SLK sehr
unterschiedlich eingeschéatzt wird, sollte Gber die gesetzlichen Bestimmungen hinaus eine
Konkretisierung erfolgen.

In den von BSL durchgefiihrten Fachgesprachen zeigte sich, dass trotz der bereits erfolgten
intensiven Abstimmungen zwischen den Verwaltungsebenen weiterhin sehr unterschiedliche
Verstandnisse der Abgrenzung von Erhaltung und Unterhaltung vorliegen.

Die vorgeschlagene Konkretisierung der Abgrenzung kdnnte sich in ihnrem Aufbau am Allge-
meinen Rundschreiben StralRenbau — Ausgabenzuordnung 02/2005 orientieren, das die Aus-
gabenzuordnung zwischen Bund und Landern bestimmt.

Die Anzahl und GroRRe der Stralenmeistereibezirke ist nach be-
Empfehlung 9 triebswirtschaftlichen Kriterien anzupassen. Gleiches gilt fur die
Autobahnmeistereien.

Die Strallenmeistereien (SM) sind den LK nachgeordnet und fuhren fir diese Betriebs- und Un-
terhaltungsaufgaben aus. Seit den neunziger Jahren ist die Zahl der SM von Uber 100 auf nun-
mehr 86 gesunken. Der Trend zum Abbau von SM setzte sich auch nach der VSR fort.
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Durchschnittliche GroRe der Meistereibezirke der Landkreise im Jahr 2014
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Abbildung 4-10: Durchschnittliche Gro3e der Meistereibezirke der Landkreise im Jahr 2014

Gemessen an den jeweiligen stralRenklassenubergreifenden Betriebs- und Unterhaltungslangen
zeigt sich, dass die Meistereibezirke der Landkreise vielfach den bundesweiten Durchschnitts-
wert von 353 km (einschlieRlich Astlangen) fur die durchschnittliche Grofl3e eines Meistereibe-
zirks deutlich unterschreiten (vgl. Abbildung 4-10).2° In 27 von 35 Landkreisen liegt die durch-
schnittliche GroRe der Meistereibezirke unter dem bundesweiten Durchschnittswert von 353 km,
bei zugleich klassischem Aufgabenumfang der Meistereien (vgl. die Ausfihrungen zu Empfeh-
lung 10). In 19 Landkreisen wird der Durchschnittswert um zehn Prozent oder mehr und somit
deutlich unterschritten. Dies ist auch darauf zurlickzufiihren, dass vielfach Meistereibezirke an
die Grenzen der Landkreise angepasst wurden. Umfangreiche Kooperationen im Aufgabenfeld
Betrieb und Unterhaltung wurden durch die LK, mit Ausnahme der LK Esslingen und Goppingen,
nicht eingegangen.

% BMVI (2013): MaRBnahmenkatalog StraRenbetriebsdienst, Management der Fahrzeug- und Gerateausstattung fur den StraRen-
betriebsdienst, M 7, Bonn.
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GrofRRe der Autobahnmeistereibezirke im Jahr 2014
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Abbildung 4-11: GroRRe der Autobahnmeistereibezirke im Jahr 2014

Fur die Autobahnmeistereibezirke ist ebenfalls festzustellen, dass ein Teil der Bezirke teils deut-
lich unter dem gesondert fir die Autobahnmeistereien angegebenen Durchschnittswert von 105
km liegt (einschlieRlich Astlangen).?® Acht von 15 Autobahnmeistereibezirken liegen unter dem
bundesweiten Durchschnittswert, in sechs Fallen wird der Wert um 10 Prozent oder deutlicher
unterschritten. Bei den Angaben zu den Betriebs- und Unterhaltungslangen wurden auch die
von den Autobahnmeistereien betreuten Bundesstrafen ergéanzend bertcksichtigt.

Bei den dargestellten vielfachen und deutlichen Unterschreitungen des bundesweiten Durch-
schnitts ist zu beachten, dass fir Stra3enmeistereien bereits die durchschnittlichen Meisterei-
groRen innerhalb eines Landkreises veranschlagt wurden. Die jeweils optimale Grol3e der Meis-
tereibezirke ist nach unterschiedlichen Kriterien, insbesondere aber anhand des Anlagenbestan-
des, der erforderlichen Haufigkeit der Leistungserbringung, Fremdvergabeanteilen, Anfahrtszei-
ten sowie Skaleneffekten, etwa im Bereich der Verwaltung, zu bestimmen. Nur eine Teilmenge

% BMVI (2013): MaBnahmenkatalog StraRenbetriebsdienst, Management der Fahrzeug- und Gerateausstattung fur den StraRen-
betriebsdienst, M 7.
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dieser Daten bzw. Festlegungen liegt bislang vor. Ohne einer solchen als ideal anzusehenden
Bemessung vorgreifen zu wollen, kann auf zwei Konzepte verwiesen werden, die zu einer Kon-
kretisierung des Optimierungspotentials fihren kénnen.

GemafR des | anderidbergreifend erstellten un
2000" sol |l te ei nmendeStens @né Metziarge ot 260 ke betreiben und unter-
halten. Dieser Wert wird in mehreren Landkreisen in Baden-Wirttemberg unterschritten. Im
Zuge des Konzeptes StralRenmeisterei 2000 wurden die Meistereibezirke im gesamten Bundes-
gebiet vergroRert. Das im Freistaat Bayern vor rund zehn Jahren erstellte Nachfolgekonzept
StralRenmeisterei 21 setzt eine Mindestlange von 300 km je StralRenmeisterei an. In Baden-
Wirttemberg wird dieser Ansatz vielfach unterschritten. Es besteht somit beim Zuschnitt der
Meistereibezirke und der Zahl der Meistereien ein deutliches Potential fir Einsparungen im Stra-
Renbetriebsdienst.

Die Personalausstattung im StrafRenbetriebsdienst ist auf eine
einheitliche Grundlage zu stellen.

Empfehlung 10

Der Stral3enbetriebsdienst erfolgt bundesweit mit unterschiedlichen Konzepten zur Optimierung
der Organisationseffizienz und der Effizienz der Aufgabenwahrnehmung. So bestehen neben
der klassischen Zweiteilung in Autobahn- und Stra3enmeistereien die durch stra3enklassen-
Ubergreifende Aufgabenbiindelung gepragten Misch- und Kooperationsmeistereien sowie die
personalkonzentrierenden Modelle der sogenannten Mini- und Master-Meistereien.?” Der Perso-
nalbedarf steht in Abh&ngigkeit von dem gewahlten Organisationsmodell, sodass | aut

ner ,  Kempengliom der StralRenbauverwaltung, auf einen Stral3enwarter / Handwerker
zwischen 14,0 und 27,3 km Netzlange entfallen sollten.?

Da in Baden-Wrttemberg der Betriebsdienst klassisch organisiert ist, ist die untere Angabe von
14,0 km als Orientierungswert heranzuziehen. Fir eine prazisere Angabe bedarf es u.a. der
umfassenden Bereitstellung von Daten zum Fremdvergabeanteil. In den SM in Baden-Wrttem-
berg liegen die anteilig auf die StralRenwarter / Handwerker entfallenden Langen mit durch-

27 Im Konzept der Master-Meisterei werden mehrere StraRenmeistereien einer Master-Meisterei unterstellt. Dieses Modell wird in
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Das in Niedersachsen umgesetzte Konzept der Mini-Meisterei sieht eine
Beschrankung der Eigenleistungen auf die Kernaufgaben des Betriebs und der Unterhaltung vor. Andere Aufgaben sollen kos-
tengunstig an private Dritte vergeben werden.

2 | jppold, Christian (2011): Der Elsner 2012, Handbuch fir Straen- und Verkehrswesen, Dieburg, S. 1051.

d
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schnittlich 11,5 km deutlich unter dem Orientierungswert (vgl. Abbildung 4-12). Nur in zwei Land-
kreisen liegen die durchschnittlich zu betreibenden und unterhaltenden Langen in der definierten
Spannweite. Die Personalausstattung sollte angesichts dieser Unterschreitung des Empfeh-
lungswertes auf eine einheitliche Grundlage gestellt und reduziert werden. Insbesondere Daten
zum Anlagenbestand und der erforderlichen Haufigkeit der Leistungserbringung sollten dabei in

die Bemessung miteinfliel3en.

Durchschnittlich betreute Netzlange* je StraBenwarter/Handwerker in km

Managementberatung
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l"_l" BSL *~Empfehlungswert gemé Der Elsner (2012) Kreis Breisgau-Hochschwarzwald wurden bei den KreisstraBen bkm zugrunde gelegt.

Abbildung 4-12: Durchschnittliche betreute Netzldnge je StraBenwérter/Handwerker in km
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4.3 Fachliche Querschnittsaufgaben

Die Bindelung von fachlichen Querschnittsaufgaben in einer Or-
Empfehlung 11 ganisationseinheit der SBV sollte weiter vorangetrieben und ein-
heitlich praktiziert werden.

Fachliche Querschnittsaufgaben haben meist Servicecharakter fir konkrete Fachvorhaben, sind
meist bauvorhabenunabhangig oder haben ein inhaltliches Alleinstellungsmerkmal. In der SBV
ist die Organisation solcher Aufgaben nicht einheitlich geregelt:

Landesweite Aufgabenwahrnehmung in der LST, z.B. Fahrzeugbeschaffung fir die RPen,
Salz- und Solebeschaffung fur Land und SLK

Landesweite Aufgabenwahrnehmung in einem der vier RPen, z.B. Mitarbeitende im Sachge-
biet Stralenbau- und Geotechnik beim RPK

Aufgabenwahrnehmung in allen RPen, z.B. Serviceaufgabenwahrnehmung im Vertrags- und
Verdingungswesen, z.T. bei der Fahrzeugbeschaffung, Steuerung Betriebsdienst AM

Teilweise sogar parallele Aufgabenwahrnehmung in den RPen und der LST, z.B. bei der Pla-
nung der Tunnelbetriebstechnik (LST fur BAB, RPen flr Bundes- und Landesstrafen).

Eine zentralisierte Aufgabenwahrnehmung ist u. a. in folgenden Féallen sinnvoll:

Es ist fachliches Spezialwissen fir die Wahrnehmung der Aufgabe erforderlich, wobei de-
zentral entsprechend qualifizierte Beschéftigte nicht sinnvoll mit dieser Aufgabe ausgelastet
werden.

Durch eine zentralisierte Aufgabenwahrnehmung werden beispielsweise aufgrund von Erfah-
rungskurveneffekten Synergien erzielt.

Der dezentrale Einkauf von Spezialwissen beispielsweise durch Beauftragung von Ingenieur-
biros ist wegen fehlendem Angebot gar nicht oder nicht wirtschaftlich méglich.

Eine Konzentration von Fachaufgaben an einer Stelle bedingt insofern nattrlich immer Schnitt-
stellen zwischen der zentralen und den dezentralen Einheiten und hat mdglicherweise auch
Schnittstellenprobleme zur Folge. Insofern sind die wahrend der Ist-Analyse teilweise benannten
Abstimmungsprobleme zwischen den RPen und der LST, bspw. in den Aufgabenfeldern Nach-
richtentechnik oder Planung der Tunnelbetriebstechnik durchaus versténdlich. Nur sind diese
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Probleme kein Argument gegen eine fachliche Spezialisierung an einer Stelle bzw. fur eine voll-
standig dezentrale Aufgabenwahrnehmung — vielmehr sind die Geschéftsprozesse insbeson-
dere an den Schnittstellen der beteiligten Organisationseinheiten sauber zu definieren und das
operative Handeln verbindlich daran auszurichten.

Im Hinblick auf die organisatorische Stellung einer Zentraleinheit wird derzeit die LST als Abt. 9
des RP Tubingen gefuhrt und steht damit organisatorisch auf der gleichen Ebene wie die Abt. 4
der RPen. Die Organisationsform ist unter zwei Aspekten aufféllig. Einerseits ist der Dienstsitz
der LST - sinnvollerweise — in Stuttgart. Zumindest ist dann aber die organisatorische Anbin-
dung an das RP Tubingen zu hinterfragen, denn Abstimmungen mit der zustandigen Hausspitze
oder anderen Einheiten im RP machen i.d.R. aufwandige Dienstreisen nach Tubingen notwen-
dig.

Eine organisatorische Zuordnung zum RP Stuttgart 16st allerdings nicht das folgende strukturelle

Problem der derzeitigen Organisationsform: Aus der organisatorischen Aufstellung der LST und

der Abt. 4 der RPen resultieren stark belastete Schnittstellen zwischen MVI und LST auf der

einen bzw. LSTundRPen auf der anderen Seite. Die LST ist
fur die RPen aufgestellt. Fachliche Vorgaben oder Anweisungen an die RPen sind damit nur

iber den MVUmmbglehg “

Durch die fehlende fachliche Anordnungs- bzw. Anweisungsbefugnis kénnen darlber hinaus
auch steuernde Aufgaben im heutigen Konstrukt nicht wirkungsvoll wahrgenommen werden,
z.B. bei der Auswertung von Daten zum Betriebsdienst. Hier fehlt das unmittelbare Weisungs-
recht fir die betroffenen Referate im RP.

Zwar lassen sich die notwendigen Befugnisse auch im Wege von Verwaltungsvorschriften re-
geln, in denen die jeweiligen Zustandigkeiten im Einzelfall definiert sind. Allerdings ist eine der-
artige Verfahrensweise in der Praxis kompliziert umzusetzen.

Es wird daher empfohlen, alle fachlichen Querschnittsaufgaben noch starker als im Status Quo
zu konzentrieren. Fir die Umsetzung dieser Aufgabenkonzentration sind organisatorische An-
passungen erforderlich.

Wenn fachliche Aufgabenfelder organisatorisch konzentriert wahrgenommen werden sollen,
stellen sich zwei Fragen:

Welche Aufgaben bieten sich fiir eine organisatorisch konzentrierte Aufgabenwahrnehmung
an?

In welcher organisatorischen Form soll die Aufgabenwahrnehmung gebindelt werden?

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Eine weitergehende Bindelung der Aufgabenwahrnehmung konnte in folgenden Bereichen
praktiziert werden:

Planung der Tunnelbetriebstechnik

Obwohl die Planung der Tunnelbetriebstechnik derzeit als problematischer und sehr schnitt-
stellenbehafteter Prozess angesehen wird, ist eine konzentrierte Aufgabenwahrnehmung in
einer Einheit fachlich sinnvoll. Der derzeitigen Aufgabenverteilung, in der die LST die Tunnel-
betriebstechnik fur die BAB plant, die RPen hingegen die Tunnelbetriebstechnik auf Bundes-
und LandestralRen, fehlt jede innere Logik. Einerseits spricht die im Vergleich zu den Ingeni-
eurbauten vergleichsweise geringe Zahl der Tunnel in Baden-Wirttemberg, andererseits
aber auch die erforderliche spezielle fachliche Qualifikation gegen eine dezentrale Wahrneh-
mung dieser Aufgabe in den RPen. Wie in § 53a Abs. 2 StrG BW vorgesehen, sollte eine
Zentralisierung der Planung der Tunnelbetriebstechnik stralenklassenubergreifend durch die
LST praktiziert werden.

Tunnelbau

Derzeit obliegt die Aufgabe fur den Tunnelbau den RPen. Aufgrund der vorstehend genann-
ten Argumente bietet sich auch eine Blindelung der Kompetenz fir den Tunnelbau sinnvoll
an. An zentraler Stelle kdnnte ein Kompetenzcenter vorgehalten werden, dass die dezentral
fur den eigentlichen Tunnelbau verantwortliche Organisationseinheiten berat und unterstitzt.

Betriebstechnische Uberwachung der Tunnel

Die betriebstechnische Uberwachung der Tunnel wird heute bereits zentral durch die LST fiir
BAB-Tunnel durchgefiihrt. Grundsatzlich empfiehlt der Gutachter, die Zustandigkeiten fur die
betriebstechnische Uberwachung der Tunnel auf Bundes- und Landesstraen dem Land zu
Ubertragen. Allerdings ist dazu ein mehrjahriger Realisierungszeitraum vorzusehen, da ins-
gesamt ca. 80 Tunnel auf Bundes- und Landesstraf3en tiberwacht werden mussten und die
notwendigen Kommunikationsnetze erst noch flachendeckend zu erstellen sind.

Verkehrsbeeinflussungsanlagen

Bei den Aufgabenfeldern ,Betrieb von Verkehr sbe
liche Anor dnungen bei Verkehrsbeeinflussungsanl ager
zwischen den beteiligten Organisationseinheiten teilweise zu langen Prozesslaufzeiten und
Abstimmungsproblemen. In beiden Fallen bietet sich eine Biindelung der Gesamtzustandig-

keiten an.

Beim Betrieb von Verkehrsbeeinflussungsanlangen gilt heute folgende Aufgabenabgren-
zung:

Alle Planungsphasen und der laufende Betrieb einschliel3lich Steuerung der Anlagen ob-
liegen der LST.
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Fur den Bau, die Erhaltung und die stralenbetriebliche Betreuung, die Wartung ein-
schlielich Reparaturen von Wechselverkehrszeichen und Schilderbriicken, sind die RPen
mit den Autobahnmeistereien zustéandig.

Die derzeitige Teilzustandigkeit der RPen fur Bau und Erhaltung fuhrt in der Praxis zu kom-
plexen Prozessen, insbesondere bei der Schadensbehebung. Bei Schaden an den Anlagen
sind die folgenden Stellen beteiligt: LST, RP, zustédndige Autobahnmeisterei, Anlagenherstel-
ler, Software-Ersteller. Bei einer umfassenden Verantwortung einer Stelle zumindest fir den
Betrieb und die Erhaltung der Anlagen sollte eine deutliche Prozessverschlankung und -be-
schleunigung und in dessen Folge eine Verklrzung der Stor- bzw. Ausfallzeiten erreicht wer-
den. Eine Blundelung der Zustandigkeit sollte in der Folge auch eine hdhere personelle Iden-
tifikation mit dem Aufgabengebiet zur Folge haben. Eine Biindelung auch der Planungs- und
Bauaufgaben wirde allerdings entsprechenden Ingenieursachverstand in einer zentral fir
dieses Aufgabenfeld zusténdigen Einheit erfordern, der ggf. nicht wirtschaftlich vorgehalten
werden kann.

Bei dem Aufgabenfeld ,Verkehrsrechtliche Ancrd
gen*® zeigt sich eine ahnlich problematische Sct

Planung und Betrieb (ohne Reparaturen) obliegen dem Referat 95 der LST. Die Schalt-
zeitpunkte und das Anzeigen der Wechselverkehrszeichen werden insofern operativ durch
die LST gesteuert.

Die notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen obliegen derzeit der hoheren Ver-
kehrsbehorde. Dies sind heute i.d.R. die Referate 46 der RPen.

Diensktiiche* Schnittstelle zwischen LST und RP
ven Steuerung der Anlagen die Nutzung von Synergien. Von daher ist eine Bindelung der
Zustandigkeiten in einer Einheit angezeigt. Dabei ist eine landesweit einheitliche verkehrs-
technische Ausstattung — insbesondere, aber nicht ausschlielich auf den BAB — zur Stan-
dardsicherung sinnvoll. Die Sinnhaftigkeit einer gebundelten Aufgabenwahrnehmung wird

auch durch den Landervergleich bestatigt: Insbesondere bei Landesbetrieben erfolgt die Auf-
gabenwahrnehmung ,aus einer Hand?®* .

Vertrags- und Verdingungswesen

Grundsatzlich wird ein Unterstlitzungsbedarf im Vertrags- und Verdingungswesen durch eine
zentralisierte Informationsbereitstellung in allen Abt. 4 der RPen gesehen. Neben der Infor-
mationsbereitstellung und Unterstiitzung im entsprechenden Wissensmanagement ist auch
eine Blndelung von spezifischen Aufgaben an zentraler Stelle denkbar. Dazu gehéren z.B.
die zentrale Wahrnehmung von Verfahren vor Vergabekammern oder streitige Verfahren
nach 8§ 18 Abs. 2 VOB o0.4.

Uber eine zentralisierte Informationsbereitstellung hinaus ist auch eine zentralisierte Priifung
von Verdingungsunterlagen anzustreben. So gibt es heute teilweise bei der Qualitatsprifung
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Defizite bei einer dezentralen Prufung. Dies hat dazu gefiihrt, dass bei grofen MalRnahmen
eine Prifung der Unterlagen vom MVI durchgefihrt wird. Von daher sollten, zumindest fur
groRere MalRnahmen generell, aber bei kleineren MaBnhahmen stichprobenartig, Verdin-
gungsunterlagen vor der Verdffentlichung geprift werden.

Im Sinne des Aufbaus eines Wissensmanagements sollte auch eine nachtragliche Auswer-
tung der Vertrage erfolgen, um fir kiinftige Ausschreibungen zu lernen. Dazu sollten zurlck-
liegende Vertrage nach Problemen ausgewertet, strukturiert und klassifiziert werden.

Zentrale Vergabestelle

Es spricht vieles dafir, das Beschaffungswesen noch weiter zu konzentrieren und z.B. eine
fur die SBV landesweit zustandige Vergabestelle zu schaffen. Diese verfligt dann umfassend
Uber den notwendigen vergaberechtlichen Sachverstand und kénnte Vergaben deutlich effi-
Zienter abwickeln.

Sachgebiet Stral3enbau- und Geotechnik

Die vorhandenen fachlichen Kompetenzen in diesem Aufgabenfeld sind derzeit beim RP
Karlsruhe gebundelt. Hier bietet sich eine organisatorische Anbindung an die zu schaffende
zentrale Stelle an. Aus personalwirtschaftlichen Grinden kann ggf. der Standort Karlsruhe
vortbergehend beibehalten werden.

Briickensanierung

Die Thematik der Briickensanierung wird in den nachsten Jahren wesentlichen Kapazitaten
der SBV binden. Dies gilt im besonderen Mal3e fur die vielfach erforderlichen statischen
Nachrechnungen. Es bietet sich an, diese Thematik RP-ubergreifend zu bindeln, um mit ei-
nem Kompetenzzentrum eine landesweit einheitlich strukturierte Vorgehensweise sicherstel-
len zu kénnen. Die eigentlichen Sanierungen sind nattirlich dezentral zu verorten.

Schnittstelle zu Forschungsinstituten

Die Themenstellung , For schung"“ auBérdedKontakipflegei t
zu ausgewahlten Einheiten — nicht behandelt. Gerade der kontinuierliche Erfahrungsaus-
tausch z.B. zur BAST und zu den Hochschulen liefert aber bedeutsame Impulse fur die in-
haltlich, fachliche Weiterentwicklung der SBV. Hierflr sollten in Zukunft explizit Ressourcen
vorgesehen werden.

Im Hinblick auf die Organisation einer zentralen Aufgabenwahrnehmung lassen sich grundsatz-
lich zwei Alternativen unterscheiden:

Fachliche Aufgaben werden an einer Stelle organisatorisch zusammengefasst.

Die konzentriert wahrzunehmenden Aufgaben werden auf mehrere Organisationseinheiten,
z.B. die heutigen RPen verteilt.
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Gegen eine Verteilung auf mehrere Organisationseinheiten sprechen gewichtige Argumente:

Verteilt man die heute in der LST wahrgenommenen Aufgabenfelder auf verschiedene Orga-
nisationseinheiten, so kdnnen heutige Synergieeffekte verloren gehen

Die heutigen RPen sind verkehrstechnisch sehr unterschiedlich als Standorte fur Zentralstel-
len geeignet.

Der Benchmark auf Landesebene sowie die Analyse in Osterreich und der Schweiz zeigen
in keinem Falle, dass fachliche Querschnittsaufgaben auf mehrere Organisationseinheiten
verteilt sind.

Gegen eine fachliche Konzentration an einer Stelle spricht im Grunde genommen nur, dass die
organisatorische Einheit — je nach angesiedeltem Aufgabenvolumen — eine vergleichsweise
grol3e Einheit werden konnte. Insofern sollte zun&chst nur ausgeschlossen werden, dass eine
zentrale fachliche Querschnittseinheit organisatorisch direkt im Ministerium angesiedelt wird,
weil in dieser Einheit auch keine ministeriellen Aufgaben wahrgenommen werden. Aber grund-
satzlich empfiehlt der Gutachter, die Blindelung fachlicher Querschnittsfunktionen in einer Or-
ganisationseinheit.

Vor dem Hintergrund der noch nicht entschiedenen zukiinftigen Organisationsstruktur der SBV
ergeben sich die nachstehenden Aspekte:

Bleibt die SBV in der heutigen Organisationsform grundsatzlich erhalten, so sollten fachliche
Querschnittsfunktionen zentralisiert in einem an das MVI anzubindenden Landesamt oder —
in Anlehnung an die organisatorische Lésung beim Umweltministerium — in einer Akademie
landesweit gebiindelt werden. Dabei sollten fachliche Weisungsrechte an die Abteilungen 4
der RPen vorgesehen werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass durch diese Organisati-
onsform keine neue Verwaltungsebene eingezogen wird, sondern ausschlie3lich fachliche
Weisungsrechte begriindet werden.

Wird die SBV in eine grundsatzlich neue Gesamtstruktur tberfihrt, wie beispielsweise einen
Landesbetrieb, so sollten fachliche Querschnittsfunktionen (wie in anderen Landern oder in
Osterreich und der Schweiz) in der Zentrale gebiindelt werden.

Andere denkbare Organisationsformen, beispielsweise eine fachliche Zentraleinheit auf3erhalb
der SBV mit anderen ahnlichen Einheiten zu blindeln ist nicht sinnvoll, weil dann weitere Schnitt-
stellen entstehen. Dartiber hinaus ware eine solchef achl i che Zentral ei
rativen &tdesnt haft*”

nhei

t
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Empfehlung 12 Der Betriebsdienst fur die BAB ist an einer Stelle zu konzentrieren.

Das Referat 92 der LST ist derzeit u.a. fur die Fahrzeug-, Salz- und Solebeschaffung zustandig.
Die Fahrzeugbeschaffung wird fur die RPen, die Salz- und Solebeschaffung auch fur die SLK
wahrgenommen. Im Bereich der Fahrzeugbeschaffung laufen die Beschaffungsvorgange mit
Ausnahme der Zuschlagsschreiben durch die RPen derzeit nahezu vollstandig im Verantwor-
tungsbereich der LST. Der operative Betriebsdienst obliegt allerdings den Referaten 45 der
RPen.

Die — im Rahmen der Ist-Analyse mehrfach problematisierte — Situation im Beschaffungswesen,
ist allerdings nur ein Teilaspekt einer grundsatzlicheren Problematik:

Fur ein wirklich umfassendes RP-Ubergreifendes Beschaffungs- und Fahrzeugmanagement
fehlt derzeit die Kompetenz fur eine Ubergreifende Mittelsteuerung. Die LST fungiert letztlich
nur , dllsunkgrsfgiehi | fe“ der RPen ohne jegliche Mac

Die RPen haben in den letzten Jahren zumindest teilweise begonnen, eigenen KFZ-Sach-
verstand aufzubauen. Das konterkariert im Grunde genommen das Vorhalten zentraler Funk-
tionen.

Ein RP-Ubergreifendes Fahrzeugmanagement ist derzeit nicht méglich.

Im Status Quo obliegt dem Referat 45 beim RP Stuttgart die Steuerung von sechs AM, wah-
rend den RPen Karlsruhe und Freiburg nur drei und dem RP Tibingen nur zwei AM zugeord-
net sind.

Diese zumindest bei drei RPen relativ geringe Zahl betreuter AM er6ffnet RP-intern praktisch
keine oder nur wenig Synergien im Betriebsdienst, z.B. in Form eines AM-Ubergreifenden
Fahrzeug- und/ oder Personalaustauschs.

Gleiches gilt fir Benchmarks im Betriebsdienst fir AM in den RPen. Bei den verfligbaren
Daten zeigen sich teils deutlich abweichende Kosten der Leistungserbringung (vgl. Abbildung
4-13).

Zwar obliegt der LST heute die Auswertung der landesweiten Betriebsdaten, allerdings fehlt
jegliche Kompetenz, aufgrund solcher Benchmarks steuernd in den Betriebsdienst einzugrei-
fen.

Die Steuerung des Betriebsdienstes erfolgt vorwiegend durch Besprechungen mit den Lei-
tungen der AM. Im Status Quo finden somit derartige Besprechungen parallel in allen RPen
statt.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die Verteilung der Verantwortung fir den Betriebsdienst bei AM auf vier parallel steuernde

Einheiten ist im L&andervergleich nur noch in Hessen mit regionalen Betriebsdezernaten de-

zentral organisiert. 1.d.R. ist eine Einheit flr die Steuerung des Betriebsdienstes zustandig

und leitet dann alle AM. Nur die mit jeweils 29 AM deutlich groReren Flachenléander Bayern

sowie Nordrhein-We st f al en , | ei st en* sich mit Aut obahndi
sungen zwei Organisationseinheiten.

Die Ausfiihrungen zum Betriebsdienst zeigen, dass die Zustandigkeitsbereiche der heutigen
AM in Baden-Wirttemberg im Bundesdurchschnitt zumeist kleiner sind. Von daher ist eine
RP-Ubergreifende Bereinigung angezeigt.

Insgesamt erscheint die derzeit weitgehend dezentrale Steuerung des Betriebsdienstes fir BAB

im Status Quo deutlich suboptimal und sollte von daher in einer Einheit konzentriert wahrge-
nommen werden. Eine derartige Konzentration des Betriebsdienstes fur die BAB |6st dann auch

s gquasi aut omati sch®“ dietnKoondingtioresprableme @uwen Alfgalme-a ¢ h 1
feldern Beschaffung sowie Tunnelbetriebstechnik und betriebstechnische Uberwachung der
Tunnel im BAB-Bereich. Die Realisierung der Empfehlung ist mit organisatorischen Verande-
rungen verbunden.
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Abbildung 4-13: Kosten der AM in den Bereichen SofortmaRnahmen, Reinigung sowie Wartung und Instandsetzung der Stral3en-
ausstattung

Die Zusammenfuhrung des Autobahnbetriebs mit der Steuerung der Verkehrsbeeinflussungs-
anlagen an einer Stelle bietet sich geradezu an. Die Zusammenfassung von Verkehrsmanage-
ment und Steuerung der betrieblichen Arbeitsstatten von kurzer Dauer (z. B. Tagesbaustellen
infolge Griinschnitt oder Schutzplankenarbeiten) in einer Hand erlaubt insgesamt eine effizien-
tere Arbeit. Ahnliche Vorgehensweisen sind in praktisch allen anderen Bundeslandern oder im
Ausland (Osterreich/ASFINAG) zu finden.

Fachliche Querschnittsaufgaben sind als Dienstleistungen ver-
starkt auch den SLK anzubieten.

Empfehlung 13

Mit Aushnahme der Beschaffung von Salz- und Sole sowie der Durchfiihrung und Betreuung der
Ausbildung der StraBenwarter/-meister nutzen die SLK derzeit praktisch kaum das zentral vor-
gehaltene Know-how des Landes. Das Land sollte verstarkt aktiv ein Dienstleistungsangebot fiir

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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die SLK in denjenigen Aufgabenfeldern bereitstel
tatig ist. Aus Gesamtsicht des Landes lassen sich dadurch sicher Kostenvorteile bei den SLK

erzielen, da diese das entsprechende Know-how heute selber vorhalten bzw. einkaufen muiss-

ten. Beim Land an zentraler Stelle treten hingegen kaum Mehrkosten auf, weil die Aufgabe fach-

lich ,sowieso®* wahrgenommen wird. Ein entspreche
maoglicherweise kostenloses Dienstleistungsangebot an die SLK kann dartiber hinaus auch —

zumindest indirekt — die Einheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung Uber alle SLK zu sicherstel-

len.

In folgenden Aufgabenfeldern bieten sich entsprechende Dienstleistungen u.a. an:

Service / Beratung im Vertrags- und Verdingungswesen
Wissensbereitstellung und Beratung im Themenfeld Bautechnik
Ausschreibung und Beschaffung z.B. KFZ und Dienstgerate
Auswertung / Benchmarking von Betriebsdienstdaten

Erlauternde Kommentierung von neuen Richtlinien.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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) STEUERUNG DER SBV

5.1 Controlling

Ein Controllingkonzept fir die SBV ist zu entwickeln. Aufbauend
auf diesem Konzept sind die bestehenden Datensysteme in ei-
nem Controllingsystem fur die Kernaufgaben der SBV zusam-
menzufihren.

Empfehlung 14

Die Ist-Analyse hat gezeigt, dass in der SBV auf den verschiedenen Ebenen eine Vielzahl von
Steuerungs- bzw. Controllingdaten erhoben werden. Allerdings finden diese Steuerungs-/Con-
trolling-Aufgaben relativ unkoordiniert statt. Insbesondere die Aufgabenwahrnehmung innerhalb
der verschiedenen Organisationseinheiten, die sich mit Steuerungs-/Controllingaufgaben be-
schéftigen ist historisch gewachsen bzw. politisch so gewollt. Beispiele dafir sind:

SAP und CATS u.a. fur die Kosten- und Leistungsrechnung mit der Zeiterfassung im Ingeni-
eurbereich

FIS als Informationssystem, das auf den SAP/CATS-Daten beruht
SAP als Haushaltssystem zur Steuerung der investiven Mittel und der Ingenieurmittel

verschiedene Verfahren (z.B. Excel und MS Project) zur Projektsteuerung im Ingenieurbe-
reich

LUKAS zur Erhebung von Betriebsdienstdaten

Zielvereinbarungen der Abt. 2 MVI mit den Abt. 4 der RPen bzw. der LST.
Dabei zeigen sich die folgenden Auffalligkeiten:

Eine Abgrenzung von strategischem (u.a. Mehrjahressteuerung) und operativem (jahrlichem
bzw. unterjahrigem) Controlling wird heute in der SBV nicht systematisch vorgenommen.

Ei n , Wir kun gx8.sinddre erhofftenmAgswirkungen auf den Verkehrsfluss o.4.
mit einer Baumalnahme auch tatsachlich eingetreten — findet derzeit in der SBV nicht statt.

Unterschiedliche Ebenen (MVI, RP, SLK, Meistereien) steuern mit verschiedenen, teilweise
nicht kompatiblen IT-Systemen.

Auf der gleichen organisatorischen Ebene sind unterschiedliche Organisationseinheiten fur
die Steuerung zusténdig. So werden z.B. Personaldaten in den RPen aulRerhalb der Abt. 4

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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gesteuert, ohne dass ein offizieller und gesamthafter Uberblick iiber die Personalstrukturda-
ten oder die Besetzung von Dienstposten vorliegt.

Die eingesetzten Systeme finden sehr unterschiedliche Akzeptanz bei den Nutzern — bei-

spiel sweise ist das -DaMreje nachdefragtetn RP sehr dnieeschi€A T S

lich.

Die in den unterschiedlichen Systemen gepflegten Datenbestéande sind teilweise inkonsistent
bzw. unvollstéandig. Zudem ist die Detailtiefe teilweise nicht steuerungsrelevant. So finden
sich im SBV-FIS z.T. detaillierte Fachauswertungen, die fur Fihrungskrafte nicht steuerungs-
relevant sind.

Steuerungsinformationen stehen nicht ebenenibergreifend zur Verfiigung, sondern mussen
meist zweckbezogen z.B. Uber alle RPen bzw. die UVB (Betriebsdienstdaten) aggregiert wer-
den.

Steuerungsinformationen sind nur ,nach Au

Die vorstehenden Symptome sind Ausdruck daflr, dass in der SBV derzeit kein Ubergreifendes
Steuerungs- bzw. Controllingkonzept existiert. Die wesentliche Kennzahl — ohne deren Sinnhaf-
tigkeit ernsthaft zu hinterfragen — scheint das verausgabte Bauvolumen pro Jahr zu sein. Um
diese Kennzahl herum, werden weitere Kennzahlen erhoben (u.a. Privatisierungsgrad, Verhalt-
nis Ingenieurleistungen zu Investitionen). Es mangelt jedoch an einer steuerungsrelevanten
Auswertung und Aufbereitung. Zu dieser Erkenntnis passt die Vielzahl der derzeit eingesetzten
Planungs- bzw. operativen IT-Systeme. Darauf hat bereits der Rechnungshof im Hinblick auf die
eingesetzten Fachverfahren verwiesen.

Daher ist im ersten Schritt ein Controllingkonzept fur die SBV zu erstellen. Dort sind die folgen-
den Fragen zu beantworten und verbindlich festzuschreiben:

Welche Aufgabenfelder der SBV sollen anhand welcher Kennzahlen gesteuert werden?

Welche Organisationseinheit ist auf welcher hierarchischen Ebenen gesamthaft fir das Con-
trolling zustandig?

Welche Berichte werden in welcher Detailtiefe in welchem zeitlichen Rhythmus an wen ge-
liefert?

Bei welchen Soll-/Ist-Abweichungen sind welche MalRnhahmen zu ergreifen bzw. welche or-
ganisatorischen Ebenen einzubinden?

Nachdem diese Gesamtkonzeption erstellt ist, sollten die folgenden Aspekte geklart werden:

f berei
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Mit welchen methodischen Instrumentarien soll ein Controlling erfolgen (Haushaltsmittel,
Kostenrechnung, technische Daten)?

Wie kann eine sinnvolle IT-Unterstiitzung mit welchen Systemen erreicht werden?

Inwieweit kdnnen die heute existierenden Controllinginstrumente gemalf3 der 0.g. Anforderun-
gen konsolidiert und in einem Controllingsystem zusammengefihrt werden?

Generell gilt, dass die Nutzung der Controllingdaten zur tatsachlichen Steuerung auszubauen
ist. Wichtig ist, dass aus den vorliegenden Controllingdaten die entsprechenden Schliisse ge-
zogen werden, so dass konkrete steuernde Konsequenzen folgen und umgesetzt werden. Es
hat sich gezeigt, dass das Controlling und die Zielvereinbarungen derzeit nicht im ausreichenden
Malfl3e zur internen Steuerung und fir Vergleiche der Leistungserbringung in der SBV benutzt
werden (vgl. hierzu auch Kapitel 5.3). Dies gilt fur die Abt. 4 der RPen ebenso wie fur die UVB.

Das Berichtswesen ist so auszugestalten, dass es von allen Stra-
Empfehlung 15 Renbaubehdrden des Landes zur Steuerung genutzt werden
kann.

Derzeit werden die vorhandenen Controlling-Daten nicht in einem Ubersichtlichen Armaturen-
brett bzw. Cockpit" zusammengefiihrt und bedarfsgerecht aufbereitet. Das MVI greift nur an-
lassbezogen auf diese Informationen zuriick. Die Moglichkeiten zur operativen und strategi-
schen Steuerung bleiben daher weitgehend ungenutzt. Daher ist die Basis der Controllingdaten
zu konsolidieren und das System in seiner Funktionalitat an den Erfordernissen als Steuerungs-
instrument der SBV durch ein strukturiertes Berichtssystem auszurichten. Dabei ist ein kaska-
dierendes System vorzusehen, in dem nur der fir den jeweiligen Empfangerkreis steuerungsre-
levante Datenbestand abgebildet wird. Als Empfanger sind vorzusehen

die Abt. 2 des MVI fur die Durchfiihrung der Fachaufsicht,

die Abteilungsleitungen der Abt. 4 der RPen fir die Wahrnehmung der tbergreifenden Steu-
erung sowie

die Referatsleitungen der Abt. 4 fiir die Organisation der eigenen Aufgabenwahrnehmung.

Dass Controllingdaten den jeweiligen Empfangern zur Verfigung gestellt werden, heil3t indes
nicht, dass diese einen direkten Zugriff auf die entsprechenden Fachverfahren benétigen. Ein
adaquates Berichtswesen orientiert sich an den Informationsbedarfen fir die Verantwortlichen.
Oftmals fuihrt es sogar zu einem Mehraufwand, wenn unterschiedliche Empfanger Direktzugriff
auf Primardaten erhalten.
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Die derzeit wahrgenommenen Ubergreifenden Auswertungsauf-
Empfehlung 16 gaben sind in Abstimmung mit dem Gesamtcontrolling konzepti-
onell auf eine neue Basis zu stellen und auszubauen.

Derzeit ist die LST u.a. fur die landesweite Auswertung der Betriebsergebnisse als Grundlage
fur die Verteilung der Haushaltsmittel zustandig. Faktisch wird diese Aufgabe heute allerdings
nur rudimentar wahrgenommen.

Grundsatzlich sollten derartige informationsaufbereitenden Aufgaben zukinftig deutlich ausge-
baut werden, um die an anderer Stelle bereits dargestellten Steuerungsdefizite in der SBV ab-
zustellen. So konnen solche Analysen auch fur weitere Aufgabenfelder der SBV auf3erhalb des
Betriebsdienstes durchgefiihrt werden, um Benchmarks und Wirtschaftlichkeitsvergleiche bspw.
zwischen Eigenerledigung und Fremdvergabe zu gewinnen. Ziel sollte ein ebenentibergreifen-
des, umfassendes Informationssystem zu allen Aufgabenfeldern der SBV sein.

Es sollte allerdings zunachst hinterfragt werden, welche Informationen die SBV Uberhaupt auf
welchem Aggregationsniveau fur welchen Steuerungszweck bendgtigt. Von daher ist der Aufbau
eines Informationssystems mit dem gesamten Controllingansatz fiir die SBV zu verkntpfen (vgl.
Empfehlung 14).

Es ist ein Risikomanagement dauerhaft als eigener Prozess einzu-
richten und mit den Controllingdaten zu verknupfen.

Empfehlung 17

Das Management von Risiken ist in einem Kreislauf dauerhaft als eigener Prozess einzurichten
und mit den Controllingdaten zu verknipfen.
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Abbildung 5-1: Idealtypischer Kreislauf des Risikomanagements

In der ersten Phase des Risikomanagements gilt es, eine Risikomanagementstrategie zu entwi-
ckeln, die den folgenden Kriterien gentigen sollte:

Projektorientiert: Die Identifizierung und Bewertung der Risiken sollte moglichst konkret, d.h.
projektbezogen, erfolgen.

Effizient und wirksam: Sowohl die Vorgehensweise als auch die spéater abzuleitenden Mal3-
nahmen zur Risikovermeidung sollten den Grundsatzen wirtschaftlichen Verwaltungshan-
delns entsprechen.

Beteiligungsorientiert: Neben den Fuhrungskréaften sollten ggf. auch die Projektmitarbeiten-
den bei der Risikoanalyse eingebunden werden.

Zudem sollten die Verantwortlichkeiten des Risikomanagement-Prozesses und die Rolle der
Abt. 2 MVI, z.B. bei der Verabschiedung von RisikokontrollmalRnahmen, festgelegt werden.
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In der zweiten und dritten Phase ist die Identifizierung und Bewertung von Risiken vorzunehmen.
Definitorisch ist ein Risiko gegeben, wenn eine Abweichung des Ist-Zustandes vom Zielwert
oder vom Erwartungswert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorkommt. Bei einem we-
sentlichen Risiko wird die Zielerfullung umfassend gestort oder sogar unméglich gemacht. Far
die ldentifizierung der Bedeutsamkeit von Projekten fur das Risikomanagement bieten sich fir
die SBV folgende drei Indikatoren an:

Politische Bedeutung bzw. Offentlichkeitswirksamkeit des Projektes
Finanzvolumen des Projektes

Dringlichkeit der Einhaltung terminlicher Fristen.

Aufbauend auf diesen Indikatoren kann eine Selektion der flr das Risikomanagement relevan-
ten Projekte erfolgen. Grundlage fir die Risikoidentifizierung sollten die modellierten Standard-
prozesse bilden (vgl. Kapitel 4.1.5). In einem Auftakt-Workshop kénnen die projektbezogenen
Risiken an Hand der Standardprozesse identifiziert werden. Anhand der bewahrten Methode
der Fehlermdglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) ist eine Bewertung der identifizierten Risi-
ken vorzunehmen. Fir die als besonders bedeutsam identifizierten Projekte bzw. Projektrisiken
ist eine Risikosteuerung vorzunehmen, indem geeignete MaRhahmen definiert werden, die ein
Auftreten des Risikos minimieren kénnen (z.B. Einrichten zeitlicher Puffer, Anpassung der Kos-
tenkalkulation, Kapazitatsausgleiche bei personellen Engpassen).

Fur die Risikokontrolle sind regelmaRige Risikomanagementberichte vorzusehen. Die Berichte
sollten Angaben zur Kosten- und Terminsituation, bzw. zu etwaigen Besonderheiten, wie Ab-
weichung von genehmigten Planungen, Leistungsanderungen, Stérungen im Bauablauf oder
mangelnde Qualitat der Projektbeteiligten, enthalten. Eine Verzahnung mit den Controlling-Da-
ten ist sinnvoll, da so die Moglichkeit besteht, automatische Berichtsmalinahmen (z.B. durch
Budgetkontrollen) einzuleiten.

Schlieflich ist eine strukturierte Risikokommunikation zu entwickeln, so dass klare Verantwort-
lichkeiten und ein koordiniertes Vorgehen bestehen, falls unvorhergesehene Risiken auftreten.
Zentral ist hierbei, dass eine Unternehmenskultur erzeugt wird, in der ein offener Umgang mit
Risiken gepflegt wird. Oft neigen selbst Fihrungskrafte dazu, Risiken lieber zu verschweigen
oder .kl einzureden?®. Ein funktionierendes
funktionierenden Risikokommunikation. Risiken, die nicht identifiziert bzw. kommuniziert wer-
den, lassen sich auch nicht kontrollieren oder beseitigen.

Ri

S i

K
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Der strukturierte Austausch guter Praktiken ist in der SBV weiter
auszubauen und zu institutionalisieren.

Empfehlung 18

Konsolidierte und in einem ganzheitlichen System zusammengefiihrte Controllingdaten kénnen
zu einem strukturierten Leistungsvergleich genutzt werden. Zwar sind im SBV-FIS bereits heute
Vergleichskennzahlen hinterlegt, die referats- sowie abteilungsbezogene Vergleiche der RPen
ermoglichen. Diese finden heute allerdings kaum eine Verwendung. Ein systematisches, kenn-
zahlenbasiertes Benchmarking kann im Sinne des Best-Practice-Ansatzes als Ausgangspunkt
fir einen strukturierten Austausch guter Praktiken in der SBV dienen. Dieses Instrument der
organischen Organisationsoptimierung ist auf Basis eines optimierten Controlling-Systems stér-
ker zu institutionalisieren und zu nutzen.

Konkret bedeutet dies, dass anhand der Controllingdaten z.B. ein regelmafiger Vergleich des
Ressourcenverbrauchs zwischen den operativen Einheiten bei gleichartigen Aufgaben erfolgen
sollte, um darauf aufbauend einen Austausch guter Praktiken vorzunehmen kénnen. Der Best-
Practice-Ansatz kann anhand der folgenden Schritte realisiert werden:

Zunachst ist eine Grundgesamtheit an Aufgaben bzw. MalBhahmen mit gleichartigen We-
sensmerkmalen (z.B. FDE-Lose) zu definieren.

Darauffolgend ist der Ressourcenverbrauch fur die Durchfihrung der Aufgaben bzw. Mal3-
nahmen einheitlich und organisationsbezogen (z.B. Baureferate) auszuwerten. Hierbei soll-
ten auch qualitative Indikatoren Beriicksichtigung finden.

Die Organisationseinheiten mit den Best- und Negativwerten sind strukturiert nach Beson-
derheiten bei der Durchfihrung der Aufgaben bzw. Mal3nahmen zu befragen. Sollte sich aus
der Befragung der Organisationseinheiten mit Bestwerten ergeben, dass ergebnisverzer-
rende Effekte ausgeschlossen werden kdnnen, so sind deren Vorgehensweise strukturiert
aufzunehmen und aufzubereiten.

Die Ergebnisse sind in regelmafiigen Besprechungen (z.B. Abteilungsleitungen der Abt. 4)
vorzustellen. Die Ubernahme und Implementierung der Best-Practice-Ansétze ist sodann als
verbindliche Zielstellung zu definieren und die Realisierung nach einem festgelegten Zeit-
raum durch das MVI zu tberprufen.
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5.2 Die Bundelungsfunktion der RPen

Mit der Bundelungsfunktion der RPen wird der Ansatz beschrieben, nicht koordinierte oder fach-
lich widersprichliche Vorhaben zu einem ergebnisoptimalen Kompromiss unter Beriicksichti-
gung regionaler Belange und landespolitischer Interessen zu bringen.

Im Zusammenhang mit der Bundelungsfunktion stehend, jedoch von dieser zu unterscheiden,
ist die Konzentrationswirkung der Planfeststellung. Hierunter ist die zentral organisierte Zusam-
menfuhrung und Bearbeitung der in den konkreten Verfahren zu bericksichtigenden fachlichen,
offentlichen sowie privaten Belange zu verstehen.

Hinsichtlich der beiden Sachverhalte ergeben sich fir die SBV sich folgende Erkenntnisse.
Konzentrationswirkung der Planfeststellung:

Im Rahmen der Planfeststellung wird die Konzentrationswirkung tber das Planfeststellungs-
referat realisiert. Referat 24 zeichnet als Anhérungs- bzw. Planfeststellungsbehorde fur die
Veroffentlichung der Planungsunterlagen und die Genehmigung der Planung (Planfeststel-
lungsbeschluss) verantwortlich.

Im Planfeststellungsverfahren werden durch Referat 24 alle von dem Bauvorhaben betroffe-
nen 6ffentlichen und privaten Belange in angemessener Weise gegeneinander abgewogen
und widerstrebende Interessen ausgeglichen, ohne dass es weiterer offentlicher Verfahren
oder Zustimmungen anderer Behorden bedarf. Der Planfeststellungsbeschluss erteilt inso-
weit alle ansonsten erforderlichen Genehmigungen und biindelt sie in einer Entscheidung.

Bundelungsfunktion der RPen:

Die Bundelungsfunktion der RPen wird fur die SBV auf zwei Wegen wirksam. Einerseits bei
fachlichen Widerspriichen durch die Nutzung hierarchischer Eskalationsstufen: Sachbearbei-
terebene, Referatsleitung, Abteilungsleitung bis hin zur/zum Regierungsprasidentin/-en. An-
dererseits durch den fachlichen Austausch zwischen den Fachabteilungen.

Die Bundelungsfunktion ist nicht allein auf die fachliche Dimension der SBV begrenzt. Als
regionale Vertretung der Landesregierung nehmen die RPen auch eine politische Funktion
wabhr.

Als unterstiitzende Fachabteilungen werden die Abteilungen 4 bei bau- und umweltrechtli-
chen sowie landesplanerischen und raumordnungsrechtlichen Fragen sowie bei der Koordi-
nation und Durchfiihrung verkehrsinfrastruktureller bzw. fachabteilungstibergreifender For-
derprogramme (LGVFG-OPNV, LGVFG-KStB, KInvFG) tatig. Eine enge Zusammenarbeit
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besteht in den RPen zu den jeweiligen Referaten 16 (Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophen-
schutz, Rettungsdienst), u.a. im Rahmen der Prufung und Abstimmung von Verkehrssiche-
rungs-, Umleitungs- und Beschilderungskonzepten, bei Fragen des Larmschutzes, bei Ge-
nehmigungen von privaten und touristischen Beschilderungen sowie bei Fragen der Ver-
kehrssicherheit (Verkehrssicherheitsscreening, Falschfahrerpravention, Begutachtung von
Unfallschwerpunkten). Aus der prozessualen Analyse lassen sich folgende Erkenntnisse hin-
sichtlich der Bindelungsfunktion bzw. der Konzentrationswirkung ableiten:

Der fachliche Austausch bzw. die Koordination von Fachbelangen zwischen der SBV und
den anderen Fachabteilungen erfolgt in den frihen Planungsphasen (bis LP 5 HOAI). Der
Austausch ist bedarfsbezogen und obligatorisch.

Als Planfeststellungsbehdrde nimmt das Referat 24 eine besondere Stellung bei Mal3nah-
men mit Genehmigungsverfahren ein.

Die Bundelungsfunktion der RPen entfaltet ihre Wirkung in erster Linie bei Neu-, Aus- und
Umbaumafinahmen mit Genehmigungsverfahren.

Die Relevanz der Bundelungsfunktion bei Erhaltungsmafnahmen ist deutlich geringer und
steht in Abhangigkeit zur Komplexitat der MaRnahme.

Die Schnittstelle zu den UVB als zustéandige fachtechnische Behdérde ist bei Erhaltungs-
mafinahmen von Bedeutung.

Im Rahmen des Projektes wurde eine Analyse der Aufwandsdaten der RPen vorgenommen.?°
Aus dieser | Aasst sich ableiten, i n wel c hPBro
ekte“ gebucht hat. H ie Erkebrgnisseer geben sich f ol gend

j

Die Beteiligung der Referate 24 im Rahmen von Planfeststellungsverfahren unterliegt jahrli-
chen Schwankungen und variiert stark zwischen den RP.

Im Jahr 2013 lag die Spannbreite zwischen 0,61 VZA (RPT) und 2,65 VZA (RPK). Im Jahr
2014 lagen der Minimalwert bei 0,31 VZA (RPT) und der Maximalwert bei 2,30 VZA (RPS).%

Relevante Aufwandswerte fiir andere Schnittstellenabteilungen bzw. -referate fir die Bauab-
teilungen in den RPen (< 0,05 VZA) sind aus den vorliegenden Daten nicht festzustellen.

29 Hierbei handelt es sich um eine Auswertung der Innenauftrage des Fachbereichs 88 StraRenverkehr fur die Jahre 2013 und
2014. Der Analyse zugrunde gelegt wurden alle Aufwande, die unter die Fachprodukte ,Projektsteuerung® s owi e di e
dukte ,PlanfeststellungsverétahPernhfantstEhtaenghuggbuehtf atvu
30 Fir ein Vollzeitaquivalent (VZA) wurde geméaR VwV-Kostenfestlegung 2014 eine Jahresarbeitszeit von 1.689 Stunden angesetzt.

Umf ar

interne
rden.
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Beteiligung der Schnittstellenreferate im Prozessablauf
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Abbildung 5-2: Beteiligung der Schnittstellenreferate im Prozessablauf
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Fur die Bewertung der Bundelungsfunktion und deren Wirkung fir die SBV sind weiterhin fol-
gende Aspekte zu bericksichtigen:

ForstBW (Abt. 8 RPF und RPT) und das Landesamt fur Denkmalpflege (Abt. 8 RPS) als
fachlich relevante Schnittstellen im Planungsprozess sind in Schwerpunkt-RPen angesiedelt,
so dass die Biundelungsfunktion fiur die ,externe

Die Buindelungsfunktion der RPen wird bei Bedarfsplanmaf3nahmen mit Genehmigungsver-
fahren/-bescheid wirksam. Bei ErhaltungsmafRnahmen ist sie weniger maf3geblich.

Die Entwicklung der Finanzmittelverteilung zeigt eine deutliche Verschiebung der Prioritéaten
von Neu-, Aus- und Umbaumalnahmen hin zu Erhaltungsmafnahmen. In der Tendenz ist
somit davon auszugehen, dass die Bundelungsfunktion zukiinftig bei einer geringeren Anzahl
an MafRnahmen zur Wirkung kommen wird. Dies steht jedoch in Abhangigkeit zur Komplexitat
der ErhaltungsmalRnahmen (z.B. Erhaltung von Briicken) sowie den zu berlcksichtigenden
umweltrechtlichen Auflagen.

Die Bindelungsfunktion wird in den friihen Planungsphasen wirksam. Die Konzentrationswir-
kung besteht unabhéngig von der organisatorischen Verortung der StraBenbaubehdérden, da
sie sich aus der Planfeststellung heraus ergibt und damit auch fir andere Baulasttrager (z.
B. die Landkreise fur Kreisstral3en) bzw. private Akteure wirksam wird.

Mit der VSR 2005 wurden auch in anderen Fachbereichen Zustandigkeiten, die vormals
durch die Fachabteilungen der RPen wahrgenommen wurden, den UVB zugewiesen. Dies
hat zur Folge, dass die UVB flr die ihnen zugewiesenen Zustandigkeitsbereiche im Rahmen
von Planungen umfassend und schlussverantwortlich sind. Dies gilt einerseits fur die UVB
als Trager offentlicher Belange sowie andererseits als zustandige fachtechnische Behorde.
Fur die an die UVB Ubertragenen Zustandigkeiten besteht keine Bindelungsfunktion auf
Ebene der RP.
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Beteiligung Schnittstellenreferate im Prozessablauf
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Abbildung 5-3: Beteiligung Schnittstellenreferate im Prozessablauf

Die Blndelungsfunktion und Konzentrationswirkung der RPen, die durch die Einhdusigkeit der
Verwaltung sowie ihre politische Wirkung gekennzeichnet ist, erleichtert und beschleunigt die
Abstimmung der SBV. Der Wirkungsgrad der Bundelungsfunktion steht jedoch in Abh&ngigkeit:

zur Phase des Projektablaufes (Planung vs. Durchfuihrung),
der MalRnahmenart (BedarfsplanmalRnahme vs. Erhaltungsmal3nahme),

sowie der jeweils zu beteiligenden Fachabteilung (z.B. ForstBW, Landesamt fir Denkmal-
pflege) bzw. Verwaltungsbehdrden (RP vs. UVB).
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5.3 Aufgabenpriorisierung und Kapazitatsausgleich

Insbesondere im Hinblick auf die politische Steuerung ist in der

Empfehlung 19 . o .
P g SBYV eine starkere Priorisierung der Aufgaben notwendig.

Gerade in letzter Zeit ist es in der SBV zu einer Reihe von Schwerpunktverschiebungen gekom-

me n . Bei spiele sind ,Erhaltung vor Ausbau®“, ., lar
an keiner Stelle problematisiert, welche Auswirkungen neue oder veranderte Schwerpunktset-

zungen auf den Ressourceneinsatz (Personal- und Sachmittel) haben. Es ist in Zukunft starker

zu analysieren und auch auf politischem Wege zu kommunizieren, welche der Aufgaben mit

welchem Ressourceneinsatz prioritar bearbeitet werden sollen. Ansonsten besteht die Gefahr,

dass i mmer , neue vdoevdicher Bqiteuanfknmer— definiert werden und eine

einheitliche Schwerpunktsetzung — insbesondere bei der Kommunikation auf die nachgelager-

ten Ebenen — nicht mehr erfolgt.

Um die zuklnftige Leistungsfahigkeit und Auslastung der mit
Planung und Bau befassten Einheiten sicherstellen zu kénnen,
ist ein starkerer referatstibergreifender und SBV-weiter Kapazi-
tatsausgleich notwendig.

Empfehlung 20

Die Abt. 4 der RPen weisen eine sehr unterschiedliche Grdl3e auf. Die Arbeitslast schwankt Uber
die Jahre in Abhéangigkeit von naturgeman unterschiedlich lange laufenden, i.d.R. Mehrjahres-
mafinahmen. Die unterschiedlichen GroRenverhaltnisse und Schwankungen in der Arbeitslast
fihren zu verschiedenen Schwachen und Gefahren:

Es ergeben sich hohe Schwankungen in der Arbeitsauslastung. Ohne entsprechende Ge-
genmaRnahmen fiihrt dies zu einer Uber- oder Unterbelastung der Ingenieurbau-, Planungs-
und Baureferate.

Bei einer Uberbelastung wird in der Regel die Fremdvergabequote gesteigert, wahrend
gleichzeitig andere Referate, maglicherweise auch in anderen RPen, weniger stark ausge-
lastet sind.

Bei einer ggf. nur voriibergehend niedrigen Arbeitslast, droht wegen der Grundlastproblema-
tik eine nicht optimale Grof3e von Organisationseinheiten.
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Bei zu groRRen, untiberschaubaren Referaten/Abt. besteht die Gefahr einer unbefriedigenden
(Projekt-) Steuerung, die ebenfalls zu wirtschaftlichen Ineffizienzen fiihren kann.

Gleichzeitig stellt das Bau- bzw. zuklnftige Erhaltungsvolumen hohe Anforderungen an die ef-
fektive und effiziente Arbeit der SBV insgesamt. Diesen Problemen muss rechtzeitig durch die
folgenden MafRnahmen begegnet werden, um schlagkraftige Referate und Abteilungen zu er-
halten:

Adaquate Verteilung der Arbeitslast/Zustandigkeiten auf die Referate und Abteilungen in ihrer
heutigen Struktur.

Referats- und abteilungsibergreifender Kapazitatsausgleich, um die Schwankungen im Pro-
jektgeschaft ausgleichen zu kénnen.

Teilweise wird heute schon ein Kapazitatsausgleich auf unterschiedlichen Ebenen der SBV vor-
genommen:

Verlagerung von Teilaufgaben zwischen den Planungs- und Baureferaten, insbesondere im
Hinblick auf die Zustandigkeiten fir die Ausfuhrungsplanung,

Vergabe von Erhaltungs-/BaumafRhamen an Bundes-/Landesstral3en an die SLK und

Vergabe kompletter Bauprojekte an externe Dritte (z.B. DEGES).

Die heutigen Versuche einer Kapazitatssteuerung haben aber eher ad-hoc-Charakter, sind we-
nig systematisch und unter Wirtschaftlichkeitsaspekten zumindest zu hinterfragen. Vor allem
fehlt aber eine RP-Ubergreifende Steuerung solcher Kapazitatsausgleiche. Dariiber hinaus ist
im Hinblick auf den Personaleinsatz festzustellen, dass in den Referaten 42 haufig Bauingeni-
eure eingesetzt werden, deren fachliche Qualifikation in den anderen Referaten fehlen. Dies
verkennt keinesfalls die Zweckdienlichkeit bautechnischen Sachverstandes im Steuerungsrefe-
rat. Zu hinterfragen ist jedoch, in welcher Konzentriertheit dieser im Referat 42 vorgehalten wer-
den muss.

Daher sollte zukinftig in der SBV eine systematische RP-libergreifende Kapazitatssteuerung
implementiert werden. Dabei sind die folgenden Grundséatze zu beachten:

Grundsatzlich ist sowohl eine Verlagerung von Aufgaben (Projekte/MalRnahmen) méglich als
auch die (vortibergehende) Verschiebung von Personal. Besonders pradestiniert sind pro-
jektbezogene Planungs- und Bauaufgaben.

Die Entscheidung Uber die konkret Zzu ,verschi

mit den betroffenen Abteilungsleitungen der RPen Ubergeordnet getroffen werden.

e
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Grundsatzlich sollte eine SBV-weite Verlagerung von Aufgaben bzw. Personal moglich sein.

Eine Ubergabe darf nur zu klar definierten Meilensteinen (Abschluss einer wesentlichen Pro-

jektphase) erfol gen und die zu verschiebenden , Arbeits
GroRRe (Bau- bzw. Honorarvolumen) aufweisen. Die Entscheidung Uber die zu verschieben-

den MaRhahmen sollte vom MVI getroffen werden.

Ein Referat/eine Abt. darf nicht gleichzeitig Aufgaben aus einem Kapazitatsausgleich erhalten
und andere, eigene Aufgaben fremd vergeben, sofern dies nicht aus fachlichen Griinden ge-
rechtfertigt ist.

Die Zurechnung des Bauvolumens verbleibt bei dem originar zustandigen Referat/der Abtei-
lung, die verlagerte Aufgabenlast wird jedoch bei dem empfangenden Referat/der Abteilung
bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Personalbemessung, etc. berlcksichtigt. Im Rahmen
der Umsetzung der Empfehlung sollte ein adaquates Verrechnungs- und Anreizsystem defi-
niert werden.

5.4 Steuerung des Ressourceneinsatzes Investive Bau- und Erhaltungsaufgaben

Die Aufgabenwahrnehmung in den Stralienbauabteilungen der RPen ist heterogen organisiert
und unterliegt einer vorwiegend anlassbezogenen Steuerung durch das MVI. Die SBV sieht sich
momentan gegenlaufigen Tendenzen hinsichtlich der Finanzmittel- und Stellenentwicklung kon-
frontiert.

In Kapitel 5.1 wurde darauf hingewiesen, dass im SBV-FIS bereits heute Benchmarking-Kenn-
zahlen fir einen Vergleich der RPen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrneh-
mung hinterlegt sind. Hierzu z&hlen:

das Verhaltnis Ingenieurleistungen zu Investitionen,3!
der projektbegleitende Verwaltungsaufwand,??
die Investitionen (Umsatz) pro Mitarbeiter,3

der Betreuungsaufwand flr Ingenieurbiiros® und

%1 Die Kennzahl ist im SBV-FIS-Benchmarking-Kennzahl enst eckbr i ef d éngenieuilestungenéEigen-und/er hal t ni

Fremdleist ungen) zu den I nvestitionen®.
%2 Die Kennzahl ist im SBV-FIS-Benchmarking-Kennzahlensteckbriefd e f i ni ert al s , Antei l des projektbe
den Gesamtleistungen fur Ingenieur- und sonstigen Personallei st ungen bei StraBenbauprojekten®.
3 Die Kennzahl ist im SBV-FIS-Benchmarking-Ke nnzahl ensteckbrief definiert als , Gesamtums
der Baureferate. Zu der Anzahl von Mitarbeitern zéhlen auch eingekaufte Arbeitskrafte vonIngenieur bidr os ( Frei schaf f en
34 Die Kennzahl ist im SBV-FIS-Benchmarking-Ke nnzahl ensteckbrief definiert als ,Verhaltni
treuung von Ingenieurbiros zu Ausgaben fur I ngenieurfremdleistung
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der Privatisierungsgrad von Ingenieurleistungen.®

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der o.g. Feststellungen auf die Wirtschaftlichkeit
der Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich des Ressourceneinsatzes im Vergleich der Abt. 4 der
RPen (Kapitel 5.4.1) sowie des Privatisierungsgrades und der Wirtschaftlichkeit der Fremd-
vergabe (Kapitel 5.4.2) untersucht. Weiterhin wird eine grundsatzliche Einschatzung der aktuel-
len personellen Kapazitaten der SBV vorgenommen und die Notwendigkeit einer Personalbe-
darfsbemessungssystematik diskutiert (Kapitel 5.4.3). Schlief3lich werden die Ergebnisse der
Analyse zusammengefasst (Kapitel 5.4.4).

5.4.1 Ressourceneinsatz im Vergleich der Abt. 4 der RP

Der Ressourceneinsatz in der SBV ist anzugleichen. Es sind stra-
Empfehlung 21 tegische Zielwerte fir die Steuerung des Ressourceneinsatzes
zu definieren.

In der nachfolgenden Analyse des Kennzahlensets werden wesentliche Unterschiede hinsicht-
lich des Ressourceneinsatzes und der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung zwischen
den Abt. 4 der RPen deutlich. Um den Ressourceneinsatz zwischen den RPen anzugleichen,
sind strategische GréRen bzw. Kennzahlen zu definieren, die u.a. die Grundlage fir Best-Prac-
tice-Ansétze bilden. Im Folgenden werden aus gutachterlicher Sicht angemessene Zielwerte fiir
die SBV definiert. Diese sollten die Grundlage fir die Angleichung des Ressourceneinsatzes in
der SBV darstellen.

VERHALTNIS INGENIEURLEISTUNGEN ZU INVESTITIONEN

Die Kennzahl ,1 ngeni eur keiideaneiigpreRlanungskodtem anedent i t i on
Investitionen (Gesamtumsatz). Die Planungskosten fiir die Kennzahlenbildung umfassen Inge-
nieur-Eigenleistungen, also Leistungen, die durch die Mitarbeitenden der SBV erbracht werden,

sowie Ingenieur-Fremdleistungen, also die Leistungen, die durch Dritte erbracht werden.

35 Die Kennzahl ist im SBV-FIS-Benchmarking-K e nnz ah |l e n st e c k bAnteileér Ingeriduifremidleistungeraan den ge-
samten Ingenieurleistungen der SB \ “
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Grundsatzlich ist das Verhaltnis von Ingenieurleistungen zu Investitionen in allen RPen als nied-
rig einzustufen. Das Ergebnis zeigt, dass der durchschnittliche Anteil der gesamten Ingenieur-
leistungen an den Investitionen im RPK mit 6,70 Prozent und RPT mit 6,88 Prozent im Zeitraum
von 2012 bis 2014 niedriger liegt als im RPS (7,99 Prozent) und im RPF (8,05 Prozent) (vgl.
Abbildung 5-4).

Hierbei ist jedoch zu berlcksichtigen, dass der Anteil der Ingenieur-Fremdleistungen an den
gesamten Ingenieurleistungen zwischen den Abt. 4 der RPen variiert. Dies steht in Abhangigkeit
zu folgenden Faktoren:

Leistungsbild der MaRnahmen bzw. MaRnahmenart (z.B. Vollauftrag oder einzelne Leis-
tungsphasen HOAI),

Komplexitat der Malinahme (z.B. Bauwerke) und die sich daraus ergebenden Honorarzonen.

Verhéltnis von Ingenieurleistungen (Eigen- und Fremdleistungen) zu
Investitionen 2012 bis 2014 (Mittelwert) in Prozent

10,00
9,00
7,99 8,05
8,00
7,00 6,70 6,88
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

RP Stuttgart RP Karlsruhe RP Freiburg RP Tibingen

Quelle: SBV-FIS
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Abbildung 5-4: Verhdltnis Ingenieurleistungen (Eigen- und Fremdleistungen) zu Investitionen 2012 bis 2014 (Mittelwert) in Prozent

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Weiterhin ist zu berlicksichtigen, dass mit steigenden Investitionskosten i.d.R. ein hdherer Pla-
nungsaufwand bzw. hohere Planungskosten entstehen. Wie Kapitel 3.1.2 zu entnehmen, liegt
das preisbereinigte Investitionsvolumen im RPS mit ca. 230 Mio. Euro im Jahr 2014 weitaus
hoher als im RPF (145,2 Mio. Euro) oder RPT (132,2 Mio. Euro). Im Gegensatz dazu ist jedoch
zu beachten, dass das preisbereinigte Investitionsvolumen im RPK mit 184,1 Mio. h6éher als im
RPF oder RPT liegt und dennoch die Ingenieurkosten im Verhéaltnis am niedrigsten von alle
RPen liegen. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Hohe der Investitionsmittel und der an-
teiligen H6he der Ingenieurleistungen ist somit nicht erkennbar.

Ein weiterer Grund flur Unterschiede in der Hohe der Ingenieurleistungen kann sich aus dem
Anteil der Ingenieur-Fremdleistungen ergeben. Der durchschnittliche Anteil an Ingenieur-Eigen-
leistung ist im RPS und RPK etwas geringer als im RPF bzw. im RPT, dennoch weist das RPF
einen hdheren Kennzahlenwert aus als das RPS. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen ei-
nem hoéheren Anteil an Ingenieur-Fremdleistungen und einem héheren Anteil an Ingenieurleis-
tungen am Investitionsvolumen besteht demnach ebenso wenig.

Ingenieur-Eigenleistun-
Ingenieur-Eigenleis- gen an den Gesamtleis-
tungen in Mio. Euro  tungen fur Ingenieure in

Gesamtleistungen fur
Ingenieure in Mio.

Euro

(@ 2012-2014) (0 2012-2014) @ Zpggz_e;él 2
Stuttgart 16,47 6,96 42,3%
Karlsruhe 11,61 4,90 42,2%
Freiburg 10,07 4,45 44,2%
Tlbingen 7,61 3,77 49,5%
45,76 20,08 43,9%

Tabelle 5-1: Eigen- und Fremdleistung fur Ingenieure je RP

Hinsichtlich der Bewertung des Ressourceneinsatzes kannausderKennzah!l , Ver hal tr
nieurleistungen z u | n v enght abgedleten veerdén, ob die Komplexitat der MalRhahme

bzw. die Mal3Bnahmenart fur die Kostendifferenzen verantwortlich ist bzw. inwieweit sich aus dem

héheren Anteil der Fremdvergabe Mehrkosten fur Ingenieurleistungen ergeben.

Aus gutachterlicher Sicht empfiehlt sich eine Anpassung der Kennzahl,, Ver hal t ni s | ngen
tungen zu | gemé@sdr HQAI-Logikesa dass die Honorarkosten den anrechenbaren
Investitionskosten gegenlibergestellt werden. Dies wurde eine angemessene Bewertung des
Ressourceneinsatzes erlauben (vgl. Kapitel 5.4.3).

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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PROJEKTBEGLEITENDER VERWALTUNGSAUFWAND

Die Kennzahl ,projektbegleitender Verwaltungsauf
ren- und Verwaltungsleistungen (u.a. Abstimmungen mit Dritten, Grunderwerb, interne und ex-
terne Berichtspflichten) an den Personalleistungen bei StralRenbauprojekten anfallt.

Im Vergleich der Abt. 4 der RPen ist festzustellen, dass der projektbegleitende Aufwand im RPS
und RPK etwas geringer ausfallt als im RPF und RPT (vgl. Abbildung 5-5). Aus dem Vergleich
der durchschnittlichen Minimal- und Maximalwerte im Betrachtungszeitraum ist eine Spann-
breite von 23,1 Prozent (@ 5,23 Mio. Euro) im RPS bis 27,5 Prozent (&d 3,16 Mio. Euro) im RPT
abzuleiten. Zusatzlich zu den Ingenieurleistungen anfallende Aufgaben sind im RPT somit mit
einem hoheren Ressourcenaufwand verbunden.

Projektbegleitender Aufwand der Abt. 4 der RPen von 2012 bis 2014 in
Prozent

RP Stuttgart RP Karlsruhe RP Freiburg RP Tubingen RP insgesamt

30,0

25,0

20,

o

o

i5Y

10,

o

5

©

0,0

m|st2012 m|st2013 ®|st2014

Quelle: SBV-FIS
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Abbildung 5-5: Projektbegleitender Aufwand der Abt. 4 der RPen von 2012 bis 2014 in Prozent

RP-Ubergreifend wird ein Durchschnittswert von 24,4 Prozent des projektbegleitenden Verwal-
tungsaufwandes an den Personalgesamtkosten erreicht. Als strategische Steuerungsgréf3e ist
aus gutachterlicher Sicht ein Wert von maximal 25 Prozent angemessen. In der Tendenz ist der

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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projektbegleitende Aufwand somit in der SBV zumindest zu stabilisieren. Dies gilt fir die ge-
samtheitliche Betrachtung ebenso wie fur die einzelnen Abt. 4 der RPen.

Durch eine Konsolidierung des projektbegleitenden Arbeitsaufwandes konnen gré3ere Einspa-
reffekte erzielt werden. Wirde beispielsweise der durchschnittliche projektbegleitende Arbeits-
aufwand zwischen 2012 und 2014 durch Prozessoptimierung, die Angleichung der Arbeitsab-
laufe und andere MalRhahmen (z.B. Konsolidierung der internen Berichtspflichten) RP-lbergrei-
fend um einen Prozentpunkt von 24,4 auf 23,4 Prozent gesenkt (v.a. durch Reduzierung des
Aufwandes im RPT), dann wirde dies zu einer Einsparung von ca. 657,1 Tsd. Euro fuhren.3®

INVESTITION (UMSATZ) PRO MITARBEITER

Die Kennzahl ,lnvestition (Umsatz) pro Mitarbeit
tion zu den eingesetzten Arbeitskraften (inkl. vergebene Ingenieurleistungen) bei StraRenbau-

projekten. Sie dient der Uberpriifung der effizienten Umsetzung von Investitionen bei Straen-
bauprojekten.

Im Vergleich der RPen untereinander haben sich die Abt. 4 hinsichtlich des Umsatzes in den
letzten Jahren zunehmend angeglichen (vgl. Abbildung 5-6). Dennoch liegt der durchschnittliche
Umsatz pro MA fir die Jahre 2012 bis 2014 im RPK mit ca. 1,21 Mio. Euro um 200 Tsd. Euro
héher als im RPT (ca. 1,01 Mio. Euro pro MA). Das RPS erzielt einen durchschnittlichen Umsatz
von ca. 1,05 Mio. Euro pro MA, wéahrend der Umsatz im RPF bei ca. 1,10 Mio. Euro pro MA liegt.

Weitere gravierende Unterschiede zeigen sich hingegen, wenn man die einzelnen Baureferate
untereinander vergleicht. So differiert der Umsatz innerhalb des RPF zwischen den Baureferaten
um mehr als 75 Prozent. Eine &hnlich hohe Varianz mit bis zu 66 Prozent istim RPT vorzufinden.
Im RPK und RPS ist die Verteilung der Umséatze zwischen den einzelnen Baureferaten zwar
gleichmafiger, dennoch variiert der Umsatz auch hier um bis zu einem Drittel.

Die Differenz der Leistungswerte in den Abt. 4 der RPen sind z.T. auf Unterschiede in der Kom-
plexitat der Mal3Bnahmen, etwa bei Bauwerkssanierungen gegenlber einer Deckenerneuerung,
zuriickzufuhren. So ist die niedrige Kennzahl der Referate 47.3 im RPF und RPT durch die ge-
ringe Zustandigkeit fir BAB zu erklaren. Dennoch weisen auch Baureferate mit ahnlichem Auf-
gabenprofil deutliche Differenzen auf. Zwar beinhaltet die Kennzahl auch die eingekauften Inge-
nieurleistungen, die bei der Bewertung der Analyseergebnisse bertcksichtigt werden mussen,

3 Der durchschnittliche projektbegleitende Aufwand betrug RP-ubergreifend fir die Jahre 2012 bis 2014 16.037.617,85 Euro. Bei
einer Senkung des Anteils um einen Prozentpunkt wirde der Aufwand bei 15.380.571,37 Euro liegen.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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dennoch ist im Sinne einer optimalen Auslastung der Mitarbeitenden in Baureferaten mit gleich-
artigem Aufgabenprofil eine Angleichung der Umsétze anzustreben.

Investition (Umsatz) pro Mitarbeiter in den Abt. 4 der RPen
von 2012 bis 2014

I nvestition (Umsatz) pr Investition (Umsatz) pro Mitarbeiter je
zwischen 2012 und 2014 Baureferat in Mio. € zw
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Abbildung 5-6: Investition (Umsatz) pro Mitarbeiter in den Abt. 4 der RPen von 2012 bis 2014

Ubergreifend wird in den Bauabteilungen der RPen ein Umsatz von ca. 1,09 Mio. Euro pro MA
geleistet. Diese globale ZielgroRe von aufgerundet 1,1 Mio. Euro pro MA ist aus gutachtlicher
Sicht und unter Bertcksichtigung der Erfahrungen aus anderen Projekten als angemessen zu
betrachten. Angesichts zunehmend aufwendigeren ErhaltungsmafRnahmen (z.B. Brickener-
tichtigung) ist jedoch davon auszugehen, dass eine aufgabenbezogene Anpassung der Kenn-

zahl ,Umsatz pro Mitarbeiter*® zu erfolgen hat. D
MA liegen.

BETREUUNGSAUFWAND FUR INGENIEURBUROS

Die Kennzahl ,Betreuungsaufwand f 0r Abt.ddeeRPeneur bar
erbrachten Leistungen:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Vertragsgestaltung mit Freischaffenden (Ingenieurburos)
Koordination der Freischaffenden, Besprechungen
Einarbeitung Freischaffender

Uberprifung und ggf. Korrektur von Leistungen Freischaffender.

Der Betreuungsaufwand kann zwischen Planungsphase und Baudurchfihrungsphase unter-
schieden werden. Im Planungsbereich zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den RPen
(vgl. Abbildung 5-7):

Im RPT lag der durchschnittliche Betreuungsaufwand fir die Jahre 2012 bis 2014 im Pla-
nungsbereich mit 26,0 Prozent nahezu doppelt so hoch wie im RPS (14,6 Prozent).

Im RPF und RPT ist zwischen 2012 und 2014 ein Anstieg des Aufwandes im Planungsbereich
um 10,5 bzw. 6,4 Prozentpunkte zu verzeichnen, wahrend der Aufwand im RPS leicht gesun-
ken ist.

Im RPK ist der Betreuungsaufwand Uber den Betrachtungszeitraum weitgehend konstant und
liegt durchschnittlich bei 20,9 Prozent.

Im Bereich der Bauausfiihrung besteht eine geringe Varianz zwischen den RPen. Der durch-
schnittliche Betreuungsaufwand je RP fur den Zeitraum von 2012 bis 2014 weist im Vergleich
eine Spannbreite von 5,2 bis 5,9 Prozent auf. Eine tUbergreifende Entwicklung zu einem signifi-
kant htheren Betreuungsaufwand ist weder im Bereich der Planung, noch im Bereich der Bau-
ausfiihrung erkennbar.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Betreuungsaufwand Ingenieurleistungen nach Leistungsbereich in %
zwischen 2012 und 2014
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Abbildung 5-7: Betreuungsaufwand Ingenieurleistungen nach Leistungsbereich in Prozent zwischen 2012 und 2014

Ein hoher Betreuungsaufwand ist ein Indikator fir eine enge bzw. ressourcenintensive Steue-

rung bei Fremdleistungen. Hierfur kdnnen unterschiedliche, projektbezogene Grinde vorliegen,
etwa die Komplexitat der Maflinahme oder die fehlende Erfahrung der Auftragnehmer. Die Zeit-
reihenanalyse zeigt jedoch zum einen, dass in der SBV unterschiedliche Ausgangsniveaus und

zum anderen, unterschiedliche Trends hinsichtlich der Betreuungsaufwéande vorliegen. Hieraus

lassen sich strukturelle Unterschiede in der Wahrnehmung der Betreuung der Ingenieurbiros
ableiten, denen auch ein historisch gewachsenes Selbstverstandnis der RPen zugrunde liegt.

Grundsatzlich ist aus gutachterlicher Sicht ein Betreuungsaufwand von 15 bis 20 Prozent in der

Planung als angemessen anzusehen. Bei der Bauausfiihrung sollte der Betreuungsaufwand von

durchschnittlich maximal 7,5 Prozent beibehalten werden.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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5.4.2 Privatisierungsgrad und Wirtschaftlichkeit der Fremdvergabe

Es ist eine einheitliche Zielvorgabe fur den Privatisierungsgrad
bei Planung und Bauausfiihrung zu entwickeln. Die Eigenerledi-
Empfehlung 22 gungsquote ist in den Ingenieurbau-, Planungs- und Baurefera-
ten gemal den definierten Zielwerten zu stabilisieren bzw. zu er-
hohen.

Die gegenlaufigen Trends der steigenden Investitionsmittel bei sinkenden Personalkapazitaten
wurden in der SBV durch Erhéhung der Vergabequote bei Ingenieurleistungen kompensiert. Das
Verhaltnis zwischen Eigen- und Fremdleistung ist hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sowie der
Gewahrleistung der fachlichen Qualitéat der Aufgabenwahrnehmung von Relevanz.

Die strategische und fachliche Sichtweise in deutschen Bauverwaltungen haben sich hinsichtlich
der Aufgabenabgrenzung zwischen Eigenerledigung und Vergabe der Leistungen an Dritte in
den letzten Jahrzehnten mehrmals geandert. Grundsatzlich ist jedoch festzustellen, dass im Re-
gelfall eine Quote von 25 bis 30 Prozent Eigenerledigung bei der Planung als angemessen er-
achtet wird. Diese Eigenerledigungsquote wird als notwendig erachtet, um durch die unmittel-
bare Beschéftigung mit diesen Aufgaben das Know-how und die Fachlichkeit als qualifizierter
Sachwalter des Bauherrn sicherzustellen.®” Darliber hinaus gehende Quoten sind jederzeit mog-
lich, soweit dies wirtschatftlich ist. Bei der Bauausfihrung (u.a. Bautiberwachung, Vergabe) ist
ein Eigenanteil von 70 Prozent vorzusehen. Die nicht delegierbaren Bauherrenaufgaben sind
mit eigenem Personal zu erbringen.

Betrachtet man alle Referate in den Abt. 4 hinsichtlich des Privatisierungsgrades von Leistungen
zeigt sich auf den ersten Blick fir den Planungsbereich eine weitgehend angemessene Kenn-
groRe (vgl. Abbildung 5-8). Lediglich im RPK liegt der durchschnittliche Privatisierungsgrad im
Betrachtungszeitraum mit 79,1 Prozent Uber dem Zielwert. Im Bereich der Bauausflihrung ist
hingegen zu erkennen, dass der Privatisierungsgrad mit durchschnittlich tber 40 Prozent in Abt.
4 der RPen durchgangig Uber dem Zielwert liegt.

37 vgl. hierzu auch die Empfehlungen des Prasidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter fur Wirtschaftlichkeit in
der Verwaltung in der Schriftenreihe des Bundesbeauftragten fur Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung Band 7.
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Privatisierungsgrad von Ingenieurleistungen fir die Abt. 4 sowie die
jeweiligen Planungs- und Baureferate
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Abbildung 5-8: Privatisierungsgrad von Ingenieurleistungen fiir die Abt. 4 sowie die jeweiligen Planungs- und Baureferate

Allerdings ist eine abteilungsbezogene Analyse des Privatisierungsgrades wenig aussagefahig,
da sie auch Referate mit einem sehr geringen Privatisierungsvolumen umfasst (z.B. 41, 42, 45,
46). Bei einer referatshezogenen Analyse werden die vorstehend erlauterten Erkenntnisse fur
den Bereich der Bauausfuhrung (47.x) bestatigt. Hingegen zeigt sich fiir den Bereich der Pla-
nung ein anderes Bild. Generell gilt, dass der Privatisierungsgrad sowohl in den Ingenieurbau-
referaten als auch in den Planungsreferaten inzwischen eine teils kritische Grof3e erreicht hat:

Ingenieurbaureferate (Ref. 43): Mit einem durchschnittlichen Wert zwischen 74,8 und 83,1
Prozent bewegt sich der Privatisierungsgrad im Bereich des Ingenieurbaus oberhalb der
empfohlenen strategischen GrofR3e. Die Eigenleistungsquote sollte in diesem Bereich tenden-
ziell gestéarkt werden.

Planungsreferate (Ref. 44): Der Privatisierungsgrad im RPK liegt bei durchschnittlich 87,5
Prozent und somit deutlich unter der optimalen Eigenleistungsquote. Fir die anderen drei
Planungsreferate liegt der Wert unter 70 Prozent und kann somit als angemessen angesehen
werden.
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Aus gutachterlicher Sicht sollte der Privatisierungsgrad in den als kritisch identifizierten Organi-
sationseinheiten im Planungsbereich auf das Zielwertniveau von maximal 70 Prozent Fremder-
ledigungsquote reduziert werden. Im Bereich der Bauausfuhrung ist die derzeitige Fremdverga-
bequote von ca. 40 bis 50 Prozent unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung des fachlichen
Know-hows nicht als problematisch zu bewerten. Neben fachlichen Gesichtspunkten ist ein ge-
zieltes Insourcing von Ingenieurleistungen (bis zu 70 Prozent Eigenerledigung) in den Baurefe-
raten auch aus Kostengriinden sinnvoll.

Die Eigenleistungsquote in den Referaten mit hohen Privatisie-
Empfehlung 23 rungsquoten ist auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
zielt zu erhdhen.

Die Gegenuberstellung der eigenen Kosten der Verwaltung mit durchschnittlichen Kosten der
Ingenieurbiros unterstitzt die Argumentation. Der Ausschuss der Verbande und Kammern der
Ingenieure und Architekten fir die Honorarordnung e.V. (AHO) hat auf einer breiten Datenbasis
die Stunden- und Monatssatze fiir Objekt- und Fachplaner in Projektsteuerungsbiiros errech-
net.%®

Der AHO geht von rechnerischen Jahreskosten von 140.724 Euro pro Planer aus. Stellt man
diesen Jahreskosten einen technischen Mitarbeitenden der SBV (gehobener Dienst) nach der
Anlage 1 Euro Spalte 14 zur VwV-Kostenfestlegung gegeniber (inklusive Sach- und Gemein-
kosten) ergeben sich 96.683 Euro.* Die Differenz betragt 44.401 Euro und resultiert vor allem
aus der Umsatzsteuer, dem Aufschlag fir Wagnis und Gewinn, den Akquisitionskosten und der
Erwirtschaftung eines Deckungsbeitrages.

Gemal dieser Beispielrechnung ist davon auszugehen, dass Planungsleistungen im Wert von
beispielsweise 100.000 Euro mit eigenem Personal um 31.300 Euro gunstiger zu erbringen sind.

38 Ausschuss der Verbande und Kammern der Ingenieure und Architekten fur die Honorarordnung e.V. (AHO); Nr. 9, Untersuchun-
gen zum Leistungsbild, zur Honorierung und zur Beauftragung von Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft; 3. Vollstandig Uberarbeitete Ausgabe; Marz 2009.

% vgl. VwV-Kostenfestlegung des MFW vom 3. Januar 2014 (GABI. Nr. 1, S. 2) Anlage 1 Spalte 14.
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Ingenieur-Fremdleis-
tung
(nach AHO)

Ingenieur-Eigenleis- Mehrkosten Ingenieur-

tung SBV Fremdleistung

Personalkosten (ge-
samt) eines Mitarbeiters 140.724,0 96. 683, 04( 44. 041, 0(
pro Jahr
Verhéltnis 100% 68,7% 31,3%

Tabelle 5-2: Gegeniiberstellung Personalkosten Ingenieurfremdleistung zu Beschéftigtem der SBV (ohne Kosten fur Betreuung)

Bertlicksichtigt man zudem die Personalkosten fur den Betreuungsaufwand, der im Jahr 2014
fur Planung und Ausfiihrung RP-Ubergreifend bei 13,5 Prozent der Gesamtausgaben fiir Inge-
nieurfremdleistungen lag, dann ergeben sich zusatzliche Kosten von 18.997,74 Euro. In der
Summe betrachtet ist die Erledigung mit SBV-eigenem Personal somit um 39,5 Prozent glinsti-
ger als die Vergabe an ein Ingenieurbiro.

Ingenieur-Fremdleis-
tung (nach AHO) Ingenieur-Eigenleis- Mehrkosten Ingenieur-

inkl. 13,5 % Betreu- tung SBV Fremdleistung
ungsaufwand

Personalkosten (ge-
samt) eines Mitarbeiters 159.721,74 € 96. 683, 0d 63.038,74 €
pro Jahr
Verhaltnis 100% 60,5% 39,5%

Tabelle 5-3: Gegeniiberstellung Personalkosten Ingenieurfremdleistung zu Beschéftigtem der SBV (inkl. Kosten fiir Betreuung)

Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist weiter zu beriicksichtigen, dass am 17. Juli 2013 die
neue HOAI 2013 in Kraft getreten ist, die die HOAI 2009 abldst. Die Novellierung der HOAI 2013
ist durch eine signifikante Steigerung der Honorarséatze gekennzeichnet:

In der Honorartafel zu § 47 Abs. 1 — Verkehrsanlagen der HOAI 2009 sind bei anrechenbaren
Kosten von 100 Tsd. Euro in der Honorarzone 1l (durchschnittliche Anforderungen) fur Ver-
kehrsanlagen Honorarséatze von 12.389 Euro bis 14.321 Euro vorgesehen. Bei anrechenba-
ren Kosten von einer Mio. Euro liegen der Minimal- und der Héchstsatz bei 62.955 Euro bzw.
71.332 Euro.

In der HOAI 2013 sind unter 8 48 Abs. 1 — Verkehrsanlagen bei anrechenbaren Kosten von
100 Tsd. Euro in der Honorarzone Il (durchschnittliche Anforderungen) fiir Verkehrsanlagen
Honorarsatze von 14.983 Euro bis 17.056 Euro hinterlegt. Bei anrechenbaren Kosten von
einer Mio. Euro liegen der Minimal- und der Hochstsatz bei 81.928 Euro bis 93.258 Euro.
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Diese Honorarsatze der HOAI 2013 gegeniber der HOAI 2009 liegen in den o.g. Beispielen
zwischen 17,0 Prozent und 23,0 Prozent hoher. Das oben dargestellte Verhaltnis der Mitarbei-
tenden-Jahreskosten fur Ingenieur-Fremdleistungen zu Ingenieur-Eigenleistungen wird sich auf-
grund dieser Anderung der HOAI in den nachsten Jahren voraussichtlich weiter zugunsten der
Eigenerledigung entwickeln.

In einer SBV-internen Auswertung aus dem Jahr 2011 wurde die Wirtschaftlichkeit der Bautber-
wachung durch Fremdvergabe gegentber einer Wahrnehmung in Eigenleistung anhand von 98
BaumalRnahmen zwischen 2003 und 2010 untersucht; davon 65 MalRnahmen mit einem Bauvo-
lumen unter zwei Mio. Euro sowie 33 Malinahmen mit einem Volumen Uber zwei Mio. Euro. Fir
die Analyse wurden die Kosten flr eigenen Personalaufwand (Vollkostenrechnung — inkl. Umla-
gen) fur Eigenleistungen bzw. Betreuungsleistungen der beauftragten Ingenieure zu den Inge-
nieur-Fremdleistungen ins Verhaltnis gesetzt. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass
eine Eigenerledigung der 98 MalRhahmen im Gegensatz zu Vergabe der Ingenieurleistungen je
100 Mio. Euro Bauvolumen einen durchschnittlichen Einspareffekt von ca. 2,95 Mio. Euro erzielt
hatte (vgl. Abbildung 5-9).

Mehrkosten absolut (Einsparpotential) je 100 Mio. Euro Bausumme durch
Eigen- statt Fremdwahrnehmung in Mio. Euro
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Abbildung 5-9: Mehrkosten absolut (Einsparpotential) je 100 Mio. Euro Bausumme durch Eigen- statt Fremdwahrnehmung
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In den Kosten fur die Ingenieurfremdleistungen sind u.a. die Umsatzsteuer (19 Prozent) und die
Ansatze fur Wagnis und Gewinn (10 Prozent) enthalten. Der Anteil, der mit den Personalkosten-
pauschalen entsprechend der Anlage 1 VwV-Kostenfestlegung vom 03.01.2014 vergleichbaren,
Personalkosten an den Gesamtkosten der Ingenieurleistungen liegt bei 63,6 Prozent.*° Entspre-
chend durfen bei der Umrechnung der 2,95 Mio. Euro Mehrkosten in SBV-eigenes Personal nur
ca. 64 Prozent der Gesamtkosten, also ca. 1,75 Mio. Euro, berticksichtigt werden. Dies entspra-
che ca. 20 Stellen des gehobenen technischen Dienstes.*

Es zeigt sich somit, dass eine Erhdéhung der Eigenerledigungsquote auf die Zielwerte von min-
destens 30 Prozent im Planungsbereich und bis zu 70 Prozent bei der Bauausfiihrung aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist.

Die Projektabwicklung in Zusammenarbeit mit der DEGES ist im
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung zu
evaluieren. Vor Abschluss der Projektevaluation sollte keine wei-
tere Auftragsvergabe erfolgen.

Empfehlung 24

Erste Kontakte mit der DEGES gehen in Baden-Wrttemberg auf das Jahr 2006 zuriick. Im Jahr
2014 tritt Baden-Wurttemberg als Gesellschafter der DEGES bei. Zurzeit beschrénkt sich die
Zusammenarbeit mit der DEGES in Baden-Wirttemberg auf ein Projekt, namlich die B 31 Orts-
umgehung Friedrichshafen mit folgenden Spezifika:

110 Mio. Bauvolumen, sieben km Lange

Fertigstellung fir 2020 vorgesehen

die baurechtlichen Grundlagen (u.a. Planfeststellung) waren bei Projektlibergabe vorhanden
die Entwurfsplanung war teilweise begonnen

der Grunderwerb zu ca. 70 Prozent abgeschlossen.

Das originar zustandige Baureferat Ravensburg hatte allerdings wegen verschiedener weiterer
Projekte keine Personalkapazitat. Auch in anderen Baureferaten des RP Tibingen waren keine

40 Institut fur freie Berufe (2012): Biirokostenvergleich im Auftrag des AHO und VBI, Niirnberg.
41 vgl. VwV-Kostenfestlegung des MFW vom 3. Januar 2014 (GABI. Nr. 1, S. 2) Anlage 1 Spalte 8.
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freien personellen Ressourcen verfugbar. Aus diesen Grinden wurde das Projekt zur weiteren
Bearbeitung/Baudurchfiihrung an die DEGES vergeben und hat zurzeit folgenden Stand:

Der Rahmenvertrag mit der DEGES kam im Februar/Marz 2015 zustande.
Der notwendige Dienstleistungsvertrag befindet sich noch in der Verhandlung.
Der Vertrag sieht eine Ist-Selbstkostenerstattung auf Nachweis vor.

Der Mittelabfluss fur Bundesmittel erfolgt im Direktzugriff der DEGES.

Die notwendigen Landesmittel (u.a. Planungskosten, Kosten der DEGES) werden durch das
Land erstattet.

Die zu der Thematik befragten Interviewteilnehmer hoben das kollegiale Miteinander in der Zu-
sammenarbeit und die Verwaltungserfahrung der DEGES Mitarbeiter positiv hervor. Auch die
engagierte Arbeit der DEGES wurde ausdricklich betont. Letztere kann natirlich auch eine
Folge des zugrundeliegenden Vertrages sein, der ja eine Honorierung der Arbeit in Hohe des
nachgewiesenen Aufwands vorsieht.

Problematisch gesehen wurde der folgende Aspekt: Der mit der Projektiibergabe an die DEGES
verbundene Zielsetzung, die , D E G E Scht Alkes” , t r quast als g5l . s oRW, “stellt sich
nach und nach als Fiktion heraus. Hoheitliche Aufgaben, insbesondere Prifungsfunktionen, ver-
bleiben wegen 8§ 4 Sicherheitsvorschriften FStrG aus Haftungsgesichtspunkten beim Baulast-
trager. Daher verbleiben Priifaufgaben beim Land. Derzeit geht man von einem VZA an Aufwand
dafiir aus. Die Beauftragung der DEGES fuhrt somit im Vergleich zur Eigenerledigung zu hohe-
ren Gesamtkosten.

Vor dem Hintergrund der obigen Ergebnisse ist die Zusammenarbeit mit der DEGES nach Pro-
jektabschluss des Ausbaus der B 31-neu auf die Wirtschatftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
zu evaluieren. Hierbei ist inshesondere zu prifen,

inwieweit die Projektsteuerung durch die DEGES gemalfd Vertragsvereinbarung fachlich und
kostentechnisch erfillt wurde,

welcher Betreuungsaufwand flir die Steuerung der Projektsteuerer (DEGES) in der Abt. 4 des
RPT tatsachlich angefallen ist,

ob und inwieweit die Eigenerledigung durch die SBV kostengunstiger hétte erfolgen kénnen.
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5.4.3 Personelle Ressourcenbetrachtung

Die Darstellungen zum Personal (vgl. Kapitel 3.1.3 sowie Kapitel 6) verdeutlichen die Komplexi-
tat der Personalbewirtschaftung in der SBV. Derzeit ist eine exakte Bewertung der Angemes-
senheit der Personalausstattung aufgrund eines nicht vorhandenen Personalbemessungssys-
tems sowie fehlender Grundlagendaten kaum maglich.

Dass der geplante Stellenzuwachs um bis zu 200 Stellen bis 2018 aus fachlichen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten angemessen ist und daher realisiert werden sollte, ergibt sich aus den
folgenden Erkenntnissen der Untersuchung:

In der Kennzahlenanalyse konnte gezeigt werden, dass der Ressourceneinsatz in den Abtei-

lungen 4 der RPen global betrachtet grundsatzlich als angemessen bewertet werden kann.
Hinsichtlich der Kennzahl ,Umsatz pro Mitarhbei
grund der Zunahme an komplexen Erhaltungsmaflinahmen mittelfristig von einer niedrigeren

Kennzahl pro MA ausgegangen werden muss.

Hi nsi chtl i ch g¢rejektbegleitender dewlalengsayfwand® sowi e , Betr eu
aufwand von I ngenieurbliros”® ist davon auszugeh:
erzielenden Rationalisierungseffekte aufgrund der héheren naturschutzrechtlichen Anforde-

rungen sowie der starkeren Offentlichkeitsbeteiligung teilweise nivelliert werden.

Ein wesentlicher Indikator flir einen Personalmehrbedarf sind die hohen Privatisierungsgrade
in einzelnen Ingenieurbau-, Planungs- und Baureferaten. Dass in diesen Fallen ein Gegen-
steuern aus fachlicher wie wirtschaftlicher Sicht notwendig und sinnvoll ist, wurde in Kapitel
5.4.2 ausfuhrlich dargestellt. Die Beauftragung der DEGES als externen Projektsteuerer so-
wie die starke Zunahme der verwaltungsinternen Vergabe von Erhaltungsmaflnahmen an die
UVB stellen weitere Argumente fur eine Realisierung des geplanten Stellenzuwachses dar.

Zwischen 2010 und 2014 stieg das an die UVB vergebene Bauvolumen fir Baumaflnahmen,
i.d.R. Erhaltungsmafinahmen, im RPS um 11,2 Mio. Euro von 4,5 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro
an. Auch in den anderen RPen ist ein Anstieg zu verzeichnen, im RPK von 0,1 Mio. Euro auf 4,6
Mio. Euro. Etwas geringer sind die Anstiege im RPF und RPT. Im RPF wuchs das vergebene
Bauvolumen von 4,9 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro an; im RPT von 4,6 Mio. Euro auf 9,8 Mio.
Euro.
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Bausumme der im Auftrag der RPen durch die UVB umgesetzten
MalRnahmen in Mio. Euro (2010 bis 2014)

35,0

30,0

0,0
2010 2011 2012 2013 2014

ERPS mRPK ERPF RPT

Quelle: Abfrage der Abt. 4 der RPen durch Abt. 2 MVI
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Abbildung 5-10: Bausumme der im Auftrag der RPen durch die UVB umgesetzten Malnahmen

Rechnet man mit der in Kapitel 5.4.1 ausgefuhrten Kennzahl von 1,1 Mio. Euro pro Mitarbeiter,
dann ergibt sich z.B. fir das Jahr 2014 ein durch die UVB kompensierter Personalmehrbedarf
je RP von 4,2 bis 14,3 VZA. Insgesamt betragt der kompensierte Personalbedarf im Erhaltungs-
bereich somit 33,1 VZA.

| RPK RPS RPF RPT

Anzahl MaRnahmen 22 66 18 14

Bausumme i n 4,61 15,73 6,29 9,77
VZA

(1,10 Mio. ¢ 4.2 14,3 5,7 8,9

Tabelle 5-4: Umrechnung der an die UVB vergebenen Bausumme in VZA

Diese Analyse stitzt die gutachterliche Einschétzung, dass der geplante Stellenzuwachs, der
insbesondere flr die Ingenieurbau-, Planungs- und Baureferate vorgesehen ist, angemessen
ist.
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Der geplante Stellenzuwachs von 200 Stellen bis 2018 ist, unter
Empfehlung 25 Beriicksichtigung der jeweils geltenden Einsparauflagen, als
Nettostellenzuwachs zu realisieren.

Da die Stelleneinsparprogramme des Landes auch die Abteilungen 4 der RPen betreffen, ist
davon auszugehen, dass der eigentliche Nettostellenzuwachs bis 2018 bei ca. 155 Stellen lie-
gen wird (vgl. Kapitel 3.1.3). Aus gutachterlicher Sicht ist diese teilweise Neutralisierung des
Personalzuwachses, die sich aus den im Ministerratsbeschluss vom 09.07.2013 definierten
Rahmenbedingungen ergeben, vor dem Hintergrund des stabil hohen Aufgabenumfangs und
der steigenden Aufgabenkomplexitét nicht zielfihrend. Aus diesem Grund ist eine Realisierung
des Stellenzuwachses als Nettostellenzuwachs zu empfehlen. Diese gutachterliche Einschat-
zung deckt sich mit der Entscheidung der griin-roten Landesregierung, die Einsparverpflichtun-
gen aus dem 1480-er-Programm bis einschlief3lich 2017 auszusetzen.

Die Empfehlung impliziert, dass die Abt. 4 der RP den bestehenden Einsparauflagen, soweit
mdglich, nicht durch Stellenabbau, sondern durch die Méglichkeit der Einsparung von Sachmit-
telkosten nachkommen. Derzeit sind fir jede zu wenig gestrichene Stelle jahrlich Sachmittel in
Hohe von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen.*

Die Gegenlberstellung der Personalkosten fur Ingenieurfremdleistungen (inkl. Betreuungsauf-
wand) zu den Kosten fiir SBV-eigenes Personal hat gezeigt, dass die Eigenerledigung um 39,5
Prozent glinstiger ist als die Vergabe an ein Ingenieurblro (vgl. Tabelle 5-3). Bei einer Steige-
rung der Eigenerledigungsquote um eine Mio. Euro, welches einen Anstieg um 3,21 Prozent-
punkte gegentber dem derzeitigen Eigenerledigungsanteil entsprechen wirde (vgl. Tabelle
5-1), kdnnen somit 390.500 Euro an Sachmittelkosten eingespart werden. Dies entspricht einem
Aquivalent von acht Stellen. Die Erhéhung der Eigenerledigungsquote wiirde somit in begrenz-
tem Umfang eine kostenneutrale Finanzierung der derzeit ausgesetzten Einsparauflagen durch
Sachmittelkostenreduzierung ermoglichen.3

42 Landtag von Baden-Wurttemberg: Gesetz uber die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Wirttemberg fur die
Haushaltsjahre 2015/16 (Staatshaushaltsgesetz 2015/16 — StHG 2015/16) (Drucksachel5 / 6000), S. 2.

43 Zur Finanzierung eines Zuwachses von 100 Stellen hat das MFW die vergleichbare Vorgehensweise im Jahr 2015 gewahlt.
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Es ist ein analytisches Personalbemessungsinstrumentarium zu
Empfehlung 26 entwickeln, welches die Grundlage fir eine regelméaRige Perso-
nalbedarfsermittiung bildet.

Um Uber diese gutachterliche Einschatzung hinaus zukunftig methodisch gesicherte und fort-
schreibungsféahige Personalbedarfsbemessungen fur die SBV durchflihren zu kdnnen, ist eine
Personalbemessungssystematik auf Grundlage relevanter Mengengertiste zu ermitteln und auf
die definierten strategischen GroRRen (SBV-FIS-Kennzahlen) abzustellen. Die Personalbemes-
sungssystematik sollte als Ressourcenplanungs-Modell auf Grundlage der HOAI entwickelt wer-
den. Ziel ist, die Personalbemessung projektscharf flr die zu realisierenden Baumaflinahmen
vornehmen zu kénnen und dabei auch die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion einschlief3lich
Projektsteuerung zu bertcksichtigen.

Analog zur HOAI sollten fir jedes einzelne Projekt die anrechenbaren Kosten und daraus das
fur Personal zur Verfiigung stehende Budget errechnet werden. In einem ersten Schritt ist eine
Differenzierung zwischen technischen Anlagen sowie der Komplexitéat der Baumaflinahmen vor-
zunehmen. Weiterhin ist festzulegen, welche Leistungen grundsatzlich fremdvergeben und wel-
che Leistungen von eigenem Personal erbracht werden sollen. Im letzten Schritt ist das ermit-
telte Personalbudget tGber die Laufzeit des Projekts von der Vorplanung bis zur Fertigstellung
jahresscharf aufzuteilen. Das Budget fir die vom eigenen Personal zu erbringenden Leistungen
ist mit dem durchschnittlichen Stundensatz entsprechend der Pauschalsatze aus der VwV-Kos-
tenfestlegung 2014 plus tatsachliche Anteile der Laufbahngruppen auf Mitarbeiterkapazitaten
umzurechnen.

Um den tatséchlichen Personalbedarf fur die Abwicklung der einzelnen Projekte abzubilden,
sollte zudem ein projektbezogener Zuschlag vorgenommen werden. Der Zuschlag ist insbeson-
dere fur Projektentwicklung, Voruntersuchungen (insbesondere projektbezogene Grundlagener-
mittlungen und Vorplanungen) und fir verwaltungsspezifische Projektdokumentationen in An-
satz zu bringen.

Projektunabhéngige Aufgaben wie z. B. regelméaRig wiederkehrende Begehungen sowie Grund-
lagenarbeit, Gremienarbeit, Mitwirkung bei der Ausbildung oder lbergeordnete, strategische

Sonderaufgaben sind durch projektunabhangige Zuschlage angemessen zu beriicksichtigen.

Als BezugsgroRen der Ressourcenplanung sind zu beriicksichtigen:
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Der durchschnittliche Stundensatz SBV gemal VwV-Kostenfestlegung 2014 plus tatsachli-
che Anteile der Laufbahngruppen,

Die durchschnittliche Mitarbeiterkapazitat (MAK) nach VwV-Kostenfestlegung,

Ein Ressourcenbezugswert gemafR HOAI-Leistungen sowie ein prozentualer Aufschlag fur
Bauherrenleistungen der anrechenbaren Gesamtbaukosten. Hierbei ist zwischen Planung
und Bauausfiihrung zu differenzieren. Der Ressourcenbezugswert kann durch Zu- bzw. Ab-
schlage modifiziert werden.

Fur die Personalbemessung von Querschnitts- bzw. Sonderaufgaben sind geeignete Kennzah-
len, u.a. durch Best-Practice-Vergleiche, zu entwickeln. Hierfiir bedarf es zunachst einer syste-
matischen Erhebung von Mengendaten (u.a. zu Widmungen, HRK-Buchungsfallen, Grunder-
werb, Vergaben) in den StralRenbauabteilungen.

Fur die methodische Entwicklung der Personalbemessungssystematik kann auf Erfahrungen
aus anderen LandesstralRenbauverwaltungen, z.B. Landesbetrieb Mobilitét in Rheinland-Pfalz,
Strallen.NRW zurlickgegriffen werden.

5.4.4  Ergebnis

Die Analyse des Einsatzes und der Steuerung der Ressourcen fir investive Bau- und Erhal-
tungsaufgaben in der SBV fiihrt zu folgenden Ergebnissen:

In zentralen Benchmark-K e nnzahl en wie ,lnvestition pro MA*“,
ni eurbidros“ sowie ,projektbegl elbdargeifehdem Welte bei t s
aus gutachterlicher Sicht weitgehend angemessen. Innerhalb der RPen bzw. zwischen ein-

zelnen Referaten (v.a. Baureferate) sind jedoch z.T. starke Differenzen zu erkennen. Hier ist

eine Angleichung der Leistungswerte, u.a. durch Kapazitatsausgleich (vgl. Kapitel 5.3) an die
gutachterlich empfohlenen strategischen Grof3en notwendig.

Die Analyse der SBV-FIS-Benchmarking-Kennzahlen untermauern die in Kapitel 5.1 darge-
stellten Ausfiihrungen. Eine leistungsbezogene Steuerung auf Grundlage von Kennzahlen-
werten erfolgt nicht. Dies ist hinsichtlich des Ressourceneinsatzes zwischen den Abt. 4 bzw.
zwischen den einzelnen Referaten kritisch zu beurteilen. Dabei kann eine Angleichung der
Kennzahlenwerte im Sinne eines Best-Practice-Vergleichs zu Einspareffekten flhren.

In den Planungs- und Baureferaten mit einem hohen Privatisierungsgrad (> 70 Prozent bei
der Planung; > 30 Prozent bei der Bauausfuhrung) ist die Erhéhung der Eigenerledigungs-
qguote aus fachlicher und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Hierbei ist zu prifen, inwieweit die
strategischen Gréf3en durch den geplanten Stellenzuwachs bereits erreicht werden kénnen.
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Der geplante Stellenzuwachs von 200 Stellen bis 2018 ist aus gutachterlicher Sicht, unter
Berticksichtigung der jeweils geltenden Einsparauflagen, als Nettostellenzuwachs zu reali-
sieren, um den steigenden Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung aus fachlichen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten angemessen Rechnung zu tragen.

Um eine strategische Personalbedarfsplanung vornehmen zu kénnen, ist fur die SBV eine
Personalbemessungssystematik als Ressourcenplanungs-Modell auf Grundlage der HOAI
zu entwickeln.*

5.5 Projektmanagement und Multiprojektmanagement

Ein einheitliches Projektmanagement ist in der SBV zu entwi-
Empfehlung 27 ckeln und ein korrespondierendes IT-Fachverfahren zu etablie-
ren.

Das Management von Projekten zahlt zu den Ubergreifenden Kernaufgaben der SBV. Im RPS
waren im Jahr 2014 exemplarisch 2.600 Projekte erfasst, von denen circa 850 jahrlich bebucht
wurden.*

Mehrere Faktoren erschweren das Projekt- und Multiprojektmanagement im Status Quo:

Veranderungen von Rahmenbedingungen, z.B. durch die Anpassung von Normen
Politische Einflussnahmen auf die Projektpriorisierung
Finanzierungsunterbrechungen der Projekte aufgrund des Jahrlichkeitsprinzips

Durch lange Laufzeiten haufiger Wechsel der Projektleitungen und damit verbunden hohe
Einarbeitungsaufwande

Verzdgerungen aufgrund mangelhafter Leistungen beauftragter Biros

Defizite im Informationsmanagement.

In den Fachgesprachen mit den Fihrungskraften der SBV zeigte sich, dass die Projekte der
SBYV sehr unterschiedlich gesteuert werden — sowohl auf Projekt-, als auf lbergeordneter Ebene
(Multiprojektmanagement). Die Steuerung erfolgt im Status Quo mit unterschiedlichen Software-

4 Vvgl. BSL (2015): Personalbemessung in der bauausfiihrenden Verwaltung. BSL-Newsletter Kommunen 04/2015.

4 Regierungsprasidium Stuttgart (2014): Projektmanagement im StraRenbau, Ein Leitfaden zum Projektmanagement in der Abt. 4
des Regierungsprasidiums Stuttgart, S. 5-3.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *

Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx 131



I BsL

Managementberatung

Ldsungen. Excel ist in der Projektsteuerung die vorwiegend zum Einsatz kommende Applikation,
teils wurde spezielle Projektsteuerungssoftware eigeninitiativ durch Referate beschafft.

Es ist fur die SBV ein einheitliches Projektmanagement zu entwickeln und eine Harmonisierung
und Weiterentwicklung der IT-Fachverfahren vorzunehmen.

Im Rahmen der parallel zur OWU verlaufenden Untersuchung zur Einfilhrung eines einheitlichen
IT-Systems zum Projekt- und Budgetmanagement (PBM) wurde inzwischen die Entscheidung
getroffen ein solches Fachverfahren mit MaViS-BW+ einzufiihren. Das neue Fachverfahren be-
inhaltet neben klassischen Aspekten des Projektmanagements schwerpunkthaft Aspekte des
Budget- und Kostenmanagements. Innerhalb dieses Schwerpunktfeldes sind Funktionen und
Schnittstellen umfassend ausgestaltet. In Zukunft soll mit dem Verfahren u.a. ein tagesscharfer
Zugriff auf Ausgabenbestande und Jahresscheiben der Vertrage moglich sein. Eine aufwandige
doppelte Buchfiihrung soll entfallen, Abfragen und Auswertungen mit wenigen Mausklicken er-
stellt werden kénnen und somit die bestehende Vorhaltung von Daten in Excel-Listen entfallen.
Die Ablaufe des Projekt- und Budgetmanagements sollen vereinheitlicht werden.

Ergénzend zu den deutlichen Fortschritten, die mit der Etablierung des neuen Fachverfahrens
erzielt werden kénnen, ist das Projekt- und Multiprojektmanagement in der SBV als umfassend
steuernde Aufgabe stéarker auszuprdgen. Die Ergebnisse der PBM-Untersuchung sollten fir
diese Ausgestaltung des Projektmanagements als Grundlage dienen.

5.6 Steuerung Betriebsdienst

Fur die Steuerung des Betriebsdienstes sind die Bestandsdaten
und Leistungsumféange systematisch zu erheben.

Empfehlung 28

Die Kosten des Betriebsdienstes bestimmen sich neben topographisch-klimatischen sowie ver-
kehrlichen Faktoren maRgeblich durch den StraRenbestand, der zu betreiben und zu unterhalten
ist. Dieser umfasst neben verkehrlichen Anlagen einschlief3lich der Stralenausstattung, Ent-
wasserungsanlagen und Griinflachen. Der Bestand der Meistereien weist zum Teil erhebliche
Unterschiede auf und wirkt sich somit auf die Kosten aus.

Zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen Mittelzuteilungen an die Landkreise und die unterjahrige
Steuerung der Meistereien anhand der in LUKAS ausgewiesenen Kosten. Insbesondere die
Mittelzuteilung nach dem (Uberarbeiteten) Verteilungsschliussel wird weiterhin kritisiert. Sie
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bertcksichtige die tatsachlichen Anforderungen durch ihre Bindung an die Ausgaben vorhe-
riger Jahre nur unzureichend. Zugleich zeigen sich bei den leistungsbereichsspezifischen
Kosten sehr grof3e Unterschiede, sowohl zwischen den Landkreisen als auch zwischen den
Autobahnmeistereien.

In den Fachgespréchen zeigte sich dartuber hinaus in einzelnen Landkreisen, dass der Um-
fang der zu unterhaltenden Anlagen teilweise nicht vollstandig bekannt ist.

Eine sachlich starker fundierte Planung und Finanzierung der Betriebsdienstleistungen sollte
auch deshalb anhand meistereispezifischer Bestandsdaten sowie Daten zum Umfang der
Leistungserbringung (Haufigkeit, StralRenabschnitt) erfolgen. Mit Vorliegen dieser Daten kann
mittelfristig eine Steuerung des Betriebsdienstes nach dem MalRnahmenkatalog 1 erfolgen.

Die Aktualitat und Vollstandigkeit der Betriebsdienstdaten fir die
Empfehlung 29 Bundes-, Landes- und Kreisstral3en ist als Grundlage der Kosten-
Leistungsrechnung sicherzustellen.

Das Leistungs- und Kostenabrechnungssystem (LUKAS) ist ein Controlling-Instrument fiir den
StralRenbetriebsdienst. Die StraRenmeistereien und das ihnen zugeordnete Personal buchen in
LUKAS anfallende Aufwéande. Grundlage der Leistungsbuchung ist das fir Baden-Wrttemberg
Uberarbeitete Leistungsheft des Bundes fir den Stral3enbetriebsdienst. Die Angabe von er-
brachten Leistungen erfolgt in der Regel stralenklassenscharf. Damit kann der Direktaufwand
ermittelt und Tragern der StralRenbaulast direkt in Rechnung gestellt werden. Ist eine stral3en-
klassenscharfe Zurechnung der Kosten nicht oder nur unter groem Umstanden moglich, erfolgt
die Abrechnung uber den Gemeinschaftsaufwand. Die Finanzierungsanteile der Stral3enbau-
lasttrager am Gemeinschaftsaufwand bestimmen sich aus dem im Jahr an den klassifizierten
StralRen geleisteten Arbeitsstunden (Lohnstundenschlissel). Obgleich die Buchungen in LUKAS
sowohl von StraRenmeistern als auch vom Verwaltungspersonal grundsatzlich als valide ange-
sehen werden, kann das System seine Unterstitzungsfunktion fur Controlling und eine Uber-
greifende Steuerung nur eingeschréankt erfillen.

Die Daten der Autobahn- und Stral3enmeistereien wurden seit der Durchfiihrung der VSR nur in
Einzelfallen landesweit gebindelt:

Kosten- und Leistungsdaten zu den Kreisstral3en, die Uber den Gemeinschaftsaufwand auch
Einfluss auf die Kostenanteile der anderen Stral3enbaulasttrager austben, liegen nicht vor
und wurden im Rahmen der OWU erstmals bereitgestellt.
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Die Daten zum Fremdvergabeanteil im Betriebsdienst werden von den Landkreisen als nicht
vollstandig angesehen. Fur die Autobahnmeistereien ist die Vollstandigkeit der Daten gege-
ben.

Die Buchungen der Stadtkreise erfolgen Uberwiegend in stadtspezifischen Erfassungssyste-
men und werden erst anschliel3end fur LUKAS aufbereitet. Hohe, je nach Stadtkreis abwei-
chende, Angaben von Kosten fiir Leistungsgruppen kénnten auf unterschiedliche Aggregati-
onsmethoden zurlickzufuhren sein.

Die Einfuhrung eines funktional erweiterten Nachfolgesystems fir LUKAS wird, unter Berick-
sichtigung von Fachverfahren in anderen Bundeslandern, z.B. PRO-UI, derzeit im MVI vorberei-
tet.
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6 PERSONAL DER SBV
6.1 Personalbewirtschaftung
Empfehlung 30 Es ist ein regelmaliges Personalberichtswesen einzufihren.

Im Laufe des Projektes zeigte sich, dass Auswertungen zu Personalstrukturdaten fir das MVI
offenbar nur ausgesprochen schwierig zu gewinnen sind. Die in Tabelle 6-1 dargestellten Kenn-
zahlen zur Personalstruktur der Abt. 4 der RPen sowie der Abt. 9 des RPT (LST) weisen keine
grundlegenden Besonderheiten auf. So ist es bundesweit fir SBVen typisch, dass der Anteil der
weiblichen Beschaftigten im Vergleich zum nichttechnischen Verwaltungsdienst deutlich niedri-
ger ist. Lediglich im RPF ist der Anteil an Beschéftigten mit Behinderungen tiberdurchschnittlich
hoch.

Personal-
abbau seit
Anteil an
weiblichen
Beschaftig-
ten
Anteil an
Beschaftig-
ten mit einer
Behinde-
Teilzeit-
Prozent
Beurlau-
bungsquote
in Prozent
Fluktuati-
onsquote in
Prozent

1

(@) I -t
E’_
© C
c ®©
O N
n <
D
m

758% 27,40% 9,00 % 15,80 %

5,51 % 28,65% 9,28%  21,49% 1,06 % 6,37 %
3,20 % 2850% 1450% 22,65% 4,33% 7,63 %

251 10,04% 2390% 9,26 %*® 17,93% 4,78% 9,96 %

1.521 6,40 % 27,42 % 19,33 %

LST 120 083% 2333% 9,26%* 10,83% 4,17% 10,00 %

Tabelle 6-1: Aus den Personalstrukturdaten gebildete Kennzahlen im RP-Vergleich sowie LST

4 In den PSD des RPK ist das Referat 46 (16 Beschéftigte) enthalten.

47 In den PSD des RPF ist die Abteilungsleitung (3 Beschéftigte) enthalten.

4 Prozentualer Anteil an Beschéftigten mit einer Behinderung fiir das RPT gesamt.
4 Fur alle RPen jedoch exklusive der LST-Angaben.

50 Prozentualer Anteil an Beschéftigten mit einer Behinderung fiir das RPT gesamt.
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Die Analyse der Daten nach Altersgruppen (vgl. Tabelle 6-2) zeigt, dass im Status Quo eine
ungunstige Altersstruktur bei den SBV-Beschaftigten besteht. So scheiden rund 27 Prozent der
Beschaftigten in den Abt. 4 der RPen sowie rund 34 Prozent der Beschéftigten der Abt. 9 des
RPT (LST) in den nachsten Jahren aus Altersgriinden aus.

Anzahl Beschaf- Anzahl Beschaf- Anzahl Beschaf-
tigte bis 40 Jahre tigte von 41 bis 55 tigte ab 56 Jahre
Jahre

30,20 % 43,60 % 26,20 %
20,42 % 53,05 % 26,53 %
23,41 % 49,36 % 27,23 %
23,51 % 47,01 % 29,48 %
24,92 % 47,99 % 27,09 %
17,50 % 48,33 % 34,17 %

Tabelle 6-2: Altersstrukturen in den Abt. 4 der RPen und in der LST

Die Personalstrukturdaten sollten mindestens einmal jahrlich ausgewertet werden, um rechtzei-
tig auf absehbare Trends wie Pensionierungen, Qualifikationsanforderungen, Haufungen von
krankheitsbedingten Ausfallzeiten, hohe Personalfluktuation oder auch Bedeutungszuwachse
(bspw. im IT-Bereich) reagieren zu kénnen.

Hierflr ist ein Personalberichtswesen aufzubauen. Dieses sollte folgende Informationen umfas-
sen (Angaben je Dienststelle und Kalenderjahr sowie jeweils zu untergliedern in mannlich, weib-
lich und gesamt):

Anzahl der Mitarbeitenden

Anzahl der Beschéftigten nach festgelegten Altersgruppen
Anzahl Krankentage

Anzahl Personalabgénge

Anzahl Personalzugénge

Anzahl Beurlaubungen

Anzahl der Mitarbeitenden, die an FortbildungsmalRnahmen teilgenommen haben

a1
a

In den PSD des RPK ist das Referat 46 (16 Beschéftigte) enthalten.
In den PSD des RPF ist die Abteilungsleitung (3 Beschéftigte) enthalten.

a1
R
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Anzahl der Fortbildungsmalinahmen, die von den Mitarbeitenden besucht worden sind
Anzahl der sich daraus ergebenden Fortbildungstage
Anzahl der Mitarbeitenden, mit denen ein Mitarbeitergesprach durchgefuhrt wurde

Abfrage gewlnschter Fortbildungsthemen.

Die regelmafiigen Personalberichte erméglichen zum einen die Umsetzung kurz- bis mittelfristi-
ger MalRBnahmen der Personalwirtschaft und zum anderen eine langfristige Bedarfsplanung.

Die Stellenbewirtschaftung ist fir die gesamte SBV in einem Stel-
lenpool zusammenzufuhren.

Empfehlung 31

Im Verlauf der OWU zeigte sich bei mehreren Analysen, dass es praktisch im Status Quo auf

Seiten der SBV keinen Uberblick tiber die tatsachliche Stellenausstattung bzw. Stellenverfiig-

barkeit der Abt. 4 in den RPen gibt. Bei den Interviews in den Abt. 4 wurde wiederholt darauf
hingewiesen, dass das MVI zwar die Bereitstellung von Stellen zugesagt habe, diese Stellen

aber tatsachlich nicht im Verfigungsbereichder Abt.4 , angekommen®“® sind. Das
Problem liegt darin, dass zwar die Abt. 4 in den RPen die fachliche Zustandigkeit flr den Stra-

Renbau besitzen, allerdings nicht die notwendige Ressourcenausstattung beeinflussen kénnen.

Diese obliegt den Querschnittsreferaten in den RPen.

Die Verantwortung fur die Stellenbewirtschaftung sollte so festgelegt werden, dass die SBV RP-
Ubergreifend fir die Bewirtschaftung der ihr nach Landeshaushalt zugewiesenen Stellen zustan-
dig ist. Analog zum Landesbetrieb ForstBW konnten die Stellen der StraRenbauabteilungen in
einem eigenen Unterabschnitt des jeweiligen RP im Landeshaushalt gefiihrt werden und die
Bewirtschaftung der Stellen durch das tbergeordnete Fachministerium erfolgen.

Die personalrechtlichen Befugnisse und die Personalbewirt-
schaftung sind einheitlich fir die SBV wahrzunehmen.

Empfehlung 32

Das Personal der SBV wird derzeit von unterschiedlichen Personalverwaltungen betreut. Teil-
weise bestehen Doppelzustandigkeiten.
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Personalbe-

schaftigende
Behorde

MVI

RP RP Befristete Beamte und
Tarifbeschaf- unbefristete
tigte: Tarifbeschaf-
RP tigte:
(RP), IM
LK LK (LK), MVI

Personalverantwortliche Behdrde
Tabelle 6-3: Personalverantwortliche Behdrden

Grundsatzlich obliegt die Personaladministration der Dienststelle, die das Personal beschaftigt.
Davon ausgenommen sind aber die beamtenrechtlichen Verfligungen (Laufbahnrecht), welche
fur die SBV-Beschaftigten des hdheren Dienstes in den RPen dem IM obliegen und fir die SBV-
Beschaftigten des hoheren Dienstes der SLK dem MVI (vgl. Tabelle 6-3). Die Folgen dieser
Aufteilung von personalbeschaftigender Behérde und Behdrde mit personalrechtlichen Befug-
nissen werden am Beispiel des Einstellungsprozesses dargestellt. Grundsatzlich kostet die Ein-
bindung eines jeden Akteurs Zeit — auch wenn die Prozesse eingespielt sind und nur geringe
Transport- und Liegezeiten auftreten.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Beteiligte bei der Besetzung von Funktionsstellen des h. D. in der SBV —
Beispiel RPF

Fachreferat
Abt. 4

IM Haupt-
personalrat

RPF Ref. 12

Ggf. IM
Schwer-
behinderten-
vertretung

RPF Ortlicher
Personalrat

GP Stellen-
besetzung
h. D. in der SBV

M
Beauftragte
fiir Chancen-
gleichheit

Ggf. RPF
Schwer-
behinderten-
vertretung

RPF
Beauftragte

fir Chancen-
gleichheit

Leitung
Abt. 2 MVI

(Fachressort)

=1 st
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Abbildung 6-1: Beteiligte bei der Besetzung von Funktionsstellen des h. D. in der SBV

In einem Einstellungsprozess ist Zeit ein entscheidender Faktor (vgl. Abbildung 6-2). Die besten
Bewerber finden am schnellsten eine Anstellung. Mit zunehmender Prozesslaufzeit verringert
sich das Bewerberfeld. Darlber hinaus werden von jedem eingebundenen Akteur Arbeitskapa-
zitaten gebunden, die fur andere Fachaufgaben genutzt werden kdnnten.

Eine Ubertragung der personalrechtlichen Befugnisse vereinfacht und beschleunigt den Einstel-
lungsprozess, was wiederum positive Auswirkungen auf die Personalgewinnung hat.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Prozess der Stellenbesetzung von verbeamteten SBV-Beschéftigten des
h. D. (Bsp. RPF)

Stellenbesetzung verbeamtete SBV-Beschaftigte des h. D. (am Beispiel des RPF)

Vorbereitung

Einstellung

* u.a Bedarf fest-
stellen, Stelle haus-

halterisch freigeben,

Ausschreibung
erstellen

Ref. 12 RPF,
Fachref. Abt. 4 RPF

12 Beteiligung

* Fachliches
Einvernehmen
Vorlagebericht
gegeniber IM

Leitung Abt. 2 MVI

13 Beteiligung

« Ermachtigung
Einstellung

Ref. 12 IM

2

Beteiligung

+ Information von OPR

RPF und ggf. SBV
RPF (Einstellungsbe-:
darf, Ausschreibung)

Ref. 12 RPF

Beteiligung

« Kenntnisnahme

des Vorlage-
berichtes

Ref. 11 MVI

Beteiligung

+ Anho6rung

Einstellung

+ ggf. Beteiligung

SBV RPF

OPR RPF

3 Beteiligung

* Zustimmung
Ausschreibung

BfC RPF

10 Vorlagebericht

« Vorlagebericht
erstellen

Ref. 12 RPF,

Fachref. Abt. 4 RPF

15 Beteiligung

* Anhérung
Einstellung

+ ggf. Beteiligung
SBV IM

Beteiligung

« Kenntnisnahme

der
Ausschreibung

Ref. 11 MVI

Personalauswahl

« Bewerbungen

sichten, Vorstel-
lungsgespréache
durchfihren, Be-
werber auswéahlen
Ref. 12 RPF,

Fachref. Abt. 4 RPF

Beamtenrechtliche
Verfugung

+ Erstellung Ernen-

nungsurkunde
und Ubersendung
an Ref. 12 RPF

Ref. 12 1M

5 Beteiligung

« Fachliches
Einvernehmen
Ausschreibung
gegeniiber IM

Leitung Abt. 2 MVI

8 Ausschreibung

« Landesweite
Ausschreibung
verdffentlichen

Ref. 12 RPF

i Einstellung

* Benachrichtigung
der Bewerber

« Durchfiihrung der
Ernennung

Ref. 12 RPF

6

Beteiligung

* Zustimmung zur

Ausschreibung

Ref. 12 1M

Beteiligung

* Zustimmung zur

Abschlussarbeiten

Ausschreibung

Quelle: Darstellung BSL, auf Basis
Prozessaufnahme mit Ref. 12 RPF und
Plausibilisierung

=1 st
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Abbildung 6-2: Prozess der Stellenbesetzung von verbeamteten SBV-Beschéftigten des h. D. (Bsp. RPF)

Fur den dargestellten Prozess sind laut Auskunft der Prozessbeteiligten folgende Aspekte zu
beachten:

In der Regel ist von einer Gesamtverfahrensdauer von der Stellenbesetzungsentscheidung
bis zur Fertigstellung der Einstellungsunterlagen von drei bis maximal vier Monaten auszu-
gehen.

Die Verfahren sind eingespielt, werden von den Akteuren effizient gehandhabt und gewahr-
leisten die notwendige Qualitatssicherung (fachlicherseits und von den beamtenrechtlichen
bzw. arbeitsrechtlichen Anforderungen).

Verfahrensverzogerungen durch unterschiedliche Auffassungen zu den Ausschreibungstex-
ten oder zur Auswabhl treten nicht auf.

In der SBV sind auch bei der notwendigen Einbindung des MVI regelmaRig keine langeren
Verfahrenslaufzeiten festzustellen als bei Verfahren, bei denen ausschlie3lich das IM zustan-
dig ist.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Im héheren Dienst StraRenbau (mit Ausnahme der Ubernahme der StraRenbaureferendare)
wirkt sich aktuell erheblich der Bewerbermangel aus. Dies macht teilweise die Wiederholung
von Ausschreibungsverfahren erforderlich.

6.2 Personalentwicklung

Es ist ein eigenes, formalisiertes Personalentwicklungskonzept
fur die SBV zu entwickeln. Neben der Fihrungslaufbahn sind zu-
kiinftig Méglichkeiten firei ne , Fachkarriere®*
zu entwickeln.

Empfehlung 33

Ein eigenes, formalisiertes Personalentwicklungskonzept fiir die SBV ist derzeit nicht existent.
Zur Entwicklung des SBV-Personals wird derzeitdas , Rahmenkonzept der Land
Fuhrungskréfteentwic k | ung“ vom 3. August 2004 verwendet.

Das dort vorgesehene Ressortkonzept sieht zwei Fihrungskreise vor, welche die Fihrungs-
kurse der Fihrungsakademie ergdnzen sollen. Der Fuhrungskreis 1 wird von den RPen geleitet
und richtet sich an die Beschaftigten des hoheren Dienstes aus den LRA und den RP. Den
Teilnehmern werden Uber einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren mehrere kleine Projekte tber-
tragen (auch fachbereichsiibergreifend), um sie zu entwickeln. Die Verwendungsbreite wird
durch geplante Rotationen zum MVI gefordert (regelmafiig werden bis zu zwei Beschéftigte aus
den RPen an das MVI abgeordnet). Der Fuhrungskreis 2 wird vom IM geleitet. Fur diesen Fuh-
rungskreis kénnen sich Beschaftigte bewerben, die bereits dem Fihrungskreis 1 angehdren.

Durch die Verwendung des Rahmenkonzeptes der Landesregierung kénnen spezielle Perso-
nalanforderungen in der SBV nur schwer beriicksichtigt werden. Insbesondere sieht das Rah-
menkonzept derzeit keine Fachkarrieren fiir Fachspezialisten vor. Dies wirkt sich negativ auf die
Fachlichkeit in der SBV aus.

Die Spezialisten-Laufbahn war lange fur Mitarbeitende gedacht, denen die Bereitschaft oder die
Fahigkeiten zur Fihrungslautb a hn f ehl t en. Zunehme nalchgl$ doltbe-d i e
rechtigte Karrieremoglichkeit auf horizontaler Ebene mit vergleichbaren Motivationswirkungen

wie die Fuhrungslaufbahn. Die Fachkarriere erfolgt Gber einen laufenden Kompetenzzuwachs,
insbesondere der Fahigkeit, neue und immer komplexere Aufgaben zu I6sen. Die fir eine Spe-
zialisten-Laufbahn vorgesehenen Beschéftigten sollten deshalb nicht rotieren missen.

Das fur die SBV zu entwickelnde Personalentwicklungskonzept sollte wie folgt aufgebaut sein:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Ziele und Anforderungen
Beurteilung und Ermittlung von Entwicklungsbedarfen
Mafnahmen der Entwicklung

Erfolgskontrolle.
Erfolgreiche Personalentwicklung muss sich auf verschiedene Handlungsfelder erstrecken:

Personalgewinnung (nach vorgegebenen Handlungsregeln)
Personalauswahl (systematisch)

Personaleinsatz (effektive Einfiihrung neuer Mitarbeitender, Vermeidung von Uber- bzw. Un-
terforderung, Integration behinderter Menschen, Verantwortungsbewusstes Fehlzeitenma-
nagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment usw.)

Qualifizierung der Beschéftigten (Fortbildungskonzeption)
Fuhrungskréafteentwicklung und -qualifizierung

Fuhrung (u.a. Leitlinien fir Fihrung und Zusammenarbeit, Feedbackkultur, Mitarbeiterge-
sprach, leistungsorientierte Bezahlung, etc.)

Ausbildung (Ausbildungskonzeption)

Arbeitsbedingungen (etwa Uberpriufung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Mitarbeiterbefra-
gungen, Beschaftigten durch ein Vorschlagswesen Mitgestaltungsmaoglichkeiten einraumen).

Fur jedes Handlungsfeld sind gemafd dem eingangs beschriebenen Aufbau des Personalent-
wicklungskonzepts der derzeitige und der gewlinschte Stand zu ermitteln, die MaRnahmen zur
Zielerreichung festzulegen sowie das bereits Erreichte abzufragen, um eine fortlaufende Anpas-
sung der MaRBnahmen zu gewahrleisten.

6.3 Personalfortbildung

Fur die Fortbildung der Beschéftigten ist ein eigenes Fortbil-
dungskonzept zu entwickeln.

Empfehlung 34

Ein strukturiertes Fortbildungskonzept fir die SBV liegt nicht vor. Die fachliche Fortbildung der
Beschaftigten der SBV erfolgt derzeit durch das Seminarangebot der LST, des MVI und der

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Vereinigung der StraRenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI). Das Fortbildungsangebot der ein-
zelnen Anbieter ist derzeit nicht aufeinander abgestimmt. Die Mitarbeitenden nehmen bislang
Uberwiegend eigeninitiativ und nach eigenen Praferenzen an Fortbildungen teil. Eine Ausnahme
bildet die Qualifizierungsoffensive, die eine Pflichtfortbildung darstellt und von allen Bauleitern
innerhalb eine festgelegten Zeitraumes abgeschlossen werden muss.

Eine systematische und regelméaRige Erhebung des Fort- und Weiterbildungsbedarf der Be-
schaftigten und ein aktives Bewerben des Angebots werden bislang nicht durchgefihrt. Zwar
unterhalt die LST einen Facharbeitskreis Fortbildung, in welchem der Schulungsbedarf in der
SBV in Zusammenarbeit mit Vertretern der vier RPen und der LK ermittelt werden soll. Daten
zum Qualifizierungsstand der Beschéftigten werden jedoch nicht systematisch erhoben.
Dadurch wird das Fortbildungsangebot kaum auf den Fortbildungsbedarf abgestimmt.

Der Fort- und Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden ist somit systematisch zu erheben. Dazu
sind die Mitarbeitenden verstérkt in das personliche Weiterbildungsmanagement einzubeziehen
(bspw. in den Mitarbeitergesprachen). In diesem Zusammenhang ist auch sicherzustellen, dass
eine geeignete Applikation fUr die Fortbildungsteilnahme z.B. Uber das Intranet bereitgestellt
wird. Dadurch kénnen Doppelbelegungen von Fortbildungsveranstaltungen vermieden und die
Auslastung der Fortbildungsveranstaltungen sichergestellt werden.

Operative Aufgaben der Aus- und Fortbildung sind an zentraler

Sl PTG £ Stelle auBerhalb des MVI wahrzunehmen.

Das MVI bietet teilweise auch Fortbildungen an (u.a. Qualifizierungsoffensive Bauleiter). Ein Mi-
nisterium als oberste Landesbehdrde ist nicht fiir operative Aufgaben der Aus- und Fortbildung
zustandig. Die daflr aufgewendeten Arbeitskapazitaten fehlen fiir Steuerungs- und Koordinie-
rungsaufgaben bzw. fir konzeptionelle Tatigkeiten. Deshalb sollte das MVI zukiinftig keine Fort-
bildungen mehr durchfiihren.

Es ist eine starkere Auslastung des AZN und seiner Standorte
anzustreben.

Empfehlung 36

Fur die Aus- und Fortbildung steht der SBV das AZN in Nagold zur Verfligung. Dort erfolgt neben
weiteren Seminarreihen die Stralenwarter- und Strallenmeisterausbildung. Das AZN Nagold

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *

Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx 143



I BsL

Managementberatung

wird vom Land in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Jugenddorf Deutschland (CJD) betrie-

benund verteilt sich auf die Standorte ,Lange Str
Entwicklung des Fortbildungsangebots und der Teilnehmerzahlen von 2005
bis 2014
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Abbildung 6-3: Entwicklung des Fortbildungsangebotes und der Teilnehmerzahlen von 2005 bis 2014

Die Verteilung des AZN auf zwei Standorte ist unwirtschaftlich. So forderten sowohl die 2007
zur Evaluierung des AZN eingerichtete Arbeitsgruppe®® als auch die Denkschrift des Rech-
nungshofes zur LST von 2012 die Aufgabe des St an

Der Standort Rotenbach wird derzeit saniert und soll im Juli 2016 fertiggestellt werden®*. Bis
August 2016 sollen der Umzug nach Rétenbach und die SchlieBung des Standortes ,Lange

% Prifvermerk AG Evaluation AZN vom Oktober 2007.
% Derzeitige Planung des Amtes fiir Vermégen und Bau Pforzheim.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Stral3e" erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt soll dann auch die internatsmafiige und sozialpadagogi-
sche Betreuung der Auszubildenden neu ausgeschrieben werden, welche derzeit durch den
CJD erfolgt.

Die Auslastung des AZN ist verbesserungswiurdig. Die Anzahl der StraBenwarterauszubilden-
den schwankte von 2010 bis 2014 zwischen 38 und 61. Die Anzahl der StralRenmeister-Anwarter
ist trotz der Ausbildung von Stralienmeister-Anwartern aus Sachsen tendenziell riicklaufig. Auch
die Anzahl der angebotenen Fortbildungen sank von 2005 bis 2014 von 178 auf 113 (vgl. Abbil-
dung 6-3).

Um den Betrieb des AZN mdglichst wirtschaftlich zu gestalten, ist eine maximale Auslastung
des AZN anzustreben. Dies kann u. a. durch die Konzentration der Fortbildungen im AZN er-

reicht werden.

6.4 Personalgewinnung

Die initiierten MalBhahmen zur Personalgewinnung in der SBV
sind durch gezielte MalBnahmen zu verstéarken.

Empfehlung 37

Der demografische Wandel schlagt sich auch in der Personalstruktur der SBV wieder (vgl. Ta-
belle 6-2). Mittelfristig ist mit einer Uberalterung und damit verbunden mit einem grofRflachigen
Verlust an Know-how in der SBV zu rechnen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind
geeignete MalRBnahmen der Personalgewinnung, insbesondere zur Gewinnung junger Fach- und
Fuhrungskréfte des gehobenen Dienstes, zu etablieren. Die SBV sieht sich bei der Rekrutierung
von jungem und gut ausgebildetem Personal mit den generellen Herausforderungen der 6ffent-
lichen Verwaltung konfrontiert; zum einen erweisen sich die durch das 6ffentliche Dienstrecht
vorgegebenen und im Vergleich zur Privatwirtschaft starren Strukturen der Leistungsentlohnung
und Karrieremoglichkeiten als deutlicher Nachteil, zum anderen wurden frihere Wettbewerbs-
vorteile wie z.B. Arbeitsplatzsicherheit aufgrund des verstarkten Zwangs zur Personalkonsoli-
dierung vermehrt preisgegeben. Gleichwohl gilt die 6ffentliche Verwaltung noch immer als ein
attraktiver Arbeitgeber. Dies gilt insbesondere fir die Generation Y, fir die immaterielle Werte
(ausgeglichene Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Selbstverwirklichung)
oftmals eine hthere Prioritat besitzen, als rein materielle Argumente (Bezahlung).

Angesichts dieser Ausgangssituation, wurde in den letzten Jahren in der SBV ein Paradigmen-
wechsel von einer passiven Personalverwaltung hin zu einem aktiven Management der Perso-
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nalressourcen in Gang gesetzt. Exemplarisch hierfur steht die initiierte Kooperation mit der Du-

alen Hochschule Baden-Wirttemberg (Standort Mosbach). Im Rahmen des Bachelor-Studien-

gangs Bauwesen mit der Studienrichtung Projektmanagement wird die SBV als dualer Partner
aktiv. So bieten das RPF sowie das RPT im Vertie
tersemester 2016/2017 jeweils zwei Ausbildungsplatze an.>®

Um den begonnen Paradigmenwechsel fortzusetzen, ist eine gezielte Intensivierung der initiier-
ten Malinahmen notwendig:

Die Nachwuchsgewinnung ist durch ein gezieltes Ausbildungs- und Personalmarketing zu

forcieren. Dabei ist ein zielgruppenspezifisches Marketing (u.a. Social Media, ., Girl s’ D&
Karriere- und Absolventenmesse an Universitdten) notwendig. Hierbei ist zu berticksichtigen,

dass das Anforderungsprofil als Arbeitgeber zwischen den Zielgruppen z.T. stark differiert.

Die Kooperation mit der Bundesagentur fir Arbeit bzw. den 6rtlichen Jobcentern ist im Rah-
men von Modellprojekten zielgruppenspezifisch zu initiieren. Die Zusammenarbeit der Deut-
schen Bahn mit der Bundesagentur fiir Arbeit kann hier als Vorbild gelten.

Es sollte die Moglichkeit von besonderen Einstiegs- und Leistungsanreizen fir Mangelberufe
(u.a. im technischen Bereich) Uberprift werden. Als Vorbild kann hierbei das Fachkréftege-
winnungsgesetz des Bundes (2012) dienen.

Daruiber hinaus sollte eine Evaluation laufender Ausschreibungen und von deren Ergebnissen
erfolgen, um ggf. Optimierungspotentiale bei der operativen Durchfiihrung der Personalgewin-
nung zu identifizieren.

% Insgesamt haben die vier RPen im Wintersemester 2015/2016 elf Studienplatze in Kooperation mit der DHBW zur Verfiigung
gestellt. Fur das Wintersemester 2016/2017 sind neun Studienplatze ausgeschrieben.

Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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7 TRENDSZENARIO SBV 2025
7.1 Vorbemerkungen

Zur Organisationsgestaltung der SBV sind neben den Gegebenheiten im Status Quo auch die
absehbaren Veranderungen in der mittelfristigen Zukunft zu berlcksichtigen. Zu diesem Zweck
erfolgt die Entwicklung des Trendszenari os
Vergabeunterlagen befasst:

Welche Faktoren beeinflussen in der Zukunft maRgebend die Aufgaben sowie die Aufbau-
und Ablauforganisation der Straf3enbauverwaltung?

Welche Entwicklungstrends werden kinftig an Bedeutung gewinnen und welche Aspekte tre-
ten in der Zukunft eher in den Hintergrund?

Welche Auswirkungen und Notwendigkeiten ergeben sich dadurch im Hinblick auf die Auf-
bau- und Ablauforganisation sowie den Ressourcenbedarf in der Stralenbauverwaltung?

Ziel der Szenarioanalyse ist es, verschiedene mdgliche Entwicklung unterschiedlicher Faktoren
und die Zusammenhange zwischen diesen herauszuarbeiten. Die Technik wurde entwickelt
durch die amerikanische RAND-Corporation, die 1946 in Kooperation zwischen der amerikani-
schen Luftwaffe und der Douglas Aircraft Company gegriindet worden war. Das Ziel ist es, Fak-
ten, Daten und Informationen aus der Gegenwart aufzunehmen und in die Zukunft fortzuschrei-
ben, wobei auch qualitative Einschéatzungen und Vermutungen Beachtung finden missen. In
der Betriebswirtschaftslehre und der praktischen Unternehmensgestaltung hat sich daraus das
Feld der ,Corporate Foresight“ entwickelt.

Methodisch werden hierzu die tblichen Schritte der Szenarioanalyse vorgenommen, die im Fol-
genden kurz vorgestellt werden.%® Das konkrete Vorgehen und die inhaltlichen Schwerpunktset-
zungen wurden im Rahmen der Untersuchung mit den Projektgremien abgestimmt. Die Ermitt-
lung der Schwerpunkte erfolgte vom Allgemeinen zum Detail. Die dabei erfolgten analytischen
Schritte werden im Folgenden dargestellt.

Die Erkenntnisse aus der Szenarioanalyse sind in der Entwicklung des Sollkonzeptes bertick-
sichtigt und werden im vorliegenden Kapitel nochmals in der Zusammenschau dargestellt.

% vgl. etwa UIf Pillkahn (2007): Trends und Szenarien als Werkzeuge zur Strategieentwicklung. Erlangen.

SBEV
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7.2 Umfeldanalyse

Das Umfeld der SBV als Grundlage der Szenarioanalyse
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Abbildung 7-1: Das Umfeld der SBV als Grundlage der Szenarioanalyse

Die SBV handelt in einem komplexen Umfeld. Dieses lasst sich in zwei Ebenen unterscheiden
(vgl. Abbildung 7-1):

Die Makroebene beinhaltet die institutionellen Rahmenbedingungen, welche von der SBV
selbst nicht unmittelbar gestaltet werden konnen. Dazu gehéren etwa gesellschaftliche Ent-
wicklungen, technologische Entwicklungen, die Wirtschaft, die Politik von Land und Bund so-
wie bestimmte ,Verwaltungsmoden®

Die Mikroebene ist insbesondere durch die Akteure als Schnittstellenpartner der SBV ge-
pragt. Dazu gehdren Bauunternehmen und Ingenieurbiros. Zudem sind der Mikroebene die
Aufgaben und die Aufgabenwahrnehmung der SBV zugehorig. Die Mikroebene des Umfeldes
kann von der SBV nicht einseitig gestaltet, aber in unterschiedlichem Mal3e beeinflusst wer-
den.
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Als weitere Einheit in dieser gestuften Betrachtung ist die SBV selbst zu verstehen. Uber Pro-
zesse der Steuerung und des Qualitatsmanagements kann sie weitgehend aktiv gestaltet wer-
den. Diese Aspekte sind jedoch nicht Gegenstand des Trendszenarios, da sie im Rahmen der
Ist-Analyse und des Soll-Konzeptes der vorliegenden Untersuchung behandelt werden.

Fir die Untersuchung des Makroumfeldes hat sich das so genannte STEEPL-Modell bewahrt.
Es betrachtet gesellschaftliche (social = S), technologische (T) und volkswirtschaftliche Faktoren
(economy = E), Fragen der Umwelt (environment = E), des politischen Kontextes (P) sowie die
rechtliche Dimension (legal = L). Auf dieser Unterteilung aufbauend ergibt sich eine Reihe von
Fragen:

Gesellschaft

Wie wird sich die gesellschaftliche Entwicklung auf die Nachfrage nach Leistungen der
SBV auswirken?

Wie wird sie sich auf Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung auswirken?
Technologie

Wie wird sich die technologische Entwicklung auf die Nachfrage nach Leistungen der SBV
auswirken?

Welche Anforderungen und Potentiale ergeben sich aus technologischen Entwicklungen
fur die Aufgabenwahrnehmung?

Wirtschaft
Wie stabil wird das wirtschaftliche Gesamtumfeld sein?
Wie wird die Finanzsituation aussehen?
Umwelt:
Wie stabil ist das 6kologische Umfeld?
Welche MalRnahmen werden zu deren Schutz eingesetzt?
Politik
Wie stabil wird das politische Umfeld sein?
Wie wird der Einfluss des Bundes auf die Aufgabenwahrnehmung der SBV aussehen?
Welchen Einfluss wird die Européische Union auf die SBV haben?
Rechtlicher Rahmen
Welche verfassungsmafigen und gesetzlichen Grundlagen wird die SBV haben?

Welche Wirkungen haben rechtliche Regelungen auf die Aufgabenwahrnehmung?

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Diese Vielfalt an Fragen lasst sich noch deutlich weiter differenzieren. Sie behandeln allerdings
teilweise sehr grundsatzliche Gegenstande, die hier nicht erschopfend bearbeitet werden kon-
nen.

Bedeutsame Einflussfaktoren der Mikroebene fir die SBV 2025
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Abbildung 7-2: Bedeutsame Einflussfaktoren der Mikroebene fur die SBV 2025

Es wurde in Abstimmung mit den Projektgremien eine Schwerpunktsetzung auf drei Themenbe-
reiche vorgenommen, in denen die Faktoren der Makroebene jene der Mikroebene beeinflussen
(vgl. Abbildung 7-2):

Veranderungen der Aufgaben, also welche Aufgaben sind durch die SBV zu erledigen?
Veranderungen der Aufgabenwahrnehmung, also wie nimmt die SBV diese Aufgaben wahr?

Technische Innovationen, also welche Unterstitzungsinstrumente kommen zum Einsatz?

Innerhalb dieser drei Bereiche ist eine Reihe von Einzelaspekten zu berlcksichtigen. Vertieft
werden in Abstimmung mit den Projektgremien die Folgen des Bundesverkehrswegeplanes und
der Verkehrsprognose 2030, der Aufgabenzuwachs des Radwegebaus, die Berlcksichtigung
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von Umweltaspekten, Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung, Offentlich-Private Partnerschaf-
ten und die Zukunft der Auftragsverwaltung. Sie alle kdnnen bedeutsame organisatorische Kon-
sequenzen nach sich ziehen.

Einzelaspekte der Mikroebene mit Einfluss auf die SBV 2025
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Abbildung 7-3: Einzelaspekte der Mikroebene mit Einfluss auf die SBV 2025

7.3 Trends in Einzelaspekten

7.3.1 Bundesverkehrswegeplan 2015 und Verkehrsprognose 2030

Die Aufgabenwahrnehmung der Stralenbauverwaltung Baden-Wirttemberg ist fur BAB und
Bundesstral3en durch die Bundesauftragsverwaltung bestimmt. Das bedeutet, dass dem Bund
zentrale Entscheidungskompetenzen zustehen, welche MalRnahmen in welchem Umfang durch
ein Land ausgefuhrt werden sollen. Das zentrale Steuerungsinstrument des Bundes fir die Steu-
erung des Neu-, Um- und Ausbaus der Straf3en ist der Bundesverkehrswegeplan (BVWP).

Der BVWP ist ein verkehrstragerubergreifendes Planungsinstrument von Bund und Landern fir
die Erweiterungen des Verkehrsnetzes, der Verkehrsnetzkapazitdten sowie fur die Erhaltung
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der Netze. Die Finanzierung und Realisierung von Verkehrsprojekten des Bundesfernstral3en-

baus ist in der Regel an die Aufnahme in den BVWP gebunden. Das Ziel des BVWP st es,
festzustellen ,welcher Bedar f an finanzi el auf w
kapazitatssteigernden bzw. qualitdtsverbessernden Investitionen in den nachsten zehn bis finf-

zehn Jahren®besteht “.

Dem neuen BVWP des Jahres 2015 liegt eine veranderte Konzeption zugrunde, die die Investi-
tionen in den StralRenbau in den nachsten zehn Jahren bestimmen wird. Die bedeutsamsten
konzeptionellen Anderungen ergeben sich aus grundlegenden Schwerpunktverschiebungen. So
werden die Substanzerhaltung sowie Projekte zur Engpassbeseitigung nun starker priorisiert.
Innerhalb des Planungszeitraums des BVWP sollen fur Neu- und Ausbau nur noch diejenigen
Mittel zur Verfligung gestellt werden, die nicht fir die Deckung des (wachsenden) Erhaltungs-
bedarfs erforderlich sind. Dieser wird anhand von Erhaltungsprognosen geschatzt.

Fur die Bewertung der einzelnen Vorhaben des BVWP ist die Bewertungsmethodik Uberarbeitet
worden. Auch die Annahmen zu Verkehrsentwicklungen wurden mit der Verkehrsprognose 2030
auf eine neue wissenschaftliche Basis gestellt. Die Verkehrsprognose bildet die Grundlage fir
die Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans. Sie bildet einen Orientierungsrahmen fiir die
langfristige Verkehrspolitik. Zu den zentralen Ergebnissen der Verkehrsprognose 2030 zahlt,
dass das verkehrstragertbergreifende Verkehrsaufkommen deutlich zunehmen wird. Im Einzel-
nen unterscheiden sich die prognostizierten Zuwachse je nach Verkehrstrager deutlich. Fur den
StralRenverkehr ist in bundesweiter Betrachtung mit einer wachsenden Belastung zu rechnen:

Die Transportleistung im Guterverkehr wird auf Stral3en gegentber 2010 voraussichtlich um
39 Prozent zunehmen.

Im Personenverkehr steigt die Verkehrsleistung des Motorisierten Individualverkehrs sowie
des Offentlichen StraRenpersonenverkehrs um knapp zehn Prozent.

Fur den Fahrradverkehr ist eine Zunahme der Verkehrsleistung um rund acht Prozent prog-
nostiziert. Die Landesregierung Baden-Wirttemberg beabsichtigt den Radverkehrsanteil am
Verkehrsaufkommen auf 20 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. Im Jahr 2008 lag der Anteil
des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen bei ca. acht Prozent.

Es ist folglich mit einer steigenden Belastung der Stral3en- und Radwegeinfrastruktur zu rech-
nen. Da zugleich bei anderen Verkehrstragern zum Teil gréRere Wachstumsraten erwartet wer-
den, wird der Anteil des Verkehrstragers Strale im Personenverkehr aber von 88 Prozent der

57 Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (2014): Grundkonzeption fur den Bundesverkehrswegeplan 2015,
Bonn, S. 10.
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Verkehrsleistung auf voraussichtlich 85 Prozent zuriickgehen. Im Giterverkehr nimmt der Anteil
moderat um 0,5 Prozentpunkte zu.

Einzelauswertungen der Verkehrsprognose 2030 nach Bundeslandern und Kreisen liegen bis-
lang nicht vor. Insbesondere fir den siiddeutschen und siidwestdeutschen Raum wird aber mit
einem Uberdurchschnittlich wachsenden Verkehrsaufkommen gerechnet (vgl. Abbildung 7-4).
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Veranderung des regionalen Quell- und
Binnenverkehrsaufkommens 2030 gegenuber 2010 —
Motorisierter Verkehr

1= esi
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Abbildung 7-4: Veranderung des regionalen Quell- und Binnenverkehrsaufkommens 2030 gegeniiber 2010 - Motorisierter Verkehr®

58 BMVI (2014), Verkehrsverflechtungsprognose, Schlussbericht, Bonn, S. 261.
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7.3.2 Berucksichtigung von Umweltaspekten

Ein absehbar starkeres Gewicht kommt insbesondere auch den Aspekten des Umwelt- und Na-
turschutzes im Stralenbau zu. Dies ergibt sich zum einen aus héheren rechtlichen Anforderun-
gen wie sie sich z.B. aus der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes ergeben haben, zum
anderen hat die Landesregierung Baden-Wurttemberg Umweltaspekte des StraRenbaus deut-
lich starker priorisiert. Diese Priorisierung findet inren Ausdruck unter anderem in der Griindung
eines Fachbereiches Nachhaltige Mobilitat, einschlie3lich der dafur zustandigen Abt. 5 des MVI.
Zentrale Ziele zur Starkung des Umwelt- und Naturschutzes sind:

Die Schaffung von WiedervernetzungsmafRnahmen zur Etablierung eines Biotopverbundes.
Zu diesem Zweck wurde ein Landeskonzept Wiedervernetzung beschlossen und Ende Juli
2015 verdffentlicht, anhand dessen eine Priorisierung der baulichen MaRnahmen erfolgt. Das
Landeskonzept Wiedervernetzung basiert u.a. auf dem Bundesprogramm , Wi ed
zung"“ ,, Fhempl an Landesmwkruncecet Bowiteoepdem Gener al wi

Die Optimierung der Pflege und des Unterhalts des Stral3enbegleitgriins nach den Gesichts-
punkten der Biodiversitat und des Artenschutzes. Zu diesem Zweck erfolgt eine intensivere
fachliche Unterstlitzung insbesondere der fiir Betrieb und Unterhaltung der Bundes-, Landes-
und Kreisstral3en zustandigen SLK, z.B. durch Leitfaden und Fortbildungen. Die fachlichen
Unterstitzungsleistungen erstrecken sich aber ebenso auf Planungen und den Erhaltungs-
bereich, z.B. im Rahmen von Briickenertlichtigungen, so sind die Leitfaden, Ar t enschut z
Bauwerkssanierungen“  u Artens¢hutz und umweltschadensrechtliche Anforderungen an
zugel assene StrafRenbauvorhaben® in Erstellung.

Die Starkung der Pflege von Kompensationsmalnahmen nach naturschutzfachlichen strate-
gischen Gesichtspunkten. Derzeit erprobt das MVI auch die Nutzung des sogenannten Oko-
kontos zur Optimierung des Eingriffsausgleichs. Zur Realisierung von vorgezogenen freiwil-

|l i ge Kompensations mal@a@maneme () Ow dektdlaushaltgneitelo n
zur Verfigung gestellt.

Bezlglich der KompensationsmafBhahmen hat der Rechnungshof Baden-Wiirttemberg jlingst
eine umfassende Untersuchung vorgelegt.>® Er kommt darin zu dem Schluss, dass durch lange
Planungsphasen kostenaufwandige Uberarbeitungen der Kompensationsmafnahmen erfolgen,
Mafnahmen durch ungentigende Pflege ihre Funktion verlieren und Pflege- und Funktionskon-
trollen kaum stattfinden.

%% Rechnungshof Baden-Wirttemberg (2015): Naturschutzrechtliche KompensationsmaRnahmen fiir StraRenbauvorhaben, Bera-
tende AuRerung, Stuttgart.
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Die Pflege und Kontrolle von KompensationsmalRnahmen sind
sicherzustellen.

Empfehlung 38

Die Feststellungen des Rechnungshofes decken sich weitgehend mit den Ergebnissen der
Fachgesprache. Darin berichteten die LK, dass ihnen Informationen zu Ausgleichsflachen teil-
weise nicht oder verspatet bereitgestellt wirden und bemangelten, dass ihnen fir die Aufgabe
der Pflege und Kontrolle keine zusatzlichen Mittel bereitgestellt wirden. Die Bereitschaft die
Kompensationsflachen zu pflegen, war teilweise schwach ausgepragt. In Ubereinstimmung mit
den Empfehlungen des Rechnungshofes wird in den Kap. 4.2 und 5.6 eine Starkung der Steu-
erung des Betriebs und der Unterhaltung empfohlen und mit Blick auf die haushalterische Steu-
erung empfohlen, diese an den Bestédnden und den erforderlichen Umfangen der Leistungser-
bringung auszurichten. Der Einfiihrung von OkokontomaRnahmen wurde durch den Rechnungs-
hof attestiert, die Arbeit der SBV — unter der Voraussetzung von Nachbesserungen — erleichtern
zu kénnen.

Neben den vor allem biodiversitatsschitzenden und -férdernden MafRRnahmen ist der Larm-
schutz durch die Landesregierung zu einem Schwerpunktthema des Umweltschutzes gemacht
worden. Der Larmschutz erfolgt durch die StralRenbauverwaltung mit Hilfe eines MalRhahmen-
biindels, das teils fachlich-unterstitzend ist, teils durch Forderung und Baumalinahmen reali-
siert wird. Darlber hinaus werden Instrumente des aktiven Larmschutzes im Bereich der ange-
wandten Forschung gefdrdert und erprobt. So wurden bspw. Strecken zur Untersuchung larm-
optimierter Asphaltschichten realisiert sowie Konzepte optimierter LArmmessung erprobt.

Fur die Umsetzung der baulichen LarmschutzmaRnahmen an Bestandsstrecken wurde ein
Larmsanierungsprogramm 2014 bis 2016 beschlossen, das auf die Grundlage einer umfassen-
den Larmkartierung (abgeschlossen 2013) gestellt werden konnte. Deutlich stéarkere Anforde-
rungen aus dem Bereich Larmschutz kdnnten sich fur die SBV ergeben, wenn ein Anspruch auf
Larmsanierung geschaffen wird. Dies ist aber auf Ebene des dafir zustdndigen Bundes zum
jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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7.3.3 Aufgabenzuwachs Radwegebau

Das Thema des Radwegebaus ist als Aufgabe in der SBV auszu-
gestalten.

Empfehlung 39

Die SBV ist fur die Aufgaben Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von nicht selbststandigen
Radwegen an Bundes- und Landesstral3en zustandig. Die sonstigen Radwege befinden sich in
der Baulast der Kommunen.

Die SBV nimmt darUber hinaus Aufgaben des kommunalen Férderungswesens fiir den Aufbau
der Radverkehrsinfrastruktur wahr und Gbernimmtfiar8. 000 km Radwege, die de.l
zugeordnet sind, die Kosten fir die Erstbeschilderung sowie deren Wartung und Pflege. Aufga-
benwahrnehmend ist in diesem Fall die vom MVI beauftragte Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Wirttemberg mbH. Fordernd tatig wird neben der SBV auch das Ministerium fur Landlichen
Raum und Verbraucherschutz, das aus Gesichtspunkten des Fremdenverkehrs Investitionen in
die Radweginfrastruktur fordert. Soweit Aufgaben dem Ressort des MVI zuzuordnen sind,
kommt vor allem Referat 55 eine strategisch-koordinierende Rolle zu. Das Referat arbeitet ins-
besondere die Zielsetzungen und Programme fiir die Entwicklung des Radwegenetzes
(RadSTRATEGIE, RadNETZ, RadKULTUR) aus, koordiniert und férdert zur Realisierung der
Ziele Malnahmen der unterschiedlichen Baulasttrager.

In den vergangenen Jahren ist der Radwegebau deutlich gestarkt worden:

Mi t dem , RadNETZ*“ wurde ein baulasttrageriberg
sierung eines landesweiten Radverkehrsnetzes geschaffen.

Fur den Radewegebau an Landesstral3en sowie die Forderung der kommunalen Radver-
kehrsinfrastruktur wurden eigene Haushaltstitel eingefiihrt. Die Zuweisungen fir Investitionen
wurden von 7,5 Mio. Euro (Ist) im Jahr 2013 auf nunmehr 15 Mio. Euro (Soll) angehoben. Fur
Lickenschliisse von Radwegen an LandesstraRen werden zuséatzlich 7,5 Mio. Euro in den
Jahren 2015/2016 bereitgestellt.

Die Fordertatbestande fir die Férderung kommunaler MaBhahmen an Radwegen wurden
ausgeweitet.

Im Rahmen der Arbeiten des Entwicklungsplans RadNETZ findet seitens des MVI eine Be-
standserhebung auf ca. 8.000 Kilometern statt z.B. zur Feststellung von Belag und Breite der
Radwege.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Das Land Baden-Wirttemberg hat sich fir die nachsten Jahre weitere Ziele fir den Ausbau des
Radverkehrs gesetzt. Konkret wird angestrebt, den Radverkehrsanteil, gemessen an der Zahl
der Fahrten je Verkehrsmittel, von 2008 bis 2020 auf 16 Prozent zu verdoppeln und bis 2030
auf 20 Prozent zu erh6hen. Zum Basisjahr 2008 wies Baden-Wurttemberg im Landervergleich
noch unterdurchschnittliche zuriickgelegte Strecken mit dem Fahrrad und ebenfalls unterdurch-
schnittliche Fahrradbestéande pro Person auf.?® Die Steigerung der Fahrradnutzung soll u.a.
durch Ausbau- und Verbesserung des Radverkehrsnetzes realisiert werden.

Das Themenfeld Radwegebau wird somit in Zukunft weiter an Bedeutung fiir die SBV gewinnen.
Hierzu ist eine eigenstandige organisatorische Verankerung erforderlich. Bei einer signifikanten
Steigerung des Radverkehrsanteils, ist mit einer korrespondierenden Abnahme des Motorisier-
ten Individualverkehrs insbesondere im Bereich der kurzen Nahverkehrsfahrten zu rechnen. Ob
die gesetzten Ziele des Landes verwirklicht werden kénnen, wird mit der erneuten Erhebung des
Fahrradnutzungsverhaltens im Jahr 2016 né&her zu bestimmen sein.

Bei steigenden Investitionsvolumina ist der Radwegebau in der internen Aufbauorganisation der
RPen kaum ausgepragt und auf die Teilaufgaben Forderung (LGVFG) und Finanzierung be-
schrankt. Die speziellen fachlichen Anforderungen des Radwegebaus und die Anforderungen in
Erhaltung und Unterhaltung haben in der Regel keine organisatorische Entsprechung. In den
Ablaufen kdénnen z.B. im Erhaltungsbereich die Radwege bei der strategischen Bedarfs- und
Mafnahmenplanung starker integriert werden. Fachliche und unterstiitzende Aufgaben sind auf
das Referat 55 des MVI konzentriert, sofern diese nicht vergeben werden. Die LST erbringt nur
mittelbar Leistungen fiir den Radwegebau. Der wachsenden Bedeutung des Radwegebaus ist
organisatorisch Rechnung zu tragen.

7.3.4  Offentlichkeitsbeteiligung

Die Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung richten sich darauf, Birgerinnen und Birger sowie
Anspruchsgruppen in strukturierter Form umfassender als bisher an Planungsvorhaben zu be-
teiligen.

Zum konkreten Vorgehen in Planungsprojekten liegt allgemein eine Vielzahl von Konzeptpapie-
ren vor. Herauszuheben ist dabei insbesondere der vom Staatsministerium Baden-Wrttemberg
herausgegebene ,Leitfaden ¢ siowiedasivomeBunidesmisgisteRuma nun g s

80 Bundesministerium fir Verkehr und Infrastruktur (Hg.) (2014): Verkehr in Zahlen 2014/2015, Hamburg, S. 232
61 Staatsministerium Baden-Wirttemberg (2014): Leitfaden fiir eine neue Planungskultur, Stuttgart.
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fur Verkehr und digitale | nf r ast r u k t andbucle fiirseine gute tOHentlichkeitsbeteili-
g u n®y Auch kann auf Erfahrungen aus Modellvorhaben zuriickgegriffen werden, die etwa von
der Bertelsmann-Stiftung dokumentiert und wissenschaftlich evaluiert wurden.

Stufen der Offentlichkeitsbeteiligung

SBV

Beteiligte

Mitsprache . Mitsprache
X Kooperation
gewahren wahrnehmen

Konsultation
. . aktiv Information
aktiv informieren
suchen und nachfragen

||||§|||| Quelle: nach BMVI, Handbuch
_ BSL flr eine gute Burgerbeteiligung,
Managementberatung Berlin 2014, S. 15

Abbildung 7-5: Stufen der Offentlichkeitsbeteiligung

Es sind drei Stufen der Offentlichkeitsbeteiligung zu unterscheiden (vgl. Abbildung 7-5). In der
SBYV erfolgt Offentlichkeitsbeteiligung bislang vorrangig im Rahmen der Information und in Ein-
zelfallen auf den Stufen der Konsultation und Kooperation.

62 Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur (2014): Handbuch firr eine gute Birgerbeteiligung, Berlin.
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Mogliche Burgerbeteiligung in unterschiedlichen Verfahrensschritten der
Verkehrswegeplanung (1/2)

Verfahrensschritt Akteur Formale Burgerbeteiligung Mogliche Burgerbeteiligung
. rinzipiell geeignet fur
Vorbereitung BVWP und SBV, MVI, In?ormalt)ion gKon%ultation
Projektanmeldungen BMVI Koo;;eration !
BMVI, Beteiligung in Strategischer
Aufstellung BVWP BReg, DBT Umweltprifung
Aufstellung Bedarfsplane
prinzipiell geeignet fir
Vorplanung mit Trassensuche SBG/V(;P/ Information, Konsultation,
Kooperation
Voruntersuchungen,
B Erstellung SBV, RP
E Raumordnungsunterlagen
S
P Raumordnungsverfahren RP Beteiligung
Linienbestimmung BMVI
[
1=l s
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Abbildung 7-6: Mdgliche Burgerbeteiligung in unterschiedlichen Verfahrensschritten der Verkehrswegeplanung (1/2)

In der gegenwartigen Rechtslage finden in der Verkehrswegeplanung an verschiedenen Stellen
formale Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung bereits statt. Diese kdnnen jedoch auch in an-
dere Projektphasen eingesetzt werden, was im Einzelfall bereits praktiziert wurde und wird (vgl.
Abbildung 7-6 und Abbildung 7-7).
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Mdogliche Birgerbeteiligung in unterschiedlichen Verfahrensschritten der
Verkehrswegeplanung (2/2)

Verfahrensschritt Akteur Formale Burgerbeteiligung Mogliche Burgerbeteiligung
prinzipiell geeignet fir
Entwurfsplanung SBV (RP) Information, Konsultation
Genehmigungsplanung SBV (RP)
Planfeststellungsverfahren SB\;(;?P) Formelle Beteiligung
. prinzipiell geeignet fir
Ausfiihrungsplanung SEM(RE) Information, Konsultation
Vergabe SBV (RP)
. prinzipiell geeignet flr
Baudurchfiihrung SERE Information, Konsultation

1= ssi
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Abbildung 7-7: Mdgliche Burgerbeteiligung in unterschiedlichen Verfahrensschritten der Verkehrswegeplanung (2/2)

Zur Durchfuhrung von Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung in StraRenbauprojekten liegen
verschiedene bewahrte Instrumente vor, die jedoch nicht schematisch sondern je nach konkre-
tem Einzelfall mit mehr oder weniger Nutzen eingesetzt werden kénnen:

Zu Beginn von Beteiligungsverfahren ist eine Analyse der vorliegenden Anspruchsgruppen
durchzufiihren, um deren Position und Bedeutung fiir das konkrete Projektvorhaben zu kl&-
ren.

Eine Broschire mit Pro- und Contra-Positionen kann zur Transparenz beitragen, indem in
einer Kurzpublikation die zentralen Argumente der verschiedenen beteiligten Gruppen dar-
gestellt werden.

Ein kontinuierliches Beteiligungsforum kann als Gremium Uber den gesamten Beteiligungs-
prozess an verschiedenen zentralen Stellen mitwirken und Prozessentscheidungen treffen.

Die Mitsprache bei der Auswahl und der Formulierung des Auftrages fir externe Fachleute
kann helfen, die Akzeptanz von externer Expertise zu steigern.
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Uber eine Internetseite zum jeweiligen Projekt kann eine Gesamtdarstellung bisheriger Ent-
scheidungen erfolgen, die auch riickwirkend Klarheit Gber bereits getroffene Entscheidungen
bietet.

Planungsworkshops ermdglichen die partizipative Planung unter Einbindung von Sachver-
stand der Menschen und Anspruchsgruppen vor Ort. Auf diesem Wege kdnnen innovative
Konzepte im Einzelfall entwickelt werden.

Informations- und Fachveranstaltungen bieten einer interessierten Offentlichkeit den Zugang
zu Zwischenergebnissen und die Mdglichkeit, Fragen und Positionen einzubringen.

Burgerbefragungen schaffen ein Stimmungsbild aus der Bevolkerung vor Ort und bieten so
eine Grundlage fur vertiefte Diskussionen im Rahmen von Beteiligungsverfahren. Sie erfol-
gen in der Regel anonym und in teilstandardisierter Form.

Die geeigneten Instrumente kénnen sich nicht nur nach dem Projekt, sondern auch nach der
Projektphase unterscheiden. Daher sind die Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung stets unter
Berticksichtigung des spezifischen Projekts und der ortlichen Umstande zu entwickeln. Dazu
bedarf es entsprechenden Sachverstands und ausreichender personeller Ressourcen. Zentrale
Erfolgsfaktoren fiir eine gute Offentlichkeitsbeteiligung sind daneben realistische Erwartungen
bei allen Beteiligten, eine professionelle Begleitung und ein eigener Budgetansatz.

In der SBV sind die Grundlagen fur eine gute Offentlichkeitsbeteiligung bereits geschaffen. Je-
doch gibt es dabei neben vorhandenen Starken auch Schwachen im Status Quo der Offentlich-
keitsbeteiligung. Gemeinsam mit Chancen und Risiken der Offentlichkeitsbeteiligung sind sie in
Abbildung 7-8 im Uberblick dargestellt. Die Zusammenstellung wurde in einem gemeinsamen
Workshop mit den Referenten fiir Offentlichkeitsbeteiligung und Vertretern der Planungsreferate
der vier RPen erarbeitet.
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SWOT-Analyse zur Offentlichkeitsbeteiligung in der SBV

arke eno WA o \Weakne o
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Abbildung 7-8: SWOT-Analyse zur Offentlichkeitsbeteiligung in der SBV

Aus der Betrachtung der gegenwartigen Gestaltung der Offentlichkeitsbeteiligung in der SBV
ergibt sich eine Reihe von Ansatzpunkten fir Verbesserungen, die in den folgenden Empfehlun-
gen dargestellt und kurz begrindet werden.

Die Referenten fiir Offentlichkeitsbeteiligung sind starker mitei-
nander zu vernetzen, um einen strukturierten Austausch sicherzu-
stellen. Die entsprechende Stelle im MVI hat die dafiir nétigen ko-
ordinierenden Aufgaben wahrzunehmen.

Empfehlung 40

Nach der ziigigen Einfiihrung der Referenten firr Offentlichkeitsbeteiligung in den RPen entwi-
ckelte sich ein personlicher Austausch zwischen den Referenten bislang nur in Ansétzen und
ad-hoc bei verschiedenen Gelegenheiten, etwa Fortbildungen bei der Fuhrungsakademie Ba-
den-Wirttemberg. Diese Vernetzung ist kiinftig deutlich strukturierter zu betreiben, um eine ein-
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heitliche Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen und Erfahrungen auszutauschen. Der im Rah-
men der Organisationsuntersuchung mit Referenten fir Offentlichkeitsbeteiligung aller RP
durchgefuhrte Workshop hat den Bedarf an einem solchen Austausch aus Sicht der handelnden
Akteure deutlich bestéatigt.

Im MVI ist im Referat Presse- und Offentlichkeitsarbeit ein Referent fiir Birgerbeteiligung und
Partizipationsprozesse angesiedelt. Dort soll kiinftig die landesweite inhaltliche und methodi-
sche Koordination der dezentralen Stellen wahrgenommen werden.

Die Referenten fiir Offentlichkeitsbeteiligung sind innerhalb der
Empfehlung 41 SBV nach einheitlichem Muster anzusiedeln und mit einheitlichen
Kompetenzen auszustatten.

Nach Schaffung der Referentenstellen fir Offentlichkeitsbeteiligung wurden diese in den RPen
mit sehr unterschiedlich qualifiziertem Personal besetzt und organisatorisch sehr unterschiedlich
angesiedelt. So sind die entsprechenden Stellen teilweise RP-weit zusammengefihrt, teilweise
bei der Leitung der Abteilung 4 angesiedelt und teilweise dezentral in den Planungsreferaten
verankert. Nach einer berechtigten Experimentierphase ist nun eine Harmonisierung innerhalb
der SBV vorzunehmen, so dass die Verantwortlichkeiten fir Aufgaben der Offentlichkeitsbetei-
ligung einheitlich geregelt sind, unabhéngig davon wo sie erfolgt.

Zu diesem Zweck ist zunachst eine Bestandserhebung und Aufnahme von Starken und Schwa-
chen verschiedener Organisationsmodelle vorzunehmen. Es bedarf im Anschluss daran einer
strukturierten Abwagung der konkreten Leistungsanforderungen in der Offentlichkeitsbeteili-
gung, um die notwendige Qualifikation und die sinnvolle Ansiedelung zu ermitteln. Die Ergeb-
nisse der gegenwartig extern durchgefiihrten Evaluation sind dabei aufzunehmen.

Fur die SBV ist ein Konzept zur Offentlichkeitsbeteiligung zu ent-
Empfehlung 42 wickeln, das einzusetzende Instrumente und das grundsétzliche
Vorgehen beschreibt.

Sinnvoll ist es, ein allgemeines Konzept zu Offentlichkeitsbeteiligung in der SBV zu entwickeln.
Dieses Konzept hat nicht die Funktion und den Anspruch, im Detail jedes Beteiligungsverfahren
vorzuschreiben. Es erfillt als Rahmenvorgabe allerdings die folgenden wichtigen Funktionen:
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Es stellt eine konkret auf die SBV zugeschnittene Vorgabe fiir die Offentlichkeitsbeteiligung
dar, die zur Kommunikation innerhalb der SBV genutzt werden kann und dazu beitragt, dass
nicht stets ,von Null® angefangen werden muss.

Es erleichtert die Einarbeitung neuer Beschaftigter in die Thematik der Offentlichkeitsbeteili-
gung.

Fur die AuBendarstellung bietet es ein Instrument zur Klarung des Erwartungshorizontes von
Offentlichkeit und Anspruchsgruppen.

Es ermdglicht Lern- und Verbesserungsprozesse, indem Erfahrungen mit einzelnen Instru-
menten im Rahmen der Fortschreibung des Konzeptes Berticksichtigung finden.

Die Entwicklung des Konzeptes sollte in enger Abstimmung mit den Referenten fiir Offentlich-
keitsbeteiligung in den RPen und der Fihrungsakademie Baden-Wirttemberg erfolgen, die im
Rahmen von Fortbildungen bereits verschiedene inhaltliche Angebote zum Thema der Offent-
lichkeitsbeteiligung entwickelt hat.

Es ist ein eigenstandiger Budgetansatz fur Offentlichkeitsbeteili-

Empfehlung 43 gung vorzusehen.

Bislang verfugen die Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung tiber keine eigenstandigen Budge-
tanséatze. Das fuhrt dazu, dass sie ad hoc und unterschiedlich aus Planungsmitteln finanziert
werden mussen. Eine eigenstandige Budgetierung tragt zu besserer Planbarkeit und erhdhter
Transparenz bei. Auch ist eine bessere Evaluation der eingesetzten Mittel méglich.

Um Lernprozesse zu ermoglichen, sind Beteiligungsverfahren
systematisch zu evaluieren.

Empfehlung 44

Als feste Vorgabe ist zu definieren, dass jedes einzelne Beteiligungsverfahren intern oder extern
evaluiert wird. Ziel ist dabei, auf diesem Wege gute sowie verbesserungsfahige Praktiken zu
identifizieren und so Lernprozesse innerhalb und zwischen den beteiligten Einheiten zu realisie-
ren. Die Evaluation ist als Teil des Beteiligungsprojektes mit entsprechenden Ressourcen ein-
zuplanen.

Die gegenwartig laufende Evaluation des Planungsleitfadens durch die Deutsche Universitat fur
Verwaltungswissenschaften umfasst auch die Arbeit der StralRenbauverwaltung. Erkenntnisse
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werden frihestens 2016 vorliegen und sind dann aufzunehmen. Die Perspektive dieser Evalu-
ation richtet sich jedoch weniger auf Einzelprojekte; diese kbnnen mit einem geringeren Aufwand
und niedrigerem abstrakten wissenschaftlichen Ansatz evaluiert werden, um gute Praktiken zu
identifizieren und nutzbar zu machen.

Der weitere Ausbau der Offentlichkeitsbeteiligung hat eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und
eine auf die Organisation der SBV mittelmaRig starke Auswirkung.

7.3.5  Offentlich-Private Partnerschaften

Die Nutzung von Offentlich-Privaten Partnerschaften (OPP) ist im Bereich des StraRenbaus in
verschiedenen Formen realisiert worden; auch in Baden-Wirttemberg gibt es entsprechende
Vorhaben etwa mit der Konzessionsgesellschaft VIA Solutions Stidwest GmbH & Co. KG.

In einer umfassenden Analyse hat der Bundesrechnungshof sechs der bislang realisierten OPP-
Projekte im Autobahnbau geprift und dabei festgestellt, dass fiinf der sechs Projekte teurer
waren als eine konventionelle Realisierung gewesen ware. Im Ergebnis empfiehlt er, auf OPP-
Ansatze zu verzichten, zumindest so lange die gegenwartigen Finanzierungskonditionen an den
Kapitalmarkten existieren.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll und kann keine umfassende gutachterliche
Stellungnahme zu dem komplexen Thema der Offentlich-Privaten Partnerschaften allgemein er-

folgen. Aus dem Stand der gegenwartigen Diskussion in Bund und dem Land Baden-W rttem-

berg lasst sich jedoch nicht begriinden, dass OPP-Projekte kunftig in einem so verstarkten MaRe

genutzt werden, dass dies unmittelbare Folgen fur die Organisationsgestaltung der SBV haben
koénnte (etwa nach dem Modell der ,Gewdahrl eistung
lich auch weiterhin nur Einzelprojekte geben.

Fur durchgefiihrte OPP-Projekte ist eine nachlaufende Evaluation
und Vergleichsrechnung durchzufuhren.

Empfehlung 45

Fur die Bewertung des kiinftigen Vorgehens ist es erforderlich, dass vorhandene OPP-Projekte
nach einem angemessenen Zeitraum evaluiert werden.

Insofern hat das Thema zwar grundsétzlich ein hohes Wirkungspotential fur die SBV, in der
Perspektive der kommenden zehn Jahre ist indes die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung als
gering einzustufen.
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7.3.6  Zukunft der Auftragsverwaltung des Bundes

Die SBV nimmt die Aufgaben an den Bundesfernstraf3en im Konstrukt der Auftragsverwaltung
wahr. Dabei ist der Bund Eigentimer der entsprechenden Stral3en und tragt als Baulasttrager
auch einen Grof3teil der daraus folgenden Kosten selbst. Dieses Konstrukt ist in der Verfassung
der Bundesrepublik Deutschland verankert (Art. 90 GG), ihre konkrete Ausgestaltung wurde je-
doch in den vergangenen Jahren zwischen Bund und Landern kontrovers diskutiert. Insbeson-
dere betrifft dies Fragen der Qualitat der Aufgabenwahrnehmung, der Steuerungsmoglichkeiten
des Bundes und der Kosten.

So hat im Jahr 2004 der Bundesbeauftragte fur Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung eine grund-
legende Neuordnung gefordert, in der die Bundesautobahnen in eine eigene Verwaltung des
Bundes tibernommen werden. Dies ist damals nicht weiterverfolgt worden, stattdessen wurden
weitere Verbesserungen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Landern beschlossen. Im
FrUhjahr 2015 hat eine Expertenkommission des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie
»otarkung von Investitionen in Deutschland“ empfohlen, zu prifen, ob die Einrichtung einer Inf-

rastrukturgesellschaft fur die Bundesfernstraflel
Sicherung der | nves DieseriVorscelag ‘wurdg ean iden rverantwaostlehen
Ministerien des Bundes aufgegriffen und aktiv betrieben.
Vor diesem Hintergrund hat BSL Anfang Oktober 2015 eine separate Stellungnahme zu der
Frage verfasst, welche Folgen ein Herauslosen der BundesfernstraRen fur die SBV hatte. Die
dort enthaltenen Folgenabschatzungen auf Basis des Status Quo gelten auch als Grundlage fiir
die Weiterentwicklung der SBV. Sie werden hier kurz im Uberblick auf Basis der im Erganzungs-
bericht enthaltenen Gesamtempfehlung dargestellt®.
In der Gesamtsicht folgt aus der Analyse, dass die negativen Konsequenzen und Folgewirkun-
gen einer grundlegenden Abkehr vom Modell der Bundesauftragsverwaltung im Fernstral3enbau
fur die SBV vielféltig sind. Diese betreffen

fachliche Fragen der Kernprozesse,

organisatorische Fragen der Steuerung und der Effizienz und

finanzielle Aspekte.
8 vgl. Kapitel 7 des 1. Erganzungsberichts zur Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der StraRenbauverwaltung

Baden-Wirttemberg, Koln, Oktober 2015.
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Uberdies sind grundlegende demokratie- und verfassungstheoretische Nachteile insbesondere
in Bezug auf eine verminderte Transparenz, reduzierte Birgernahe und eine fortschreitende
Unitarisierung des Bundesstaates zu erwarten. Dabei ist mit einem erheblichen Aufwand fir die
Grundung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIG) und die Transformation zu rechnen, der
insbesondere aus der Gestaltung des Personaliiberganges resultiert.

Zugleich sind im System der Auftragsverwaltung weitgehende Optimierungsmaoglichkeiten még-
lich, die in der bestehenden Struktur kooperativ von Bund und L&ndern vorangetrieben werden
konnten. Auf diesem Weg sind noch erhebliche Potenziale mit einem vergleichsweise geringen
Aufwand zu identifizieren und realisieren. Voraussetzung dafir ist aber eine offene und kon-
struktive Zusammenarbeit aller Beteiligten. Insofern ist es in der Gesamtabwagung empfehlens-
wert, die Optimierung der Bundesauftragsverwaltung gezielt und strukturiert zu betreiben, bevor
weitgehende verfassungsrechtliche Veranderungen vorgenommen werden. Dazu empfiehlt es
sich, eine stringente Projektorganisation und feste Meilensteine zu verabreden.

Sollte der Bund dennoch an der Griindung einer VIG festhalten, ist ein Modell zu empfehlen, bei
dem der Bund die Autobahnen in die VIG Ubernimmt unter gleichzeitiger Aufgabe der Bun-
desauftragsverwaltung im Bereich der BundesfernstralRen mit der Folge, dass alle Bundesstra-
Ben (ein- und zweibahnig) in Verbindung mit einem sachgerechten Finanzausgleich des Bundes
in die unmittelbare Baulast der Lander Gibergehen. So kénnten zumindest die detektierten Vor-
teile des entsprechenden Szenarios (Einheit von Aufgabe und Verantwortung, Vermeidung von
Parallelstrukturen) zum Tragen kommen ohne dabei jedoch die weitreichenden wirtschaftlichen
und organisatorischen Nachteile beim Herauslésen der zweibahnigen Bundesstral3en zu verur-
sachen.

Die Entscheidungsprozesse beziiglich der Beendigung oder Fortentwicklung der Bundesauf-
tragsverwaltung sind von der SBV in nur sehr begrenztem Mal3e zu beeinflussen. Aus diesem
Grund ist bei der kinftigen Organisationsgestaltung dafir Sorge zu tragen, dass im Fall der
Beendigung der Auftragsverwaltung die organisatorische Realisierung mit vergleichsweise we-
nig Aufwand mdéglich ist. Dies ist bei der Nutzwertanalyse zukinftiger Organisationsvarianten zu
beachten.

Bei der zukinftigen organisatorischen Gestaltung der SBV ist si-
cherzustellen, dass eine Herauslésung der Bundesautobahnen
mit wenig Aufwand realisierbar ist, falls die Auftragsverwaltung
des Bundes beendet wird.

Empfehlung 46

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Auswirkung der Beendigung der Auftragsver-
waltung fur die SBV sehr stark und die Eintrittswahrscheinlichkeit als mittelhoch zu bewerten.

7.4 Ergebnis

Die im Rahmen des Trendszenarios betrachteten Einzelaspekte haben eine unterschiedliche
Auswirkung und unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit. Diese werden im Uberblick in Ab-
bildung 7-9 zusammengefihrt. Daraus lasst sich eine Priorisierung der relevanten Einflussfak-
toren auf die SBV ableiten. Mit hoher Prioritat versehene Aspekte sind bei der Organisationsge-
staltung zwingend beriicksichtigt, solche mit mittlerer Prioritat missen regelméaRig auf Verande-
rungen Uberprift werden, Aspekte mit geringer Prioritat sind im laufenden Geschéft zu beachten.

Die Bedeutung der Einzelaspekte im Trendszenario SBV 2025

Beteiligung
Offentlichkeit

BVWP 2015/
Verkehrsprognose

hoch

Radwege

Beruicksichtigung

Umweltaspekte
e Legende

Hohe
Prioritat

Verkehrs-
mittel infrastruktur-
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Mittlere

Prioritat

niedrig

Wahrscheinlichkeit der Entwicklung

niedrig mittel hoch

Auswirkungen auf die SBV
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Abbildung 7-9: Bedeutung der Einzelaspekte im Trendszenario SBV 2025
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8 BEST-PRACTICE-BETRACHTUNG
8.1 Landervergleich

Im Rahmen des Landervergleichs erfolgt eine Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation der
SBVen in anderen Bundeslandern sowie in der Schweiz und Osterreich. Ziel war es, zu prifen,
ob Best-Practice-Ansatze im In- und Ausland ganz oder in Teilen auf die SBV Baden-Wirttem-
berg Ubertragen werden kénnen.

Der Vergleich erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren:

Auswertung von frei verfugbaren Primarquellen (Internet, vorhandene Dokumente)

Erarbeitung, Abstimmung im Projektteam und Versand eines Leitfadens an Interviewpartner
in den Landern

Durchfuihrung von strukturierten leitfadengestitzten Interviews in den Vergleichslandern bzw.
mit SBV-internen Know-how-Tréagern zu den SBVen in Osterreich und der Schweiz.

Die Gesprache fanden im Juli und August 2015 statt. In den Lé&ndervergleich wurden neben
Osterreich und der Schweiz folgende Bundeslander einbezogen:

Freistaat Bayern
Freistaat Sachsen
Brandenburg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz.

In den Interviews wurden die folgenden Themenkomplexen behandelt:

Rahmenbedingungen

(u. a. Organi sation/ Zustandigkeiten; Auf gabenf el
wie ,ErhalUbuNguhBhas"” ; Organi satorische Verdander
Struktur

(u.a. Details der Aufbauorganisation; Organisation von tbergreifender Aufgabenfelder (Tele-
matik, Tunneliiberwachung etc.)),

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Ablauforganisation
(u.a. Standardprozessablaufe und prozessuale Schwierigkeiten; Zentralisierung von Quer-
schnittsaufgaben; Zustandigkeiten und Ausgestaltung von Steuerung und Aufsicht),

Kooperation
(u.a. Erfahrungen mit Kooperationen tber Landes- bzw. Kreisgrenzen hinweg; Erfahrungen
mit der Aufgabenwahrnehmung durch die DEGES),

Schnittstellen
(u.a. Schnittstellen zu den Aufgabenbereichen Planfeststellung und Umweltschutz; Schnitt-
stellen zu den Kommunen),

Personal
(u.a. Personalausstattung; Personalbemessungssystematik; Fremdvergaben; Personalge-
winnung).

Folgende Erkenntnisse lassen sich aus dem Landervergleich festhalten:

Bis auf Sachsen sind in allen betrachteten Landern Einheiten auf Landesebene umfanglich
fur den Bau und Betrieb auf Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstrafl3en zusténdig. Teil-
weise ist auch eine Zustandigkeit dieser Organisationseinheit fiir die Kreisstral3en gegeben.
Die Kreise haben aber in allen Landern die Méglichkeit, fir eine teilweise oder umfangliche
Aufgabenwahrnehmung durch das Land zu optieren.

Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Bundesautobahnen ist bei allen Bundeslandern

bis auf Hessen in der Regel bei einer Organisationseinheit (Bayern zwei Direktionen) kon-

zentriert. Dabei werden von der jeweils zustdndigen Organisationseinheit mindestens 6 und

maximal 13 Autobahnmeistereien gefuhrt. Die in Baden-Wir t t ember g festzuste
splitterung” des Betriebsdienstes fir BAB auf
meist nur 2-3 Autobahnmeistereien ist einmalig in Deutschland.

Die konzentrierte Aufgabenzustandigkeit im Betriebsdienst und fir Planung und Bau von BAB
(Schnell-/ NationalstraRen) wird auch in Osterreich praktiziert. In der Schweiz sind fir die
Fertigstellung des NationalstralRennetzes die Kantone verantwortlich und tilbernehmen in die-
sem Zusammenhang die Aufgaben Planung und Bau. Nach Fertigstellung wechselt die ope-
rative Zustandigkeit an das ASTRA.

Eine, wie in Baden-Wirttemberg vorzufindende, Ubertragung von baulichen und betriebli-
chen Unterhaltungsaufgaben an Bundes- und Landesstral3en auf SLK gibt es deutschland-
weit nur im Freistaat Sachsen. Dort ist allerdings die mit den RPen vergleichbare Mittelbe-
horde (Landesdirektion) nur im Planfeststellungsbereich eingebunden, alle anderen Funktio-
nen sind in einem Landesamt gebiindelt. Die in Baden-Wirttemberg faktisch nicht praktizierte

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Fachaufsicht Uber die SLK wird in Sachsen durch relativ umfangreiche Befugnisse des Lan-
desamtes auch tatsachlich wahrgenommen.

Das Modell in Sachsen wurde auf Grundlage des Organisationsmodells in Baden-Wrttem-
berg eingefuihrt. Die im Rahmen der Ist-Analyse in Baden-Wlrttemberg festgestellten Prob-
lemfelder, die mit der Aufgabendelegation des baulichen und betrieblichen Unterhalts auf
Bundes- und Landesstral3en an die SLK einhergehenden, wurden von den Interviewpartnern
auch fur Sachsen nachhaltig bestatigt. Dies zeigt, dass die aufgenommenen Probleme nicht
nur ablauforganisatorischer, sondern insbesondere struktureller Natur sind.

Mittelbehtrden wie die RPen in Baden-Wirttemberg sind mit den Bezirksregierungen nur in
Bayern als Aufsichtsbehotrden bei StraBenbauangelegenheiten involviert. Die Stellenbewirt-
schaftung durch die Mittelbehdrde erfolgt ebenfalls nur noch in Bayern, ansonsten liegt die
Personalverantwortung in der Zustandigkeit der fiir den StraRenbau zustdndigen Einheit.

Wenn ein Landesbetrieb®/ Landesamt gegriindet wurde, obliegt diesen oftmals auch die Zu-
standigkeit fur die Planfeststellungsverfahren in organisatorisch separierten Einheiten.

Bis auf Hessen (Spartenorganisation) sind — auRerhalb der Autobahnzustandigkeit — alle de-
zentral zustandigen Organisationseinheiten nach regionalen Gesichtspunkten gegliedert.

Die Konstruktion der LST als den StraRenbauabteilungen der RPen organisatorisch gleich-
gestellte Einheit mit allen daraus resultierenden Problemen, ist im L&ndervergleich einmalig.
Ubergreifende oder Serviceaufgaben fur die operativen Einheiten sind in anderen Landern
durchgéngig zentralisiert: Entweder an einer Stelle in der Zentrale des Betriebes, des Lan-
desamtes oder bei einer vorgesetzten Dienststelle.

Die Zustandigkeiten fur den Aufgabenbereich Tunnelbetriebstechnik sind haufig, die fir den
Tunnelbau teilweise zentralisiert.

In der Regel nehmen Landesbetriebe / Landesamt / Autobahndirektion auch stral3enver-
kehrsbehordliche Funktionen wahr und kdnnen insofern beispielsweise verkehrsrechtliche
Anordnungen (z.B. Zulassung NBA) eigenstandig vornehmen.

Die Zahl der StralBenmeistereien in Baden-Wirttemberg bei den SLK zur Betreuung der Bun-
des-, Landes- und Kreisstraf3en liegt deutlich tber der Zahl der Meistereien in den Bundes-
landern, bei denen die Betreuung der KreisstralRen zum Aufgabenbereich gehort.

Die Fremdvergabequote in Baden-Wirttemberg ist im Vergleich zu den anderen Landern
nicht auffallig hoch oder niedrig.

% In der Verwaltungspraxis Baden-Wiirttembergs wird der Landesbetrieb weniger weitgehend als in den anderen Landern festge-
legt. In Baden-Wirttemberg zielt dieser Begriff allein auf eine haushaltsrechtliche Separierung, wahrend in anderen Landern
damit auch die organisatorische Verselbstandigung angelegt ist. Im Folgenden wird unter Landesbetrieb nur dann gesprochen,
wenn tatséchlich eine organisatorische Verselbstandigung erfolgt ist.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Erkenntnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung werden insbesondere in den Landes-
betrieben deutlich umfangreicher und systematischer aufbereitet und genutzt als in Baden-
Wirttemberg.

Anders als in Baden-Wirttemberg verfligen insbesondere die Landesbetriebe Uber teilweise
ausfeilte Personalbemessungssysteme sowohl fiir den betrieblichen als auch fir den Pla-
nungs- und Baubereich.

Erfahrungen mit der DEGES hat ca. die Halfte der in den Vergleich einbezogenen Lander.
Allerdings konnten von den Landern noch keine umfassenden Erfahrungsberichte mitgeteilt
werden.

OPP-Modelle werden in der liberwiegenden Zahl der in den Vergleich einbezogenen Lander,
i.d.R. als A-Modell, genutzt, um dringende Verkehrsprojekte kurzfristig umsetzen zu kénnen.

Die Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Bundesauftragsverwaltung hat sich nach Auskunft
aller befragten Lander grundséatzlich bewéhrt und sollte fortgesetzt werden. Allerdings wird
eine Verschlankung und Beschleunigung der Prozessablaufe angeregt.

8.2 Landesinterner Vergleich
8.2.1 Staatliche Vermdgens- und Hochbauverwaltung

Die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung (VBV) Baden-Wiirttemberg besteht aus der
Abt. Vermogen und Hochbau des Ministeriums fur Finanzen und Wirtschaft (MFW) sowie den
rechtlich unselbstandigen Landesbetriebenen Vermdgen (VB-BW) und Bau Baden-Wirttem-
berg und Bundesbau Baden-Wirttemberg. Der VB-BW ist zustandig fiir die bauliche und liegen-
schaftliche Betreuung des staatlichen Immobilienbestands einschlie3lich dessen Bewirtschaf-
tung und Gbernimmt damit die Verantwortung des Landes als Eigentiimer und Bauherr. Zentrale
Aufgabe ist die Unterbringung der Landesbehdérden und Landeseinrichtungen sowie die Erhal-
tung und Weiterentwicklung des staatlichen Gebaudebestandes.

Die Abt. 4 Vermdgen und Hochbau des Ministeriums fir Finanzen und Wirtschaft (MFW)

leitet die Staatliche Vermodgens- und Hochbauverwaltung und hat die Dienst- und Fachauf-
sicht Uber den Landesbetrieb Vermdgen und Bau Baden-Wurttemberg (VB-BW),

gliedert sich in sieben Referate

und hat eine Personalausstattung von 44 VZA.

Der Landesbetrieb Vermbgen und Bau Baden-Wirttemberg (VBV)

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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beschéftigt 1.500 Mitarbeitende,

betreut rund 35.000 ha landeseigene Grundstiicke mit rund 8.000 landeseigenen Gebauden,
1.800 angemieteten Gebauden und 250 Kultur- und denkmalgeschitzten Objekten,

besteht aus der Betriebsleitung und ZluhdBaetri ebs
amter, zwei Universitatsbauamter),

setzt seit 2012 ein Bauvolumen von jahrlich gut

weist eine Fremdvergabequote auf, die seit 2006 von ca. 42 auf derzeit 71 Prozent gestiegen
ist,

ist organisatorisch mit den Staatlichen Schlésser und Garten (SSG) verkniipft. Die SSG sind
als nicht rechtsfahige Anstalt des 6ffentlichen Rechts dem Landesbetrieb angegliedert.

Der Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg

ist organisatorisch bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe angesiedelt,

ist fir die Erledigung der Bauaufgaben des Bundes in Baden-Wirttemberg zustandig. Die
ihm Ubertragenen Aufgaben (Baumanagement ohne Immobilien- und Gebaudemanagement)
werden im Rahmen der Organleihe gegen Ist-Kostenerstattung erbracht,

beschéftigt 584 Mitarbeitende,

besteht aus der Betriebsleitung mit Sitz in Freiburg und sechs Hochbaudmtern in der Flache
und

setzt ein Bauvolumen von knapp200Mi o. € pr o Jahr um.

Die BSL hatte im Jahr 2013 vom Ministerium fur Wirtschaft und Finanzen Baden-Wirttemberg
(MFW) den Auftrag erhalten, eine Untersuchung des Landesbetriebes VB-BW mit dem Ziel der
Optimierung der Geschafts- und Steuerungsprozesse im Bereich des Baumanagements vorzu-
nehmen. Folgende Aspekte der Untersuchung sind fur die OWU von Bedeutung:

Die Aufgaben der Vermoégens- und Hochbauverwaltung sind im Gegensatz zur SBV in einem
Landesbetrieb organisiert, der in Zukunft auch mehr Eigenverantwortung erhalten soll. Der
Betrieb soll zukinftig als Einheitsbetrieb auch organisatorisch aufgestellt werden. Steuernde
und prifende Aufgaben des operativen Geschéfts werden umfassend in der Betriebsleitung
angesiedelt.

Die BSL hat empfohlen, die heutigen Amter zukiinftig als Niederlassungen des Landesbetrie-
bes zu fuhren.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Das Gutachten der BSL empfiehlt, dass die Rollenverteilung zwischen VB-BW und MFW
grundsétzlich neu zu regeln ist: Die Funktionen der Steuerung und der Kontrolle sind vonei-
nander organisatorisch zu trennen ebenso wie die Wahrnehmung strategischer und operati-
ver Aufgaben.

Derzeit wird vom MFW noch eine Vielzahl operativer Mal3nahmen vorgenommen. Zukuinftig
soll sich das MFW auf die Fachaufsicht Uber den Landesbetrieb beschranken. Das bedeutet
auch, dass sich das MFW auf eine rein haushaltsmafige Steuerung von Baumalinahmen
konzentriert und keine ma3nahmenbezogenen Einzelfallentscheidungen trifft.

Die Bearbeitungs- und Liegezeiten im Bauprozess sollen durch eine klare Festlegung von
Zustandigkeiten, die Definition verbindlicher Terminfristen und die Zusammenfiihrung von
Teilprozessschritten verkirzt werden.

Das Controlling bei der VBV soll tiber das bereits heute genutzte Maf3 (Kosten- und Leis-
tungsrechnung) weiter ausgebaut werden. Dazu gehort auch die Weiterentwicklung des heu-
tigen Risikomanagements im Sinne eines Kreislaufsystems.

Die Eigenerledigungsquote der VBV ist sowohl bei den Grof3en Baumaf3nahmen, den Kleinen
BaumalRnahmen und der Bauunterhaltung schrittweise zu erhdhen. Dafiir sprechen einer-
seits wirtschaftliche Griinde als auch die Notwendigkeit, fachlichen Sachverstand zu erhalten.

8.2.2 ForstBW

Bei ForstBW handelt es sich um einen Landesbetrieb nach § 26 LHO, dem die folgenden Auf-
gabenfelder Ubertragen wurden:

Bewirtschaftung des Staatswaldes
Schutz des Waldes und Sicherstellung der Erholungsfunktion des Waldes

Bildung der Beschéftigten.

Im Landesbetrieb ForstBW im engeren Sinne sind die folgenden Einheiten organisatorisch ge-
bindelt:

Abt. 5 (Waldwirtschaft, Landesbetrieb ForstBW) des MLR mit den Referaten
51: Forstrecht
52: Forstpolitik
53: Personal, Organisation, Bildung
54: Finanz und Controlling Staatswald

55: Cluster Forst und Holz, Jagd, Forschung, luK.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die Abt. 8 der RPen Tubingen und Freiburg mit den Referaten
81: Forstrecht, Nebennutzungen, Jagd
82: Forstpolitik und Forstliche Férderung
83 Holzvermarktung
84 Fachbereich Waldarbeit.

Zum Landesbetrieb gehoren ferner die Forstlichen Bildungseinrichtungen und verschiedenen
Servicestellen (Maschinenbetriebe, Zentrale Sachbearbeitung, Haus des Waldes etc.) sowie
teilweise die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt.

Der Landesbetrieb ForstBW wird durch vier Geschéaftsfihrer geleitet, wovon zwei die Abteilungs-
leiter der RPen Tubingen und Freiburg sind. Im Zuge der VSR wurde die Bewirtschaftung des
Staatswaldes auf die unteren Forstbehdrden (UFB) bei den Landratsamtern und den Stadtkrei-
sen sowie die Stadte Villingen-Schwenningen und Biberach delegiert. Seitdem sind die UFB
auch die Arbeitgeber fir die Waldarbeiter.

Im Zuge der Auflésung der vier Forstdirektionen im Jahre 2000 und deren Integration in die
RPen wurde das Aufgabenfeld ,Forst®“ auf nu
zentriert, wobei auch eine funktionale Spezialisierung der RPen erfolgte (z.B. Tlbingen: landes-
weite Holzvermarktung, Waldarbeit, Nebennutzung; Freiburg: Waldbau, Waldschutz, Klimawan-
del, Forsteinrichtung, Liegenschaften).

Der Landesbetrieb ForstBW ist umsatzsteuerpflichtig aber kein Betrieb gewerblicher Art, da er
nur Holzverk&ufe aus dem Staatswald realisiert. Der Staatswald ist bilanziert und wird als Son-
dervermdgen des Landes Baden-Wirttemberg gefiihrt.

Die aktuellen Probleme bei ForstBW liegen in folgenden Themenfeldern:

Das Bundeskartellamt hat ein Kartellverfahren gegen ForstBW eingeleitet, dass die Vermark-
tung des Holzverkaufs aus privatem Waldbesitz (ForstBW tritt als Makler auf) zum Gegen-
stand hat. Dieses Verfahren konnte die Gesamtkonstruktion von ForstBW in Frage stellen.

Dadurch, dass das Personal (Forster, Waldarbeiter) bei den UFB angesiedelt ist, ist eine
direkte Personalsteuerung durch ForstBW schwierig, so dass ein kurzfristiges Reagieren
(z.B. Kapazitatsverlagerungen bei Sturmschaden) kaum mehr moglich ist. Damit sind die
Steuerungsprobleme zwar grundsétzlich die gleichen wie bei der SBV, allerdings ist die Fle-
xibilitdt der Reaktionsmdglichkeiten bei ForstBW deutlich besser als bei der SBV.

r

nocl
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ForstBW sieht Vorteile, wenn der derzeit in die Landes- und Landratsorganisation eingebet-
tete LHO Betrieb als , wir k-BetriebhAngalt)quegestdlitei wird.i ge “ E

Folgende Aspekte sind fur die OWU von Bedeutung:

ForstBW verflgt tUber ein differenziertes IT-System, auf das alle hierarchischen Ebenen
(MLR, RP, UFB) Zugriff haben. Die Anwendung dieses IT-Systems ist auf allen Ebenen ver-
bindlich vorgeschrieben.

Eine differenzierte Erfassung des Arbeitsprogramms bildet die Grundlage fir eine umfassend
eingefiihrte und genutzte Kosten- und Leistungsrechnung. Diese ermdglicht ein funktionie-
rendes Benchmarking.

Die UFB erhalten nicht pauschale Zuweisungen fir die bernommenen Waldarbeiter. Viel-
mehr wird vom MLR/RP mit jeder UFB jahrlich ein Leistungsprogramm mit Budgets verein-
bart. Die fur dieses Leistungsprogramm erforderliche Personalkapazitat wird vom MLR auf
Basis von Leistungsnachweisen zu Ist-Kosten erstattet (unterjahrliche Pauschalen, Spitzab-
rechnung am Jahresende).

Die Waldarbeiter wurden den Landratsdmtern zugewiesen. Der notwendige Maschinenpark
wird aber vom Land finanziert und betrieben. Die Abrechnung von Arbeiten fir die Landrats-
amter erfolgt auf Basis von Leistungserfassungen.

Es liegt ein Ausbildungskonzept fur Waldarbeiter bei den UFB vor, auf dessen Grundlage
jahrlich tiber den eigenen Bedarf hinaus Ausbildungen von Waldarbeitern vorgenommen wer-
den.

Es liegt ein Fortbildungskonzept mit einem umfassenden Bildungsangebot fiir die UFB vor.
Kl einere Probleme treten haufig bei der Abgr en:

Die Stellenbewirtschaftung in den RPen obliegt ForstBW.

In der Bundelungsfunktion der — im Vergleich zur SBV nur zwei — RPen sieht ForstBW keine
Vorteile.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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9 STRUKTUR DER SBV

9.1 Vorbemerkungen

9.1.1 Methodik der Nutzwertanalyse

Probleme bei rein quantitativen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen haben dazu gefihrt, dass mit
d e Arbejtsanleitung Einflhrung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“® ein Instrument zur Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtung unter Beachtung auch qualitativer Aspekte, die kaum monetéar zu
guantifizieren sind, entwickelt wurde.

Das Modell der Nutzwertanalyse

Wirtschaft-
lichkeit

Akzeptanz /

Zukunfts-
fahigkeit

Organisations
-effizienz

Umsetzbarkeit

=1 st

Managementberatung

Abbildung 9-1: Modell der Nutzwertanalyse

Herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat dieses Konzept mittlerweile
den Charakter einer Empfehlung fur die Durchfihrung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bei

% Arbeitsanleitung Einfithrung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen — RdSchr. des BMF vom 12. Januar 2011.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Bundesbehoérden und ist sinngeman auch auf die SBV Baden-Wirttemberg anwendbar. Im vom
Bundesministerium des Innern (BMI) herausgegebenen Handbuch fir Organisationsuntersu-
chungen und Personalbedarfsermittiung sind die Einsatzfelder und Anforderungen der Nutz-
wertanalyse néher beschrieben und begriindet, und das einzusetzende Vorgehen wird metho-
disch ausgefihrt.

9.1.2 Vorgehen

Fur die vorliegende Nutzwertanalyse zu einer optimierten Struktur der SBV wird aufgrund der
Komplexitat der Ausgangssituation und der Vielfalt der gemalf} Leistungsbeschreibung einzube-
ziehenden Varianten ein mehrstufiges Verfahren gewahlt:

Im ersten Schritt erfolgt eine Nutzwertanalyse fiir die mégliche Zuordnung der Kernaufgaben
auf die verschiedenen beteiligten Ebenen der Verwaltung.

Im zweiten Schritt werden die Organisationsvarianten der konkreten Aufbauorganisation her-
ausgearbeitet und einer Nutzwertanalyse unterzogen.

Im dritten Schritt werden die Ergebnisse aus der Nutzwertanalyse zur Aufgabenzuordnung
und der Nutzwertanalyse zu den Organisationsvarianten in einem Matrixverfahren zusam-
mengefihrt, um die bestmdgliche Kombination zu ermitteln.

Die einzelnen Varianten in Schritt 1 und Schritt 2 werden anhand eines Kriterienkatalogs bewer-

tet. Dabei finden nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Kriterien Beriicksichtigung. Die

Bewertung erfolgt in ausformulierter Form, wird dann aber zusammenfassend in Zahlen als

., Schul noten* (1 = sehr gut , 2 = gut , 3 = befrie
ungenigend) gebtindelt.

Um der unterschiedlichen Bedeutung der verwendeten Kriterien gerecht zu werden, wird bei der
Zusammenfuhrung der Einzelbewertungen eine Gewichtung verwendet. Kosten- und Nutzenas-
pekte bei der Organisationsbewertung sind beispielsweise hdher zu gewichten als etwa Fragen
der Umsetzbarkeit oder politische Erwagungen. Insgesamt wird eine ausgewogene Gewichtung
vorgenommen, so dass die Einzelkriterien in vergleichbarer Dimension in die Gesamtentschei-
dung eingehen (Spannweite der Gewichtungen: zwei bis zehn Prozent). So ist sichergestellt,
dass durch die Gewichtung nicht wenige Einzelkriterien das Ergebnis vollstandig verzerren, son-
dern vielmehr eine Stabilitat der Bewertung vorliegt. Dies wird mit Hilfe von Robustheitsanalysen
(vgl. Kapitel 9.4.1) abschliel3end Gberprft.

Auf diesem Weg wird die Empfehlung zur Organisationsstruktur nachvollziehbar und transparent
hergeleitet, indem die relevanten Entscheidungskriterien dargestellt und die Bewertung erlutert
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werden. Zum Abschluss der Nutzwertanalyse erfolgt eine begriindete gutachterliche Empfeh-
lung. Als Ergebnis liegt somit eine Empfehlung fur eine der untersuchten Handlungsvarianten
unter Beriicksichtigung aller zuvor genannten Kriterien, den Erfahrungen anderer 6ffentlicher
Einrichtungen sowie den individuellen Anforderungen der SBV vor.

Grundlagen fur die Nutzwertanalyse

Entwurf vom Projektteam
erarbeitet; vom
Lenkungsausschuss
festgelegt

Einbindung der
Personalvertretungen

1. Mogliche Aufgabenzuordnungen
2. Mdgliche Organisationsvarianten
3. Relevante Entscheidungskriterien

4. Gewichtung der Entscheidungskriterien

B RV VRV R RS AV RV R VRV

Gutachterliche Bewertung

_li BSL
Managementberatung

Abbildung 9-2: Vorgehen bei der Nutzwertanalyse der SBV

Die Mdoglichkeiten zur Aufgabenzuordnung und die Organisationsvarianten sowie die Kriterien
zur Bewertung der Modelle und ihre Gewichtung wurden im Rahmen der durchgefihrten Unter-
suchung durch das Projektteam entworfen und im Lenkungsausschuss einvernehmlich festge-
legt (vgl. Abbildung 9-2).

9.2 Aufgabenzuordnung

Die Aufgabenzuordnung erfolgt auf Basis der Kernaufgaben der SBV, also derjenigen Aufgaben,
die den zentralen Zweck der SBV des Landes darstellen. Es handelt sich hierbei um das Planen,
Bauen, Erhalten, Unterhalten und Betreiben der StrafRen im Land Baden-Wrttemberg.
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9.2.1 Varianten der Aufgabenzuordnung

Managementprozesse (MP)

1 1 !

Kernprozesse (KP)

T1111

Unterstiitzungsprozesse (UP)

=1 st

Managementberatung

Die Aufgabenzuordnung erfolgt auf Basis der Kernaufgaben der SBV

* Managementprozesse umfassen die Steuerung von
Kernprozessen, mit dem Fokus auf der Strukturierung der
organisatorischen Rollen und deren Aufgaben.

* Managementprozesse sind bspw. Filhrung oder die Steuerung
einzelner Arbeitsbereiche.

« Die Kernprozesse umfassen alle Téatigkeiten, die der direkten
Erfullung des Zweckes der SBV dienen.

« Konkret: Planen, Bauen, Erhalten, Unterhalten.

« Unterstiitzungsprozesse unterstiitzen die Kernprozesse,
verfolgen aber selbst den Organisationszweck nur mittelbar.

« Typische unterstutzende Prozesse sind Personalprozesse,
Buchhaltung, EDV.

Abbildung 9-3: Aufgabenzuordnung auf Basis der Kernaufgaben

Ausgehend von den Kernaufgaben der SBV werden funf Varianten der Aufgabenzuordnung (A

bis E) vertiefend betrachtet (vgl. Abbildung 9-4).
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Varianten der Aufgabenzuordnung fur die SBV
Kommunalisierung* — Erhaltung (B)
Planung Bau Erhaltung** | Unterhaltung Planung Erhaltung® | Unterhaltung
BAB BAB
BStr BStr
Aufgabenzusammenfassung (E
Lstr Lstr
Planung Bau Erhaltung** | Unterhaltung
Kstr Kstr
BAB
S—— EE——— Aufgabentrennung (D
Planung Bau Erhaltung™ | Unterhaltung Planung Bau Erhaltung** | Unterhaltung
LStr
BAB BAB
Kstr
BStr BStr
Lstr Lstr
Kstr Kstr
||||;|||| * Aufgabenwahrnehmung durch UVB || UVB-Aufgaben
o **inkl. Planungsleistungen .
- gi!;embemuns Kreisaufgaben

Abbildung 9-4: Varianten der Aufgabenzuordnung fir die SBV
AUFGABEN STATUS QUO (A)

Im Status Quo sind die Aufgaben so verteilt, dass fiir Planung, Bau und Erhaltung der Autobah-
nen, BundesstraRen und LandesstraRen die Abt. 4 in den RPen verantwortlich sind. Die Be-
triebs- und Unterhaltungsaufgaben fir Bundes- und Landesstral3en werden grundséatzlich durch
die SLK als untere Verwaltungsbehorden (UVB) wahrgenommen. In eigener Zustandigkeit erle-
digen die SLK die Aufgaben Planung, Bau, Erhaltung und Unterhaltung der Kreisstrafl3en.

KOMMUNALISIERUNG — ERHALTUNG (B)

Im Modell der Kommunalisierung — Erhaltung werden an die Kommunen als UVB zusatzlich die
Erhaltungsaufgaben auf den Bundes- und Landesstralen Ubertragen. Dabei fallen im Rahmen
der Erhaltung auch Planungstatigkeiten an; grundsatzlich verbleiben die Aufgaben von Planung
und Bau jedoch auf der dartiber liegenden Ebene des Landes
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Dieses Modell entspricht den Vorstellungen der kommunalen Verbande, die im Beteiligungsver-
fahren gedul3ert wurden, das im Rahmen der Organisationsuntersuchung durchgefihrt wurde
(vgl. Kapitel 3.3).

UMFASSENDE KOMMUNALISIERUNG VON AUFGABEN (C)

Mit einer umfassenden Kommunalisierung werden den UVB zusatzlich die Aufgaben Planung
und Bau an den Bundes- und Landesstral3en Ubertragen. Somit verbleiben auf Landesebene
lediglich die Aufgaben von Planung, Bau, Erhaltung und Unterhaltung der Bundesautobahnen.

AUFGABENTRENNUNG (D)

Im Modell der Aufgabentrennung wird die Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsauf-
gaben durch die UVB aufgegeben. Stattdessen ist die Ebene des Landes umfassend fiir Pla-
nung, Bau, Erhaltung, Unterhaltung und Betrieb der eigenen StraBen und der Stral3en des Bun-
des verantwortlich. Die SLK sind umfassend fir ihre eigenen Stral3en zusténdig.

AUFGABENZUSAMMENFASSUNG (E)

Im Modell der Aufgabenzusammenfassung werden hingegen alle Tétigkeiten von Planung, Bau,
Erhaltung, Unterhaltung und Betrieb durch eine Verwaltung des Landes erbracht werden, d.h.
auch die KreisstrafRen werden nicht mehr in eigener Erledigung der SLK, sondern durch das
Land geplant, gebaut, erhalten, unterhalten und betrieben. Die Baulast fiir die Kreisstraf3en ver-
bleibt jedoch bei den SLK.

Denkbar ist auch, dass die Kreisstraf3en und die Landesstral3en zu Regionalstral3en zusam-
mengefasst werden, fiir die das Land die Baulast ibernimmt. Eine solche Lésung wurde 2014
in Brandenburg intensiv diskutiert. Nach Abstimmung im Projektteam wurde aus Griinden der
Vereinfachung diese Variante der Aufgabenzuordnung nicht fir die Nutzwertanalyse berlck-
sichtigt. Fur den Fall der Realisierung des Modells der Aufgabenzusammenfassung empfiehlt
sich jedoch eine vertiefte Priifung, ob diese Lésung zweckmafig ist.

9.2.2 Bewertung

Zur Bewertung der Aufgabenzuordnung werden vier Oberkriterien genutzt, die mit einer unter-
schiedlichen Gewichtung in die Gesamtbewertung einbezogen werden. Dies sind:

Aspekte der Steuerung (20 Prozent)

die Qualitat der Aufgabenwahrnehmung (30 Prozent)
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die Effizienz der Aufgabenwahrnehmung (35 Prozent)

die Akzeptanz (8 Prozent)

die Umsetzbarkeit (7 Prozent).

Oberkriterien

Unterkriterien

Kriterien zur Bewertung der Aufgabenzuordnung

Erlauterung

Gewich-

tung in %

Politische Verantwortlichkeit inkl. Gestaltungsmadglichkeiten 10
Steuerung Strategische Steuerung inkl. Berichtswesen und Controlling 5 20
Operative Steuerung u. a. Personal und Finanzen 5
Einheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung 10
Qualitat der Realisierung Lebenszyklusmodell 10
Aufgaben- — — 30
wahrnehmung Gewabhrleistung Fachlichkeit 5
Aktualisierung von Wissen 5
Minimierung von Schnittstellen 7
*
Effizienz der Vermeidung von Doppelstrukturen 7
Aufgaben- - - 85
wahrnehmung Synergieeffekte bei Planen und Bauen 7
Synergieeffekte Erhaltung / Unterhaltung 7
Synergieeffekte bei Unterhaltung / Betrieb 7
bei Mitarbeitenden 4
Akzeptanz bei Kommunen 2 8
in der Offentlichkeit Biirgernahe 2
Umsetzungsaufwand u. a. Kommunikation der Veréanderung 4
Transformation 7
Anpassungsféahigkeit bei Veranderungen der Rahmenbedingungen 3

1= gse

Managementberatung

* auch Bewertung mglw. zentral zu erbringender Aufgaben (z. B. Mobilitdtsmanagement) und unter Berlicksichtigung
der weiteren Verwaltungsebenen sowie kommunaler Gebietskdrperschaften (z.B. Umwelt, Naturschutz u.a.)

Abbildung 9-5: Kriterien zur Bewertung der Aufgabenzuordnung

Die einzelnen Oberkriterien basieren auf jeweils drei bis funf Unterkriterien (vgl. Abbildung 9-5).
Dabei erfolgt die Gewichtung der Unterkriterien so, dass sich in Summe die Gewichtung des
jeweiligen Oberkriteriums ergibt. Im Folgenden werden die Bewertungskriterien néher vorge-

stellt.
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9.2.2.1 Steuerung

Steuerung wird in drei Unterkriterien unterteilt bewertet und insgesamt mit 20 Prozent gewichtet.
POLITISCHE VERANTWORTLICHKEIT

Politische Verantwortlichkeit meint die demokratische Rickbindung des Verwaltungshandelns.
In Verbindung mit dem Ressortprinzip sichert sie die umfassende Ministerverantwortlichkeit fur
die Tatigkeiten im eigenen Geschéftsbereich und ertffnet politische Gestaltungsmoglichkeiten.
Das Unterkriterium geht mit zehn Prozent in die Analyse ein.

Die Politische Verantwortlichkeit ist im Modell D sehr gut (Note 1) ausgestaltet, da hier alle Auf-
gaben auf Landes- und Bundesstral3en aus einer Hand durch das Land wahrgenommen wer-
den. Modell C und E sind mit befriedigend (Note 3) zu bewerten, da hier jeweils in Teilen andere
Akteure fur die Aufgabenwahrnehmung tatig sind als diejenigen, die die Baulast tragen. Die Mo-
delle A und B sind mit ausreichend (Note 4) zu bewerten, da hier zusatzlich innerhalb einzelner
StralRenklassen aufgabenbezogen unterschiedliche Verantwortlichkeiten festliegen.

STRATEGISCHE STEUERUNG

Strategische Steuerung bezeichnet die Mdglichkeit, im Rahmen verbindlicher Zielvorgaben auf
die Aufgabenwahrnehmung einzuwirken. Voraussetzung fur deren Realisierung ist ein Control-
lingsystem mit klar definiertem Berichtswesen. Das Unterkriterium geht mit finf Prozent in die
Nutzwertanalyse ein.

Am besten kann eine landesweite strategische Steuerung im Modell E (Aufgabenzusammen-
fassung) umgesetzt werden, da hier eine durchgangige stral3enklassenibergreifende Steuerung
nach einem einheitlichen Kriterienkatalog erfolgen kann; es wird daher mit sehr gut (Note 1)
bewertet. Das Modell D erlaubt eine gute strategische Steuerung firr die Bundes- und Landes-
stralRen (Note 2), im Modell C ist dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung durch die UVB auf-
wandiger (Note 3). In Modell B werden mit den verteilten Zustandigkeiten besonders hohe An-
forderung an die strategische Steuerung gestellt (Note 5). Die strategische Steuerung im Status
Quo der Aufgabenzuordnung ist u.a. aufgrund der daftir unzureichenden Datengrundlage (vgl.
Kapitel 5) als ausreichend zu bewerten (Note 4).

OPERATIVE STEUERUNG

Operative Steuerung bezieht sich auf die Mdglichkeit, die konkrete Aufgabenwahrnehmung fiir
einzelne Projekte operativ steuern zu kénnen und dabei handlungsfahig zu sein. Dies wird durch
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flexible bedarfsgerechte Entscheidungsfahigkeit fir den Einsatz von personellen und finanziel-
len Ressourcen erleichtert, um etwa auf externe Ereignisse reagieren zu kénnen.

Operative Steuerung ist dann besonders gut mdglich, wenn es wenig Schnittstellen und ein
Ubereinstimmen von Aufgabenerledigung und Baulasttrager gibt. Zugleich begiinstigen kurze
interne Entscheidungswege und Kenntnisse vor Ort eine operative Steuerung. Kurze Wege und
klare Verantwortlichkeiten sind im Modell C bei den UVB und im Hinblick auf die Autobahnen
realisiert, das mit sehr gut (Note 1) bewertet wird. In Modell D ist eine klare Zuordnung von
Baulasttragerschaft und Aufgabenerledigung gegeben (Note 2). In Modell E ist aufgrund der
Ubernahme der KreisstraRen eine zusatzliche Schnittstelle zwischen den SLK als Baulasttrager
und der SBV als operativ tatige Einheit eingeflihrt. Dies erschwert die operative Steuerung (Note
3). Im Modell B ist sie durch die zusatzliche aufgabenbezogene Schnittstelle schwierig und fihrt
zu hohem Abstimmungsaufwand (Note 5). Das Modell A wird aufgrund der aufgabenbezogenen
Schnittstelle zwischen Erhaltung und Unterhaltung mit ausreichend bewertet (Note 4).

9.2.2.2 Qualitat der Aufgabenwahrnehmung

Von Einrichtungen o6ffentlicher Verwaltung wird eine effektive und effiziente Leistungserbringung
gefordert. Konkret bedeutet dies fur die SBV, dass in hoher Qualitat kostenglinstig gearbeitet
werden muss. Fur wirtschaftliches und nachhaltiges Handeln ist dies eine zentrale Vorausset-
zung. Die hier zu bewertende Aufgabenzuordnung kann die Qualitat der Aufgabenwahrnehmung
je nach Modell erleichtern oder erschweren. Das Oberkriterium Qualitat der Aufgabenwahrneh-
mung geht mit 30 Prozent in die Gesamtbewertung ein. Es wird aus vier Unterkriterien hergelei-
tet.

EINHEITLICHKEIT DER AUFGABENWAHRNEHMUNG

Die Einheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung ist eine zentrale Anforderung an das Handeln
offentlicher Verwaltung. Auf die Qualitat und Form der Leistungserbringung sollen die Standorte
keinen Einfluss haben. Die Einheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung lasst sich durch klar defi-
nierte und verbindlich vorgegebene Prozesse, eine bedarfsgerechte Ressourcenausstattung
und ein umfassendes Qualitatsmanagement sicherstellen. Sie wird als wichtiges Unterkriterium
der Qualitat mit zehn Prozent gewichtet.

Einheitliche Aufgabenwahrnehmung lasst sich dann besonders gut umsetzen, wenn aufgaben-
und strafRenklasseniibergreifende Zuordnungen erfolgen. Dann sind die entsprechenden Instru-
mente des Qualitdtsmanagements und der Ressourcensteuerung nur organisationsintern ein-
zusetzen. Uberdies ist es sinnvoll, das klassifizierte StraRennetz (einschliellich der Kreisstra-
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Ben) nach moglichst einheitlichen MalRstaben zu gestalten und zu betreiben. Die Nutzung ein-
heitlicher Standards im ganzen Land hat aufgrund der entsprechenden Wiedererkennungsef-
fekte der Nutzerinnen und Nutzer eine Steigerung der Verkehrssicherheit zur Folge.

Das Modell E wird daher mit sehr gut bewertet (Note 1). Die Aufgabenwahrnehmung der UVB
in den Modellen A, B und C fiihrt zu héherem Aufwand zur Herstellung von Einheitlichkeit; sie
werden daher mit ausreichend bewertet (Note 4). Im Modell D ist eine einheitliche Aufgaben-
wahrnehmung mit den entsprechenden Effekten allerdings nicht auf den Kreisstral3en maoglich,
die weiterhin durch die SLK verantwortet werden; es wird daher mit der befriedigend (Note 3)
bewertet.

REALISIERUNG DES LEBENSZYKLUSMODELLS

Durch systemische Gestaltung kann die StraReninfrastruktur aus einer Hand nachhaltig geplant,
gebaut, erhalten, unterhalten und gegebenenfalls verwertet werden. Das Lebenszyklusmodell
beschreibt fir den Stralenbau eine ganzheitliche Struktur, wenn die Aufgabenwahrnehmung in
den Lebensphasen einer StralRe dauerhaft in einer Hand gebiindelt ist. Dann bestehen klare
Anreize flir eine systemische Bewirtschaftung im Lebenszyklus der Straf3en, ohne dass kontra-
produktive Anreize zu negativen Effekten fiihren kdnnen (etwa Mittelverschiebungen, Mal3nah-
menverschleppungen). Als ein wichtiges Kriterium zur Sicherung der Qualitat der Aufgaben-
wahrnehmung im Sinne nachhaltigen Handelns geht das Unterkriterium mit einer Gewichtung
von zehn Prozent in die Bewertung ein.

In den Modellen C, D und E lasst sich der Lebenszyklusansatz sehr gut realisieren (Note 1), da
jeweils die gesamten Aufgaben des Lebenszyklus je StralRenklasse in einer Hand liegen. In den
Modellen A und B aufgrund der verteilten Zustandigkeit nur ausreichend (Note 4).
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Der Lebenszyklus Stral3eninfrastruktur

/O

/4

Durch eine ganzheitliche Zustandigkeit fur die
StraReninfrastruktur von der Planung bis zur
spateren Verwertung kénnen
Effizienzpotentiale erschlossen werden.

Dafur bedarf es insbesondere einer

Stragen- hinreichenden Kostentransparenz sowie eines
SR aufgabenulbergreifenden und vor allem
nachhaltig orientierten Controllings.

Lebenszyklus

Dies setzt zugleich voraus, dass
Unterhalten/ entsprechende Steuerungsinstrumente, aber

Betreiben auch Hand_lungsspielréume_: (z.B.

haushalterisch) gegeben sind.

Lebenszyklusrenditen sollten aus Griinden der
Anreizstruktur bei den erwirtschaftenden
Einheiten verbleiben.

1= ssi
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Abbildung 9-6: Der Lebenszyklus Straleninfrastruktur

GEWAHRLEISTUNG DER FACHLICHKEIT

Die Fachlichkeit in der Aufgabenwahrnehmung setzt voraus, dass die relevanten Fachdiszipli-
nen jeweils vorgehalten werden. Dies gilt auch, wenn die eigentliche Leistungserbringung durch
externe Dritte erfolgt, denn nur so kann eine qualitatsvolle Vergabe und Kontrolle der Fremd-
leistungen erfolgen. Zur Gewahrleistung von Fachlichkeit kann auch ein entsprechender Kapa-
zitatsausgleich zwischen den beteiligten Einheiten erfolgen. Das Unterkriterium geht mit finf
Prozent Gewichtung in die Gesamtbewertung ein.

In der Aufgabenzuordnung gemaf Modell E kann die Fachlichkeit besonders gut gewahrleistet
werden, da in dieser ,grofRen® Ldédsung Spezial wiss
ausgeglichen werden konnen (Note 1). In Modell D muss durch die separierte Erbringung der
Aufgaben an den Kreisstral3en Fachwissen teils doppelt vorgehalten werden (Note 2). Schwierig
ist die Vorhaltung von Spezialwissen im Modell C, hier werden bestimmte Kompetenzen doppelt
etwa fur die Bundesfernstraf3en notwendig (Note 5). Auch die Modelle A (Note 3) und B (Note
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4) fuhren in unterschiedlichem AusmalRe zur Doppelvorhaltung von Spezialwissen und daraus
resultierenden Problemen in der Gewahrleistung von Fachlichkeit.

AKTUALISIERUNG VON WISSEN

Voraussetzung fur die Aufgabenwahrnehmung in hoher Qualitat ist die Aktualisierung von Fach-
wissen. Im Bereich der SBV sind dies einerseits technisches und andererseits rechtliches Wis-
sen. Dieses kann gebindelt und strukturiert bereitgestellt werden. Das Unterkriterium geht mit
einer Gewichtung von funf Prozent in die Nutzwertanalyse ein.

Die Bereitstellung von Fachwissen ist bei groRen stralenklassenbezogenen Aufgabenzuord-
nungen besonders effizient moéglich: Die Modelle D und E sind hier mit der Note 1 (sehr gut) zu
bewerten. Die Modelle B und C sind schwacher zu werten, da die UVB-Tatigkeiten sehr verteilt
wahrgenommen werden und insofern eine erhebliche Koordination zum Wissensmanagement
zwischen den UVB erforderlich wird (Note 4). Auch im Modell A ist durch die verteilten Zustan-
digkeiten fir die Aufgaben die Aktualisierung von Fachwissen erschwert (Note 3).

9.2.2.3 Effizienz der Aufgabenwahrnehmung

Die Effizienz der Aufgabenwahrnehmung zielt auf das Verhaltnis von Nutzen und Kosten. Zur
Bewertung von Verwaltungshandeln ist es ein etabliertes und bedeutsames Oberkriterium, das
mit 35 Prozent in die Gesamtbewertung eingeht. Es wird aus funf Einzelkriterien hergeleitet.

MINIMIERUNG VON SCHNITTSTELLEN

In den komplexen Geschaftsprozessen der SBV treten vielféltige Schnittstellen innerhalb der
Verwaltung und zu Externen auf. Fir eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ist es sinnvoll, diese
so weit wie moglich zu reduzieren bzw. zu internalisieren, so dass aus externen Schnittstellen
interne werden. Hierzu gehort auch der Einsatz mdglicherweise zentral zu erbringender Aufga-
ben, etwa im Mobilititsmanagement. Das Unterkriterium geht mit einer Gewichtung von sieben
Prozent in die Nutzwertanalyse ein.

Die Aufgabenzuordnung gemaf Modell E flihrt zu den wenigsten externen Schnittstellen und ist
daher mit sehr gut (Note 1) zu bewerten. Im Modell D existieren lediglich Schnittstellen zu den
KreisstrafRen (Note 2). Modell C weist deutliche stralenklassenbezogene Schnittstellen auf und
ist daher mit befriedigend bewertet (Note 3). In den Modellen A und B existieren auch innerhalb
der StraRenklassen externe Schnittstellen, was zu hohem Koordinations- und Klarungsaufwand
fuhrt. Durch die Zusammenfihrung der problembehafteten Schnittstelle von Erhaltung und Un-
terhaltung ist das Modell B dabei besser (Note 3) als das Modell A zu bewerten (Note 4).

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *

Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx 189



I BsL

Managementberatung

VERMEIDUNG VON DOPPELSTRUKTUREN

Die Optimierung von Organisationen kann u.a. durch eine Vermeidung von Doppelstrukturen
erfolgen. Je nach Aufgabenzuordnung werden bestimmte Tatigkeiten mehrfach vorzuhalten
sein, die im Optimum effizienter fir die gesamte SBV gebiindelt erbracht werden kénnen. Das
Unterkriterium wird mit sieben Prozent gewichtet.

Doppelstrukturen sind bei der Aufgabenzuordnung gemalR Modell E am besten zu vermeiden
(Note 1). Im Modell E liegen Doppelstrukturen durch die getrennte Aufgabenwahrnehmung an
den Kreisstraf3en vor (Note 2). Im Modell C treten sie einerseits durch die kommunal verorteten
UVB und andererseits durch die getrennte Wahrnehmung der Aufgaben von Bundesfernstral3en
zwangslaufig auf, daher ist das Modell mit mangelhaft zu bewerten (Note 5). Im Status Quo
(Modell A) bestehen Doppelstrukturen hinsichtlich der horizontalen Aufgabenwahrnehmung
(z.B. in den SLK), so dass das Modell mit befriedigend (Note 3) zu bewerten ist. Diese Doppel-
strukturen entstehen in Modell B auch im Bereich der Erhaltung (Note 4).

SYNERGIEEFFEKTE BElI PLANEN UND BAUEN

Durch eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der Téatigkeiten von Planen und Bauen an ei-
ner Stelle kdnnen stralRenklassenubergreifend Synergieeffekte realisiert werden. Das Unterkri-
terium wird mit einer Gewichtung von sieben Prozent aufgenommen.

Eine straRenklasseniibergreifend gemeinsame Aufgabenwahrnehmung von Planen und Bauen
erfolgt im Modell E, das mit sehr gut (Note 1) bewertet wird. In den Modellen A, B und D erfolgt
die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung fiir alle StraRen auRer denen der Kommunen, so dass
hier auch noch erhebliche Synergieeffekte genutzt werden kénnen (Note 2). Ubergreifende Sy-
nergieeffekte von Planen und Bauen sind im Modell C nicht zu realisieren, so dass dies mit
mangelhaft bewertet werden muss (Note 5).

SYNERGIEEFFEKTE ERHALTUNG / UNTERHALTUNG

Synergieeffekte sind ebenfalls in den Aufgaben von Erhaltung und Unterhaltung je nach Ausge-
staltung der Aufgabenzuordnung moglich. Auch dieses Unterkriterium geht mit einer Gewichtung
von sieben Prozent in die Bewertung ein.

Realisiert werden kénnen Synergieeffekte, wenn die entsprechenden Aufgaben gemeinsam
wahrgenommen werden. Dies ist in den Modellen D und E stralR3enklassenubergreifend der Fall
(Note 1), im Modell B und C stral3enklassenbezogen (Note 2). Im Modell A hingegen sind ent-
sprechende Synergieeffekte in Folge der Aufgabenzuordnung schwer zu realisieren (Note 5).

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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SYNERGIEEFFEKTE UNTERHALTUNG / BETRIEB

Durch eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der Tatigkeiten der Unterhaltung einschliel3-
lich Betrieb an einer Stelle kbnnen stral3enklassenlibergreifend Synergieeffekte realisiert wer-
den. Dieses Unterkriterium geht ebenfalls mit einer Gewichtung von sieben Prozent in die Be-
wertung ein.

In unterschiedlichem MalRe kbénnen Synergieeffekte in den Modellen der Aufgabenzuordnung
realisiert werden. In den Modellen C und E werden die Aufgaben des Betriebs und der Unter-
haltung fur alle StraRenklassen gemeinsam wahrgenommen (Note 1). In den Modellen A und B
ist das Potential fur die Realisierung von Synergieeffekten eingeschréankter, da der Betrieb und
die Unterhaltung der BAB separat erfolgt (Note 2). In Modell D werden Uberdies die Leistungen
des Stral3enbetriebsdienstes an den Kreisstral3en gesondert erbracht (Note 3).

9.2.2.4 Akzeptanz
AKZEPTANZ BEI MITARBEITENDEN

Die Gewahrleistung einer hohen Motivation der Beschaftigten ist eine wichtige Grundlage flr
den Erfolg der Umsetzung von Organisationsveranderungen. Das Unterkriterium geht mit einer
Gewichtung von vier Prozent in die Nutzwertanalyse ein.

Die Motivierung der Beschaftigten ist erfahrungsgemal besonders grof3, wenn Schnittstellen-
probleme vermindert und klare Zusténdigkeiten geschaffen werden. Andererseits fuhren grund-
legende Veranderungen an sich naturgemafd zu Unruhe und Akzeptanzproblemen. Aufgrund
des Beibehaltens des Status Quo ist das Modell A mit einer sehr groRen Akzeptanz der Mitar-
beitenden verbunden (Note 1). Die Kommunalisierung der Erhaltungsaufgaben in Modell B kann
im Sinne der Schnittstellenklarung mit befriedigender Akzeptanz rechnen (Note 3). Geringer
ausgepragt wird die Akzeptanz fur das Modell C sein, gerade bei den dort zu kommunalisieren-
den Mitarbeitenden (Note 5). Im Modell D missen die Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an
den Bundes- und Landesstral3en einschlieB3lich des entsprechenden Personals aus den SLK
herausgeldst werden; diese grundlegende Veranderung fihrt zu einer insgesamt nur befriedi-
genden Akzeptanz (Note 3). Das Modell E wird hingegen inshesondere bei den Mitarbeitenden
der Kommunen auf Widerstande stol3en (Note 5).

AKZEPTANZ BEI KOMMUNEN

Die SLK sind einerseits Teil der SBV und andererseits ein bedeutsamer Schnittstellenpartner.
Die Akzeptanz bei den Kommunen fir die verschiedenen Modelle der Aufgabenzuordnung ist
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unterschiedlich ausgepréagt. Sie geht mit einer Gewichtung von zwei Prozent in die Bewertung
ein.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ist von den Kommunen das Modell B gefordert worden,
das daher mit der Note 1 bewertet wird. Auch der Status Quo wird von den Kommunen positiv
bewertet (Note 2). Der Aufgabenzuwachs des Modells C wird von den Kommunen voraussicht-
lich ebenfalls positiv beurteilt (Note 2), wahrend die Aufgabenverluste in Modell D auf Skepsis
(Note 4) und in Modell E auf Ablehnung (Note 5) treffen durften.

AKZEPTANZ IN DER OFFENTLICHKEIT

Zur Begleitung der Aufgabenzuordnung ist es erforderlich, eine aktive Kommunikationsstrategie
zu verfolgen. Dabei sind Griinde der Organisation nicht nur nachvollziehbar aufzubereiten und
zZielgruppengerecht zu formulieren, sondern es ist auch sicherzustellen, dass diese auf verschie-
denen Wegen Gehor finden. Die Modelle der Aufgabenzuordnung werden zu unterschiedlicher
offentlicher Akzeptanz fihren. Das Unterkriterium geht mit einer Gewichtung von zwei Prozent
in die Analyse ein.

Die klare Aufgabenzuordnung der Modelle D und E ist in der Offentlichkeit am besten zu kom-
munizieren und wird die groRte Unterstitzung finden (Note 1). Dem nachgelagert, aber immer
noch mit guter Akzeptanz versehen, ist das Modell C, da dort eine gut verstandliche Aufgaben-
zuordnung erfolgt (Note 2). Zum Verstandnis der Modelle A und B sind hingegen tiefere Kennt-
nisse der Aufgabenwahrnehmung erforderlich, so dass diese Modelle mit einer schwéacheren
Akzeptanz versehen sind (Note 4).

9.2.2.5 Transformation
UMSETZUNGSAUFWAND

Der Umsetzungsaufwand fir die Realisierung der verschiedenen Modelle der Aufgabenzuord-
nung unterscheidet sich. Bedeutsam ist hierbei neben dem Aufwand fir den Gesetzgebungs-
prozess auch der Aufwand fir die Kommunikation. Das Unterkriterium wird mit vier Prozent ge-
wichtet.

Der Umsetzungsaufwand fir die Beibehaltung des Status Quo ist am geringsten (Note 1); be-
sonders aufwandig ist das Modell E, da hier die KreisstraRen in die Aufgabenwahrnehmung des
Landes uberfuhrt werden (Note 5). Ebenfalls hoch sind die grundlegenden Verénderungen bei
den Modellen C und D (Note 4). Der Aufwand fir die Realisierung des Modells B hingegen ist
Uiberschaubar (Note 2).
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ANPASSUNGSFAHIGKEIT AN GEANDERTE RAHMENBEDINGUNGEN

Die verschiedenen Moglichkeiten zur Aufgabenzuordnung sind unterschiedlich gut fiir eine An-
passung an geanderte Rahmenbedingungen geeignet. Dies betrifft insbesondere die gegenwaér-
tig diskutierte Reform der Bundesauftragsverwaltung. Das Unterkriterium geht mit einer Gewich-
tung von drei Prozent in die Nutzwertanalyse ein.

In allen Modellen lassen sich die Bundesautobahnen herauslésen. Fraglich ist aber, inwieweit
im Falle eines solchen Vorgangs das Restgebilde noch effizient aufgestellt werden kann. Dies
ist fur die Modelle A und B aufgrund der Aufgabenverteilung nur schwer mdglich, daher werden
diese mit ausreichend (Note 4) bewertet. Die Modelle D und E sind auch mit einer eventuellen
Herauslosung der BundesstraRen kompatibel und werden daher mit der Note 2 bewertet. Das
Modell C hingegen ist besser zu bewerten, da bereits eine organisatorisch getrennte Wahrneh-
mung der Aufgaben an den Bundesautobahnen gegeben ist (Note 3).

9.2.3 Ergebnis

Die Bewertung der Aufgabenzuordnung ergibt eine deutliche Vorteilhaftigkeit des Modells E
(Aufgabenzusammenfuhrung) gefolgt von Modell D (Aufgabentrennung).

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Nutzwertanalyse SBV - :
Gewicht
Aufgabenzuordnung
Kriterien
Steuerung 20
Politische Verantwortlichkeit 10 4 4 3 1 3
Strategische Steuerung 5 4 5 3 2 1
Operative Steuerung 5 4 5 1 2 3
Qualitat der Aufgabenwahrnehmung 30
Einheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung 10 4 4 4 3 1
Realisierung Lebenszyklusmodell 10 4 4 1 1 1
Gewahrleistung Fachlichkeit 5 3 4 5 2 1
Aktualisierung von Wissen 5 3 4 4 1 1
Effizienz der Aufgabenwahrnehmung 35
Minimierung von Schnittstellen 7 4 3 3 2 1
Vermeidung von Doppelstrukturen 7 3 4 5 2 1
Synergieeffekte bei Planen und Bauen 7 2 2 5 2 1
Synergieeffekte Erhaltung / Unterhaltung 7 5 2 2 1 1
Synergieeffekte Unterhaltung / Betrieb 7 2 2 1 3 1
Akzeptanz 8
bei Mitarbeitenden 4 1 3 5 3 5
bei Kommunen 2 2 1 2 4 5
in der Offentlichkeit 2 4 4 2 1 1
Umsetzbarkeit 7
Umsetzungsaufwand 4 1 2 4 4 5
Anpassungsfahigkeit 3 4 4 3 2 2
Durchschnitt (ungewichtet) 3,18 3,35 3,12 2,12 2,00
Durchschnitt (gewichtet) 3,34 3,43 3,10 1,99
Gesamtnote 4+ 3- 3,0 2 2+

Abbildung 9-7: Ergebnis der Nutzwertanalyse Aufgabenzuordnung

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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9.3 Organisationsform

Die Organisationsform beschreibt, in welcher Art und Weise die SBV des Landes organisato-
risch aufgestellt und rechtlich strukturiert wird.

9.3.1 Organisationsvarianten

Organisationsvarianten fur die SBV

- ) Uberfiihrung in
Zusammen- Vollstandige Gemeinsame 9

fuhrung SBV in Zusammen- Einrichtung Rer;:\tlse,lftgrm

neuer fuhrung SBVin von Land und

Organisation; neLen Kommunen in
Biindelungs- offentlich- offentlich-
Abteilungen 4 funktion der RP rechtlicher rechtlicher

der RP als bleibt erhalten Organisation Form -
optimiertin regionale NL Privatisierung
Details

Ausgliederung

Ist-Zustand
2014

Veranderung Organisationsform

Organisationsoptimierung in Details

1= ssi

Managementberatung

Abbildung 9-8: Organisationsvarianten fur die SBV

In die Bewertung werden sieben Organisationsvarianten einbezogen. Diese unterscheiden sich
darin, wie weitreichend die mit ihnen verbundenen Veranderungen sind. In der Variante 2 finden
lediglich Optimierungen in Details statt, zusatzlich finden in den Varianten 3 bis 7 auch Veréan-
derungen der Organisationsform statt. In den Varianten 4 bis 7 erfolgt eine Ausgliederung in
unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen Schnittstellen. Die Variante 7 umfasst schliel3-
lich zudem die formelle Privatisierung, also die Uberfiihrung in eine private Rechtsform. Im Fol-
genden werden die identifizierten Organisationsvarianten naher dargestellt.
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STATUS QUO (1)

Der Status Quo entspricht dem Ist-Zustand 2014. Dieser wird als Referenz fir die anderen Va-
rianten in die Bewertung aufgenommen, um sicherzustellen, dass sich durch Veranderungen
tatsachlich Verbesserungen ergeben.

Organisationsvariante 1 — Status Quo

Schematische Darstellung Ansatzpunkte

Ist-Zustand 2014

Aufgenommen in die Bewertung
als Referenz fir den

Variantenvergleich
\ | UVB = Stadt- und Landkreise

!
( J
|

9 Stadt- und 35 Landkreise

15
86 StraRenmeistereien Autobahn-
meistereien

1= gsi

- Managementberatung

Abbildung 9-9: Organisationsvariante 1 — Status Quo

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *

Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx 196



I BsL

Managementberatung

STATUS QUO PLUS (2)

Im Status Quo Plus werden alle Optimierungen realisiert, die sich aus der Organisationsunter-
suchung ergeben und die sich ohne grundsatzliche strukturelle Verdnderungen umsetzen las-
sen.

Dazu gehoren u.a. die Realisierung einer einheitlichen Steuerung der SBV mit den daflr erfor-
derlichen Unterstitzungsinstrumenten des Controllings und Berichtswesens, die Aufgabenkon-
zentration (z.B. Planung der Tunnelbetriebstechnik, Vertrags- und Verdingungswesen, Steue-
rung des Betriebsdiensts) und eine Strukturoptimierung der Autobahn- und Stral3enmeistereien.

Organisationsvariante 2 — Status Quo Plus

Schematische Darstellung Ansatzpunkte
optimiert in zentralen Details:

* Einheitliche Steuerung

¢ Aufgabenkonzentration in
Fachtechnischer Einheit
(FTE) beim MVI (z.B.
Planung
Tunnelbetriebstechnik,
Vertrags- und Vergabe-
wesen, Steuerung
Betriebsdienst BAB)

e Strukturoptimierung der
Meistereien

35 Landkreise

Einbindung der LK steht in
Abhangigkeit der gewahlten
StraBenmeistereien Aufgabenzuordnung

Autobahn-
meistereien

* zu griindende Fachtechnische Einheit

1= gse

Managementberatung

Abbildung 9-10: Organisationsvariante 2 — Status Quo Plus

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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EINGEBETTETE EINHEIT (3)

Die eingebettete Einheit behalt die grundsatzliche aufbauorganisatorische Gestaltung des Sta-
tus Quo bei, Uberfihrt die in den vier RPen angesiedelten Abt. 4 jedoch in die formelle Form
eingebetteter Einheiten, etwa als eingebettete Landesbetriebe. Damit ist im Haushaltsrecht des
Landes eine haushalterische Separierung verbunden. Eine solche Ldsung wurde beispielsweise
im Bereich der Landesbetriebe Gewésser und bei ForstBW realisiert. Die weiteren in diesem
Modell realisierten Optimierungsansatze entsprechen denen zur Organisationsvariante 2 erlau-
terten.

Organisationsvariante 3 — Eingebettete Einheit

Schematische Darstellung Ansatzpunkte
‘ optimiert in zentralen Details:

* Einheitliche Steuerung

» Aufgabenkonzentration in
Fachtechnischer Einheit
(FTE) beim MVI (z.B.
Planung Tunnelbetriebs-
technik, Vertrags- und
Vergabewesen, Steuerung
Betriebsdienst)

e Strukturoptimierung der
Meistereien

* Haushaltsrechtliche
Separierung

35 Landkreise

Einbindung der LK steht in
Abhangigkeit der gewahlten
StraBenmeistereien Aufgabenzuordnung

Autobahn-
meistereien

* zu griindende Fachtechnische Einheit

1= gse
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Abbildung 9-11: Organisationsvariante 3 — Eingebettete Einheit

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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SELBSTSTANDIGE EINHEIT + BUNDELUNGSFUNKTION RP (4)

Die Organisationsvariante 4 stellt die SBV als selbststandige Einheit unter Wahrung der Blinde-
lungsfunktion der RPen auf. Dementsprechend werden in den Geschaftsprozessen die Grenzen
der Aufgabenzuordnung dort gezogen, wo die Blindelungsfunktion besonders relevant ist, so
dass deren Nutzen fir die Arbeit der Landesverwaltung erhalten bleiben kann, zugleich aber die
Vorteile einer selbststéandigen Einheit genutzt werden.

Organisationsvariante 4 — Selbststandige Einheit mit Bindelungsfunktion
der Regierungspréasidien

Schematische Darstellung Ansatzpunkte

*  Schnittstelle zwischen RP und
SBV ist in den Kernprozessen
festzulegen

*  Organisationsform: Amt,
Landesbetrieb, Sondervermdgen,

*  Rechts- und Fachaufsicht MVI

} *  Weitgehende Aufgaben-
konzentration in SBV

* Eingliederung der LST/SuG in die
*  Einrichtung Regionaler
Dienststellen

«  Einheitliche Steuerung

«  Strukturoptimierung der
Meistereien

Leitung SBV

Regionale Dienststellen

Einbindung der LK steht in
Abhangigkeit der gewahlten
Aufgabenzuordnung

Autobahn-
meistereien

StraBenmeistereien

I gse

Managementberatung

Abbildung 9-12: Organisationsvariante 4 — Selbststandige Einheit mit Biindelungsfunktion RP

Die selbststandige Einheit kann etwa als Amt, organisatorisch eigenstéandiger Landesbetrieb,
Sondervermdgen oder Anstalt 6ffentlichen Rechts aufgestellt werden; fur die Organisationsent-
scheidung spielt dies keine wesentliche Rolle.

Die Einheit ist der Rechts- und Fachaufsicht des MVI zu unterstellen. Bei den Aufgaben der SBV
ist eine weitgehende Konzentration vorzunehmen. Die bisher in der LST und dem Sachgebiet
Strallenbau- und Geotechnik (SuG) wahrgenommenen Téatigkeiten werden in die Leitung SBV

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Uberfuhrt. Zur Sicherstellung der Prasenz in der Flache werden regionale Dienststellen einge-
richtet, und es findet eine Strukturoptimierung der Meistereien statt.

SELBSTSTANDIGE EINHEIT (5)

In der Variante der selbststandigen Einheit werden die Aufgaben der SBV des Landes in einer
separierten Organisationseinheit in offentlich-rechtlicher Rechtsform wahrgenommen. Fir die
Organisationsentscheidung ist deren genaue Rechtsform nicht relevant, realisiert werden kann
die selbststandige Einheit etwa als Landesamt, organisatorisch eigenstandiger Landesbetrieb
oder Anstalt 6ffentlichen Rechts.

Organisationsvariante 5 — Selbststandige Einheit

Schematische Darstellung Ansatzpunkte

* Organisationsform: Amt,
Landesbetrieb,
Sondervermdgen, AGR

» Einrichtung Regionaler
Dienststellen

» Aufgabenkonzentration in
SBV

¢ Rechts- und Fachaufsicht

Leitung SBV MVI

e Einheitliche Steuerung

e Strukturoptimierung der

Regionale Dienststellen Meistereien

Einbindung der LK steht in
Abhangigkeit der gewahlten
Aufgabenzuordnung i

Autobahn-
meistereien

StraBenmeistereien

1= gse
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Abbildung 9-13: Organisationsvariante 5 — Selbststéandige Einheit

Neben einer Leitung hat die selbststéandige Einheit regionale Dienststellen, die die maf3gebliche
Aufgabenerledigung entlang der Kernprozesse wahrnehmen.

Das Modell der selbststandigen Einheit ist in den Bauverwaltungen der Lander insbesondere in
Form des organisatorisch eigenstandigen Landesbetriebes sehr verbreitet.
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GEMEINSAME EINRICHTUNG (6)

Variante 6 schafft eine gemeinsame Einrichtung in eigener Rechtsform, die von Land und Kom-
munen gemeinsam getragen wird und von welcher diese ihre Aufgaben im Bereich des Stra-
Renbaus erledigen lassen konnen. Vorbild fur eine solche Einrichtung im Bereich des Straf3en-
baus ist die DEGES in Bezug auf ihre rechtliche Konstruktion (nicht aber in Bezug auf die kon-
krete Aufgabenwahrnehmung). Neben der rechtsaufsichtlichen Anbindung an das MVI erfolgt
zur Kontrolle und Steuerung die Einrichtung eines Aufsichtsgremiums, in dem die Trager anteilig

vertreten sind.

Kommunen

Schematische Darstellung

Aufsichts-
gremium

-
Leitung SBV

Regionale Dienststellen

—
D e

Autobahn-

traBenmeistereien i i
StraRenmeistereiel meistereien

1= gse

Managementberatung

Organisationsvariante 6 — Gemeinsame Einrichtung von Land und

* Organisationsform: A6R,
Zweckverband

e Tréger / Gesellschafter: Land
und Kommunen

* Rechtsaufsicht MVI

e Einrichtung Regionaler
Dienststellen

e Aufgabenkonzentration in

SBV

e Einheitliche Steuerung SBV
durch Leitung

e Strukturoptimierung der
Meistereien

Einbindung der LK steht in
Abhéangigkeit der gewahlten
Aufgabenzuordnung

Abbildung 9-14: Organisationsvariante 6 — Gemeinsame Einrichtung von Land und Kommunen

FORMALE PRIVATISIERUNG (7)

Bei der Variante 7 wird die SBV in eine private Rechtsform tibertragen, etwa in eine Gesellschaft
mit beschrankter Haftung oder eine Aktiengesellschaft. Dabei werden die Anteile vollstéandig von
der offentlichen Hand gehalten. Vorbild fiir eine solche formale Privatisierung im Bereich des
StraRenbaus ist etwa die ASFINAG in Osterreich (vgl. Kapitel 12.1).
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Schematische Darstellung

Organisationsvariante 7 — Privatisierung

1= ese

Managementberatung

Organisationsform: GmbH,
AG

Einrichtung Regionaler
Dienststellen

Strategische
Eigentimersteuerung: MVI

Regionale Dienststellen

Aufgabenkonzentration in
SBV

Einheitliche Steuerung SBV
durch Leitung

Strukturoptimierung der
Meistereien

Einbindung der
Abhangigkeit der gewahlten
Aufgabenzuordnung

Abbildung 9-15: Organisationsvariante 7 — Privatisierung

Die SBV untersteht in diesem Modell nicht mehr der Aufsicht, sondern Einfluss kann nur tUber

die strategische Eigentlimersteuerung gestaltet werden.

9.3.2 Bewertung

Zur Bewertung der Organisationsvarianten werden sechs Oberkriterien genutzt. Sie gehen mit

einer unterschiedlichen Gewichtung in die Gesamtbewertung ein (vgl. Abbildung 9-16). Dies

sind:

die Steuerung (15 Prozent)

die Wirtschaftlichkeit (15 Prozent)
die Qualitat der Aufgabenwahrnehmung (20 Prozent)

die Organisationseffizienz (16 Prozent)

das Personal (10 Prozent)
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die Zukunftsfahigkeit (8 Prozent)

die Transformation (10 Prozent).

Oberkriterien

Unterkriterien

Kriterien zur Bewertung der Organisationsvarianten

Erlauterung

Gewichtung

in %

Politische Verantwortlichkeit Inkl. Gestaltungsmdéglichkeiten 5
Steuerung Strategische Steuerung Inkl. Berichtswesen und Controlling 5 15
Operative Steuerung u.a. Personal und Finanzen 5
Steuerung der Ressourcen Kapazitatsausgleiche u.a. Personal und Finanzen 5
. . -
pA=chatlich kel Verwaltungsaufwand Querschnittsaufgaben 5 15
Kostentransparenz 5
Qualitat der Fachliche Steuerung Programme, Standards 7
Aufgaben- Professionelles Projektmanagement PBM 6 20
pebinehning Operative Handlungskompetenz z.B. Reaktionsfahigkeit (Bsp. Erdrutsch) 7
. - Aufgabenwahrnehmung aus einer Hand, auch
Einhaltung des AKV-Prinzips Aufgabenwahrnehmung vor Ort 4
Organisations- Reduzierung von Koordinationsbedarf 4 16
effizienz
Minimierung von Interessenkollisionen 4
Bindelungsfunktion RP und UVB 4
Qualifizierung von Personal 4
Personal Personalgewinnung 3 10
Personalentwicklung 3
Umsetzung technischer Innovationen 4
Zukunftsfahigkeit 8
Reaktionsfahigkeit andere Rahmenbedingungen z.B. Infrastrukturgesellschaft Bund 4
Grindungsaufwand u.a. Auswirkungen auf den Landeshaushalt 3
Umsetzungsaufwand ESrjn\a/ﬁreS:ztiggtgein’ Corporate Identity, 2
Transformation 16
Auswirkungen auf die Mitarbeitenden Sozialvertraglichkeit / Akzeptanz 3
Auswirkungen auf die Landesverwaltung Funktionsféahigkeit evtl. verbleibender Einheiten, MR- 6
Beschluss 2013

Il st

Managementberatung

* Ressourcensteuerung und laufender Aufwand

Abbildung 9-16: Kriterien zur Bewertung der Organisationsvarianten

9.3.2.1 Steuerung

POLITISCHE VERANTWORTLICHKEIT

Wie bereits bei der Darstellung der Aufgabenzuordnung vorgestellt, meint politische Verantwort-
lichkeit die demokratische Riuickbindung des Verwaltungshandelns. In Verbindung mit dem Res-
sortprinzip sichert sie die umfassende Ministerverantwortlichkeit fir die Tatigkeiten im eigenen
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Geschaéftsbereich und bietet Gestaltungsmdaglichkeiten. Das Unterkriterium geht mit funf Prozent
in die Analyse ein.

Am besten lasst sich politische Verantwortlichkeit im Modell 5 realisieren, da hier durchgangige
und eindeutige Delegationsstrange vorliegen, die durch das Instrument der Fachaufsicht abge-
sichert werden konnen (Note 1). Die Ausgliederung in eine gemeinsame Einrichtung gemaf
Modell 6 erlaubt allenfalls die Unterstellung unter Rechtsaufsicht (Note 4), die formale Privati-
sierung gemaf Modell 7 hingegen nur die Eigentiimersteuerung (Note 5); andere Einflusswege
(etwa Uber die Benennung von Leitungspersonal) kénnen in diesem Modell nur informeller Art
sein. Im Status Quo ist die Ministerverantwortlichkeit durch die Mitwirkung mehrerer Ressorts
durchbrochen (Note 5). Dies kann in den Varianten 2 und 3 abgemildert werden, dennoch bleibt
die geteilte Verantwortlichkeit bestehen (Note 4). Variante 4 ist ebenfalls nur als ausreichend zu
bewerten, da hier die Verantwortungsteilung auch in einzelne Projekte hineinreicht (Note 4).

STRATEGISCHE STEUERUNG

Strategische Steuerung bezeichnet die Mdglichkeit, im Rahmen verbindlicher Zielvorgaben auf
die Aufgabenwahrnehmung einzuwirken. Voraussetzung fiir deren Realisierung ist ein Control-
lingsystem mit klar definiertem Berichtswesen. Das Unterkriterium geht mit finf Prozent in die
Nutzerwertanalyse ein.

Die strategische Steuerung ist bei einer selbststandigen Einheit besser mdglich als bei verteilter
Aufgabenwahrnehmung. Dementsprechend sind die Modelle 5, 6 und 7 mit sehr gut (Note 1) zu
bewerten. Mangelhaft ist die strategische Steuerung im Status Quo (Note 5); sie kann durch
organisatorische MaRnahmen verbessert werden, so dass die Varianten 2 und 3 als befriedi-
gend bewertet werden (Note 3). In der Variante 4 kann fiir den Bereich der selbststandigen
Einheit eine durchgéangige Steuerung erfolgen, fir den Bereich der RPen bleibt sie erschwert;
daher wird Variante 4 insgesamt mit gut bewertet (Note 2).

OPERATIVE STEUERUNG

Die operative Steuerung bezeichnet die Steuerung der Einzelaufgaben im taglichen Geschéft.
Sie geht mit finf Prozent in die Analyse ein. Operative Steuerung ist grundséatzlich bei dezent-
raler Verantwortlichkeit besser zu realisieren als in grof3en Einheiten. Bei Letzteren kann die
Ausgestaltung der regionalen Dienststellen entsprechend festgelegt werden.

Im Status Quo existieren Schwéachen in der operativen Steuerung, die vorrangig aus der geteil-
ten Zustandigkeit fur die Aufgaben Erhaltung und Unterhaltung resultieren (Note 4), diese kon-
nen im Status Quo Plus (Variante 2) durch geeignete Gegenmalinahmen abgemildert werden;
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gleiches gilt auch fur die Varianten 3 (Note 3). In Variante 4 ist die operative Steuerung durch
die geteilten Zustandigkeiten zwischen Planung und Bauausfiihrung erschwert (Note 3). In den
Varianten 5, 6 und 7 ist die operative Steuerung in guter Weise realisierbar (Note 2), indem
einheitlich entsprechende Kompetenzen definiert werden.

9.3.2.2 Wirtschaftlichkeit
STEUERUNG DER RESSOURCEN

Die Steuerung der Ressourcen ist ein zentrales Kriterium zur Sicherstellung wirtschaftlichen
Handelns. Grundlage fur erfolgreiche Steuerung ist ein funktionierendes Controllingsystem mit
einem ausgearbeiteten Berichtswesen. Zudem bedarf es fir eine erfolgreiche Steuerung auch
der Steuerungsfahigkeit, d.h. die steuernde Einheit muss entsprechende Durchgriffsrechte ha-
ben oder wirksame Handlungsanreize setzen kdnnen. So kdnnen beispielsweise Kapazitatsaus-
gleiche von Personal und Finanzen vorgenommen werden. Die Steuerung geht mit einer Ge-
wichtung von funf Prozent in die Gesamtbewertung ein.

Die gesamthafte Ressourcensteuerung ist am besten innerhalb einer eigenstandigen Organisa-
tion moglich. Daher werden die Modelle 5, 6 und 7 mit sehr gut bewertet (Note 1). In Variante 1
gibt es teils erhebliche Schwachen in der Ressourcensteuerung (Note 5). Diese lassen sich
durch unterstitzende Malinahmen reduzieren, so dass in den Varianten 2 und 3 eine ausrei-
chende Ressourcensteuerung realisiert werden kann (Note 4). Die Variante 4 ist mit der Note 3
zu bewerten, da hier fur die selbststandige Einheit eine gute Ressourcensteuerung im Sinne der
SBV moglich ist, wahrend dies bei den Tatigkeiten in den RPen schwieriger ist.

VERWALTUNGSAUFWAND

Bei Wahrnehmung von Aufgaben innerhalb einer grof3eren Organisation konnen vielfaltige Ska-
leneffekte in den klassischen Querschnittsbereichen (Organisation, Haushalt, Personal) genutzt
werden. So kénnen beispielsweise bei groReren Organisationen bessere Betreuungsschliissel
in der Personalsachbearbeitung oder der IT-Unterstiitzung realisiert werden. Skaleneffekte der
gemeinsamen Verwaltung werden als ein wichtiges Unterkriterium der Wirtschaftlichkeit mit finf
Prozent gewichtet.

Es ist zu beachten, dass die Abteilungen 4 in den RPen innerhalb gréRRerer Einheiten angesie-
delt sind, so dass dort Skaleneffekte realisiert werden kénnen bzw. heute schon vorhanden sind.
Daher sind die Varianten 1, 2 und 3 mit gut zu bewerten (Note 2). In den Varianten 5, 6 und 7
kann der Verwaltungsaufwand ebenfalls gut aufgestellt werden, da es sich jeweils um eine hin-
reichend grofRe Organisation handelt. In der Variante 4 hingegen ist durch die Zweiteilung der
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Tatigkeiten, insbesondere fur die selbststéandige Einheit der Verwaltungsaufwand héher (Note
3).

KOSTENTRANSPARENZ

Zur Sicherstellung wirtschaftlichen Handelns ist es erforderlich, Kostentransparenz herzustellen,
d.h. eine moglichst eindeutige Zuordnung von Kosten auf erbrachte Leistungen vorzunehmen.
Die verschiedenen Organisationsvarianten bieten daflr unterschiedlich gute Voraussetzungen.
Das Unterkriterium der Kostentransparenz geht mit einer Gewichtung von funf Prozent in die
Nutzwertanalyse ein.

Die Variante 5 ermdglicht eine sehr gute Herstellung von Kostentransparenz (Note 1), die Vari-
anten 6 und 7 sind mit gut zu bewerten, da hier die Organisationslogik und -anreize leicht ge-
genlaufig gerichtet wirken kénnen (Note 2). Die Variante 1 weist eine mangelhafte Kostentrans-
parenz auf (Note 5), die sich in Modell 2 leicht verbessern lasst (Note 4). Die haushalterische
Separierung in Modell 3 wird zu einer guten Transparenz fihren (Note 2). Variante 4 ist wiede-
rum aufgrund der Zweiteilung als befriedigend zu bewerten, da fiir die selbststdndige Einheit
sehr gute Kostentransparenz hergestellt werden kann, fur die Biindelung bei den RPen nur aus-
reichende (Note 3).

9.3.2.3 Qualitat der Aufgabenwahrnehmung
FACHLICHE STEUERUNG

Die fachliche Steuerung erfolgt etwa Uber das Aufsetzen von Programmen und die Festlegung
von internen Standards sowie das Monitoring im Rahmen von Qualitdtsmanagement-Prozes-
sen. Sie stellt eine Voraussetzung fur die Qualitat der Aufgabenwahrnehmung dar. Das Unter-
kriterium der fachlichen Steuerung geht mit einer Gewichtung von sieben Prozent in die Nutz-
wertanalyse ein.

Die fachlichen Steuerungsmaglichkeiten unterscheiden sich zwischen den Organisationsvarian-
ten. Aufgrund der klaren hierarchischen Strukturierung innerhalb eines Hauses mit eindeutigen
Verantwortlichkeiten ist die fachliche Steuerung am besten realisierbar in den Varianten 5, 6 und
7 (Note 1). Im Status Quo ist sie unzureichend (Note 5). Durch organisatorische MaRnahmen
kann sie in Variante 2 verbessert werden (Note 3). In Variante 4 ist sie fiir den Betriebsteil sehr
gut und fur die RP-Teile befriedigend realisierbar, so dass diese Variante mit gut (Note 2) be-
wertet wird.
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PROFESSIONELLES PROJEKTMANAGEMENT

Ein professionelles Projektmanagement schafft ein einheitliches Vorgehen in der SBV zum Ma-
nagement einzelner Projekte und mehrerer Projekte nebeneinander (Multiprojektmanagement).
Gestutzt wird es durch ein entsprechendes IT-Tool. Der Einsatz eines solchen Verfahrens stei-
gert die Qualitat der Aufgabenwahrnehmung und macht interne Lernprozesse maglich. Die Um-
setzung ist in den verschiedenen Organisationsvarianten unterschiedlich leicht méglich. In die
Nutzwertanalyse geht das Unterkriterium mit einer Gewichtung von sechs Prozent ein.

Im Status Quo ist das Projektmanagement als strukturiertes Verfahren nicht ausreichend aus-

gestaltet und technisch unzureichend unterstitzt (Note 5). Mit dem bereits laufenden Projekt

zum , P-ruodjBadgetma nagement i st diesbeziuglich eine \
(vgl. Kapitel 5.5), die gleichermalf3en in der Variante 2 und 3 mit befriedigend bewertet wird (Note

3). Aufgrund der zusatzlichen organisatorischen Schnittstelle in Variante 4 wird diese mit aus-

reichend bewertet (Note 4). In den Varianten 5, 6 und 7 kann ein gutes Projektmanagement

eingerichtet werden (Note 2).

OPERATIVE HANDLUNGSKOMPETENZ

Operative Handlungskompetenz sichert die schnelle und flexible Reaktionsfahigkeit vor Ort, die
etwa bei externen Ereignissen (z.B. Erdrutsch) erforderlich ist. Sie entspricht dem Organisati-
onsprinzip der Subsidiaritat, dem zu Folge Probleme dort gelost werden sollen, wo sie anfallen.
Das Unterkriterium geht mit einer Gewichtung von sieben Prozent in die Nutzwertanalyse ein.

Auf die Mdglichkeiten zur Ausgestaltung der operativen Handlungskompetenz hat die gewahlte
Organisationsvariante Einfluss. Im Status Quo ist sie als befriedigend zu bewerten (Note 3). Sie
kann in den regionalisierten Organisationsvarianten 2 und 3 besonders gut gestaltet werden
(Note 2). In den Varianten 4, 5, 6 und 7 ist die Handlungskompetenz durch organisatorische
Mafnahmen sicherzustellen (Note 3).

9.3.2.4 Organisationseffizienz
EINHALTUNG DES AKV-PRINZIPS

Sinnvoll bei organisatorischen Gestaltungen ist die Einhaltung des so genannten AKV-Prinzips:
Aufgaben (A), Kompetenzen (K) und Verantwortlichkeiten (V) sollen geman dieser allgemeinen
Forderung der Organisationslehre grundsatzlich tbereinanderliegen. Die Aufgabenwahrneh-
mung aus einer Hand vor Ort erleichtert dies. Das Unterkriterium wird als allgemeines Organi-
sationsprinzip mit vier Prozent gewichtet.
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Vollstandig organisatorisch deckungsgleich sind die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten in den Modellen 5, 6 und 7, die daher mit gut (Note 2) bewertet werden. Im Status Quo
wird das Prinzip nur unzureichend eingehalten, da die Gesamtverantwortung fur die Aufgaben-
wahrnehmung im MVI liegt, die Aufgaben und Kompetenzen jedoch verteilt in den RPen und
den SLK sind (Note 5). In den Varianten 2 und 3 kann diese Situation in Details durch Schnitt-
stellen- und Prozessoptimierung verbessert werden (Note 4). Die Variante 4 ist wiederum diffe-
renziert fir den RP- und den Einheitsteil zu begutachten, so dass sie insgesamt mit befriedigend
bewertet wird (Note 3).

REDUZIERUNG VON KOORDINATIONSBEDARF

Der interne Koordinationsbedarf kann organisatorisch durch die Minimierung von Schnittstellen
reduziert werden. Ebenfalls mdglich ist eine Optimierung des Schnittstellenmanagements mit
klaren Definitionen und Rollenzuschreibungen. Das Unterkriterium wird mit vier Prozent gewich-
tet.

Im Status Quo bildet sich vielfaltiger Koordinationsbedarf auch organisatorisch ab, was zur Be-
wertung mit mangelhaft fihrt (Note 5). Der Koordinationsbedarf kann in den Organisationsvari-
anten 2 und 3 etwas reduziert werden, indem wiederum entsprechende organisatorische Mal3-
nahmen ergriffen werden (Note 4). Am geringsten ausgepragt ist der Koordinationsbedarf bei
der selbststandigen Einheit (Variante 5) und der formalen Privatisierung (Variante 7). Diese Mo-
delle werden jeweils mit gut (Note 2) bewertet. Aufgrund der gemischten Tragerstruktur der ge-
meinsamen Einrichtung ist in Variante 6 eine etwas abgestufte Bewertung vorzunehmen (Note
3). Die Variante 4 ist wiederum in der Gesamtschau ebenfalls mit befriedigend zu bewerten
(Note 3), da hier im Einheitsteil weniger, im RP-Teil mehr Koordinationsbedarf anfallt.

MINIMIERUNG VON INTERESSENKOLLISIONEN

In der Aufgabenwahrnehmung der SBV kdnnen vielfaltige Interessenkollisionen auftreten, die
insbesondere aus finanziellen Anreizen zur Kostenverschiebung resultieren. Es ist abhangig von
der Organisationsvariante, an welcher Stelle und in welcher Starke sich solche Interessenkolli-
sionen manifestieren und wie weit Ihnen entgegengewirkt werden kann. Das Unterkriterium geht
mit einer Gewichtung von vier Prozent in die Nutzwertanalyse ein.

Interessenkollisionen kénnen in den Varianten mit unterschiedlichen Beteiligten und Verantwort-
lichen auftreten. Diese sind in den Varianten 1, 2 und 3 besonders ausgepragt (Note 4). Redu-
ziert sind Interessenskonflikte bei den Varianten 5 und 7, da hier eine durchgéngige Verantwort-
lichkeit in einer Organisation vorliegt (Note 2). Die Varianten 4 und 6 hingegen sind aufgrund
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der verschiedenen Beteiligten in Aufgabenwahrnehmung und Tragerschaft mit befriedigend
(Note 3) zu bewerten.

BUNDELUNGSFUNKTION

Die RPen und die Kommunen als UVB nehmen jeweils eine Blndelungsfunktion wahr. Dabei
steht neben den im Unterkriterium Verwaltungsaufwand schon skizzierten Skaleneffekten ein
weiterer Synergieeffekt im Vordergrund. Durch die Einhausigkeit der Verwaltung in den RPen
sind dort unterschiedlichste Schnittstellenpartner aus den Geschaftsprozessen der SBV ange-
siedelt, was die interne Abstimmung zwischen den beteiligten Einheiten in den RPen ermdglicht.
Zudem wird dies teilweise auch durch die Hausleitung in institutionalisierter Form — etwa als
Jour Fixe fur die grof3en Projekte — regelmafig betrieben. Die Blindelungsfunktion geht mit vier
Prozent Gewichtung in die Nutzwertanalyse ein.

Die Modelle 1, 2 und 3 lassen die Nutzung der Bundelungsfunktion sehr gut zu (Note 1). Im
Modell 4 sind die bundelungsrelevanten Aufgaben weitgehend zusammengehalten, so dass
auch hier eine gute Nutzung der Biindelungsfunktion verbleibt (Note 2). Bei Zusammenfuhrung
in den Varianten 5, 6 und 7 ist die Blindelungsfunktion in der bisherigen Form nicht mehr reali-
sierbar (Note 4).

9.3.2.5 Personal

Das Kriterium Personal bezieht sich auf die unterschiedlichen Bereiche der Aus- und Fortbildung
und der Nachwuchssicherung.

QUALIFIZIERUNG VON PERSONAL

Die Aus- und Fortbildung fur die spezifischen Aufgaben des StraRenbaus ist abhangig von der
Organisationsform in unterschiedlichem Ausmaf moglich. Es handelt sich bei diesem Kriterium
nicht um einen Selbstzweck, sondern um ein Instrument zur Sicherung von Qualitat. Es wird mit
vier Prozent gewichtet.

Die Qualifizierung von Personal fur die SBV ist in den einheitlich aufgestellten Organisationsva-
rianten gut moglich. Die Modelle 5, 6 und 7 werden daher mit der Note 2 bewertet. Im Status
Quo ist die Personalqualifizierung nur ausreichend (Note 4, vgl. Kapitel 6), sie kann durch ent-
sprechende MalRnahmen verbessert werden, so dass die Varianten 2 und 3 mit der Note 3 be-
wertet werden. Variante 4 ist in der Mischform ebenfalls mit befriedigend zu bewerten (Note 3).
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PERSONALGEWINNUNG

Die Gewinnung von Personal ist aufgrund des demographischen Wandels und der Tarifstruktur
im offentlichen Dienst gerade in den technischen Berufen zusehends herausfordernd. Die ent-
sprechenden Geschéftsprozesse der Personalgewinnung hangen maf3geblich von den Organi-
sationsvarianten ab, da hier allgemeine bundes- und landesrechtliche Vorgaben zu beachten
sind. Das Unterkriterium Personalgewinnung geht mit einer Gewichtung von drei Prozent in die
Nutzwertanalyse ein.

Die Personalgewinnung ist im Status Quo gerade in den technischen Bereichen bereits prob-
lembehaftet (vgl. Kapitel 6.4) und wird mit ausreichend bewertet (Note 4). Dies kann in den
Varianten 2, 3 und 4 verbessert werden (Note 3). Eine weitergehende Professionalisierung der
Personalgewinnung ist in den Varianten 5 und 6 z.B. durch die Beschleunigung von Einstel-
lungsverfahren (vgl. Kapitel 6.1) moglich (Note 2). Bei der formellen Privatisierung (Variante 7)
kann auch aus dem o6ffentlichen Tarifrecht ausgebrochen werden, was die Personalgewinnung
erheblich erleichtert (Note 1).

PERSONALENTWICKLUNG

Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung in angemessener Qualitdt und Effizienz ist eine
strukturierte Personalentwicklung fur die SBV eine wichtige Voraussetzung. Die verschiedenen
Organisationsvarianten bieten dafur unterschiedliche Moglichkeiten. Das Unterkriterium Perso-
nalentwicklung geht mit drei Prozent in die Gesamtbewertung ein.

Eine professionelle Personalentwicklung speziell fir die SBV findet bislang nicht statt (vgl. Ka-
pitel 6.2), daher wird der Status Quo mit der Note 5 bewertet. Die Personalentwicklung kann im
Rahmen des Machbaren durch die Entwicklung und Umsetzung entsprechender Konzepte in
den Varianten 2 und 3 verbessert werden (Note 3). In den zusammengefiihrten Einheiten der
Varianten 5 und 6 kann die Personalentwicklung gut erfolgen (Note 2), wobei durch Ausbrechen
aus dem offentlichen Tarifrecht in Variante 7 dies noch besser mdglich ist (Note 1). Die Variante
4 ist gemischt zu beurteilen fir den RP- und den Einheitsbereich (Note 3).

9.3.2.6 Zukunftsfahigkeit

Mit dem Kriterium der Zukunftsfahigkeit wird beschrieben, inwiefern die Organisationsmodelle
dazu geeignet sind, auf die SBV betreffende Veranderungen reagieren zu konnen. Dies kdnnen
einerseits technische Innovationen sein, andererseits gewandelte Rahmenbedingungen institu-
tioneller Art. Sie sind im Rahmen der Trendanalyse der Organisationsuntersuchung herausge-
arbeitet (vgl. Kapitel 7).
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UMSETZUNG TECHNISCHER INNOVATIONEN

Fur die Zukunft sind eine Reihe von technischen Innovationen im GrofRen wie im Kleinen abseh-

bar, etwa der Einsatz neuer Baumaterialien (Asphalt, Beton mit Heilungstechniken oder auch
Kunststoffe) oder neuer Maschinen im Betrieb und der Unterhaltung (etwa Solespriiher, Droh-

nen). Auch technische Ldédsungen deAppNut zwe redennb i anrd
deutung zunehmen. Solche Innovationen kdnnen zu gegebener Zeit je nach Organisationsvari-

ante unterschiedlich leicht realisiert werden. Das Unterkriterium geht mit einer Gewichtung von

vier Prozent in die Nutzwertanalyse ein.

Grundsatzlich lassen sich in den Varianten 1 bis 4 die technischen Innovationen in befriedigen-
dem Mal3e realisieren, zumal hier aufgrund der Parallelitdt durchaus auch Lerneffekte zwischen
den RPen realisiert werden kénnen (Note 3). Durch Verminderung von Abstimmungsprozessen
und zentralem Monitoring und Steuerung von Innovationen ist dies in den zusammengefihrten
Varianten 5 bis 7 besser moglich (Note 2).

REAKTIONSFAHIGKEIT BEI VERANDERTEN RAHMENBEDINGUNGEN

Neben den technischen kdnnen sich auch institutionelle Rahmenbedingungen der SBV veran-
dern. Dies betrifft insbesondere die gegenwartig politisch diskutierte Frage der Zukunft der Bun-
desauftragsverwaltung im StraBenbau (vgl. Kapitel 7.3.6). Diesbeziiglich ist eine unterschiedlich
grolRe Reaktionsfahigkeit der Organisationsvarianten gegeben. Das Unterkriterium wird mit vier
Prozent gewichtet.

In den Organisationsvarianten 1 bis 4 ist durch die Beteiligung unterschiedlicher Organisationen
die Reaktionsfahigkeit mit hoherem Aufwand herzustellen (Note 4), die eigenstandigen Rechts-
grundlagen der Varianten 6 und 7 machen hierfiir aufwéandigere Anderungen erforderlich (Note
3). In Variante 5 kann am schnellsten und am flexibelsten reagiert werden (Note 1).

9.3.2.7 Transformation

Zu bericksichtigen ist schlie3lich das Kriterium der Umsetzbarkeit, das sich sowohl aus Unter-
kriterien der Binnen- wie der Aul3enperspektive zusammensetzt.

GRUNDUNGSAUFWAND

Bei organisatorischen Veranderungen kann ein teilweise erheblicher Griindungsaufwand aus
rechtlicher, finanzieller und organisatorischer Sicht anfallen. Er tritt nicht dauerhaft, sondern nur
einmalig auf und wird mit drei Prozent gewichtet.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *

Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx 211



I BsL

Managementberatung

Fur die Beibehaltung des Status Quo tritt kein Griindungsaufwand auf (Note 1). Die Realisierung
von Variante 2 erfolgt rein organisationsintern innerhalb der bestehenden Strukturen, so dass
sich der Grundungsaufwand ebenfalls in Grenzen halt (Note 2). Etwas hdher ist der Aufwand
bei einer haushaltsrechtlichen Verselbststandigung (Variante 3), da dafir ein Gesetzgebungs-
prozess notig ist (Note 3). Die Veranderungen fur die Varianten 6 und 7 im Rahmen der Grin-
dung sind aufgrund der Rechtsforméanderung aufwandiger, sie werden mit der Note 5 bewertet.
In der Variante 4 bleiben Teile des Status Quo bestehen, andere werden in eine einfach zu
realisierende Losung der selbststandigen Einheit Gberfihrt. Hier ist der Griindungsaufwand mit
der Note 4 zu bewerten, da Mehraufwand dadurch entsteht, dass Schnittstellen in den vorhan-
denen Prozessen festgelegt und organisatorisch umgesetzt werden mussen. Gleiches gilt fir
die Variante 5.

UMSETZUNGSAUFWAND

Der Transformationsaufwand beschreibt den organisatorischen Aufwand fur die Umstrukturie-
rung. Er umfasst etwa Versetzungen, MalBhahmen des internen Akzeptanzmanagements und
des Veranderungsmanagements sowie Aufwand fur die Darstellung und Begriindung der Ver-
anderungen im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit. Das Unterkriterium wird mit vier Prozent ge-
wichtet.

Fur die Beibehaltung des Status Quo tritt kein Umsetzungsaufwand auf (Note 1). Der Umset-
zungsaufwand fir die Varianten 2 und 3 ist mit gut zu bewerten, da er die Grundstruktur des
Status Quo aus organisatorischer Sicht erhalt (Note 2). Besonders viel Aufwand verursacht die
Variante 4, da hier neue Schnittstellen in den vorhandenen Prozessen zu definieren sind, ent-
lang derer die Personalzuordnung erfolgt (Note 5). Der Umsetzungsaufwand flir die Varianten 5
und 6 ist mit ausreichend zu bewerten, da hier eine grundlegende aber einfache Veranderung
vorgenommen wird (Note 4). Hoher ist der Umsetzungsaufwand in der Variante 7, da die Be-
grindung der formalen Privatisierung erheblichen Kommunikationsaufwand verursachen wird
(Note 5).

AUSWIRKUNGEN AUF DIE MITARBEITENDEN

Es ist je nach Organisationsvariante mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Mitarbeitenden
zu rechnen, insbesondere in Bezug auf die Sozialvertraglichkeit und die allgemeine Akzeptanz
bei den Mitarbeitenden. Beide Aspekte kdnnen sich nachhaltig auf die Einbindung der Mitarbei-
tenden und die Arbeitsmotivation auswirken. Das Unterkriterium wird mit drei Prozent gewichtet.

Die Beibehaltung des Status Quo fiuihrt zu keinen Auswirkungen auf die Mitarbeitenden (Note
1). Aus den Optimierungen in den Varianten 2 und 3 resultieren leichte Auswirkungen auf die
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Mitarbeitenden (Note 2). Die Definition von Schnittstellen in den Prozessen in Variante 4 fuhrt
zu deutlichen Auswirkungen auf die Beschaftigten, da davon die Zuordnung zu den RPen oder
der selbststandigen Einheit abhangt (Note 4). Die Variante 5 hingegen ist aufgrund ihrer Klarheit
und dem Verbleib im 6ffentlichen Tarifrecht aus Sicht der Mitarbeitenden mit befriedigend zu
bewerten (Note 3). Die gemeinsame Einrichtung kann aufgrund der unterschiedlichen Trager-
schaft zu Loyalitatskonflikten bei den Mitarbeitenden fihren (Note 4). Die formale Privatisierung
wird insbesondere in Hinblick auf Arbeitsplatzsicherheit zu Skepsis fihren (Note 5).

AUSWIRKUNGEN AUF DIE LANDESVERWALTUNG

Die Organisationsvarianten kdnnen Auswirkungen auf die Verwaltung des Landes haben. Das
Unterkriterium wird mit 6 Prozent gewichtet.

Im Status Quo und bei Realisierung der Varianten 2 und 3 treten keine Auswirkungen auf die
Landesverwaltung auf (Note 1). In der Variante 4 sind Auswirkungen auf die Landesverwaltung
nur begrenzt vorhanden (Note 2), da die Bindelungsfunktion der RPen erhalten bleibt. Weiter-
gehend sind die Konsequenzen in den Varianten 5 und 6 (Note 5) und aufgrund der Aul3enwir-
kung in der Varianten 7 (Note 6).

9.3.3  Ergebnis

Die Bewertung der Organisationsvarianten ergibt den groften Nutzwert fir die Variante 5
(selbststandige Einheit).
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Nutzwert_ane}lyse SBV - Sl O .' . g, K > .2
Organisationsform 3 y: NS S y ¢ S &

Kriterien 4 6
Steuerung 15

Politische Verantwortlichkeit 5 5 4 4 4 1 4 5

Strategische Steuerung 5 5 3 3 2 1 1 1

Operative Steuerung 5 4 3 3 3 2 2 2
Wirtschaftlichkeit 15

Steuerung der Ressourcen 5 5 4 4 3 1 1 1

Verwaltungsaufwand 5 2 2 2 3 2 2 2

Kostentransparenz 5 5 4 2 3 1 2 2
Qualitat der Aufgabenwahrnehmung 20

Fachliche Steuerung 7 5 3 3 2 1 1 1

Professionelles Projektmanagement 6 5 3 3 4 2 2 2

Operative Handlungskompetenz 7 3 2 2 3 3 3 3
Organisationseffizienz 16

Einhaltung des AKV-Prinzips 4 5 4 4 3 2 2 2

Reduzierung von Koordinationsbedarf 4 5 4 4 3 2 3 2

Minimierung von Interessenkollisionen 4 4 4 4 3 2 3 2

Biindelungsfunktion 4 1 1 1 2 4 4 4
Personal 10

Qualifizierung von Personal 4 4 3 3 3 2 2 2

Personalgewinnung 3 4 3 3 3 2 2 1

Personalentwicklung 3 5 3 3 3 2 2
Zukunftsfahigkeit 8

Umsetzung technischer Innovationen 4 3 3 3 3 2 2 2

Reaktionsfahigkeit andere Rahmenbedingungen 4 4 4 4 4 1 3 3
Transformation 16

Griindungsaufwand 3 1 2 3 4 4 5 5

Umsetzungsaufwand 4 1 2 2 5 4 4 5

Auswirkungen auf die Mitarbeitenden 3 1 2 2 4 3 4 5

Auswirkungen auf die Landesverwaltung 6 1 1 1 2 5 5 6
Durchschnitt (ungewichtet) 3,55 2,91 2,86 3,14 2,23 2,68 2,68
Durchschnitt (gewichtet) 3,63 2,89 2,82 3,07 2,61 2,65
Gesamtnote 4+ 3,0 3+ 3- 2- 3+ 3+

Abbildung 9-17: Ergebnis der Nutzwertanalyse Organisationsvarianten

9.4 Gesamtergebnis

Die Ergebnisse aus den Nutzwertanalysen zur Aufgabenzuordnung und den Organisationsvari-
anten werden in einer Matrix-Betrachtung zusammengefihrt (vgl. Abbildung 9-18). Dabei wird
fur jede denkbare Kombination das arithmetische Mittel der Bewertungen aus der Nutzwertana-
lyse zu Aufgabenzuordnung und Organisationsform errechnet. Auf diesem Wege wird die ge-
samthafte Strukturempfehlung begriindet.
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1= gst

3,34 3,43 3,10 1,99 1,73

Status Quo , 3,49 3,53 3,37 2,81 2,68
Status Quo Plus 3,12 3,16 3,00 2,44 2,31
Eingebettete Einheit 3,08 3,13 2,96 2,41 2,28
Selbstandige Einheit + Buindelung RP 321 3,25 3,09 2,53 2,40
Selbstandige Einheit 2,77 2,81 2,65 2,09
Gemeinsame Einrichtung , 2,98 3,02 2,86 2,30 2,17
Formale Privatisierung 3,00 3,04 2,88 2,32 2,19

Abbildung 9-18: Matrix zur Verbindung der Aufgabenzuordnung und der Organisationsvarianten

Es ergibt sich der grof3te Nutzwert fir die Einrichtung der SBV als selbststandige Einheit bei
Aufgabenzusammenfassung.

9.4.1 Robustheitsanalyse

Im Rahmen der Robustheitsanalyse wird untersucht, inwieweit die Bewertungsergebnisse ver-
lasslich sind oder durch Einzelbewertungen von Kriterien verursacht wurden. Dabei wird in meh-
reren Schritten vorgegangen.

Zunachst ist zu prifen, welchen Einfluss die vom Lenkungsausschuss erarbeitete und festge-
legte Gewichtung auf das Gesamtergebnis hat.

Es zeigt sich, dass die Gewichtung die Rangfolge der Bewertungsergebnisse nicht verandert.

Ohne Gewichtung ergibt sich eine leichte Verbesserung der Bewertung des Modells der Auf-
gabentrennung gegeniber der Aufgabenzusammenfassung. Der Abstand sinkt von 0,24 auf
0,12 Notenpunkte. Im Gesamtergebnis verbleibt die Kombination der Aufgabenzusammen-
fassung mit einer selbstandigen Einheit die beste Kombination (Note ungewichtet: 2,11 statt
gewichtet 1,96).

Die maximale Verbesserung der Gesamtbewertung durch die Gewichtung betragt 0,17
Punkte (fur das Modell E), also etwa ein Sechstel eines Notenpunktes. Damit fuihrt die Ge-
wichtung insgesamt zu keinen bedeutsamen Verzerrungen.
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Zweitens ist zu prifen, inwieweit eine andere Gewichtung zu Veranderungen des Ergebnisses
der Aufgabenzuordnung fuhren wiirde. Hierzu wurde ausgehend vom bestbewerteten Modell
der Aufgabenzusammenfassung eine Maximierung derjenigen Gewichte vorgenommen, in de-
nen das Modell E Aufgabenzusammenfassung die schlechtesten Bewertungen erhalten hat.
Dementsprechend wurde das Gewicht des Kriteriums Operative Steuerung auf 18 Prozent ge-
steigert und die Kriterien Politische Verantwortlichkeit und Strategische Steuerung entsprechend
herabgesetzt. Die Akzeptanz bei Mitarbeitenden und bei Kommunen wurde mit vier bzw. drei
Prozent gewichtet. Selbst in diesem Maximalszenario verbleibt das Modell der Aufgabenzusam-
menfassung die Variante mit der besten Bewertung.

Drittens ist zu prifen, bei welcher Gewichtung ein grundsatzliches Umschwenken der Ergeb-
nisse erfolgt, so dass eine andere Organisationsvariante die beste Bewertung erhalt:

Nur unter massiven Verdnderungen der Gewichtung ergibt sich eine andere Organisations-
form als die beste Losung. Dazu missen etwa die Gewichtung der Unterkriterien Bunde-
lungsfunktion vervierfacht und Auswirkungen auf die Landesverwaltung um 50 Prozent ge-
steigert werden und im Gegenzug Unterkriterien aus den Bereichen Steuerung, Wirtschaft-
lichkeit und Qualitat jeweils deutlich reduziert werden. Dann ergibt sich zunéachst das Modell
Status Quo Plus (Modell 2) als beste Lésung, knapp gefolgt von der Eingebetteten Einheit
(Modell 3).

Eine solche Veranderung der Gewichtung erfullt jedoch nicht mehr die Anforderung der Aus-
gewogenheit, sondern kann nur rein taktisch erfolgen. Unter solchen Bedingungen bedarf es
keiner Nutzwertanalyse, sondern dann klHsum
gen vorgegangen werden.

Insgesamt zeigen die Betrachtungen die Robustheit der Ergebnisse der Nutzwertanalyse. Die
Analyse ist ausgewogen angelegt und wird nicht durch die Gewichtung verzerrt.

Erganzend zur klassischen Betrachtung der Robustheit der Nutzwertanalyse anhand der Varia-
tion von Gewichten, wurde Uberprift, wie sensitiv die Ergebnisse bei Veranderungen der Be-
wertungen reagieren. Waren in der vorhergehenden Betrachtung die Bewertungen selbst ceteris
paribus gesetzt, so werden fur die nachfolgenden Ausfiihrungen die Gewichtungen der Kriterien
nicht variiert, sondern ausschlief3lich die Bewertung der Modelle je Kriterium. Die Bewertungen
wurden fur die Robustheitsanalyse nach folgenden Regeln variiert:

Die Bewertung je Kriteri uwnrviersdseumn “j.e Beiine&kr$dle

gewahlte Kombination mit einem Modell bereits mit der Note 1 bewertet sind, wird diese Note
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beibehalten und das néchste Element der Bewertungsreihe betrachtet. Die so vorgenom-
mene Aufwertung erfolgt nicht pauschal fiir alle Bewertungen der benannten Kombinationen,
sondern erfolgt Schritt fir Schritt entlang der Gewichtungen der Kriterien.

Das heil3t, zunachst werden die am héchsten gewichteten Kriterien um eine Note besser
bewertet, dann die weniger hoch gewichteten Kriterien. Bei mehreren gleich gewichteten Kiri-
terien erfolgt die Verbesserung zunéchst fur die schlechteste Note dieser Gewichtungs-
gruppe des betrachteten Modells.

Dieser Algorithmus wird entlang der definierten Reihenfolge ausgefuhrt, bis durch die Ver-
besserung der Bewertungen das Modell gesamthaft bessergestellt ist (Durchschnittsnote),
als die bislang beste Kombination.

Durch diesen Ablauf kann anndherungsweise dargestellt werden, wie viele Aufwertungen erfor-
derlich sind, um ein Modell besser zu stellen, als das, auf Basis der Gutachter-Bewertungen
ermittelte, beste Modell.

Fur die Nutzwertanalyse der Aufgabenzuordnung ergibt sich das folgende Ergebnis:

Fur die Varianten A bis C bedarf es einer Heraufsetzung der Bewertungen um mehr als eine
Note um diese gesamthaft besser als die Variante der Aufgabenzusammenfassung zu stel-
len.

Die Variante der Aufgabentrennung (D) erzielt erst dann eine bessere Durchschnittsbewer-
tung, wenn mindestens beim sechsten Kriterium geman obiger Reihenfolge eine Verande-
rung der Bewertung herbeigeftihrt wird.

Fur die Nutzwertanalyse der Organisationsvarianten ergibt sich das folgende Ergebnis:

Fur das Modell 1 ergibt sich selbst dann keine bessere Durchschnittsbewertung im Vergleich
zu Modell 5, wenn alle Bewertungen um eine Schulnote verbessert werden.

Die Gesamtnote des Modells 4 — Selbststandige Einheit + Buindelung RP féllt erst dann bes-
ser aus, wenn die Bewertung des 19. Kriteriums verandert wird.

Modell 2 — Status Quo Plus erhélt dann eine bessere Durchschnittsnote als Modell 5, wenn
die Bewertungen bis einschlie3lich des 16. Kriteriums verbessert werden.

Bei Modell 3 — Eingebettete Einheit ergibt sich bei verbesserter Bewertung des 14. Kriteriums
der beschriebenen Reihenfolge eine bessere Durchschnittsbewertung im Vergleich zu Modell
5.

Modell 6 — Gemeinsame Einrichtung erzielt bei besserer Bewertung des elften Kriteriums eine
bessere Durchschnittsnote als Modell 5.
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Fur Modell 7 — Formale Privatisierung ist die Veranderung der zwolften Bewertung erforder-
lich, um dieses Modell besser zu stellen.

Somit erweisen sich die Gesamtergebnisse auch in der Bewertungsdimension als sehr robust.
Es bedarf gro3er Eingriffe in die Gewichte und die Bewertungen, um ein anderes Gesamtergeb-
nis herbeizufiihren. Die Ergebnisse der Nutzwertanalyse haben daher eine hohe Aussagekraft.

9.4.2 Organisationsempfehlung

Unter Berticksichtigung der vielféltigen fur die Organisationsentscheidung relevanten Bewer-
tungskriterien, die in der Nutzwertanalyse beriicksichtigt wurden, zeigt sich, dass es fir die ef-
fektive und effiziente Wahrnehmung der Aufgaben im Lebenszyklus Straf3eninfrastruktur sinn-
voll ist, eine grundlegende Veranderung der Organisation vorzunehmen.

Dies betrifft erstens die Aufgabenzuordnung. Vorteilhaft ist es, die Aufgaben im Lebenszyklus
der StralReninfrastruktur straf3enklassenibergreifend gemeinsam wahrzunehmen. Die Variante
E ist besonders gut in der Lage, die Qualitat und die Effizienz der Aufgabenwahrnehmung der
SBV sicherzustellen.

Zweitens betrifft dies die Organisationsvariante. Die Losung einer Zusammenfihrung in einer
organisatorisch selbstandigen Einheit, die in dezentraler Aufstellung aber unter einheitlicher Lei-
tung und eindeutiger Aufsichtsstrange die Aufgaben an der Straf3eninfrastruktur wahrnimmt, ist
sinnvoll. Bei dieser Organisationsvariante ist die Zusammenfihrung der Aufgaben in einer selb-
standigen Einheit klar vorteilhaft gegeniiber den denkbaren Alternativen. Die Variante hat viel-
faltige absolute und komparative Starken in Fragen der Steuerung, der Wirtschaftlichkeit, der
Qualitat und der Organisationseffizienz. Schwéchen liegen in einem héheren Grindungsauf-
wand und einem reduzierten Nutzen der Blindelungsfunktion. In der Abwagung Uberwiegen die
Starken allerdings deutlich. Mit einer solchen Losung wirde Baden-Wirttemberg sich auch an
die in den meisten Landern praktizierten Losungen annahern.

Aus organisatorischer Sicht kann das Modell 5 in unterschiedlichen Rechtsformen realisiert wer-
den. Dies muss im Rahmen der Griindung und in rechtlicher Betrachtung festgelegt werden.

So ergibt sich in der Gesamtbetrachtung eine klare Empfehlung fur die zukunftige Struktur der
StralRenbauverwaltung des Landes Baden-Wirttemberg:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die StraRenbauverwaltung des Landes Baden-Wirttemberg ist in
einer organisatorisch verselbstandigten Einheit zusammenzufiih-
Empfehlung 47 ren, die regional aufgestellt ist und unter einheitlicher Leitung
steht. Diese hat die Aufgaben im gesamten Lebenszyklus der Stra-
RBeninfrastruktur an den klassifizierten Straen zu erbringen.

Eine solche aufbauorganisatorische Losung bietet die beste Grundlage zur Realisierung der
Optimierungspotenziale im Detail, die mit Hilfe der Organisationsuntersuchung ermittelt wurden.
Die StralRenbauverwaltung kann so als modern geflihrte und politisch verantwortliche Einheit

ihre Leistungen in hoher Qualitat erbringen.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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10 UMSETZUNGSBETRACHTUNG

In diesem Gutachten wurden Empfehlungen zur Optimierung der SBV herausgearbeitet. Im Fol-
genden wird ein Vorschlag zur Umsetzung der erarbeiteten Empfehlungen sowie der angespro-
chenen weiteren Handlungsfelder vorgestellt. Zwei zentrale Bedingungen sind dabei mit der
Umsetzung verbunden:

Eine gelungene und wirkungsvolle Umsetzung hangt in starkem Mal3e von der Akzeptanz der
Ergebni sse bei den Beschaftigten undrLdiede ,
Betroffenen bei Veranderungen von Strukturen und Prozessen sind. Daher ist in der Umset-
zungsphase eine moglichst hohe Akzeptanz durch die Einbindung der Beschéaftigten sowie
die Berucksichtigung von ,Kundeninteressen

Zur Starkung der Akzeptanz sollten explizit Ausgestaltungsoptionen bei der Umsetzung der
Empfehlung zugelassen werden. Wichtig ist, dass die zentrale Intention einer Empfehlung in
die Realisierung uUberfidhrt wird. Dabei mb s
mehr kdnnen Gestaltungsspielrdume flr die konkrete Alltagslosung genutzt werden.

Um diese Zielsetzung wahrend der Umsetzung erreichen zu kénnen, sollten die nachfolgenden
Leitlinien und Erfolgsfaktoren beachtet werden, die sich in einer Vielzahl von Umsetzungspro-
jekten bewahrt haben:

Seitens der Landesregierung bzw. des MVI ist ein klares Signal und Bekenntnis zur Unum-
stoRlichkeit des Veranderungsprozesses zu setzen.

Die umzusetzenden Themen missen eindeutig identifiziert und klar strukturiert werden, damit
»ZU bewdltigende® Themenbl 6cke entwickel't

Bei einer Reihe von Umsetzungsthemen muss mit Blick auf die verfiigbaren Ressourcen eine
Priorisierung der Themen erfolgen. Die SBV darf nicht Giberfordert werden, da die Umsetzung

Kund

we r de

zusatzlichzum, | auf enden Geschaft®“ durchgefhrt wird.

Die Zeitplanung fur die Umsetzung muss einersei

Ressourcen in einem angemessenen Rahmen zu erledigen sein; andererseits ist Wert darauf
zu legen, dass die Umsetzung nicht zu einem, L a n g | vérd, tlaeOppgortunitatskosten ent-
stehen und Uber einen langen Zeitraum die Motivation und die Bereitschaft zur Mitwirkung
bei den Beschéftigten deutlich sinkt.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die aktive Mitwirkung der Beschaftigten in der Umsetzungs-
bzw. Ausgestaltungsphase und die strukturi
den® sind im Besonderen betroffen von den

ert e
zukauar

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Daruber hinaus ist in der Umsetzung eine transparente und offene Informationspolitik von
ausschlaggebender Bedeutung. Es gilt dabei, neben ersten Umsetzungserfolgen auch Zwi-
schenstéande und Entwicklungen zu dokumentieren, so dass die Beschaftigten wissen, wo
der Veranderungsprozess steht.

Folgende Aspekte sind im Rahmen der Umsetzung zu beachten:

Umsetzungsorganisation: Die Umsetzung sollte auf Grund der Vielzahl der zu behandeln-
den Themenfelder als strukturiertes Projekt organisiert werden. Daher sollte eine Lenkungs-
gruppe fur das Projekt implementiert und ein interner Projektleiter zur Gesamtsteuerung des
Projektes benannt werden. Die konkrete Umsetzung der Ergebnisse sollte in Arbeitsgruppen
erfolgen, die durch die Mitarbeitenden der Untersuchungsbereiche besetzt werden. Metho-
disch unterstitzt sollten die Mitarbeitenden die konkreten Losungen selbst im Rahmen der
Arbeitsgruppen in die Praxis Gberfihren. So wird nach Erfahrung von BSL eine gré3tmogliche
Akzeptanz und Identifikation mit den Losungsvorschlagen erzielt.

Zeitplanung: Die Umsetzung der Empfehlungen sollte zeitnah nach Vorlage dieses Berich-
tes begonnen und innerhalb eines ambitionierten wie machbaren Zeitrahmen durchgefihrt
werden. Nach Erfahrungen von BSL aus vergleichbaren Projekten ist hierfur ein Zeitraum von
bis zu funf Jahren einzuplanen, in denen die Empfehlungen detailliert und fir eine Implemen-
tierung in den Arbeitsalltag vorbereitet werden.

Umsetzungscontrolling: Die Umsetzung sollte dartber hinaus laufend dahingehend uber-
pruft werden, ob die erwarteten Ziele und Wirkungen, die von den MaRhahmen ausgehen,
sich einstellen. Ebenso ist ein laufendes Projektmanagement erforderlich, um sicherzustel-
len, dass Aufwand, Ergebnisse und Termine gemaf der Projektplanung realisiert werden.
Hierfar ist ein Umsetzungscontrolling einzurichten, das durch die Projektleitung wahrgenom-
men wird und die Entscheidungsgremien bzw. den Auftraggeber bei seiner Arbeit untersttitzt.
Soweit es sich um grundsatzliche Fragen der organisatorischen Veranderung handelt, sollten
die politischen Gremien (friihzeitig) beteiligt werden. Es empfiehlt sich zudem, sie regelmaliiig
Uber die Ziele und den Fortgang des Realisierungsprozesses zu informieren.

Die Handlungsempfehlungen wurden fir die Umsetzung in neun Module strukturiert. Zwei Mo-
dule sind Ubergreifend angelegt und betreffen das Management des Umsetzungsprojektes und
die Kommunikation wahrend der Realisierung. Sieben weitere Module beziehen sich jeweils the-
matisch auf die Empfehlungen des Gutachtens. Damit ergibt sich die folgende Gesamtstruktur
fur die Umsetzung:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Struktur der Umsetzungsmodule

Projektstruktur
Projektcontrolling

Projektinterne
Kommunikation

Dokumentation

51 pst

Managementberatung

Kommunikation

Gremieninformation

Akzeptanz-
management

Offentlichkeitsarbeit

Abbildung 10-1: Struktur der Umsetzungsmodule

Im Rahmen der Module 2 bis 8 sind entsprechend den Empfehlungen die folgenden inhaltlichen

Aufgaben umzusetzen:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Modulnummer
Modulbezeichnung

Empfehlungsnummer
Empfehlungsinhalt

1 Steuerungsaufgaben
5 Fachaufsicht Betriebsdienst wahrnehmen
6 Mittelverwendungsnachweise prufen

14 Controllingkonzept und -system entwickeln

15 Berichtswesen entwickeln

16 Auswertungsaufgaben abstimmen und ausbauen

17 Systemisches Risikomanagement einrichten

18 Strukturierter Austausch guter Praktiken

19 Priorisierung der Aufgabenwahrnehmung

28 Systematische Erhebung der Leistungsdaten im Betriebsdienst
29 Aktualitat und Vollstandigkeit der Betriebsdienstdaten herstellen
LI} |Prozesse/Arbeitsablaufe

1 Kernprozesse der SBV vereinheitlichen und dokumentieren

2 Federfuhrung und Beteiligung in Projektablaufen stringent organisieren
4 Bauleitungen nur projektbezogen einrichten

8 Schnittstelle zw. Erhaltung und Unterhaltung prazisieren

20 Starkung der SBV-weiten Praxis des Kapazitatsausgleiches

27 Einheitliches Projektmanagement mit korrespondierendem IT-Verfahren

\Y4 |Aufgabenorganisation

3 Personalverortung in operativen Einheiten fur Planung/Bau vereinheitlichen
7 Ubernahme der Aufgaben der SK durch die LK

9 Anzahl und GroRe AM und SM an bundesweiten Durchschnitt anpassen
11 Bundelung fachlicher Querschnittsaufgaben

12 Konzentration Betriebsdienst BAB an einer Stelle

13 Fachliche Querschnittsaufgaben als Dienstleistungen fur LK

35 Operative Aus- und Fortbildungsaufgaben zentral wahrnehmen

36 Stéarkere Auslastung des AZN und seiner Standorte

\4 IRessourceneinsatz
10 Personalausstattung im Betriebsdienst vereinheitlichen

21 Ressourceneinsatz angleichen und strategische Zielwerte definieren

22 Einheitliche Zielvorgabe fur Privatisierungsgrad

23 Eigenleistungsquote in Referaten mit hohen Privatisierungsgraden steigern
24 Projekt mit DEGES vor weiterer Auftragsvergabe evaluieren

25 Stellenzuwachs von 200 Stellen bis 2018 als Nettozuwachs realisieren

26 Analytisches Personalbemessungsinstrumentarium entwickeln

Vi IPersonaI

30 Regelmafliges Personalberichtswesen einfuhren

31 Stellenbewirtschaftung fur SBV in einem Pool zusammenfiuhren

32 Personalrechtliche Befugnisse einheitlich in der SBV wahrnehmen

33 SBV-spezifisches Personalentwicklungskonzept entwickeln

34 SBV-spezifisches Fortbildungskonzept entwickeln

37 Personalgewinnung durch gezielte MaRnahmen starken

Vi |Aufgabentrends SBV

38 Pflege und Kontrolle von KompensationsmafRhahmen sind sicherzustellen

39 Radewegebau als Aufgabe der SBV ausgestalten

40 Starkere Vernetzung der Verantwortlichen fiir Offentlichkeitsbeteiligung

41 Einheitliche Kompetenz/Verortung der Verantwortlichen fur Offentlichkeitsbeteiligung
42 Entwicklung eines Konzepts fur Offentlichkeitsbeteiligung

43 Eigenstandiger Budgetansatz fur Offentlichkeitsbeteiligung

44 Systematische Evaluation von Beteiligungsverfahren

45 Evaluation und Vergleichsrechnung bei OPP-Projekten durchfiihren

46 Sicherstellung der einfachen organisatorischen Herauslosbarkeit der BAB

VI |Strukturoptimierung

Grundung und Aufbau einer selbststandigen Einheit mit Verantwortung fur den gesamten
Lebenszyklus der StraBeninfrastruktur aller klassifizierten StraRen im Land BW

47

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Abbildung 10-2: Zuordnung Empfehlungen zu Umsetzungsmodulen

Die Umsetzung der einzelnen Empfehlungen variiert hinsichtlich der inhaltlichen Komplexitat,
der Zeitdauer und der Notwendigkeit politische Gremien einzubinden. Unter Berucksichtigung
der zuvor dargestellten Leitlinien ist daher eine stufenweise Umsetzung der Empfehlungen sinn-
voll. In Abbildung 10-3 sind die 47 Empfehlungen in drei Umsetzbarkeitsstufen unterschieden.

Die zeitliche Abfolge der Umsetzungsbetrachtung

Vid A y Uic KU Vid c ) Ui = vVid d y ucic
binnen einen Jahres, fristig, binnen zwei bis drei Realisierung voraussichtlich
realisiert werden kdnnen Jahren, realisiert werden mehr als drei Jahre

kénnen erfordern kdnnte

Originare Zustandigkeit fur

die Umsetzung beim MVI Die Umsetzung der Strukturelle Veranderungen
MafRnahmen erfordert ggf. gemaf Variante 5
die Einbindung des

Ministerrats bzw. des

Empfehlungen

Nr. 29 Nr. 30 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 44 Nr. 45

* Die Rahmenbedingungen des Projektes sind in Stufe 3

'|||?|||' BSL zu beachten
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Abbildung 10-3: Zeitliche Abfolge der Umsetzungsbetrachtung

Aus der Darstellung wird ersichtlich, dass eine Vielzahl an Mal3nahmen in ihren Grundzigen
kurzfristig, d.h. binnen eines Jahres, realisiert werden kénnen. Die restlichen Empfehlungen ent-
fallen Uberwiegend auf die zweite Umsetzungsstufe, d.h. sie sind mittelfristig in einem Zeitraum
von bis zu drei Jahren realisierbar. Aus gutachterlicher Sicht stellen lediglich drei Empfehlungen
langfristige Projekte mit einer Laufzeit Gber drei Jahren dar. Hierbei handelt es sich um weitrei-
chende organisatorische und strukturelle Anderungen, die sich aus den Empfehlungen ergeben:

Die Anpassung der Gré3e und Anzahl der AM und SM an den bundesweiten Durchschnitt.

Die Zentralisierung des Betriebsdienstes flr BAB an einer Stelle.

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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Die Umsetzung der Organisationsempfehlung als eigenstandige Einheit mit einer vollstandi-
gen Verantwortung fur den gesamten Lebenszyklus der StraReninfrastruktur auf allen klassi-
fizierten Stral3en in Baden-Wirttemberg.

Bei der Umsetzung der Empfehlungen der dritten Stufe sind die vom Ministerrat formulierten
Rahmenbedingungen zu bericksichtigen. Es ist somit sicherzustellen, dass

die Umsetzung kostenneutral erfolgt und mit dem Ziel einer Effizienzrendite vorgenommen
wird, die dazu beitragt, bestehende Einsparauflagen beim Personal umzusetzen,

die bestehenden Einsparauflagen bei der Umsetzung mit tibergehen,

in der Umsetzung kein Personal aus dem Querschnittsbereich herausgelost wird.

Diese Vorgabe wurde bei der Gutachtenerstellung bericksichtigt. Die von der griin-roten Lan-
desregierung getroffene Entscheidung, 200 Stellen bis 2018 im Bereich des Stral3enbaus zu
schaffen und die Aussetzung der Einsparauflagen des 1480er-Programm bis einschlief3lich 2017
wurden im Gutachten aufgegriffen. Die Kostenneutralitat der Umsetzung wird u.a. durch fol-
gende Empfehlungen gewéahrleistet:

Optimierung der Steuerung und Best-Practice-Verfahren
Optimierung der Ablauforganisation und des Projektmanagements
Konzentration von Aufgaben an zentraler Stelle
Aufgabenpriorisierung und Kapazitatsausgleich

Anpassung des Ressourcenaufwandes.

Hinsichtlich der Effizienzrendite wurde in Kapitel 5.4 ausfihrlich dargestellt, dass eine auf die
Personalkosten beschréankte Effizienzbetrachtung irrefihrend sein kann, wenn nicht gleicher-
mafen die Sachkosten bei der Bewertung beriicksichtigt werden. Es konnte aufgezeigt werden,
dass eine Substitution von Personal- durch Sachkosten nicht notwendigerweise zu einer wirt-
schaftlichen Aufgabenwahrnehmung fiihrt. Die durchgeflihrten Beispielrechnungen haben ge-
zeigt, dass die weitere Reduzierung des Personalbestandes zugunsten einer Erhéhung der
Fremdvergabequote der SBV unwirtschaftlich ist. Daher empfiehlt sich eine gesamtheitliche Be-
wertung der, sich aus den gutachterlichen Empfehlungen ergebenden, Effizienzvorteile im Sinne
eines erweiterten Wirtschaftlichkeitsbegriffs.

Danach muss sich die gesteigerte Wirtschaftlichkeit nicht ausschlieZlich in unmittelbaren Ein-
sparungen im Landeshaushalt manifestieren, sondern die Wirtschaftlichkeit kann auch durch
eine bessere Qualitat der Aufgabenerledigung der SBV gegeben sein, die zum Beispiel aufgrund

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.

» Or g a n i-sira Wirtschagtlichkeitsuntersuchung in der StraBenbauverwaltung Baden-Wir t t e mber g *

Ergebnisbericht in der Fassung vom 22. Marz 2016

14-151 MVI BW - Ergebnisbericht 2016-03-22.docx 225



I BsL

Managementberatung

eines besseren Qualitatsmanagements im Baubereich langfristig zu geringeren Lebenszyklus-
kosten fuhrt. Diese kdnnen durch die Reorganisation der Aufgabenwahrnehmung bei den inves-
tiven Bau- und Erhaltungsaufgaben, aber auch im personalintensiven Bereich des Stral3enbe-
triebsdienstes sowie durch die Zentralisierung von fachlichen Querschnittsaufgaben erzielt wer-
den.

Unbenommen von einer solchen erweiterten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind die derzeit aus-
gesetzten Einsparauflagen. Empfehlung 25 empfiehlt eine Realisierung des Stellenzuwachses
von 200 Stellen als Nettostellenzuwachs, um eine fachliche Aufgabenerledigung sicherzustellen
und den Eigenerledigungsgrad in der Planung und der Bauausfiihrung zu steigern. Die Empfeh-
lung impliziert, dass die Abt. 4 der RPen den derzeit ausgesetzten Einsparauflagen, sollten sie
wieder zu erbringen sein, nicht durch Stellenabbau, sondern durch die Moglichkeit der Einspa-
rung von Sachmittelkosten nachkommen.

Die durchgefiihrte Analyse zeigt, dass durch die Erhéhung des Eigenerledigungsanteils um eine
Mio. Euro (bzw. 3,21 Prozentpunkte) Sachmittelkosten in Héhe von 390.000 Euro eingespart
werden kdnnen. Dies entspricht gemaf der im Staatshaushaltsplan definierten Regelung zu
Ausgleichszahlungen bei Stellenminderabbau einem Aquivalent von acht Stellen (vgl. Kapitel
5.4.3). Die Erhohung der Eigenerledigungsquote ermoglicht somit in begrenztem Umfang eine
kostendeckende Finanzierung des Nettostellenzuwachses, indem die bestehenden Einsparauf-
lagen durch Sachmitteleinsparung erbracht werden.

Fur die Querschnittsbereiche Personal, Finanzen, luK sowie Organisation fallt je Abt. 4 der RPen
ein Aufwand zwischen 15 und 20 VZA an, so dass fiir die Abt. 4 der RPen von einem Personal-
aufwand von ca. 70 VZA auszugehen ist.%® Wird Personal dieser GroRenordnung bei der Um-
setzung nicht aus dem Querschnittsbereich der RPen herausgeldst, so ist dieser Bedarf ander-
weitig zu kompensieren. Es ist jedoch anzunehmen, dass allein tber den bis 2018 geplanten
Stellenzuwachs keine vollstdndige Kompensation moglich ist. Diese kann durch Strukturoptimie-
rung der Stralenmeistereien erzielt werden. Die SBV betreut derzeit ca. 4.935 km Bundesstra-
3en sowie ca. 9.495 km Landesstraf3en. Die UVB sind also fir die Unterhaltung von 14.430 km
(ohne KreisstraRen) zustandig. Aus den LUKAS-Daten ergibt sich, dass die UVB derzeit eine
betreute Netzlange von 11,5 km pro Stralenwarter (SW) aufweisen, bei einem Soll-Wert von
14,0 km pro SW. Nimmt man an, dass sich durch die Strukturoptimierungen der Meistereibezirke
der Wert durchschnittlich um 1,0 km pro SW steigern lasst, dann ergibt sich folgende Rechnung:

% Als Querschnitt sind die in Abteilungen 1 furr die Abteilungen 4 ausgefuihrten Qverhead-Aufgaben definiert. Die Kalkulation ba-
siert auf einer internen Hochrechnung der Abt. 4 des RPS:

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg.
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