

Württembergische Staatstheater Stuttgart

Sanierungs- und Organisationsgutachten

Arbeitsbesprechung Nr. 29 (Technische Direktion SH)

Protokoll

Datum: 31.10.2013

Zeit, Ort: 10:00 Uhr, WST

Aufstellung: C.Franzen

Teilnehmer: WST/Fr.Weidner, WST/Hr.Mittelstädt, KCI/Hr.Franzen

Verteiler: wie Teilnehmer, sowie VBA, DCA, EGS, BBM

Nr.	Thema	Zu erledigen durch:	Zu erledigen bis:
29.01	Personalstruktur, Standorte		
	Das Büro von Fr.Weidner liegt im 4.OG des SH. Eine technische Assistenzstelle für OH und SH wird geschaffen. Das Büro sollte bei den Büros der technischen Leitungen liegen. Derzeit ist ein Büro bei den Dekorationswerkstätten vorgesehen.	--	--
29.02	Anforderungen Räume		
	Im Büro sollte neben dem Bildschirmarbeitsplatz auch eine Besprechungsmöglichkeit für bis zu 4 Personen vorgesehen werden. Ein Besprechungsraum für bis zu 8 Personen sollte nutzbar und gut erreichbar sein. Das Büro sollte nahe der Bühne, der Leitungen der technischen Abteilungen SH, den Werkstätten und der Intendanz liegen. Hierbei haben die Bühne und die technischen Abteilungen Priorität.	--	--
29.03	Sonstiges		
	Die Besprechungen mit den Leitern folgender Abteilungen werden zeitnah erfolgen. Fr.Weidner wird diese informieren, sodass diese sich inhaltlich vorbereiten. Terminkoordination erfolgt über Fr. Kross. <ul style="list-style-type: none"> - Bühnentechnik SH - Maschinerie SH - Beleuchtung SH - Ton SH - Requisite SH 	--	--