Datum:

Zeit, Ort:

Wirttembergische Staatstheater Stuttgart

Sanierungs- und Organisationsgutachten

Arbeitsbesprechung Nr. 11

Protokoll

18.-20.09.2013

ganztagig, WST

Aufstellung: E.Veit

Teilnehmer: DCA/ Fr. Fritzsch (19.09.2013), Hr. Benk, Hr. Veit, WST/Fr. Kothe
Verteiler: wie Teilnehmer, sowie VBA, EGS
Zu Zu
Nr. Thema erledigen | erledigen
durch: bis:
11.01 |Allgemeines

Am 18.-20.09.2013 fand eine Begehung der gesamten WST mit

Frau Kothe (Gebaudemanagement WST) zur Begutachtung des
baulichen Zustands im Rahmen der Bestandsanalyse statt.

Herr Schmid (VBA) war verhindert.

DCA wird sich in der weiteren Bearbeitung mit Herrn Schmid (VBA) in
Verbindung setzen.

Die sanierten Bereiche des Schauspielhauses und des
Verbindungsgebaudes waren nicht Gegenstand dieser Begehungen.

11.02

Bausubstanz

Die Begehung erfolgte per Augenschein und wurde stichpunktartig
fotodokumentarisch festgehalten.

Folgende Bauteile wurden auf Grund von z.T. offensichtlichen Mangeln
schwerpunktmaflig betrachtet und das Ergebnis dieser Untersuchungen
wird von DCA in Ubersichtspléanen graphisch aufbereitet:

- Dach- und Terrassenbereiche
- Hofbereiche

- Fassaden

- Fenster

Die MaRnahmenkartierung erfolgte nach Augenschein vorbehaltlich
tragwerksplanerischer und bauphysikalischer Anforderungen und
vorbehaltlich der geltenden Vorschriften und Richtlinien hinsichtlich
Brandschutz, Versammlungsstatte und allgemeiner Verkehrssicherheit.
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Zu Zu
Nr. Thema erledigen | erledigen
durch: bis:
11.03 |Bauphasen
Entsprechend dem Ergebnis der Begehung und den DCA vorliegenden -- --
Unterlagen wird DCA in einem Ubersichtsplan die Hauptbauphasen zu
den einzelnen Gebaudeteilen darstellen.
11.04 |Bereiche mit denkmalpflegerischer Bedeutung

Eine Begehung der Bereiche die aus Sicht DCA weitestgehend dem
bauzeitlichen Bestand entsprechen erfolgte per Augenschein.

DCA wird in einem Ubersichtsplan die wesentlichen Bereiche von
denkmalpflegerischer Bedeutung darstellen.

aufgestellt, 25.09.2013

E.Veit
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