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Württembergische Staatstheater Stuttgart 
 

Sanierungs- und Organisationsgutachten 
 

Arbeitsbesprechung Nr. 7 
 

Protokoll 
 

 
 
Datum:  26.07.2013 
 
Zeit, Ort: 09:30 Uhr, WST 
 
Aufstellung: C. Franzen 
 
 
 
Teilnehmer: WST/Hr.Banser, KCI/Hr.Franzen, KCI/Hr.Willmann 
 
 
 
Verteiler: wie Teilnehmer, sowie VBA, DCA, EGS 
 
 
 

Nr. Thema 
Zu 

erledigen 
durch: 

Zu 
erledigen 

bis: 
 

7.01 Allgemeines    
 Am 26.07.2013 fand mit WST/Herrn Banser eine Begehung der 

bühnentechnischen Bereiche im Opernhaus statt. Dies waren vor allem: 
 

- Schnürboden, Dachraum 
- Arbeitsgalerien 
- Dachraum Zuschauerraum, Beleuchtungsbrücken 
- Bühne 
- Unterbühne 
- Maschinenraum Untermaschinerie 
- Orchestergraben mit Maschinengrube 
- Hydraulikzentrale 

 
Im Anschluss wurden durch KCI die Bereiche detailliert begangen und 
begutachtet. Die Ergebnisse der Begutachtung werden zusammen-
getragen, ausgewertet und in separatem Protokoll erfasst.  
 
 

-- -- 

 
 
aufgestellt, 30.07.2013 
i.V. C.Franzen 


